COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°01-bis
du Vendredi 04/01/19

Adresse opération: zone artisanale des artisans, rue des électriciens, 35520 La Méziére

Opération: Aménagement de bureaux et a aménagement d’une aire de stockage extérieure

N/Réf: 1515 ]

Désignation Nom %%Sfr%g?ﬁ)bgstgﬂfm'er [Téléphone E-mail C|P|A|D]ICPR
Maitre d'ouvrage SCI BOULAND M. BOULAND 02 99 66 05 05 |Sarl.bouland@fmail.com X X | X
IArchitecte P.KROL M.KROL 0223010101 [p.krol@archi.fr

1. Aménagements extérieurs (E;-IF-SATTECAILLOU M.TRACTO 0299111111 ([Tp.tracto@email.fr X X | X
2. Gros-Euvre ETS CORE M.MICHEL 0299414141 [Contact.core@email.fr X X | X
3. Bardage SARL TOLUX M.TOLUX 0299434341 (oluxp@fmail.com X X | X
4. bis Charpente bois X X | X
5. Menuiseries extérieurs EURL TTEC M.GROSBOIS 02 99 54 54 54 |Marcel.groshois@email.fr X X

6. Menuiseries intérieurs X X

7. Cloison, Plafond PLACO-SERVICE |[M.PACO 0299991111 |m.paco@fmail.com X X

8. Peintures-sols TER-DECOS M.BARBOUILLE 0299000041 |[Ter.deco@wana.fr X | X

9. Plomberie C.S Thermie M.LECOQ 0296 101020 (Cs.thermie@email.fr X X | X
10. Electricité SCI BOULAND VOUS 0299302010 [Vous.bouland@fmail.com X X

C: convoqués ce jour - P: Présents - A: nombre d’absences au RDV de chantier - D: Diffusion - CPR: convoqués prochaine réunion
Remargue importante: Le proces-verbal de la réunion de chantier est établi par la direction des travaux. Il est contractuel sur I'ensemble de son contenu. il a valeur d’ordre de
service. La non réception d’observations écrites dans un délai de 3 jours sera considérée comme une acceptation pleine et entiere de tous les destinataires.

Hygiéne et sécurité: Le chantier doit étre constamment propre, prévoir 'évacuation des gravats a I'avancement des travaux.
Chaque entreprise doit analyser les risques d’accidents dans les interventions et proposer les solutions pour réduire ces risques.

PRESCRIPTIONS COMMUNES:

ouverture du chantier: Te mercredi 06 Janvier 2019. o ) )
Livraison des Locaux: suivant le calendrier des travaux (Direction: 28 mars 2019, Bureaux étude : 17 mai 2019, Etage: 04 Juin 2019)
Adresser a |'architecte par mail les attestations d'assurances en cours de validité a la date d'ouverture du chantier.

Dossier technique (PV, Plan d'exécution, ....): a transmettre a l'architecte avant travaux pour visa.

AVANCEMENT DU CHANTIER ET PREVISIONS:

Avancement et prévisions :

LOTS | Nature des travaux | avancement Prévisions - Observations
1-Aménagements Commencement des prestations Semaine N°2- terrassement évacuation des terres
extérieurs Attention a la présence des réseaux enterrés existants.
Recommandations — travaux en site occupé Prévoir un nettoyage quotidien de la cour d’accés en enrobé suite au transport

des terres a évacuer.
Eviter le transport des terres le matin entre 8h30 et 9h00, et I’'aprés-midi entre
12h00 et 14h00

Marquages au sols stationnements URGENT Réaliser en priorité les marquages au sol des places de stationnement dans la cour
existante, pour libérer les stationnements existants proches du chantier de
terrassement. A réaliser en tout début de semaine N°2.

Réseaux, fourreaux Faire le point avec I'entreprise Bouland électricité.

2-Gros-ceuvre Commencement des prestations Semaine N°1 : percement le mercredi 09 janvier
Prévoir accés chantier par 'ouverture créée par le charpentier en facade Ouest.
Ouverture créée a partir du 09/01/2019, courant de I'aprés-midi.

Nettoyage du chantier Impératif — & prévoir quotidiennement
3-Charpente métal, Commencement des prestations Le mercredi 09 janvier 2019, découpe du bardage a réaliser conjointement avec le lot
bardage charpente.
Implantation des ouvertures : aligner impérativement sur les linteaux.
Bardage existant A la demande de M.Bouland, voir s'il est possible de récupérer les toles de bardage a
déposer pour remplacer les téles de bardage cabossées.
Porte sectionnelle INFO Le maitre d’ouvrage va peut-étre opter pour une porte sectionnelle a manceuvre

manuelle et non a manceuvre électrique : en attente de confirmation, ne pas
commander la porte sectionnelle avant la réponse définitive du maitre d’ceuvre.

3bis-Charpente bois Commencement des prestations Le mercredi 09 janvier 2019, modification du M.O.B existant a réaliser conjointement
avec le lot bardage.
Réalisation du M.O.B au RDC entre le A réaliser semaine N°5 au lieu de semaine N°2.

dégagement et 'atelier

4-Etanchéité Interventions Suivant avancement du lot électricité/climatisation.




Avancement et prévisions :

LOTS | Nature des travaux |  avancement | Prévisions - Observations
5-Menuiseries Commande des profilés alu. URGENT
extérieurs
Seuil des ouvertures Apres préparations par les lots bardage et charpente, établir un détail des seuils a

mettre en ceuvre sur la longrine existante, et notamment pour les ouvertures
comprenant des portes.

6-Menuiseries Commande des bloc-portes URGENT

intérieurs

7-Cloison, plafond

8-Peinture/sols

9-Plomberie

10-Electricité Coffret de chantier URGENT A mettre en place semaine N°1

CALENDRIER DES TRAVAUX :

Mois Janvier

Février Mars

LOTS N° de semaine 1 3

1-  Aménagement extérieur

2-  Gros ceuvre

7

3- Bardage

3bis- Charpente

4-  Etanchéité

5-  Menuiseries extérieures

6- Menuiseries intérieures

7-  Cloisons, plafonds

8- Peintures, sols

9-  Plomberie

10- Electricité

Mois Auvril

Mai Juin

LOTS N° de semaine 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26

1-  Aménagement extérieur

Tri-couches
enrobé

Divers +
gazon

2-  Gros ceuvre

3- Bardage

3bis- Charpente

4-  Etanchéité

5-  Menuiseries extérieures

6- Menuiseries intérieures

7-  Cloisons, plafonds

8- Peintures, sols

9-  Plomberie

10- Electricité

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : LE LUNDI 14 JANVIER a 15H00

Entreprises convoquées : voir tableau ci-avant.

N

Retard ou absence a une réunion de chantier : Pénalité de 100€







