
COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CHANTIER    N°01-bis   

du Vendredi 04/01/19

Adresse opération:    zone artisanale des artisans, rue des électriciens, 35520 La Mézière   
Opération:        Aménagement de bureaux et à aménagement d’une aire de stockage extérieure 

N/Réf:    1515   

Désignation Nom 
Responsable chantier 
 ou interlocuteur 

Téléphone E-mail C P A D CPR 

Maître d'ouvrage SCI BOULAND M. BOULAND 02 99 66 05 05 Sarl.bouland@fmail.com  X  X X 

Architecte P.KROL M.KROL 02 23 01 01 01 p.krol@archi.fr  

1. Aménagements extérieurs 
ETS 
GRATTECAILLOU 

M.TRACTO 02 99 11 11 11 Tp.tracto@email.fr  X  X X 

2. Gros-Œuvre   ETS CORE M.MICHEL 02 99 41 41 41 Contact.core@email.fr  X  X X 

3. Bardage SARL TOLUX M.TOLUX 02 99 43 43 41 toluxp@fmail.com  X  X X 

4. bis Charpente bois 

EURL TTEC M.GROSBOIS 02 99 54 54 54 Marcel.grosbois@email.fr 

 X  X X 

5. Menuiseries extérieurs  X  X  

6. Menuiseries intérieurs  X  X  

7. Cloison, Plafond PLACO-SERVICE M.PACO 02 99 99 11 11 m.paco@fmail.com  X  X  

8. Peintures-sols TER-DECOS M.BARBOUILLE 02 99 00 00 41 Ter.deco@wana.fr   X X  

9. Plomberie C.S Thermie M.LECOQ 02 96 10 10 20 Cs.thermie@email.fr  X  X X 

10. Electricité SCI BOULAND VOUS 02 99 30 20 10 Vous.bouland@fmail.com  X  X  

 C:  convoqués  ce  jour  -  P:  Présents  -  A:  nombre  d’absences  au  RDV  de  chantier  -  D:  Diffusion  -  CPR:  convoqués  prochaine  réunion   
Remarque importante:   Le   procès-verbal  de  la   réunion   de  chantier  est  établi  par  la  direction  des  travaux.  Il  est   contractuel  sur  l’ensemble  de  son  contenu.   il  a  valeur  d’ordre  de  
service.  La  non  réception  d’observations  écrites  dans  un  délai  de  3  jours  sera  considérée  comme  une  acceptation  pleine  et  entière  de  tous  les  destinataires.   

Hygiène et sécurité: Le  chantier  doit  être  constamment  propre,  prévoir  l’évacuation  des  gravats  à  l’avancement  des  travaux.  
Chaque  entreprise  doit  analyser  les  risques  d’accidents  dans  les  interventions  et  proposer  les  solutions  pour  réduire  ces  risques.   

PRESCRIPTIONS COMMUNES: 
ouverture du chantier: le mercredi 06 Janvier 2019. 
Livraison des Locaux: suivant le calendrier des travaux (Direction: 28 mars 2019, Bureaux étude : 17 mai 2019, Etage: 04 Juin 2019) 
Adresser à l'architecte par mail les attestations d'assurances en cours de validité à la date d'ouverture du chantier. 
Dossier technique (PV, Plan d'exécution, ....): à transmettre à l'architecte avant travaux pour visa. 
 
AVANCEMENT DU CHANTIER ET PREVISIONS: 
 
 Avancement et prévisions : 

LOTS Nature des travaux avancement Prévisions - Observations 

1-Aménagements 

extérieurs 

Commencement des prestations  Semaine N°2- terrassement évacuation des terres 

Attention à la présence des réseaux enterrés existants. 

 Recommandations – travaux en site occupé Prévoir un nettoyage quotidien de la cour d’accès en enrobé suite au transport 

des terres à évacuer. 

Eviter le transport des terres le matin entre 8h30 et 9h00, et l’après-midi entre 

12h00 et 14h00 

 Marquages au sols stationnements URGENT Réaliser en priorité les marquages au sol des places de stationnement dans la cour 

existante, pour libérer les stationnements existants proches du chantier de 

terrassement. A réaliser en tout début de semaine N°2. 

 Réseaux, fourreaux  Faire le point avec l’entreprise Bouland électricité. 

2-Gros-œuvre  Commencement des prestations  Semaine N°1 : percement le mercredi 09 janvier 

Prévoir accès chantier par l’ouverture créée par le charpentier en façade Ouest. 

Ouverture créée à partir du 09/01/2019, courant de l’après-midi. 

 Nettoyage du chantier  Impératif – à prévoir quotidiennement 

3-Charpente métal, 

bardage 

Commencement des prestations  Le mercredi 09 janvier 2019, découpe du bardage à réaliser conjointement avec le lot 

charpente. 

Implantation des ouvertures : aligner impérativement sur les linteaux. 

 Bardage existant  A la demande de M.Bouland, voir s’il est possible de récupérer les tôles de bardage à 

déposer pour remplacer les tôles de bardage cabossées. 

 Porte sectionnelle INFO Le maître d’ouvrage va peut-être opter pour une porte sectionnelle à manœuvre 

manuelle et non à manœuvre électrique : en attente de confirmation, ne pas 

commander la porte sectionnelle avant la réponse définitive du maître d’œuvre.  

3bis-Charpente bois Commencement des prestations  Le mercredi 09 janvier 2019, modification du M.O.B existant à réaliser conjointement 

avec le lot bardage. 

 Réalisation du M.O.B au RDC entre le 

dégagement et l’atelier 

 A réaliser semaine N°5 au lieu de semaine N°2. 

4-Etanchéité Interventions  Suivant avancement du lot électricité/climatisation. 

 
 
 
 
 
 



 Avancement et prévisions : 
LOTS Nature des travaux avancement Prévisions - Observations 

5-Menuiseries 

extérieurs 

Commande des profilés alu. URGENT  

 Seuil des ouvertures  Après préparations par les lots bardage et charpente, établir un détail des seuils à 

mettre en œuvre sur la longrine existante, et notamment pour les ouvertures 

comprenant des portes. 

6-Menuiseries 

intérieurs  

Commande des bloc-portes URGENT  

7-Cloison, plafond    

8-Peinture/sols    

9-Plomberie    

10-Electricité Coffret de chantier URGENT A mettre en place semaine N°1 

 

 

 

CALENDRIER DES TRAVAUX : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : LE LUNDI  14  JANVIER à 15H00 

Entreprises convoquées : voir tableau ci-avant. 

 

Retard ou absence  à  une réunion de chantier : Pénalité de 100€

LOTS 

Mois Janvier Février Mars 

N° de semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1- Aménagement extérieur   Terrasse-

ment 
réseaux 

Empier-

rement 

bordures         

2- Gros œuvre   09/01/2019 
percement 

           

3- Bardage  09/01/2019 
Découpe 
bardage 

   habillages        

3bis-  Charpente  Modif MOB    MOB atelier        

4- Etanchéité              

5- Menuiseries extérieures     ME alu         

6- Menuiseries intérieures     Bloc portes 
direction 

  Plinthes 
direction 

Bloc portes 
bureaux 

Butoirs 
direction 

 Plinthe 
bureaux 

 

7- Cloisons, plafonds     Placo 
direction 

Placo 
direction 

Bandes 
direction 

Plafonds 
direction 

Placo 
bureaux 

Placo 
bureaux 

Bandes 
bureaux 

Plafonds 
bureaux 

 

8- Peintures, sols         Peintures 
direction 

Peintures  
directions 

Peintures 
directions 

Sols 
directions 

Peinture 
bureaux 

9- Plomberie              

10- Electricité  Coffret 
chantier 

           

LOTS 

Mois Avril Mai Juin 

N° de semaine 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1- Aménagement extérieur      Tri-couches 
enrobé 

Divers + 
gazon 

      

2- Gros œuvre               

3- Bardage              

3bis-  Charpente              

4- Etanchéité              

5- Menuiseries extérieures              

6- Menuiseries intérieures Bloc portes 
étage 

  Plinthes 
étage 

         

7- Cloisons, plafonds Placo-étage Placo-étage Bandes 
étage 

Plafonds 
étage 

         

8- Peintures, sols Peintures 
bureaux 

Peintures 
bureaux 

Sols 
bureaux 

Sols 
bureaux 

         

9- Plomberie              

10- Electricité              



 


