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Sous-épreuve E.22 - Unité U.22

Le paragraphe « La situation professionnelle » pose le problème que vous devez résoudre.

Le paragraphe intitulé « Les données » indique les documents issus du dossier de définition de l’ouvrage regroupés dans le Dossier Technique et les documents techniques regroupés dans le Dossier Ressources dont vous avez principalement besoin pour répondre.

Le paragraphe « Le travail demandé » précise et énonce les différentes questions déduites de la situation professionnelle.

Vous répondrez directement sur le sujet. Le dossier sujet (pages) est composé de pages (SUJET) et pages (DOSSIER RESSOURCES).
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

La calculatrice est autorisée, conformément à la circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999.
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	S1
	CALCUL DU D.S. : COUCHE DE FONDATION DE LA VOIRIE LOURDE
	DSR1


Calcul du déboursé sec d’un m² de couche de fondation de la voirie lourde.
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sur 13
)
La situation professionnelle :
Dans le cadre de la réalisation de la couche de fondation de la voirie lourde de la station d’épuration, il est demandé de calculer le déboursé sec.

Les données :

	DT
	Le Dossier Technique
	Localisation de la zone d’étude
Extrait du CCTP
	DT 2
DT 6

	DR
	Le Dossier Ressources
	Coupe type de la voirie lourde à réaliser Extrait du DPGF
Extrait du prix de vente à la carrière de la Grave Non
Traitée (GNT) 0/60, prix moyen au départ de la carrière
	DR 1
DR 2
DR 3

	DRi
	Le Document Ressource
informatique
	Tableau de déboursé sec
	DRi 1




Le travail demandé
Calculer le déboursé sec pour 1 m² de Grave Non Traité (GNT) 0/60. Prendre en compte le coût moyen de l’équipe de production (chef d’équipe et ouvriers).

Les exigences
Répondre directement sur le sujet. Les résultats sont justes. Les unités sont correctement indiquées. Le tableau de déboursé sec est correctement complété.


Calculs préliminaires


Question 1 : Calculer le coût (en €/jour) de l’équipe de production constituée d’un chef d’équipe (coût : 239.25 €/jour) et de trois ouvriers (coût : 197.75 €/jour/ouvrier).
En déduire le coût moyen d’un salarié de l’équipe en €/jour.


…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


Question 2 : Calculer la quantité en tonne de Grave Non Traitée (GNT) 0/60 pour réaliser 1 m² une couche de fondation sur une épaisseur de 0,30 m. Sachant qu’après compactage, la Masse Volumique de la Grave Non Traitée (GNT 0/60) = 1927 kg/m3. (Le résultat en tonne sera arrondi à trois chiffres après la virgule).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


Question 3 : Rechercher dans l’extrait du DPGF, la surface totale de la couche de fondation de la voirie lourde.

Calculer la quantité de Grave Non Traitée (GNT) 0/60 exprimée en tonnes.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



 (
Couche de fondation de la voirie lourde en Grave Non Traitée (GNT) 0/60, épaisseur 0,30m.
)
Données liées au chantier
La durée prévue des travaux est de 2 jours pour l’équipe. Les camions livreront les matériaux sur 1 jour. La niveleuse travaillera 2 jours et les engins de compactages travailleront sur 2 jours.

Sur le document réponse informatique DSR_1.xls, vous devez compléter :
· les cellules vertes avec les termes exactes.
· les cellules saumon avec des quantités et coûts exactes ou les formules de calculs adéquates
· Sauvegarder votre document au format : U22_N° candidat.xls
· Imprimer le document.


Question 4.1 : Calculer le déboursé sec de la main d’œuvre. (Répondre sur DSR_1.xls)


Question 4.2 : Calculer le déboursé sec des matériaux. (Répondre sur DSR_1.xls)



Question 4.3 : Calculer le déboursé sec des matériels. (Répondre sur DSR_1.xls) Matériels
Les coûts journaliers des camions et engins y compris conducteurs sont les suivants :
· 1 Niveleuse = 577.96 €
· 1 Compacteur à pneus = 239.66 €
· 1 Compacteur vibrant monobille = 447.77 €
· 3 camions 15T = 468.21 €/camion



Question 4.4 : Calculer le déboursé sec de la couche de fondation de la voirie. (Répondre sur DSR_1.xls)

[image: ]

 (
DÉBOURSÉ SEC MAIN D’ŒUVRE, MATÉRIAUX ET MATÉRIELS
)Question 5 : Calculer le déboursé sec d’un mètre carré de Grave Non Traitée (GNT) 0/60 mise en œuvre en couche de fondation de la voirie lourde. La surface de la voirie lourde à réaliser est définie dans l’extrait du DPGF.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Question 6 : Calculer le déboursé sec d’une tonne de Grave Non Traitée (GNT) 0/60 mise en œuvre en couche de fondation de la voirie lourde.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

	S2
	QUANTITATIF DU BON DE COMMANDE
	DSR2


 (
N°
Désignation
Détails des calculs
Quantité
U
6.00
Etanchéité
6.11
Géotextile anti- contaminant
300 g/m²
Sous
 
la 
Géomembrane
S1 =
 
……………………………………………..
S2 =
 
……………………………………………..
…………………………………………………… S3 =
 
……………………………………………..
…………………………………………………… S4 = …………………………………………….. S5 =
 
……………………………………………..
…………
m²
6.12
Géotextile anti- contaminant
300 g/m²
Sur
 
la 
Géomembrane
Largeur = 1,41 + 4,20 + 1,41 = 7,020 m
Longueur =
 
……………………………………..
Surface =
 
……………………………………….
…………
m²
6.20
Géomembrane
PEHD 15/10
Identique au géotextile 300 g/m² sous
Géomembrane
 PEHD 15/10
…………
m²
7.00
Matériaux
granulaires
7.20
Gravier 2/6
V1 =
 
……………………………………………..
…………………………………………………… V2a+b =
 
…………………………………………
…………………………………………………… V3a+b =
 
…………………………………………
……………………………………………………
…………
m
3
7.30
Gravier 10/20
V1 = (15,00 x 4,20 x 0,20) = 12,60
V2a+b = (0,20 x 0,20 x 15,00) x 2 = 1,20
V3a+b = [(0,20 x 0,20 x 15,00) / 2] x 2 = 0,60
14,400
m
3
7.40
Gravier 20/40
V1 = (15,00 x 4,20 x 0,20) = 12,600
V3 = [(0,20 x 0,20 x 15,00) / 2] x 2 = 0,300
13,200
m
3
)

La situation professionnelle
Pour réaliser le premier étage du bassin filtrant, il est demandé de déterminer les quantités de matériaux à commander.
Les données

	DT
	Le Dossier Technique
	Localisation de la zone d’étude Extrait du CCTP
	DT 2
DT 6

	DR
	Le Dossier Ressources
	Formulaires de calculs
Vue en plan et dénomination des surfaces Profil longitudinal et profil transversal
	DR 6
DR 7
DR 8



Le travail demandé
Effectuer l’avant-métré des éléments d’étanchéité et matériaux granulaires pour la réalisation du premier étage du bassin filtrant. Puis, compléter les quantités à commander.

Les exigences
Répondre directement sur le sujet. Les calculs sont détaillés et exactes (arrondis à trois (3) chiffres après la virgule). Les quantités à commander sont justes.



Question 1 : Etablir l’avant-métré de la surface de la partie étanchéité ainsi que le volume des matériaux granulaires pour la réalisation du premier étage du bassin filtrant.

· La pente du talus est de 1/1, soit un angle de 45°.
· La géomembrane sera ancrée en tête de talus par enfouissement dans une tranchée. Par rapport au bassin filtrant, le débord sera de 1 mètre tout autour du bassin.
· Le géotextile sur la géomembrane remontera de 1,41 mètre sur chaque pente de talus.

 (
NE RIEN INSCRIRE
)Question 2 : Déterminer la masse des matériaux granulaires exprimée en tonne à l’aide de leur masse volumique respective. Les caractéristiques des matériaux sont :
	
	Masse volumique
(Kg/m3)
	Volume
(m3)

	Gravier 2/6
	1500
	40.000

	Gravier 10/20
	1800
	15.000

	Gravier 20/40
	1900
	13.000



	Gravier 2/6 :
	…………………………………………………………………………………….

	Gravillons 10/20
	…………………………………………………………………………………….

	Gravillons 20/40
	…………………………………………………………………………………….




Question 3 : Á partir des informations communiquées dans le tableau ci-dessous, déterminer les quantités de matériaux à commander en prenant en compte les pertes sur chantier.
(Les résultats seront arrondis à trois chiffres après la virgule).


	N°
	Désignation
	Quantités
partielles
	Quantités
totales
	Pertes
	U
	Quantités à
commander

	6.00
	Etanchéité
	m²
	

	6.11
	Géotextile anti contaminant 300 g/m²
sous géomembrane
	
210.000
	

	6.12
	Géotextile anti contaminant 300 g/m²
sur géomembrane
	
130.000
	

	
	340.000
	10%
	m²
	……...………..

	6.20
	Géomembrane PEHD
15/10 ASQUAL
	
	
210.000
	
12%
	
m²
	
……...………..

	7.00
	Matériau granulaire
	

	7.20
	Gravier 2/6
	
	60.000 T
	8%
	T
	……...………..

	7.30
	Gravillons 10/20
	
	27.000 T
	6%
	T
	……...………..

	7.40
	Gravillons 20/40
	
	24.700 T
	6%
	T
	……...………..




	S3
	ORGANISATION DE L’INTERVENTION
	DSR3



La situation professionnelle
Pour déterminer la date de fin de réalisation des travaux, il est demandé de réaliser un planning prévisionnel de l’exécution des différentes tâches.

Les données


	DT
	Le Dossier
Technique
	Extrait du CCTP
	DT 6

	DR
	Le Dossier
Ressources
	Utilisation de la Méthode PERT
	DR 4



Le travail demandé
Produire le planning prévisionnel de réalisation des différentes tâches afin de déterminer la date estimative au plus tôt de la fin des travaux.

Les exigences
Répondre directement sur le sujet. Les tâches à exécuter sont correctement désignées. Les jours fériés sont positionnés avec précision. L’enchaînement des tâches est réalisé pour terminer le chantier au plus tôt.

Les tâches à réaliser sont les suivantes (Extrait de CCTP)
A- Décapage du terrain
B- Débroussaillage et dessouchage
C- Terrassement de l’emprise terrain (avec remblai et évacuation des excédents) D- Terrassement des filtres (avec remblai et évacuation des excédents)
E- Terrassement de la voirie lourde et piétonne (avec remblai et évacuation des excédents) F- Travaux de Génie Civil/Construction (y/c amené et repli des matériaux et matériels)
G- Le montage des équipements hydrauliques et mécaniques de traitement
H- Le raccordement de la station (branchement Eau potable / Collecte Eau usée) I-	L’exécution de la clôture et l’aménagement des espaces libres
J- Remise en état des lieux et nettoyage des installations

Question 1 : A l’aide du tableau et du réseau PERT ci-dessous, vous devez déterminer l’enchaînement de l’exécution des tâches y compris leur durée afin de finir le chantier au plus tôt. Compléter le réseau dans le cadre ci-dessous.


	Tâches
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	Durée en Jours
	10
	3
	5
	6
	3
	10
	12
	12
	15
	3

	Antériorités
	B
	-
	A
	C
	C
	E
	F
	F
	F
	I



 (
in
 
  15 
)A des fins de clarté, seules la lettre de la tâche et sa durée seront indiquées dans le rectangle. (Voir l’exemple ci-dessous).



Question 2 : Repérer les jours fériés sur le planning en les coloriant. Répondre sur le planning ci- dessous.
Début des travaux : Lundi 8 Avril 2019
Sur le planning, les cases grises correspondent à des jours non travaillés : le samedi et le dimanche.

Les jours fériés sont :
· Lundi 22 Avril 2019
· Mercredi 1er Mai 2019
· Mercredi 8 Mai 2019
· Jeudi 30 Mai 2019
· Lundi 10 Juin 2019

Question 3 : Complétez le planning, ci-dessous, en respectant l’enchaînement et la durée des tâches. Repérer par un trait rectiligne sur le calendrier la date de début, la durée en jours ouvré et la date de fin de la tâche exécutée.
Répondre sur le planning ci-dessous.


Question 4 : Indiquer votre date prévisionnelle de fin des travaux ainsi que la durée effective (jours ouvrés).
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