LES MASSUES - Phase PRO2
Planning détaillé Gros-oeuvre Extension

VINCI CONSTRUCTION FRANCE, le 04/12/15
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1 GROS-OEUVRE - INFRASTRUCTURE (Niv -3
et Niv -2) @ @ GROS-OEUVRE - INFRASTRUCTURE (Niv -3 et Niv -2)
2 Amené GRUE Amené GRUE
3 Fondations Fondations
4 Recépages Recépages
5 Tétes de pieux Tétes de pieux
6 Longrines
7 Amorces de voiles
8 Dallage Dallage
9 Niveau PH S-3 Niveau PH S-3
10 Verticaux Verticaux
11 Horizontaux
12 Niveau PH S-2 Niveau PH S-2
,-----v
13 Verticaux Verticaux
14 Horizontaux
15 | GROS-OEUVRE - SUPERSTRUCTURE GROS-OEUVRE - SUPERSTRUCTURE
@ 200 jours
16 Fondations Fondations
L g
17 Recépages Recépages
——
18 Tétes de pieux Tétes de pieux
19 Longrines Longrines
P
20 Amorces de voiles Amorces de voile:
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21 Dallage Dallage
22 Niveau PH S-1 Niveau PH S-1
L ¢ 4
23 Verticaux Verticaux
(IO,
24 Horizontaux
25 Niveau PH O Niveau PH 0
g
26 Verticaux Verticaux
ARREREEEERRRRERRRRERARRRRERRORRRRRRRRRRRERDDARRRRRRAAL;
27 Horizontaux i
28 Niveau PH 1 Niveau PH 1
a2
29 Verticaux Verticaux
R ARRRRRRRRRRRRRARRRRRRRARRRRRRRRRRRRRRRRARNRY
30 Horizontaux Horizontaux
31 Niveau PH 2 Niveau PH 2
g
32 Verticaux Verticaux
[RRRRRERRRRRRERRRRRRRRRRRARRRRRRRRARRRRRRRARAY
33 Horizontaux
34 Niveau PH 3 Niveau PH 3
2 4
35 Verticaux Verticaux
[RRRRRRRERRRRRRRRERARRRRRRRRARRRRRRRARRRRRRNRARAE
36 Horizontaux Horizontaux|
37 Niveau PH 4 Niveau PH 4
®
38 Verticaux Verticaux
39 Horizontaux Horizontaux
40 Niveau Toiture Niveau Toiture
—
41 Verticaux Verticaux
42 Poutres HEA
43 Ouvrages divers Ouvrages divers
2
44 Acrotéres Acroteres
45 Divers
46 Repli GRUE




