VOILE EXTERIEUR Ve6 (épaisseur 30cm )
Détail de la réalisation — phasage — vues photographiques de réalisation
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Vue d’ensemble du voile Ve6 étudié
L’élévation ci-contre donne la chronologie de réalisation 4
verticale du voile. <1 |
Le voile est réalisé en 2 phases sur le méme coffrage : CINEMA
-Phasel : Coulage du voile Ve3 jusqu’au niveau +2,60
-Phase2 :Décalage de la peau extérieure, mise en place d’un
arrét horizontal bas de 10 cm de large + boitier stabox pour EXTERIEUR
reprise du plancher (phase 3)-coulage jusqu’au niveau +4,11 30
-Phase4 : Réalisation du voile Ve6 du niveau +4,11 au ‘e
niveau +9,36 sachant le niveau intérieur (c6té cinéma) est /]
au niveau +2,85 et le niveau sol extérieur au niveau -0,30. +4.11
: Vue du train de banche (coffrage face intérieure) du Ve6
:f L’entreprise a opté pour : +9285 - | 2
§ ‘ - La face intérieure (photo ci-contre) comporte un train de ﬁ + 260
v banche vertical composé d’une sous-hausse de 1,00m da haut
s (SH H' 1000) + 2 banches de hauteur 2,80m (H' 2800). » ¢
:: Niveau bas coffrage (face intérieure) : +2,85m Pla ncher / -
20 A |\ 10
m -La face extérieure comporte un train de banche vertical 3
S composé d’une sous-hausse de 1,50m da haut (SH H' 1500) + J— 1
:;, 3 banches de hauteur 2,80m (H' 2800). Ve3
Niveau bas coffrage (face extérieure) : - 0,30m _— = -
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