
Maîtrise d'ouvrage: SCCV NANTES LUMINAIS

11 rue Arthur III

44200 NANTES

LEGENDE: Tous bâtiments confondus Bâtiment A Bâtiment C Logements témoins + local commercial + circulation attenante QUATUOR, le 05/10/2018

Bâtiments B, C et D confondus Bâtiment B Bâtiment D Congés
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LOTS MOIS  

Préparation TCE

Lot 204 - Soutènements - BOTTE FONDATIONS
204.1 Réalisation parois de soutènement 204.1

204.2 Enduits de finition parois 204.2 204.2 204.2 204.2

Lot 301 - Gros Œuvre - SRB - EDIGO
301.1 Installation de chantier / montage de la grue 301.1

301.2 Fondations / longrines / mise à la terre 301.2 301.2

301.3 Réseaux sous dallage / tapis drainant / dallage 301.3 301.3

301.4 Elévations sous-sol -2 / badigeon bitumineux (avant remblais) 301.4

301.5 Plancher haut sous-sol -2 / escalier / cunettes périphériques 301.5

301.6 Elévations sous-sol -1 / badigeon bitumineux (avant remblais) 301.6 301.6

301.7 Plancher haut sous-sol -1 / escalier / cunettes périphériques 301.7 301.7

301.8 Elévations RDJ 301.8

301.9 Cuvelage bâtiment D (celliers, logement D008J, circulation 1 RDJ) 301.9

301.10 Plancher haut RDJ / escalier 301.10

301.11 Elévations RDC 301.11 301.11

301.12 Plancher haut RDC / escalier 301.12 301.12

301.13 Elévations 1er étage 301.13 301.13

301.14 Plancher haut 1er étage / escalier 301.14 301.14

301.15 Elévations 2ème étage 301.15 301.15

301.16 Plancher haut 2ème étage / escalier 301.16 301.16

301.17 Elévations 3ème étage 301.17 301.17

301.18 Plancher haut 3ème étage / escalier 301.18 301.18

301.19 Passage fourreaux double dalle local transformateur 301.19

301.20 Elévations 4ème étage 301.20

301.21 Plancher haut 4ème étage / escalier 301.21

301.22 Elévations 5ème étage 301.22

301.23 Plancher haut 5ème étage / escalier 301.23

301.24 Evacuation de la grue 301.24

301.25 Appuis / seuils / dressements 301.25

Appuis / seuils / dressements 301.25

Appuis / seuils / dressements 301.25

Appuis / seuils / dressements 301.25

301.26 Finitions diverses / révisions intérieures et extérieures / ragréages intérieurs / enduits intérieurs (loacaux poubelles, encombrants, cages escaliers, celliers, local VMC) 301.26 301.26

301.27 Rampannages 301.27 301.27

301.28 Dériellages 301.28 301.28

301.29 Muret technique (bâtiments C et D) 301.29

301.30 Scellement coffrets GRDF en façades 301.30

301.31 Cuvelage fosses ascenseurs 301.31 301.31 301.31

301.32 Pose isolant type 1 (local vélos bâtiment B, Locaux OM et VMC bâtiment D, local activité) 301.32 301.32 301.32

301.33 Pose isolant type 2, 3 et 4 (loggia A001, au dessus cage escalier bâtiment A et sous face escalier RDC bâtiment A / sas accès B2, loggia C206, balcons D003C - D102 - D103, accès hall D, accès RDJ, escalier sous-sol vers extérieur / loggia A306) 301.33 301.33 301.33

301.34 Pose isolant sous escalier RDJ puis fermeture sous escalier 301.34

301.35 Réfection murets en pierre 301.35

301.36 Pose couvre-joints de dilatation sous-sols 301.36 301.36

301.37 Réfection trottoir 301.37

301.38 Essais COPREC / curage réseaux / passage caméra 301.38 301.38

301.39 Pose bacs à sable 301.39 301.39

301.40 Dépose / évacuation des installations de chantier 301.40 301.40

Lot 303 - Terrassements - VRD - PIGEON TP

303.1 Terrassement dans la masse / stckage terres polluées / réalisation banquettes / bâchage talus 303.1

303.2 Mise en place antennes EU et EP 303.2

303.3 Evacuation des banquettes / achèvement des plateformes 303.3

303.4 Essais de plaque 303.4

303.5 Remblaiements sous-sol 303.5 0J 303.5 0C 303.5 303.5

303.6 Solde réseaux / bassin de rétention / regards divers / massifs éclairages extérieurs 303.6

303.7 Essais COPREC 303.7 303.7

Lots 402 et 410 - Etanchéité / Bardage métallique - BERGERET
402.1 Etanchéités enterrées (locaux encombrants B et C, local vélos C, circulation 2 au RDC du D, entrée - chambres 1 et 2 - SDB logt D001C, chambre - SDE logt D007J) 402.1 402.1 402.1 0J 402.1 0 402.1

402.2 Etanchéités terrasses inaccessibles et accessibles tous niveaux (hors toitures support bois et édicules) 402.2 402.2

402.3 Etanchéités toitures support bois et édicules 402.3 402.3

402.4 Pose coiffes / protections gravillons 402.4 402.4 402.4

402.5 Pose dalles sur plots 402.5 402.5

402.6 Pose caillebotis 402.6 402.6 402.6 402.6

402.7 Etanchéité provisoire au dessus poste transformateur 402.7

402.8 Essais / mises en services lanterneaux 402.8

402.9 Remise manivelles de lanterneaux 402.9 402.9

410.1 Pose bardages métalliques (compris isolation et habillages en façades, encadrements de menuiseries) 410.1 410.1

Lot 403 - Charpente bois - CHEVAUX
403.1 Pose MOB (cage escalier bâtiment A / bureau et chambres logt C301 302 / logt C201 202 / local jardin) 403.1 2 3 403.1 5

403.2 Pose charpentes toitures (compris local jardin) / habillages de dessous de toit / solivage / supports d'étanchéité 403.2 2 3 2 3 403.2

Lot 406 - Couverture métallique - LOIRE ATLANTIQUE TOITURES
406.1 Voligeage / pose couvertures (mise hors d'eau) 406.1 2 3 406.1

406.2 Finitions diverses 406.2 406.2

406.3 Pose descentes EP 406.3 406.3 406.3

406.4 Essais / mises en service châssis de toit 406.4 406.4

Lot 409 - Ravalement - DRA ATLANTIQUE
409.1 Réalisation dégrossis enduits derrière bardages 409.1 409.1 409.1

409.2 Réalisation enduits extérieurs (compris pose des sorties de ventouses et des grilles en façades) 409.2 409.2

409.3 Réalisation peintures extérieures 409.3 409.3

Lots 413 et 420 - Vitrines commerces / Portes de halls - AGC GLACISOL
413.1 Pose vitrines commerces (compris vitrages) 413.1

413.2 Pose bavettes 413.2 413.2 413.2

420.1 Pose portes, châssis et portes fenêtres divers (hors halls d'entrées) 420.1 420.1 420.1

420.2 Pose ensembles vitrés halls d'entrées 420.2 420.2 420.2

420.3 Réglages / pose cylindres définitifs 420.3 420.3

420.4 Remise clés définitives 420.4 420.4

Lot 416 - Menuiseries extérieures aluminium - MCO
416.1 Pose menuiseries extérieures (compris vitrages et VR) 416.1 416.1 416.1

416.2 Pose bavettes 416.2 416.2 416.2

416.3 Réglages / pose grilles EA / essais VR électriques 416.3 416.3 416.3

Construction de 90 logements et local d'activité - "CARACTERE" - 44 NANTES

Juin Septembre Décembre Janvier Février

CALENDRIER DES TRAVAUX - TRANCHE 1

Octobre Novembre FévrierSeptembre

2018

Juillet Août Octobre Novembre

2019

JuinMars Avril Mai Juillet Août Décembre Mars Avril Mai Juin

2020

Janvier



ANNEES

SEMAINE 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

LOTS MOIS  Juin Septembre Décembre Janvier Février Octobre Novembre FévrierSeptembre

2018

Juillet Août Octobre Novembre

2019

JuinMars Avril Mai Juillet Août Décembre Mars Avril Mai Juin

2020

Janvier

Lot 502 - Plomberie - VMC - Chauffage - ECCS
502.1 Incorporations gros œuvre 502.1

502.2 Réseaux sous-sols 502.2 502.2 502.2

502.3 Colonnes / chutes / conduits 3CE / calfeutrements 502.3 502.3

502.4 Fourniture des sorties de ventouses horizontales et grilles associées à l'enduiseur 502.4 502.4 502.4

502.5 Réseaux en toitures et combles 502.5 502.5

502.6 Distribution pendant plaquerie / réseaux VMC horizontaux 502.6 502.6

502.7 Réalisation colonnes AEP - gaz 502.7 502.7

502.8 Réception colonnes avec concessionnaires 502.8 502.8 502.8

502.9 Pose et raccordement baignoires et bacs à douche 502.9 502.9

502.10 1ères interventions / cuivres / nourrices 502.10 502.10

502.11 2èmes interventions / équipements sanitaires / bouches VMC / radiateurs / sèches serviettes / éviers / vasques 502.11 502.11

502.12 Pose et raccordement chaudières 502.12 502.12 502.12

502.13 Fourniture QUALIGAZ logements 502.13 502.13 502.13

502.14 Equipements parties communes (relevages / ventilations sous-sol) / colonne sèche (uniquement bâtiment A) 502.14 502.14

502.15 Essais / mises en services / COPREC / désinfection réseaux 502.15 502.15

Lot 511 - Electricité - SYGMATEL
511.1 Fourniture câble de terre au lot gros œuvre 511.1

511.2 Incorporations gros œuvre 511.2

511.3 Chemins de câbles / appareillages et lustreries sous-sols 511.3 511.3 511.3

511.4 Préparations / fourreaux avant plaquerie 511.4 511.4

511.5 Distribution / câblage / pose boitiers pendant plaquerie logements / scellement cadres volets désenfumage circulations 511.5 511.5

511.6 Réalisation colonnes SG - FT - EDF 511.6 511.6

511.7 Réception colonnes avec concessionnaires 511.7 511.7 511.7

511.8 Pose appareillages / bacs GTL / platines EDF logements 511.8 511.8

511.9 Pose DCL / éclairages extérieurs logements 511.9 511.9

511.10 Pose tableaux électriques / façades GTL / plaques de finition logements 511.10 511.10 511.10

511.11 Demande CONSUEL logements 511.11 511.11 511.11

511.12 Pose tableaux électriques / antennes TV parties communes 511.12 511.12 511.12

511.13 Mise en place commandes radio VR / essais 511.13 511.13 511.13

511.14 Pose éclairages extérieurs parties communes

511.15 Pose appareillages / lustreries / grilles volets désenfumage / platines videophones et digicodes parties communes 511.15 511.15

511.16 Demande CONSUEL parties communes 511.16 511.16

511.17 Essais / mises en service / COSAEL / COPREC / mise en place commandes radio VR 511.17 511.17

511.18 Remise badges (portail) et vigik 511.18 511.18

Lot 522 - Ascenseurs - ABH
522.1 Fourniture crochets de levage ascenseurs au lot gros œuvre 522.1 522.1 522.1

522.2 Pose ascesneurs (façades / cabines / machineries) 522.2 522.2

522.3 Mises en services anticipées / protections cabines 522.3 522.3 522.3

522.4 Ouverture portes ascenseur pour carreleur et peintre 522.4 522.4

522.5 Réglages / finitions / mises en services / fourniture certificat CE 522.5 522.5

Lot 602 - Cloisons - Doublages - COIGNARD
602.1 Plafonds extérieurs (compris bandes) 602.1 602.1 602.1 602.1

602.2 Enduit AEROBLUE (uniquement bâtiment A) 602.2

602.3 Doublages / SAD 602.3 602.3

602.4 Cloisonnements / gaines / soffites / isolations / plafonds logements et parties communes (sauf plafonds acoustiques) 602.4 602.4

602.5 Bandes / jointoiements / garnissages 602.5 602.5

602.6 Carreaux de plâtre gaines palières 602.6 602.6 602.6

602.7 Gaines PROMAT sous-sols 602.7 602.7 602.7

602.8 Plafonds acoustiques parties communes / doublages halls (compris bandes) 602.8 602.8 602.8

Lot 603 - Menuiseries intérieures - ATELIER MADEC
603.1 Fourniture huisseries banches au lot gros œuvre 603.1 603.1

603.2 Fourniture huisseries, trappes et bâtis de gaines au lot cloisons sèches 603.2 603.2 603.2

603.3 Pose escalier logt B204 603.3

603.4 Pose portes à peindre (bois et métalliques) / tablettes WC suspendus / socles de placards (bâtiments B, C, D uniquement) / moulures et habillages portes palières logements / plinthes sur sols PVC logements / plinthes et nez de planchers parties communes 603.4

603.5 Pose placards / quincailleries diverses / portes palières / plinthes sur parquets / habillages baignoires et coffres canalisations (uniquement bâtiment A) 603.5 603.5

603.6 Pose habillages bois / BAL parties communes 603.6 603.6 603.6 603.6

603.7 Pose quincailleries parties communes / corbeilles / miroirs / tableaux d'affichage et de consignes / signalétiques / protections d'angles  / bancs / guéridons /  cylindres définitifs 603.7 603.7 603.7

603.8 Remise des clés définitives 603.8 603.8

Lot 606 et 607 - Chapes / Carrelages - Faïence - BATI SOLS
606.1 Isolation / chapes logements et circulations 606.1 606.1

607.1 Etanchéité bacs à douche et baignoires 607.1 607.1

607.2 Carrelages / faïences logements 607.2 607.2

607.3 Renformis gaines palières 607.3 607.3 607.3

607.4 Carrelages / faïences parties communes 607.4 607.4

607.5 Carrelages ascenseurs 607.5 607.5

607.6 Tapis de sols halls 607.6 607.6

Lot 608 - Parquets contrecollés - LE PARQUETEUR VENDEEN
608.1 Ragréages 608.1 608.1

608.2 Pose parquets / barres de seuils (uniquement bâtiments B, C et D) 608.2 608.2

Lot 611 - Sols souples - ROSSI

611.1 Ragréages logts 611.1

611.2 Pose sols souples logts (uniquement logts bâtiment A) 611.2

611.3 Ragréages circulations 611.3 611.3

611.4 Pose moquettes circulations (uniquement bâtiments B, C, D) 611.4

611.5 Pose sols souples circulations (uniquement bâtiment A) 611.5

Lot 616 - Peinture - Revêtements muraux - PPRV
616.1 Enduits pelliculaires 616.1 616.1

616.2 Préparations / impressions logts et parties communes 616.2 616.2

616.3 Finitions plafonds logts 616.3 616.3

616.4 Finitions murs et huisseries logts 616.4 616.4

616.5 Finitions peinture parties communes 616.5 616.5

616.6 Revêtements muraux parties communes 616.6 616.6

616.7 Gouttelettes cages escalier 616.7 616.7

616.8 Peintures de sols parties communes 616.8 616.8

616.9 Marquages divers / nez de marches / bandes podotactiles parties communes 616.9 616.9

Lots 620 et 621 - Serrurerie / Portail automatique - Portes de box - GAUDIN METALLERIE
620.1 Pose pieds support garde corps et habillages de VMCavant étanchéité 620.1 620.1

620.2 Pose portes métalliques diverses / fermetures LV1 au sous-sol 620.2 620.2 620.2

620.3 Pose garde-corps / pare vues / grilles de défense / grilles persiennes / grilles intérieures / grilles caillebotis 620.3 620.3

620.4 Pose équipements local transformateur (porte / serrurerie fosses HTA et BT / trappe passe-câble / grilles de ventilation) 620.4

620.5 Pose clôtures / portillon / supports de végétaux 620.5

620.6 Pose mains courantes intérieures / échelles / protections de canalisation / range vélos 620.6 620.6

620.7 Pose habillage en façade local transformateur 620.7

620.8 Pose mains courantes extérieures / signalétique 620.8

621.1 Pose portes de boxes 621.1

621.2 Pose portail axxès parking 621.2

621.3 Essais / mise en service portail / zebra au sol 621.3

621.4 Remise des télécommandes de portail 621.4 621.4

Lot 807 - Espaces verts - ARTDAN
807.1 Réalisation aménagements divers extérieurs / terre végétale / engazonnements / plantations 807.1
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Lot 916 - Nettoyage - BEAULIEU SERVICES
916.1 Nettoyage avant OPR 916.1 916.1 916.1

916.2 Nettoyage des sous-sols 916.2 916.2

916.3 Nettoyage de pré réception logements 916.3 916.3

916.4 Nettoyage avant OPR parties communes 916.4 916.4

916.5 Nettoyage de livraison logements et parties communes 916.5 916.5

TCE
T1 Approvisionnements matériaux de charpente, couverture, étanchéité, cloisons, huisseries, groupes CTA, menuiseries extérieures à la grue T1 T1

T2 Réalisation logements témoins C105 et A102 T2 T2

T3 Finitions après OPR logements T3 T3

T4 Finitions après OPR parties communes T4 T4

T5 Finitions après pré livraisons T5 T5

T6 Remise des DOE T6 T6

Maître d'œuvre
MOE1 Confirmation choix extérieurs parties communes MOE1

MOE2 Confirmation choix intérieurs parties communes MOE2

MOE3 Contrôle avant visite cloisons / vérification des TMA MOE3 MOE3 MOE3

MOE4 OPR logements MOE4 MOE4 MOE4

MOE5 OPR parties communes MOE5 MOE5

Bureau de contrôle
BC1 Tests étanchéité à l'air intermédiaires BC1 BC1

BC2 Tests acoustiques (bruits de chocs) BC2 BC2

BC3 Tests étanchéité à l'air finaux BC3 BC3

BC4 Tests acoustiques (bruits aériens) BC4 BC4

BC5 Remise de l'attestation HAND. BC5 BC5

BC6 Remise de l'attestation thermique BC6 BC6

BC7 Remise du RFCT vierge BC7 BC7

Concessionnaires
C1 Raccordements assainissement C1

C2 Fourniture coffrets de façade au maçon (GRDF) C2

C3 Raccordements AEP C3

C4 Raccordements FT C4

C5 Raccordements gaz C5

C6 Réception local transformateur avec ENEDIS C6

C7 Installation / raccordement / génie civil / mise en service local transformateur par ENEDIS C7

C8 Réception colonnes avec concessionnaires C8 C8 C8

C9 Mise en service colonnes par concessionnaires C9 C9

C10 Mise en service électricité logements C10 C10

C11 Mise en service gaz logements C11 C11

C12 Mise en service électricité / lignes téléphoniques parties communes C12 C12

Appels de fonds 
A1 Achèvement des fondations A1 A1

A2 Achèvement des planchers bas du RDC (bâtiments B, C et D uniquement) A2

A3 Achèvement du plancher haut du RDC (bâtiment A uniquement) A3

A4 Achèvement des planchers du R+2 (bâtiments B, C et D uniquement) A4

A5 Achèvement du plancher du dernier niveau (bâtiment A uniquement) A5

A6 Hors d'eau A6 A6

A7 Achèvement des cloisons A7 A7

A8 Achèvement des logements A8 A8

Maître d'ouvrage
MOA1 Validation des TMA / plans fluides MOA1 0J 0 0 1 1 2 2 3 0 3 1 0 2 1 3 2 3 4 5

MOA2 Validation des choix acquéreurs MOA2 MOA2 MOA2

MOA3 Visite cloisons MOA3 MOA3 MOA3

MOA4 Visite à - 3 mois MOA4 MOA4

MOA5 Visite à - 1 mois MOA5 MOA5

MOA6 Pré livraisons MOA6 MOA6

MOA7 Réception des travaux MOA7 MOA7

MOA8 Livraisons MOA8 MOA8


