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CYCLE DU R+1
(pour avis sur les grandes lignes du phasage de réalisation)

+ RC5

+ madrier

+ madrier
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acrotères d'1m70 => J12
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X X XXX

Métrés des voiles
Métrés - tous
jour U ml m3-mq
1 4 22.7   13.5
2 4 22.8   13.6
3 3 21.5   12.8
4 3 23.1   13.7
5 5 21.1   12.5
6 3 23.1   13.7
7 4 23.9   14.2
8 5 22.3   13.3
9 4 23.7   14.1
10 3 25.8   15.3
11 3 22.0   13.1
12 2 12.7    7.5
T 43 264.6  157.2

moy 3.6 22.1   13.1
NC 0 0.0
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Tableau des banches "Par défaut"

 60 120 240 A90 RCM SP15 SP28
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J12

Longueur parc: 2640ml
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XX X XX X

dé
sa

se
mb

lag
e p

uis
 ré

as
se

mb
lag

e d
e l

'an
gle

ex
tér

ieu
r p

ou
r a

vo
ir 1

 co
lis 

de
 12

0 e
n p

lus

X XX

X X X

Tableaux des mannequins
Métrés - tous

jour HUISS M1 M10 M11 M12 M2 M25 M3 M4 M6 M8 M9
1 1 1 1 1 1 1
2 1 3 1
3 2 1 1
4 3 1
5 1 1 1
6 1
7 1 2 1 2
8 3
9 3 2 1
10 2 1 1
11 1 2
12
L 100 103 195 193 175 273 90 193 63 65 89 90
H 210 215 216 215 223 223 209 223 215 216 215 13
Ep 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Cmd 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1
Re 4.3 3.7 1.5 1.0 1.0 2.5 2.0 1.0 1.0 1.5 1.0 2.0
ml   18.6   19.1   16.4    8.2    8.0   19.8    6.0   16.6    5.6   11.2    6.1    2.1

T ml  137.6

XX X X X XXXX

28
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10
3

27
0

8

talonettes
de 8cm

calage en pieds
de banches

espace disponible pour les aimants de
fixation des plaques de fibrociment

arase des plaques de fibrociment
pour gestion des rives

S : 2.21 m²
210

 X

  X

 X

=> J de réalisation des voiles béton CEP
            (CEP : Coulés En Place)

=> J de pose et coulage des prémurs

=> J de pose des balcons préfas au PH

J de coffrage
de la trame du PH

J de ferraillage
de la trame du PH

J de bétonnage
de la trame du PH

Surface
de la trame du PH

PH : Plancher Haut

LEGENDE DES ANNOTATIONS DU CYCLE :

28
5

317
0

talonettes
de 8cm

calage en pieds
de banches

acrotère ht
variable

6.5 x 16.5

6.5 x 16.5

50

talonettes
de 8cm

acrotère ht
variable

3

calage en pieds
de banches

LISTE DES DOCUMENTS METHODES NECESSAIRES POUR REALISER LE NIVEAU EN COURS :

- Plan de cycle du PH R+1 : voiles + prémurs + planchers + ... (voir plan ci contre)

- Listing des mannequins dispos sur chantier (voir dossier spécifique)

- Plan des pré-murs au R+1 (voir plans Kerkstoel)

- Plan de sécurité pour réalisation des voiles du R+2

(pour implantation des réservation pour attaches des consoles du niv. supp.)

- Plan d'étaiement des éléments préfas horizontaux au PH R+1

(linteaux préfas, balcons préfas, ...)

- Plan de calepinage du matériel de coffrage pour coffrer le PH R+1

(voir plan DokaDek 20 + principe de calepinage des étais de séchage)

EMETTEURTITRE    DU    PLAN
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LESTREM - Reconvertion de l'EHPAD Saint Joseph

Bouygues bâtiment NORD - EST
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BATIMENT

Service méthodes

INITIALES DU CHANTIER PHASEINDICE EMETTEUR LOT

Emplacement du fichier : C:\Users\v.vanhamme\Documents\VVH\Travaux\2018\Lestrem 41 lgts\DT3 Plan de cycle du R+1 et PH R+1 Modifié
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06/06/21 V.VH Mise à jour suite remarques du 31/05/2021 Trx

Ere Park - 1 av de l'Horizon
59651 Villeneuve d'Ascq
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DATE OBSERVATIONSINDICE FAIT
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EVOLUTION DU DOCUMENT
VERIFIE
PAR

Première Diffusion Trx21/06/2018 V.VH

09/07/2018

06/06/2021

V.VH
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Trx
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Ajout principe de cycle de réalisation des acrotères de la créche

Mise à jour suite remarques du 31/05/2021

J de pose de prémurs =>

J de pose de prémurs =>

J de pose de prémurs =>

J de pose de prémurs =>

à la fin des voiles du RdC :

démontage des rehausses

COUPE TYPE SUR VOILES DE FACADES :

COUPE TYPE SUR ACROTERES DE LA CRECHE :

COUPE TYPE SUR ACROTERES DE LA CRECHE :
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