
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT Code : Session 2022 DOSSIER REPONSE 

EPREUVE E22 – PREPARATION ET SUIVI D’UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER Durée : 4H00 Coefficient : 2 D.R. 1 / 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

SOMMAIRE + BAREME RECAPITULATIF 

Page de garde D.R. 1 / 7  

Etudes Questions Documents 
Barème 

Intermédiaire 
Barème 
Total  

Etude 1 :  
Les besoins en matériaux 

Question 1.1 
 

Question 1.2 
 

Question 1.3 
 

D.R. 2 / 7 
 

D.R. 2 / 7 
 

D.R. 2 / 7 
 

……. / 12.5 
 

……. / 03 
 

……. / 07 
 

 

……. / 22.5 

Etude 2 : 
L’organisation des travaux 

Question 2.1 D.R. 3 / 7 ……. / 10 

……. / 22 
Question 2.2 D.R. 3 / 7 ……. / 02 

Question 2.3 D.R. 3 / 7 ……. / 02 

 Question 2.4 D.R. 3 / 7 ……. / 08 

Etude 3 : 
Le calepinage 

Question 3.1 D.R. 4 / 7 ……. / 20 ……… / 20 

Etude 4 : 
Les besoins en matériels 

Question 4.1 D.R. 5 / 7 ……. / 08 
……. / 27 

Question 4.2 D.R. 5 / 7 ……. / 10.5 

Question 4.3 D.R. 5 / 7 ……. / 08.5  

Etude 5 : 
La gestion des coûts 

Question 5.1 D.R. 6 / 7 ……. / 06 
……. / 23 

Question 5.2 D.R. 6 / 7 ……. / 17 

Etude 6 : 
Le traitement des déchets 

Question 6.1 D.R. 7 / 7 ……. / 04 

……. / 15.5 

 

Question 6.2 D.R. 7 / 7 ……. / 04.5 

Question 6.3 D.R. 7 / 7 ……. / 03 

Question 6.4 D.R. 7 / 7 ……. / 04 

Note attribuée au candidat pour cette unité U.22 : 
/ 130 

/ 20 

 

A l’issue de l’épreuve E2- U.22, vous remettrez les documents de ce DOSSIER 
REPONSE repérés DR 1/ 7 à DR 7 / 7 aux surveillants de salle, afin qu’ils soient 

agrafés ensemble, dans une copie d’examen règlementaire. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2022 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 
U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier 

 

Durée : 4 Heures  

 
 

Coefficient : 2  

 
 

IMPORTANT : 

Dès la distribution du DOSSIER REPONSE, assurez- vous que l’exemplaire qui 
vous a été remis est conforme au sommaire + barème récapitulatif ci - dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle. 
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Etude 1 : GÉRER LES BESOINS EN MATERIAUX 

 Contexte de l’étude : En prévision de l’approvisionnement du chantier, on vous demande de 
réaliser l’avant-métré et le quantitatif des cloisons du local traitement des collections. 

Question 1.1 :                                                                                                                   / 12.5 Pts  
 

On donne : DT 4/13, DT 8/13, DT 9/13, DT 10/13 

On demande : Effectuer l’avant-métré de la surface de la cloison de doublage et des 
cloisons de distribution du local traitement des collections. (tableau ci-
dessous). 

On exige : Une présentation soignée, des calculs rigoureux ; résultats en m², tolérance 
+ 5 %. 

Renseignements complémentaires à la rédaction de l’avant-métré dans le tableau ci-dessous.  
          

• Longueur (en m) ; surface (en m²). 
 

• Les cotes ne figurant pas sur le plan doivent être détaillées dans la colonne Désignation des 
ouvrages et calculs ou croquis. 
   

• Calcul vide pour plein : calculer d’abord les murs sans ouvertures puis déduire ensuite les 
ouvertures (baies de fenêtre, porte intérieure). 

 

• Déduction des baies de fenêtres : prendre les dimensions en tableau (HNB et LNB) 

• Déduction de la porte intérieure : prendre les dimensions d’ouvrant soit 0,93 x 2,04 m. 

      

Question 1.2:   
 

On donne : DT 9/13, DT 10/13, RS 2/8   

On demande : Donner les caractéristiques des cloisons de distribution 98/48 du local 
traitement des collections. 

On exige : Les réponses sont justes. 

 

Hauteur de la cloison 2.98 m 

Type d’ossature métallique  

Entraxe des montants en cm  

Nombre de plaques par parements  

Type de montant (entourer la bonne réponse)   Montant simple           Montants double 

 

Question 1.3 :  
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Quantités 
totales 

Longueur 
ou 

périmètre 
largeur 

Hauteur 
ou 

épaisseur 
partielle 

à 
déduire 

Quantités 
Intermé- 
-diaires 

 MURS          

 Repérage du local 
trtraitement collectiones 
murs de la salle 

         

 traitement collection 
traitement collection 

         
           

           

           

           

           

           

           

 Cloison de doublage          

 Mur 1 :    2.98      

 A déduire          

           

           

 Cloisons de distribution 
998/48 

         

 Mur 2 :               2.48      

           

           

 Mur 3 :           

 Mur 4 :                  

 Mur 5 :          

           

           

 A déduire          

           

           

           

 

On donne : RS 2/8 

On demande : Effectuer le quantitatif de l’ensemble des cloisons de distribution 98/48 

On exige : Les résultats sont justes  

Matière d’œuvre U 
Quantités 

/m² 
(ratio) 

Surface 
à traiter 

Quantités Conditionnement 
Commande 
sans perte  

Plaque de plâtre m² 4.2 105 441 
Palette de 50 

plaques en 3 m 
3 palettes 

   105    

Montant M48 m 2.1 105    

   105    

   105    

   105    

   105    

   105    

Total Etude 1 :       / 22.5pts 

        / 3 Pts 

        / 07 Pts 

3 

2 

1 

5 

 

4 
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Etude 2 : ORGANISER LES TRAVAUX 

 Contexte de l’étude : Vous avez la responsabilité de prévoir l’organisation des travaux de 
cloisonnement. 
 

Question 2.1 :                                                                                                                   / 10 Pts  
 

On donne : RS 8/8 

On demande : - Rechercher les surfaces des différentes activités à réaliser des lots 
cloisonnement, plafonds suspendus en plaques de plâtre.  
 

- Calculer les temps d’exécution pour l’ensemble des activités des lots 
cloisonnement, plafonds suspendus en plaques de plâtre. 

On exige : Le mode de calcul et les résultats sont justes. 
 

 
 

Question 2.2 :                                                                                                                   / 02 Pts  
 

On donne : Connaissances personnelles 

On demande : - Calculer la durée en semaines, des travaux des lots cloisonnement 
et plafonds suspendus en plaques de plâtre. 

Sachant que vous avez trouvé une durée totale 1575 heures de travail pour 
réaliser les travaux des lots cloisonnement et plafonds suspendus en 
plaques de plâtre et que 4 ouvriers vont travailler 35 heures par semaine. 

On exige : Le mode de calcul et les résultats sont justes. 
 

Réponse : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  

Question 2.3 :                                                                                                                  / 02 Pts  
 

On donne : DT  13/13 

On demande : - Indiquer le nombre de semaines prévues au planning prévisionnel 
pour les activités cloisonnement et faux-plafonds suspendus en 
dalles. 
 

- Sachant que vous aviez prévu 12 semaines de réalisation, proposer 
une solution en adéquation avec le planning prévisionnel. 

On exige : Le nombre de semaines est juste et la solution proposée est pertinente. 
 

Réponses : 
Nombre de semaines prévues au planning général : ................……………………………………… 
Solution proposée : ………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................... 

 

Question 2.4 :                                                                                                                  / 08 Pts  
 

On donne : DT 9/13, DT 10/13, DT 11/13, DT 13/13 

On demande : - Classer dans le tableau ci – dessous les opérations dans l’ordre 
chronologique de leur déroulement des lots cloisonnement et faux-
plafonds suspendus en dalles. 

On exige : Le classement est cohérent et permet la réalisation. 

 

Opérations à classer : 
- Poser les faux-plafonds suspendus en dalles 
- Réaliser les cloisons séparatives 
- Réaliser les bandes à joints aux plafonds en plaques de plâtre 
- Poser la membrane d’étanchéité à l’air 
- Poser l’isolation au niveau des cloisons doublage 
- Réaliser les cloisons de doublage 
- Réaliser les plafonds en plaques de plâtre  
- Réaliser les cloisons de distributions 

 

Rangs Activités 

A Approvisionner  

B Poser l’isolation en plafond 

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

J Réaliser les bandes à joints sur les contre-cloisons 

K Réaliser les bandes à joints des cloisons séparatives et de distributions 

L  

 
 

Activités à réaliser 
Surface en 

m² 

Temps 

Unitaire en  
centième 
heure / m² 

Durée des 

activités en 
heures et 
centième 
d’heure 

Pose de l’isolation 830 m² 0.100 83.00 h 

Réalisation de l’ensemble des plafonds 
suspendus en plaques de plâtre  

 0.830  

Réalisation des cloisons de doublage en 
parement THD 

 0.930  

Réalisation des cloisons de doublage en 
parements acoustiques 

 0.980  

Pose des cloisons de distribution  0.750  

Réalisation des cloisons séparatives  1.320  

 Durée totale (en centième 
d’heures) : 

 

Durée totale en heures et 
minutes : 

          H       mn 

Total Etude 2 :        / 22 Pts 
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Etude 3 : ORGANISER LES TRAVAUX 

 Contexte de l’étude : Vous devez préparer la pose des faux-plafonds en dalles sur ossature 
apparente. 

Question 3.2 :                                                                                                                              / 20 Pts  

 

On donne : DT 8/13, RS 3/8 

On demande : Réaliser à l’échelle 1/30 le calepinage du plafond suspendu en dalles de  

600 x 600 mm dans le local traitement collections 

On exige : Le calepinage est correct et respecte les contraintes d’éclairage. 

 

Contraintes : 

■ Le premier porteur et les éclairages sont situés à 110 cm du mur « Rayonnage » 

et répartis de manière équilibrée sur la longueur de ce mur. 

■ Les dalles périphériques doivent avoir une dimension supérieure à une demie dalle. 

■ Implanter 2 rangées de trois dalles lumineuses de 60 x 60 cm  

 

Matériaux Symboles Couleurs 

Entretoises de 60 cm 

 

Trait Bleu  

Entretoises de 120 cm 

 

Trait Rouge  

Porteurs  

 

Trait Vert  

Suspentes  

 

Rond noir  

Cornières de rive  

 

Trait noir  

Dalles lumineuses  

60 x 60 cm 

 

Carré avec 

pointillés  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Barème de notation 

Tous les éléments sont représentés et implantés correctement /6 

Le calepinage est conforme /6 

L’échelle est respectée /2 

La légende est respectée /2 

Les tracés sont propres /2 

Les éclairages sont positionnés correctement /2 

Rayonnage 

 

Total Etude 3 :        / 20 Pts 
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Etude 4 : CHOISIR ET QUANTIFIER LES MATERIÉLS 

 Contexte de l’étude : Vous avez la responsabilité d’organiser la location du matériel nécessaire à 
vos activités. 

Question 4.1 :                                                                                                                   / 08 Pts  
 

On donne : DT 7/13, DT 9/13, DT 10/13, DT 11/13, RS 4/8 

On demande : - Rechercher et sélectionner les informations sur les travaux de 
plâtrerie dans la zone SECTION JEUX. 
 

- Sélectionner le lève-plaque le plus adapté aux travaux à réaliser. 

On exige : Les informations sont justes et le matériel sélectionné permet la réalisation 
des travaux. 

 

Nature du plafond sous la charpente :………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Nature des cloisons de doublage et des traitements muraux absorbants :  
Réponse 1 :……………………………………...……………………………….………………………………………… 
Réponse 2 :...………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Type de plafond sous charpente : 
 

Entourez la bonne réponse :   Plafond horizontal           Plafond rampant (incliné) 
  
Hauteur maximale sous faux-plafond en plaques de plâtre: ………………………………………….….. 
 

Hauteur minimale sous faux-plafond en plaque de plâtre : ………..……………………………………… 
 

Nom du lève-plaque le plus adapté pour la pose des plaque de plâtre: ……………….………………… 
 

Justifier votre réponse (2 justificatifs) : 
1 :………………………………………………………………………………………………………………….  
2 : ………………………………………………………………………………………………………………… 
   

Question 4.2 :                                                                                                                   / 10.5 Pts  
 

On donne : DT 11/13, RS 4/8, RS 5/8, RS 8/8 et connaissances personnelles 

On demande : - Rechercher et sélectionner les informations sur les travaux 
d’application de peintures. 
 

- Sélectionner les accessoires et la machine à pulvériser la peinture la 
plus adaptée à ce chantier. 

On exige : Les informations sont justes et le matériel sélectionné permet la réalisation 
des travaux. 

 

Calculer la surface totale à peindre des plafonds et murs intérieurs en peinture acrylique : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
………..…………………………………………………………………………………………………………… 
 

En intégrant la surface des boiseries, vous devez peindre 1300 m². Sélectionner le nom de la 
machine à pulvériser la peinture la plus adaptée à ce chantier : 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Justifier votre réponse : ………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indiquer le nom de la peinture utilisée pour les plafonds et les murs de ce chantier : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Indiquer le nom de la buse, son diamètre et le type de filtre de crosse les plus adapté à la 
peinture : 
Nom de la buse : ………………..........       Diamètre de la buse :……………….Unité :…………….. 
                                                                
Couleur et maille du filtre de crosse : ……………………………………………………………………. 
 

On vous propose une buse airless 8 21 pour peindre les grandes surfaces. Expliquer la 
signification de cette référence et indiquer si cette buse et adaptée aux grandes surfaces. 
 

8 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
21 : …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Cette buse est-elle adaptée aux grandes surfaces (entourer la bonne réponse) ?  
 
                                               OUI                                           NON 
                       

Question 4.3 :                                                                                                                 / 8.5 Pts  
 

On donne : RS 4/8 

On demande : - Rechercher et sélectionner l’échafaudage roulant « DOCKER MINI » 
le plus adapté pour travailler à une hauteur de 5.60 m. 
 

- Rechercher  et quantifier les éléments qui constituent l’échafaudage 
dans le tableau ci-dessous. 

On exige : Les informations sont justes et le matériel sélectionner permet la réalisation 
des travaux. 

 

Code produit de l’échafaudage : …………………………………………………………………………. 

 

 

Désignation Quantités 

  

  

  

Echelle 1.5 m, 6 barreaux 6 

  

  

  

  

Goupille 14 

Diagonale 4 

Total Etude 4 :         / 27 Pts 
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Etude 5 : GESTION DES COÛTS 

 Contexte de l’étude : Vous devez louer des machines pour pulvériser les peintures. Calculer 
l’incidence sur le prix de revient. 

Question 5.1 :                                                                                                                   / 06 Pts  
 

On donne : RS 5/8 

On demande : - Classer dans le tableau les différents frais énumérés dans la liste ci-
dessous. 

On exige : Le classement est juste. 

Liste des frais : 

 Loyer des locaux de l’entreprise, assurances, impôts et taxes, le traitement des déchets, installation 
de chantier, matériel de sécurité collective, frais de main d’œuvre (comptable, personnels de 
bureaux internes), frais de personnels d’encadrement (conducteur de travaux), branchement et 
réseaux divers, véhicules, téléphones.  

 

Frais de chantier 

(Frais qui concernent le chantier dans sa globalité) 

Frais généraux 

(Frais regroupant les charges administratives, 
commerciales et salariales de l’entreprise) 

Location de pistolets de peintures Les téléphones 

  

  

  

  

  

 

Question 5.2 :                                                                                                                   / 17 Pts  
 

On donne : RS 5/8 

On demande : - Calculer les prix de vente unitaire des ouvrages « Application 
manuelle de peinture » et « Application mécanique de peinture ». 

- Comparer les prix de revient. 

On exige : Le classement est juste. 
 

Calculer le rendement en L / m² de la peinture « HYDRO 22 COV » pour l’application mécanique, 
préciser les calculs : 
……………………................…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
Calculer le prix de 1 litre de peinture « HYDRO 22 COV », préciser les calculs : 
……………………................…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..… 

Calculer les déboursés matériaux : 
 

 
 

Calculer les frais de chantier : 
 

 

Calculer le coût de réalisation (faire apparaitre les calculs) : 
 

 
 

Calculer le prix de revient de 1m² de l’application peinture (faire apparaitre les calculs) : 
 

Expliquer l’écart de prix de revient entre les 2 applications de peinture :……………………………. 
…………………………………………………………………………………....………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 

Déboursé matériaux et fournitures pour 
application manuelle au rouleau 

Déboursé  matériaux et fournitures pour 

application mécanique de peinture 

Produit 
Rendement 

en L / m² 

Prix 
unitaire HT 

en € 

Coût matière 

d’œuvre en € / 

m² 

Produit 
Rendement 

en L / m² 

Prix 
unitaire 
HT en € 

Coût matière 
d’œuvre en € / m² 

HYDRO 
22 COV 

0.100 L / 

m² 
14.16 € 1.41 € 

HYDRO 
22 COV 

 

 

Calculs : 

 

Calculer les déboursés main d’œuvre : 
 

Déboursé main d’œuvre pour application 
manuelle au rouleau 

Déboursé main d’œuvre application mécanique 

Temps unitaire 
Coût horaire en 

€ 
Coût total en € Temps unitaire 

Coût horaire en 
€ 

Coût total en € 

0.130 24.48 € 3.18 €    

Frais de chantier pour l’application manuelle au 
rouleau 

Frais de chantier pour l’application mécanique 
de peinture 

Coef : 7.5 % des 

Déboursés 
matériaux +main 

d’œuvre 

Total frais de chantier : 
 

0.34 € 

Coef : …… % du 
Déboursés 
matériaux+ main 
d’œuvre 

Calculs : 

Total frais de chantier : 

Coût de réalisation €  pour application manuelle Coût de réalisation €  pour l’application mécanique  

Coût de réalisation :                 4.93 € 
Calculs :  

Coût de réalisation : 

Prix de revient en  € pour application manuelle Prix de revient en € pour l’application mécanique 

1.57 € de 
FG 

Prix de revient : 
 

6.50 € 
Coef :……. 
% de FG 

Calculs : 

Prix de revient : 

Total Etude 5 :      / 23 Pts 
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Etude 6 :   TRAITEMENT DES DECHETS  
 

Contexte de l’étude : 
- Vous avez la responsabilité de gérer les déchets du chantier. 
 

Question 6.1 :                                                                                                                              / 04 Pts  

 

On donne : RS 6/8 et connaissances personnelles 

On demande : Classer dans le tableau ci-dessous les déchets industriels des lots 
cloisonnement, plafonds en plaques de plâtre et peintures. 

On exige : Tous les déchets sont classés correctement. 

 

Lots Déchets Traitements 

DI DIB DD 

 

 

 

Cloisonnements, 
peintures 

Faux - plafonds 

 

Rails, montants et ossature plafonds    

Plaques de plâtres    

Carrobric (éléments de terre cuite)    

Toile de verre (exemple)  X  

Peintures    

Matériel d’application des peintures    

Colle acrylique toile de verre    

Cartouche de colle néoprène    

 Cartons d’emballage     
 

Question 6.2 :                                                                                                                          / 4.5 Pts  

 

On donne : RS 7/8  

On demande : Expliquer les 2 avantages du service « Recyclage PLACO » et citer les 
étapes du recyclage des matériaux à base de plâtre. 

On exige : Les avantages et les étapes du recyclage sont identifiés. 

Réponses : 

2 avantages du service recyclage : 
- …………………………………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Etapes du recyclage des matériaux à base de plâtre : 

1 :…………………………………………………………………………………………………………… 

2 :…………………………………………………………………………………………………………… 

3 :…………………………………………………………………………………………………………… 

4 :…………………………………………………………………………………………………………… 

5 :…………………………………………………………………………………………………………… 

6 :…………………………………………………………………………………………………………… 

7 :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question 6.3 :                                                                                                                          / 03 Pts  

 

On donne : DT 9/13,10/13, 11/13, RS 2/8, RS 7/8 

On demande : Indiquer le point de collecte le plus proche du chantier ainsi que les 

déchets admis dans ce point de collecte. 

On exige : Le point de collecte et les déchets à base de plâtre sont identifiés. 

Réponses : 
Point de collecte : ……..…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Déchets produits sur le chantier Déchets admis au 
point de collecte 

Déchets non admis 
au point de collecte 

Plaques PLACOMARINE   

Plaques FERMACELL FIRE PANEL 1   

Plaque PLACODUR   

Dalles acoustiques en laine de roche   

Plaque GYPTONE ACTIV AIR QUATTRO 41   
 

Question 6.4 :                                                                                                                          / 4 Pts  
 

On donne : RS 6/8 

On demande : Rechercher % de déchets industriels du lot plâtrerie – peinture. 
Calculer les quantités et les coûts des traitements des différents déchets 
industriels du lot Cloisonnements – Peinture pour ce chantier. 

On exige : La quantité et l’estimation du coût des traitements des déchets sont  
correctes.  

 

Les déchets du chantier représentent 8 550 kg pour tous les corps d’état. 
 

% Des déchets industriels du lot 
Plâtrerie - Peinture : 

Quantité en 
kg 

Quantité totale en 
kg 

Quantité en 
tonnes 

Plâtrerie : ……….  
  

Peinture : ……….  
 

Traitements % Quantité à traiter Prix TTC à la tonne Prix total par traitement 

DI  1.438   

DIB  0.492   

DD  0.039   

Total : TTC 

 
Total Etude 6:       / 15.5 Pts 


