Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE

E2 - EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION

E22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’'une mise en ceuvre sur
chantier

Compétences évaluables

e (C1.2 - Décoder et analyser les données opératoires.

e (C1.3 - Décoder et analyser les données de gestion.

« C2.3 - Etablir les quantitatifs de matériaux, composants et des matériels.
o C2.4 - Etablir le processus de fabrication, de dépose et de pose.

« C2.5 - Etablir les documents de suivi de réalisation.

BAREME DE CORRECTION
Théme 1 - Compléter une feuille nomenclature --/10 pts
Théme 2 - Débit économique -- /20 pts
Théme 3 - Pliage du chéneau -- /20 pts
Théme 4 - Prix de revient -- /10 pts
Theme 5 - Choix du procédé de découpe -- /40 pts
Théme 6 - Graphe d’assemblage --/ 30 pts
Théme 7 - Parametres de soudage MAG --/10 pts
Théme 8 - Planning prévisionnel -- /60 pts
TOTAL : --- /200 pts

DOSSIER REPONSES
Ce dossier comporte 8 pages :
DR1 a DR8.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.
Le dossier réponses sera rendu dans son intégralité agrafé a la copie.

Note : les documents sont au format A3.
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Théme 1 - Compléter une nomenclature

Al

Panneau OSB3

10 Panneau OSB3 1 ]
ep. 10 mm
9 Panneau OSB3 1 Pa[meau OSB3
ép. 10 mm
P5 Platine 1 Tole ép. 4 mm
ES9 Traverse horizontale P4 Platine 1 Tole ép. 4 mm
ES9.1 Traverse 1 | Tole ép. 4 mm
horizontale
P7 1 Tole ép. 10 mm
ES8 Poteau
T2 1 Tube 100x50x3
P6 Plat(ljnetllalson 1 Tole ép. 4 mm
ES7 Grande traverse grande raverse
ES7.1 1 Tole ép. 4 mm
T5 Traverse intermédiaire 5 , Trav§r§g 1
intermédiaire
P9 Platine Tole ép. 10 mm
o1 P8 Platine Tole ép. 10 mm
P7 1 Tole ép. 10 mm
Tube 100 x 50 x
. T1 Poteau
ES3 Cher;eau + 3
poteau B2 Bouchon 1
ES5 ;
Cheneau 1 Tole ép. 2 mm
gauche
B1 1
ES4.1
ES4.1 1 TOle ép. 2 mm
P3 1
ES2B Traverse droite Platine 1
ES2B.1 | Traverse droite 1 UPE 80
P3 Platine 1
ES2 Traverse gauche P2 Platine 1
ES2q |  lraverse 1 UPE 80
gauche
P1 Platine Tole ép.4 mm
ES1 Panne muraliere Petit profil 1
ES1.1 1 Tole ép.4 mm
Sous - Désignation Repére Piece Nb. Section
ensemble
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Théme 2 - Débit économique
Activité 1 et Activité 2

Mise en barre

Profilés Quantité Longueur

UPE 80 2 970 mm
Tube 100 x50 x 3 1 1904,5 mm
Tube 100 x 50 x 3 1 2171,5 mm

Longueur commerciale des barres : 6 050.
Affranchissement (saignée comprise) : 15 mm
Epaisseur de coupe : 4 mm

UPE 80

Calcul de la chute :

Longueur de la chute :

Tube 100 x 50 x 3

Calcul de la chute :

Longueur de la chute :

Mise en tole
Repeére Flan capable Quantité
ES4.1 1204,5 x 369,5 1
ES5.1 1162 x 320 1
B1 120 x 122 1
B2 151 x 124 1

Format de la tole : 1 000 x 2 000 x 2
Affranchissement (mise a I'équerre) : 5 mm

Calculs des chutes réutilisables :

Format des chutes réutilisables :
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Théme 3 - Pliage du chéneau

Activité 1 et Activité 2
Plin°1 : plier b en appui sur a
REP ES4.1 Vé AL 105° AL 90° :
Cm1=15-4/2=13 o
) AN LD =
) Cm 1 =13
) m1=13mm
« & r}/ﬁ — le>!
5 g 7//?:‘ Force en t/m pour 1 métre :
S 4 C om .
5 Longueur & plier Plin°2 : plier e en appui sur f
o Force nécessaire pour plier le chéneau droit : Cm?2 =
126.5 La presse plieuse a-t-elle une capacité suffisante ? '
vé:_ AL90°:__ AL105°:_  ALT75°:_ Pli n°3 : plier d en appui sur e
I — REP ES5.1
LD =
24 CMB = e,
e N
& . |
o 3 Force en T/m pour 1 métre :
i /% o Longueur a plier :
N o ) ) _ . Plin°4 : plier ¢ en appui sur b
i :
i \ Force nécessaire pour plier le chéneau gauche :
/ L '
%905 | La presse plieuse a-t-elle une capacité suffisante ? (07117 SR SRRPRIN '
- .|5 -
| REP ES5.1
24
2 t
e
& o
7 ")
“'--\\\?Lj\“ . o8]
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Théme 4 - Prix de revient

Profilés

Prix de revient de 'auvent

Désignation

Longueur commerciale

Nombre de barre

Désignation

Nbr

Tarif HT

Calculs

Montant

UPE 80

UPE 80

6 050

7,92 €/ml

6,05x7,92 =

47,91

Tube 100 x50 x 3

Tube 100 x 50 ép. 3

Tole ép. 2 mm

Tole ép. 4 mm

Tole ép. 10 mm

Toéles

Panneau OSB3

Désignation

Format commercial

Nombre de tole

Tole ép. 2 mm

Tole ép. 4 mm

Colt de la main
d’ceuvre

Tole ép. 10 mm

Colt d'utilisation
des machines

Codt de I'énergie de

I'entreprise

Sous - total Hors taxe

Autre
TVA 20%
Désignation Format commercial Nombre Total TTC
Panneau OSB3 ép. 10 mm 1
Le prix de revient de 'auvent est de :
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Théme 5 - Choix du procédé de découpe
Paramétres de réglage du plasma CN (compléter le tableau).

Activité 1 a activité 4

GAMME @ TUYERE EPAISSEUR VITESSE DE COUPE (cm / min)

493

40,5 i ‘ Paramétres de réglage du laser CN (compléter le tableau).

o PRESSION

MATIERE | EPAISSEUR GAZ VITESSE DE COUPE @ BUSE DES GAZ
(mm / min) (bar)

43,5
49

Calculer le cout au metre des 2 procédés (compléter le tableau).

50

493

DECOUPAGE PLASMA CN LASER CN

VITESSE D’AVANCE
(métre / heure)

LONGUEUR DE DECOUPE

N . en métre
Moyens de fabrication recenseés : ( )

1) D}JREE TOTALE DU
2) DECOUPAGE (heure)

3)

COUT POUR LA DECOUPE DE
4) LA PIECE (en euros)

coUT POUR UN METRE
(en euros)

Choix du procédé le plus économique :
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Théme 6 - Graphe d’assemblage

Activité 1 a activité 3

Sous -
ensemble

Rep

Assemblage

ES1 Panne muraliere
ES2 Traverse gauche
ES2B Traverse droite
ES3 Chéneau + poteau
T5 Traverse intermédiaire
ES7 Grande traverse
ES8 Poteau
ES9 Traverse horizontale

ES1

ES1.1

135

135

BOU

ES1.2

P1

ES2

ES2.1

135

135

P2

P3

ES2B

ES2B.1

P2

P3

ES3

ES4.1

B1

ES5.1

B2

T1

P7

P8

P9

T5

T5

ES7

ES7.1

P6

ES8

T2

P7

ES9

ES9.1

P4

P5
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Théme 7 - Paramétres de soudage MAG Théme 8 - Planning prévisionnel
Activité 1 a activité 6
La société sera fermée pour congé du 24 décembre au 3 janvier inclus.

La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures (7 heures / jour).
Les jours fériés et les week-ends sont grisés.

A Taches Durée
A Etude + plans 28 heures a 1 personne
' al B Approwsppnement 2 jours ouvrables
. matiere
": C Fabrication de l'auvent | 17 heures a 1 ouvrier
\K D Pose de 'auvent 8 heures a 2 ouvriers
2 ' : E Réception de chantier Le 16 janvier
&
H J
)4 Planning prévisionnel
135 pe=mmtees
Janvier
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3
Taches | 1 | 2 |3 | 4|5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13 |14 |15 |16 |17 |18 |19
A
B w
c_ |5
D
Compléter le tableau E
Procédé | - Tension | Intensite Vitesse de
Type de de Epaisseur | @ du fil | Vitesse du fil de de soudage La pose est-elle réalisable avant la réception du chantier :
joint a souder (mm) (m/min) soudage | soudage :
soudage V) (A) (cm/min)
Solutions envisagées par I'entreprise pour respecter les délais :
1)
2)
3)
Référence de la bobine de fil :
Gaz de soudage :
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