Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE

E2 - EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION

E22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en ceuvre sur
chantier

Compétences évaluables

e (C1.2 - Décoder et analyser les données opératoires.

e (C1.3 - Décoder et analyser les données de gestion.

« C2.3 - Etablir les quantitatifs de matériaux, composants et des matériels.
« C2.4 - Etablir le processus de fabrication, de dépose et de pose.

« C2.5 - Etablir les documents de suivi de réalisation.

BAREME DE CORRECTION

Théme 1 - Compléter une nomenclature --/10 pts

Théme 2 - Débit économique -- /20 pts

Théme 3 - Pliage du chéneau -- /20 pts

Théme 4 - Prix de revient -- /10 pts

Théme 5 - Choix du procédé de découpe -- /40 pts

Théme 6 - Graphe d’assemblage --/ 30 pts

Théme 7 - Parametres de soudage MAG --/10 pts

Q\;> Théeme 8 - Planning prévisionnel --/ 60 pts
TOTAL : --- /200 pts

UZ SUJET

Ce dossier comporte 3 pages :
DQ1 a DQ3.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Le dossier sujet sera rendu dans son intégralité agrafé a la copie.

Nota : les documents sont au format A3.

L’'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type college » est autorisé.
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Théme 1 - Compléter une nomenclature

Mise en situation : vous avez a fabriquer 'auvent avec noue du lot charpente métallique. Vous étes chargé
d’établir les débits.

Vous devez :
- compléter la nomenclature en renseignant les cases non remplies et en vous inspirant de la ligne du
sous-ensemble ESS8.

Vous disposez :
- du dossier technique ;
- du dossier techniques complémentaire.

Théme 2 - Débit économique
Mise en situation : vous devez préparer les débits des profilés et des tdles ép. 2.

Activité 1

Vous devez :

- représenter graphiquement les mises en barre ;
- représenter graphiquement la mise en téle.

Vous disposez :
- du dossier technique ;
- du dossier techniques complémentaire.

Activité 2

Vous devez :

- calculer les chutes des 2 barres de profilés ;

- calculer les chutes réutilisables de la tole ép. 2 mm.

Vous disposez :
- du dossier technique ;
- du dossier techniques complémentaire.

Théme 3 - Pliage du chéneau

Mise en situation : en vue de réaliser le chéneau, on vous demande de calculer la longueur développée
du chéneau droit ES4.1 et du chéneau gauche ES4.2 et de rechercher les cotes machines de pliage du
chéneau gauche. Toutes les cotes sont extérieures.

La presse plieuse a une capacité de 60 tonnes.

Prendre 1 KN/m =1 T/m

Activité 1
Vous devez :
- choisir le vé de pliage en fonction du Ri imposé ;
- calculer la longueur développée des 2 éléments du chéneau ;
- veérifier si la presse plieuse a une capacité suffisante pour réaliser le pliage des 2 éléments du
chéneau.

Vous disposez :
- du dossier technique ;
- du dossier techniques complémentaire.

Activité 2

- calculer les cotes machines pour le pliage du chéneau gauche ES4.2 ;
- représenter, pour chaque pli, la tdle en butée en trait fort et la téle pliée en traits pointillés.

Théme 4 - Prix de revient

Mise en situation : votre entreprise vous charge de calculer le prix de revient de I'auvent.
L’auvent sera réalisé par 1 ouvrier, le temps total de fabrication est de 17 heures.

Vous devez :

- rechercher les longueurs commerciales des profilés, les formats commerciaux des toles et le format
commercial de 'OSB ;

- calculer le prix de revient au plus économique.

Vous disposez :
- du dossier technique ;
- du dossier techniques complémentaire.

Théme 5 - Choix du procédé de découpe

Mise en situation : vous devez réaliser une étude comparative « plasma/laser » pour la découpe des
pieces de tblerie épaisseur 4 mm.

Activité 1

Vous devez :
- suivant le parc machine et le petit matériel disponible dans l'atelier, recenser au moins 4 moyens de
fabrication pour réaliser la piece représentée dans le dossier réponses.

Vous disposez :
- du dossier technique ;
- du dossier techniques complémentaire.

Activité 2

Vous devez :
- déterminer les paramétres de réglage du plasma CN et du laser CN.

Activité 3

Vous devez :

- calculer la vitesse d’avance en meétre / heure pour les 2 procédés ;
- convertir la longueur de découpe en meétre;

- calculer la durée totale de découpe en heure pour les 2 procédeés.
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Activité 4

Vous devez :

Théme 8 - Planning prévisionnel

Mise en situation : votre entreprise a prévu les travaux de mise en ceuvre de I'auvent le vendredi 16
janvier 2020.

- calculer le cout de la découpe du petit profil ES1.2 pour les 2 procédés (on prendra une longueur de

découpe de 1 450 mm) ;
- calculer le colt au métre des 2 procédés ;
- choisir le procédé le plus économique.

Théme 6 - Graphe d’assemblage

Mise en situation : vous étes chargé d’assembler 'auvent avec noue du lot charpente métallique.

Activité 1
Vous devez :

- réaliser le graphe d’assemblage de tous les repéres qui composent les sous-ensembles en indiquant les

procédés d’assemblage.

Vous disposez :
- du dossier technique ;
- du dossier techniques complémentaire.

Activité 2
Vous devez :

- réaliser le graphe d’assemblage de I'ensembile.

Vous disposez :
- du dossier technique ;
- du dossier techniques complémentaire.

Activité 3
Vous devez :
- indiquer tous les procédés d’assemblage.

Vous disposez :

- du dossier technique ;
- du dossier techniques complémentaire.

Théme 7 - Paramétres de soudage MAG

Activité 1
Vous devez :
- repérer et positionner sur le planning la date prévue pour la réception de chantier (R).

Activité 2
Vous devez :
- repérer et positionner sur le planning la date prévue pour la pose de I'auvent.

Activité 3
Vous devez :
- compléter le planning prévisionnel en prenant en compte le tableau des taches.

Activité 4
Vous devez :
- indiquer si la date de pose est réalisable avant la réception du chantier.

Activité 5
Vous devez :
- proposer le cas échéant des solutions pour respecter la date.

Activité 6
- la lecture du planning et son interprétation sont exactes.

Mise en situation : pour compléter le dossier de fabrication on vous demande de déterminer les
parameétres de soudage MAG pour I'assemblage des repéres ES8.1 et P5 du sous-ensemble ES8.

Vous devez :

- compléter le tableau des paramétres de soudage MAG.
- indiquer la référence de la bobine de fil a utiliser.

- indiquer le gaz de soudage a utiliser.

Vous disposez :
- du dossier technique ;
- du dossier techniques complémentaire.
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