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E22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier Durée : 3 heures Coefficient : 2 DR1/8 

Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 
 

 

E2 - ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION 
 

E22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur 
chantier 

 
 

Compétences évaluables 

 C1.2  - Décoder et analyser les données opératoires. 

 C1.3  - Décoder et analyser les données de gestion. 

 C2.3  - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et des matériels. 

 C2.4  - Établir le processus de fabrication, de dépose et de pose. 

 C2.5  - Établir les documents de suivi de réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER RÉPONSES 
 

Ce dossier comporte 8 pages : 
DR1 à DR8. 

 
Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 

 
Le dossier réponses sera rendu dans son intégralité agrafé à la copie. 

 
Note : les documents sont au format A3. 

   

BARÈME DE CORRECTION 

Thème 1 - Compléter une feuille nomenclature -- / 10 pts 

Thème 2 - Débit économique -- / 20 pts 

Thème 3 - Pliage du chéneau -- / 20 pts 

Thème 4 - Prix de revient  -- /10 pts 

Thème 5 - Choix du procédé de découpe  -- / 40 pts 

Thème 6 - Graphe d’assemblage  -- / 30 pts 

Thème 7 - Paramètres de soudage MAG -- / 10 pts 

Thème 8 - Planning prévisionnel -- / 60 pts 

TOTAL : ---  / 200 pts 
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Thème 1 - Compléter une nomenclature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Panneau OSB3   1 
Panneau OSB3 

ép. 10 mm 

9 Panneau OSB3   1 
Panneau OSB3 

ép. 10 mm 

ES9 Traverse horizontale 

P5 Platine 1 Tôle ép. 4 mm 

P4 Platine 1 Tôle ép. 4 mm 

ES9.1 
Traverse 

horizontale 
1 Tôle ép. 4 mm 

ES8 Poteau  
P7  1 Tôle ép. 10 mm 

T2  1 Tube 100x50x3 

ES7 Grande traverse 
P6 

Platine liaison 
grande traverse 

1 Tôle ép. 4 mm 

ES7.1  1 Tôle ép. 4 mm 

T5 Traverse intermédiaire 5 
Traverse 

intermédiaire 
1  

ES3 
Chéneau + 

poteau 

 
 
 

P1 

P9 Platine  Tôle ép. 10 mm 

P8 Platine  Tôle ép. 10 mm 

P7  1 Tôle ép. 10 mm 

T1 Poteau  
Tube 100 x 50 x 

3 

ES5 
B2 Bouchon 1  

 
Chéneau 
gauche 

1 Tôle ép. 2 mm 

ES4.1 
B1  1  

ES4.1  1 Tôle ép. 2 mm 

ES2B Traverse droite 

P3  1  

 Platine 1  

ES2B.1 Traverse droite 1 UPE 80 

ES2 Traverse gauche 

P3 Platine 1  

P2 Platine 1  

ES2.1 
Traverse 
gauche 

1 UPE 80 

ES1 Panne muralière 

P1 Platine  Tôle ép.4 mm 

 Petit profil 1  

ES1.1  1 Tôle ép.4 mm 

Sous - 
ensemble 

Désignation Repère Pièce Nb. Section 
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Thème 2 - Débit économique 
 
Activité 1 et Activité 2  
 
Mise en barre 
 

Profilés Quantité Longueur 
UPE 80 2 970 mm 

Tube 100 x 50 x 3 1 1 904,5 mm 
Tube 100 x 50 x 3 1 2 171,5 mm 

 
 
Longueur commerciale des barres : 6 050. 
Affranchissement (saignée comprise) : 15 mm 
Épaisseur de coupe : 4 mm 
 
 
UPE 80 
 
 
 
 
Calcul de la chute : ______________________________________________________ 
 
Longueur de la chute : _____________________ 
 
 
 
Tube 100 x 50 x 3 
 
 
 
 
 
Calcul de la chute : ______________________________________________________ 
 
Longueur de la chute : _____________________ 
 

 
Mise en tôle 
 

Repère Flan capable Quantité 
ES4.1 1204,5 x 369,5 1 
ES5.1 1162 x 320 1 

B1 120 x 122 1 
B2 151 x 124 1 

 
 
Format de la tôle : 1 000 x 2 000 x 2 
Affranchissement (mise à l’équerre) : 5 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculs des chutes réutilisables : _______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Format des chutes réutilisables : ___________________________________ 
 
                                                     ___________________________________ 
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Thème 3 - Pliage du chéneau 
 
Activité 1 et Activité 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Pli n°1 : plier b en appui sur a 

 
 

Cm1 =15 – 4/2 = 13 

 

 
 

Pli n°2 : plier e en appui sur f 
 
 

Cm2 = ................................................................ 

 

 
 

Pli n°3 : plier d en appui sur e 
 
 

Cm3 = ............................................................... 

 

 
 

Pli n°4 : plier c en appui sur b 
 
 

Cm4 = ............................................................... 

 

 

Vé : ____          ΔL 105° : _______          ΔL 90° : ________ 

LD = _________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Force en t/m pour 1 mètre : __________ 

Longueur à plier : ________  

Force nécessaire pour plier le chéneau droit : _________________ 

La presse plieuse a-t-elle une capacité suffisante ? ________ 

Vé : ____       ΔL 90° : _____     ΔL 105° : _____      ΔL 75° : _____ 

LD = _________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Force en T/m pour 1 mètre : __________ 

Longueur à plier : ________  

Force nécessaire pour plier le chéneau gauche : _______________ 

La presse plieuse a-t-elle une capacité suffisante ? ________ 

 

 

 

 

 

Cm 1 = 13 mm 

 

REP ES4.1 

REP ES5.1 
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Thème 4 - Prix de revient 
 
 

Profilés 

Désignation Longueur commerciale Nombre de barre 

UPE 80 6 050 1 

Tube 100 x 50 ép. 3  1 

   

Tôles 

Désignation Format commercial Nombre de tôle 

Tôle ép. 2 mm  1 

Tôle ép. 4 mm  1 

Tôle ép. 10 mm  1 

   

Autre 

Désignation Format commercial Nombre  

Panneau OSB3 ép. 10 mm  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Prix de revient de l’auvent 

Désignation Nbr  Tarif HT Calculs Montant 

UPE 80 1 7,92 €/ml 6,05 x 7,92 = 47,91 

Tube 100 x 50 x 3 1   
 

Tôle ép. 2 mm 1    

Tôle ép. 4 mm 1   
 

Tôle ép. 10 mm 1    

Panneau OSB3 1    

     

     

     

     

Coût de la main 
d’œuvre 

    

Coût d’utilisation 
des machines 

    

Coût de l’énergie de 
l’entreprise 

    

     

Sous - total Hors taxe  

TVA 20%  

Total TTC  

 

 

Le prix de revient de l’auvent est de : ________________  
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Thème 5 - Choix du procédé de découpe 
 
Activité 1 à activité 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyens de fabrication recensés : 
 
 
1) _____________________________ 
 
2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Paramètres de réglage du plasma CN (compléter le tableau). 
 

GAMME Ø TUYÈRE ÉPAISSEUR VITESSE DE COUPE (cm / min) 

    

 
 
Paramètres de réglage du laser CN (compléter le tableau). 
 

MATIÈRE ÉPAISSEUR GAZ 
VITESSE DE COUPE 

(mm / min) 
Ø BUSE 

PRESSION 
DES GAZ 

 (bar) 
      

 
 
 
Calculer le cout au mètre des 2 procédés (compléter le tableau). 
 

DÉCOUPAGE PLASMA CN LASER CN 

VITESSE D’AVANCE 
(mètre / heure) 

  

LONGUEUR DE DÉCOUPE 
(en mètre) 

  

DURÉE TOTALE DU 
DÉCOUPAGE (heure) 

  

COÛT POUR LA DÉCOUPE DE 
LA PIÈCE (en euros) 

  

COÛT POUR UN MÈTRE 
(en euros) 

  

 
 
Choix du procédé le plus économique : __________________________________________________ 
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Thème 6 - Graphe d’assemblage  
 
Activité 1 à activité 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sous - 
ensemble 

Rep Assemblage 

ES1 

 

ES2 

ES2B 

ES3 

T5 

ES7 

ES8 

ES9 

 

 

ES1.1 

ES1.2 

P1 

ES2.1 

P2 

P3 

ES2B.1 

P2 

P3 

ES4.1 

B1 

ES5.1 

B2 

T1 

P7 

P8 

P9 

T5 

ES7.1 

P6 

T2 

P7 

ES9.1 

P4 

P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES1 Panne muralière 

ES2 Traverse gauche 

ES2B Traverse droite 

ES3 Chéneau + poteau 

T5 Traverse intermédiaire 

ES7 Grande traverse 

ES8 Poteau 

ES9 Traverse horizontale 
 

135 135 BOU 

135 135 



 

 

 

Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE ID43 NC 2022-11-OBM T22 2022 SUJET - RÉPONSES 

E22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur chantier Durée : 3 heures Coefficient : 2 DR8/8 

Thème 7 - Paramètres de soudage MAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compléter le tableau 
 

Type de 
joint 

Procédé 
de 

soudage 

Épaisseur 
à souder 

Ø du fil 
(mm) 

Vitesse du fil 
(m/min) 

Tension 
de 

soudage 
(V) 

Intensité 
de 

soudage 
(A) 

Vitesse de 
soudage 
(cm/min) 

        

        

 
 
 
Référence de la bobine de fil : __________________________________________ 
 
 
Gaz de soudage : ____________________________________________________ 
 
 
 

 

Thème 8 - Planning prévisionnel 
 
Activité 1 à activité 6  
 
La société sera fermée pour congé du 24 décembre au 3 janvier inclus. 
La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures (7 heures / jour). 
Les jours fériés et les week-ends sont grisés. 
 
 

Tâches  Durée 

A Étude + plans 28 heures à 1 personne 

B 
Approvisionnement 

matière 
2 jours ouvrables 

C Fabrication de l’auvent 17 heures à 1 ouvrier 
D Pose de l’auvent 8 heures à 2 ouvriers 
E Réception de chantier Le 16 janvier 

 
 
Planning prévisionnel 
 

 Janvier  

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 

Tâches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A 

F
é

r
ié

 

                  

B                   

C                   

D                   

E                   

 

 

La pose est-elle réalisable avant la réception du chantier : __________ 
 
Solutions envisagées par l’entreprise pour respecter les délais :  
 
1) _______________________________________________________________________ 
 
2) _______________________________________________________________________ 
 
3) ______________________________________________________________________ 


