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Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 
 

 

E2 - ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION 
 

E22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en œuvre sur 
chantier 

 
 

Compétences évaluables : 

 C1.2 - Décoder et analyser les données opératoires. 

 C1.3 - Décoder et analyser les données de gestion. 

 C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et des matériels. 

 C2.4 - Établir le processus de fabrication, de dépose et de pose. 

 C2.5 - Établir les documents de suivi de réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER RÉPONSES 
 

Ce dossier comporte 6 pages : 
DR 1 à DR 6 

 
Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 

 
Le dossier sujet sera rendu dans son intégralité agrafé à la copie. 

 
Note : les documents sont au format A3. 

  

BARÈME DE CORRECTION 

Thème 1 : Quantitatif et facture d’achat        -- / 60 pts 

Thème 2 : Graphe de montage       -- / 10 pts 

Thème 3 : Méthodologie et coordination        -- / 50 pts 

Thème 4 : DMOS       -- / 40 pts 

Thème 5 : Nomenclature et contrat de phase          -- / 30 pts 

Thème 6 : Thermolaquage        -- / 10 pts 

  

  

TOTAL : ---  / 200 pts 
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Thème 1 : Quantitatif et Facture d’achat   
 
1.1 Quantitatif                 
 

                                                                                                   
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Facture d’achat  
 
Compléter la facture d’achat. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compléter la fiche du quantitatif. 

 
Repère 

  

 
Profil 

 
Longueur / 

Dimensions/ 
Nb   

Longueur/ 
surface  

totale ( mm 
ou m²) 

Nb de 
barres 

/  
Nb de tôles  

/ 
Nb 

 

 
Conditionnement 

 
Chutes 

1 à 10 Tube 35×20×2  7752 mm 2B Barre de 6m 4248mm 

11 

 
Tôle 30/10 

655x85x1 0.055m² 

 
 

1000 x 2000 

 

15   

16   

17   

18   

12 

Cornière 20×20×3 

  
 

  Barre de 6m 

 

13  

14  

19 

plat 50×5 

  
 

 
 

Barre de 6m 

 

20  

21  

22 

Rond Ø 10 

 
 

 
 
 

 
 
 Barre de 6m 

 

23  
 

24  

25 

Tôle EZ 15/10 

  

 1000 x 2000 

 

26  

27  

28 
Boulons TB HC  
M4-15 
        

 
 

 
  

 

29 
Vis auto foreuse  
TC PH M4.8 ×12 

 
 

 
  

 

30 
Boulons  
TB HC M5-15 

 
 

 
  

 

31  Tendeur à cage       

Fic  

12 Rue de la monnaie 

34070 MONTPELLIER  

 

 

 

Désignation 

 

Quantité Prix Unitaire HT 

 Forfaitaire  ou  /Barre 

TOTAL  

 

Tube 35×20×2  

2B 

 

18,18 € / B 

 

36,36 € 

 
Tôle 30/10 1 tôle 128,85  € 128,85  € 

 

Cornière 20×20×3 1 B 9,30 € 9,30 € 

 

Fer plat  50×5 1 B 19,17 € 19,17 € 

 

Rond Ø 10 1 B 6,87  € 6,87 € 

 

Tôle 15/10 2 tôles 64,42  € 128,84 € 

 

Boulons TB HC M4-15    

 

Vis auto foreuse 4.8 ×12    

 

Boulons TB HC M5 – 15    

 

Tendeur à cage    

 

FIC 

12 rue de la marbrerie 
34000 MONTPELLIER 

                                                                                                        Total HT:  

                                                                                                                  TVA 20 %:   

                                                                                                                            TOTAL TTC:  

FIC  12 rue de la marbrerie 34000 MONTPELLIER. Sarl au Capital de 10000 € - Siret : 535 211 700 00021.Code APE 4674B 

Destinataire : 

Littoral Serrurerie 

795 Rue de La marbrerie 

34000 MONTPELLIER 

FACTURE 

Facture n°3.11.2020  

Taux de pénalité de retard : 11.5 %  

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement de 40 euros sera due de plein droit par le client 
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Thème 2 : Graphe de Montage - Tirant 
 
Établir le graphe de montage. 
Indiquer à quel moment on procède à la tension du tendeur à cage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

Thème 3 :  Méthodologie et Coordination    
 
 
3.1 Définir les moyens matériels  
 
3.1.1 Choix de l’échafaudage -Pose    
 
 
Type d’échafaudage :   …………………………………. 
 
Justifiez votre réponse :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 
3.1.2 Choix du véhicule d’intervention chantier 
 
 
Type du véhicule : …………………………….. 
 
Justifiez votre réponse :   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
 
 
3.2 Planning de phases d’intervention DCE  
 
 
3.2.1 déterminer la date du début d’intervention du lot 5 – Métallerie        
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.2.2 déterminer la date de fin d’intervention du lot 5 – Métallerie  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.3 Retard   
 
Déterminer la date butoir de la fin d’intervention du lot second œuvre  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
  

R1-R2 

Tension du tendeur 

R31 

R22 

R23 

R16 

R25 
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Thème 4 : DMOS 

 
 
4.1 Préparation des bords  
 
 
4.1.1 Déterminer la position de soudage 
 
 Position de soudage :  ...........................................................................................................  
 
 Justifiez votre réponse :  .......................................................................................................  
 
  ................................................................................................................................................  
 
 
4.1.2 Déterminer la préparation des bords 
 
 Préparation des bords :  ........................................................................................................  
 
 Justifiez votre réponse :  .......................................................................................................  
 
  ................................................................................................................................................  
 
 
4.1.3 Compléter le plan de préparation des bords 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                   Ø 10                                                                                               Ø 10 
   
  
 
     
 
 
 

 

         R22 -Rond Ø 10                                                                                         R31-Tige Filetée du tendeur - Ø 10                                                                                                       

  
 
 
 
 
 
 

4.2– Descriptif de mode opératoire de soudage  
 
Compléter le DMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.3 – Choisir des consommables    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Descriptif de mode opératoire de soudage 

 

 

 

 

 

 

 

Passe 

n° 

Procédé Ø de l’électrode Courant Intensité  

1 TIG 1,6 
Courant 

Continu 

 

2 TIG 1,6 
Courant 

Continu 

 

3 TIG 2.4 
Courant 

Continu 

 

 

Nature du métal d’apport et  Ø :    ………………………………………………… 

Marque                     :   WELD X 

Gaz protecteur        : ……………………………………………………………………. 

Type d’électrode de tungstène : tungstène thorié 

 

D.M.O.S 

 

Lieu :                              Montpellier  

Nom du soudeur :        Littoral serrurerie 

Procédé de soudage :  …………………………………………………. 

Type de Préparation choisie : ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Examinateur ou organisme d’inspection :  ………………… 

Spécification matériau de base : ………………………………. 

Diamètre matériau de base:………………………………………. 

Position de soudage : ……………………………………………….. 

Nombre de passes : 3  

Réglementation

N° de décret et date concernant les substances radioactives des électrodes :   

Selon le décret pouvons-nous utiliser l’électrode en stock à l’atelier? Justifiez :   

 

Choisissez un modèle d’électrode convenable parmi celles disponibles :  
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Thème 5 : Nomenclature des phases - Contrat de Phase  
 
5.1 Nomenclature des phases   
 
Pour la fabrication du repère 15, on vous demande de compléter la nomenclature des phases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Contrat de phase 
  
On vous demande de compléter le contrat de phase 020 – poinçonnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Croquis de la phase sans échelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation de la pièce 

 

Repère  Matière Etabli par :  

Support 1 

 ………………………………….. ………………………………… 
Littoral serrurerie 

 

 
Phase  

Désignation 
de la phase 

 
Machines 

 

Croquis de la phase sans échelle  
 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..………. 

 

 

 

 

 

…………………………. 

 

  

 

 

 

 

 

020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poinçonnage  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..  

 

 

 

 

 

Cm1 : Exécution du Poinçonnage 1 - rotation de la pièce à 360 ° pour l’exécution du poinçonnage 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cm2 : Exécution du poinçonnage 3 - rotation de la pièce à 360° pour l’exécution du poinçonnage 4 

 

 

 

 

 

 

Nomenclature des phases -  Bureau des méthodes  

 

 

Contrat de phase  - Poinçonnage  020 

  

 

 

 

 

 

 

CM1= 

CM2= 
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Thème 6 : Thermolaquage 
 
 
 
6.1 - Déterminer la catégorie de corrosivité : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..      
 
 

 


