Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE

E2 - EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION

E22 - Préparation et suivi d’'une fabrication et d’une mise en ceuvre sur
chantier

“ Compétences évaluables :

C1.2 - Décoder et analyser les données opératoires.

C1.3 - Décoder et analyser les données de gestion.

C2.3 - Etablir les quantitatifs de matériaux, composants et des matériels.
C2.4 - Etablir le processus de fabrication, de dépose et de pose.

C2.5 - Etablir les documents de suivi de réalisation.

BAREME DE CORRECTION
Théme 1 : Quantitatif et facture d’achat --- / 60 pts
Théme 2 : Graphe de montage --- /10 pts
Théme 3 : Méthodologie et coordination --- / 50 pts
Théme 4 : DMOS --- /40 pts
e, Theme 5 : Nomenclature et contrat de phase ---/ 30 pts
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Ce dossier comporte 3 pages :
DQ1aDQ3.

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type college » est autorisé.

Note : les documents sont au format A3.
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Théme 1 : Quantitatif et Facture d’achat

1.1 Quantitatif

Mise en situation
Le service achat de votre entreprise vous demande de quantifier tous les éléments nécessaires a la
fabrication de I'habillage métallique de 'auvent de I'entrée.

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez
Compléter la fiche « quantitatif » :

- Renseigner les colonnes : Longueurs (longueur dimensions et longueur totale)
Nombre de barres

- Calculer les chutes pour la famille « barre ».

1.2 Facture d’achat

Mise en situation
A la suite de votre quantitatif, on vous demande de compléter la facture d’achat de la quincaillerie
constituant l'auvent.

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez

Choisir le conditionnement le plus économique et tenir compte du stock, renseigner le prix HT et calculer
le total par élément.

Calculer le montant HT.

Renseigner la TVA.

Calculer le montant TTC.

HT= hors taxe
TVA = taxe sur la valeur ajoutée

Théme 2 : Graphe de Montage

Mise en situation
Afin de garantir une tension aisée des tendeurs a cage on vous demande d’étudier I'ordre de montage
de tous les éléments constituant la structure.

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez

Etablir un ordre de montage en complétant le graphe de montage et spécifier a quel moment il convient
de procéder a la tension du tendeur a cage.

Théme 3 : Méthodologie et Coordination

3.1 Définir les moyens matériels

3.1.1 Choix du type d’échafaudage - Pose

Pour la pose de I'ouvrage, on vous demande de choisir 'échafaudage adéquat.

Cette tache nécessite 2 opérateurs, la hauteur de travail sur site est de 6 m et la longueur du plancher
doit étre de 2,6 m au minimum. Pour une manipulation plus aisée il sera préférable de choisir un
échafaudage léger.

On vous propose 3 types d’échafaudages :

| DOCKER MINI | EVOLIS 300 | ALUXIS 80

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez
Déterminer I'échafaudage adéquat.

3.1.2 Choix du véhicule d’intervention chantier

Mise en situation

Afin d’organiser lintervention sur site, on envisage une seule livraison de I'ensemble, échafaudage
compris. Charge utile considérée 1 100 kg pour 'ensemble.

On dispose des 3 véhicules suivants :

Ducato “transport de
marchandise”
Empattement 3000

Nissan NT 400 Plateau simple

Ducato 2.3 Multijet 130 Benne Empattement 3400

Vous devez
Déterminer le véhicule adéquat.

3.2 Planning de phases d’intervention DCE

3.2.1 Date du début d’intervention lot n° 5 — Métallerie

Mise en situation
Afin de planifier I'intervention de I'équipe de pose, il est nécessaire de consulter le planning de phases
DCE et de déterminer la date prévue.

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez
Déterminer la date du début d’intervention du lot n° 5 - Métallerie.

3.2.2 Date de fin d’intervention lot 5 — Métallerie

Mise en situation
Afin de planifier I'intervention de I'équipe de pose, il est nécessaire de consulter le planning de phases
DCE et de déterminer la date prévue.

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez
Déterminer la date de fin d’intervention du lot Métallerie.

3.2.3 Retard
Mise en situation
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Mise en situation

Suite a un retard de 7 jours d0 au thermolaquage, I'entreprise se doit de respecter les délais.
Indiquer la date butoir de la fin d’intervention du lot n° 5 — Métallerie

Ce lot fait partie intégrante du lot Second ceuvre.

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).
Vous devez
Déterminer la date butoir de la fin d’intervention du lot second ceuvre.

Théme 4 : DMOS

4.1 Préparation des bords

Mise en situation
Le rond @ 10, repére 22, doit étre solidaire du tendeur a cage, repére 31.
On envisage de réaliser cette liaison par soudage au TIG — procédé 141.

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez :
Proposer une position de soudage et une préparation des bords.

4.2 Document DMOS

Mise en situation

Une liaison par soudage dans ce cas de figure nécessite une préparation et un document a renseigner,
le DMOS. Pour réaliser la soudure I'entreprise souhaite utiliser les consommables disponibles en stock.
C’est pourquoi on utilisera dans un premier temps une électrode de soudage en tungsténe thorié.

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez
Remplir le DMOS

4.3 Réglementation

Mise en situation

L’entreprise souhaite se mettre en conformité avec la réglementation concernant ['utilisation des

électrodes de soudage TIG. L’entreprise ne posséde pas de machine pour I'affitage des électrodes.
Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez

Identifier le numéro de décret correspondant a la restriction sur I'utilisation de ces électrodes de soudage.

Proposer une électrode parmi celles disponibles chez le fournisseur.

Théme 5 : Nomenclature des phases - Contrat de phase

5.1 Nomenclature des phases

Mise en situation

La réalisation du repére 15 nécessite plusieurs taches professionnelles (phases), au nombre de 3.
Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).
Vous devez

Renseigner les cotes du repére pour les phases 010 — 020 — 030

Renseigner les machines a utiliser pour la phase 010 — 020 — 030

Renseigner la désignation des phases 010 et 030

5.2 Contrat de Phase

Mise en situation
Pour réaliser le poingonnage, phase 020, du repére 15, dans I'optique d’une mise en série, le chef d’atelier
vous demande de réaliser les réglages machine.

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez
Déterminer les cotes machines CM1 et CM2 et la cote a 'axe.

Theme 6 : Thermolaquage

Mise en situation
La structure sera thermolaquée RAL 7016, la commune de Boirargues se situe a 2.5 km du littoral.

Vous disposez du dossier technique (DT) et des documents techniques complémentaires (DTC).

Vous devez
Déterminer la catégorie de corrosivité, ce qui conditionne le traitement de la structure.
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