Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BATIMENT : METALLERIE

E.2 - EPREUVE D’ANALYSE ET DE PREPARATION

Sous-épreuve E.22 - Préparation et suivi d’'une fabrication et d’'une mise
en ceuvre sur chantier (U.22)

Compétences évaluables :
« (C1.2 - Décoder et analyser les données opératoires.
+ (C1.3 - Décoder et analyser les données de gestion.
. C2.3 - Etablir les quantitatifs de matériaux, composants et des matériels.
. C2.4 - Etablir le processus de fabrication, de dépose et de pose.
. C2.5 - Etablir les documents de suivi de réalisation.

BAREME DE CORRECTION

Théme 1 : APPUIS PIEUX --/10 pts
Théme 2 : PORTIQUE PI --/ 20 pts
Théme 3 : CHENEAU --/ 20 pts
Théeme 4 : BATARDEAUX 3.14 --/ 20 pts
Théme 5 : BATARDEAUX AMOVIBLE --/ 40 pts
Théme 6 : CLAUSTRAS --/ 60 pts
Théme 7 : PLAGE 3.14 --/ 30 pts

TOTAL : --- /200 pts

DOSSIER SUJET - QUESTIONS

Ce dossier comporte 4 documents :
DQ1 a DQ4

Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet.

Le dossier sujet sera rendu dans son intégralité aqrafé a la copie.

Calculatrice : Note : les documents sont au format AS.
L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type college », est autorisé
Aucun document n’est autorisé.
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Théme 1 : APPUIS PIEUX
Mise en situation

En vue d’'une commande on vous demande :
D’inventorier le nombre de vis exact, nécessaire a la fixation de la structure lot C 3.14 sur les appuis pieux.

Activité 1 : Feuille d’inventaire
Vous devez :
Recenser le nombre exact de vis M16 nécessaire a la fixation des appuis sur pieux.

Vous disposez de :

- DT Présentation de la plage 3.14

- DT Vue en perspective du lot C 3.14 avec la position des appuis
- DT Implantation des appuis

Théme 2 : PORTIQUE PI
Mise en situation

On vous demande :
De préparer la fabrication du Portique PI.

Activité 1 : Identifier les taches de secteurs d’activité connexe

Vous devez faire appel a un soudeur indépendant Agréé pour les soudures des platines portiques « Pi » avec les
t6les des caissons portiques « Pi »:

1) On vous demande de déterminer le procédé de soudage, 'apothéme et les épaisseurs des
différentes tbles prévues (compléter les parties grisées du DMOS).

Vous disposez de :

- DT Présentation de la plage 3.14

- DT Plan du portique « Pi »

- DT Modélisation 3D et photos du portique « Pi »

- DT Calibre pour soudeur ou jauge de mesure pour contréler 'apothéme (profondeur) d’'une soudure.

2) On vous demande de déterminer les types d’assemblage et la position (compléter les parties
grisées du DMOS).

Vous disposez de :

- DT Plan du portique « Pi »

- DT Modélisation 3D et photos du portique « Pi »
- DTC Abréviation positions de soudage.

Théme 3 : CHENEAU

Mise en situation

L’évacuation d’eau de pluie se fait en bout du portique a I'aide d’un chéneau on vous demande de le fabriquer.
Activité 1 : Longueur développée et des cotes machines de pliage

Pour préparer le pliage du chéneau vous devez :

1) Renseigner les paramétres de pliage Epaisseur, Vé.....,
2) Calculer les Cotes machines Cm1, Cm2, Cm3, LD et compléter le schéma du développé.

Vous disposez de :
- DT Plan et perspective du chéneau

- DTC Abaque de pliage et Calculateur de pliage avec delta L
- DT Modélisation 3D et photos du portique « PI »

Activité 2 : Gamme de pliage
Vous devez :
3) Intégrer dans la gamme de fabrication, le dessin de la piéce, les angles de pliage, les cotations, et les
butées.
Théme 4 : BATARDEAUX 3.14
Mise en situation

Vous étes en phase de préparation du travail, on vous demande :
De commander le nombre de barre nécessaire a la fabrication des batardeaux démontables.

Activité 1 : Feuille d’optimisation
Vous devez :

1) Déterminer la longueur du montant batardeau démontable.
2) Renseigner le tableau papier du logiciel "logibarre”.

Vous disposez de :

- DT Batardeau démontable

- DT Plan d’ensemble du batardeau démontable
Activité 2 : Feuille sortie matiere

Pour la réalisation des batardeaux il vous faut 11 barres de 6métres.
Sachant que la longueur de débit d’'un montant batardeau démontable est d’'un métre vous devez :

1) Vérifier votre état de stock et remplir le tableau stock matiére.
2) Déterminer le nombre de barres a commander de 6 metres (ne pas tenir compte de I'épaisseur de la
lame lors de la découpe).

Vous disposez de :
- DTC Tableau stock disponible a I'atelier
- DT Plan d’ensemble du batardeau démontable
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Theme 5 : BATARDEAUX AMOVIBLE Théme 6 : CLAUSTRAS

Mise en situation Mise en situation
On vous demande : On vous demande :
De préparer la fabrication de 35 batardeaux amovibles. De préparer la fabrication sérielle des claustras (21 au total).
Activité 1 : Enumération des phases de fabrication Activité 1 : Enumération des phases de fabrication
En sachant que les batardeaux doivent étre galvanisés vous devez : Vous devez :
1) Déterminer le procédé de découpe pour les oreilles de maintien. 1) Enumérer les phases de fabrication dans les cases du graphe de montage.
Vous disposez de : Vous disposez de :
- DT Deuxiéme systeme, le batardeau amovible. - DT Présentation de la plage 3.14
- DT Plan de définition du batardeau amovible. - DT Plan du claustra et sa vue en perspective
- DTC Les procédés de découpes, ses recommandations découpage des aciers avant galvanisation. - DT Détail G du claustra

- DTC Exemple ordre de montage
- DTC Symboles des opérations

Activité 2 : Découpe au plasma, Analyse des documents ressources

Pour la découpe des oreilles de maintiens votre patron souhaite un comparatif de prix entre le procédé laser et

plasma.

Pour la Réalisations de 70 oreilles de maintien I'entreprise de découpe laser « TECHLASER » propose un devis Activité 2 : Ordre de montage
de 600Euros TTC.

L’entreprise de découpe plasma « DUCOUPE » avec lequel travail votre société facture habituellement 8€ TTC le Vous devez :

metre de découpe pour une épaisseur de 6mm.
1) Compléter le graphe de montage avec tous les repéres composants le claustras dans un ordre

Vous devez : chronologique parfait. (mentionner dans votre graphe de montage les procédés d’assemblages)
1) Inscrire le périmétre de coupe (en métre) pour la découpe de 70 pieces.
2) Déterminer combien va couter la découpe de 70 pieces au plasma. Activité 3 : Mise en Position et Maintien en Position
Vous disposez de : Vous devez :
- DT Deuxieme systeme, le batardeau amovible.
- DT Plan de définition du batardeau amovible. 1) Realiser l'isostatisme de la partie avant du claustra avec les Rep. 1, 2, 4, 6, 7,8 et 9 afin de préparer
- DTC Fiche d’imbrication machine découpe plasma (logiciel PROfirst) un gabarit de montage.

Vous disposez de :
- DT Présentation de la plage 3.14

Activité 3 : CISAILLAGE Débit économique. - DT Plan du claustra et sa vue en perspective
- DT Détail G du claustra
Pour le débit des petites téles de 35 batardeaux vous devez : - DTC Mannequin de pointage ou gabarit
- DTC Table de montage systéme D28
1) Choisir la meilleure imbrication que vous propose le logiciel LOGITOLE (tenir compte des capacités - DTC Mise en situation des outils sur table de montage

de votre cisaille).

Vous disposez de :

- DT Deuxiéme systeme, le batardeau amovible.

- DT Plan de définition du batardeau amovible.

- DTC Capacité machine de la cisaille utilisée a 'atelier.

- DTC Proposition d'imbrication N°1 et N°2 LOGITOLE 7.0.11.0

2) Indiquer le nombre de chutes et leurs formats (longueur, largeur) :
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Théme 6 : CLAUSTRAS (suite)
Activité 4 : Assemblage du claustra sur table de montage
Vous devez :

1) D’apres les cotes hors-tout (hauteur et longueur total) du claustra, réaliser 'assemblage sur les tables
disponibles a l'atelier.

Est-ce possible ? Justifier votre réponse.

2) Sicela n’est pas possible, que préconisez-vous ?

Vous disposez de :

- DT Plan du claustra et sa vue en perspective

- DT Détail G du claustra

- DTC Table de montage systéeme D28

- DTC Mise en situation des outils sur table de montage

Activité 5 : Planning fabrication claustras
Mise en situation

En sachant qu'’il faut 3 heures pour fabriquer 1 claustra, il en faut 63 heures pour les 21.
Le chargé d’affaire de votre société a prévu la fabrication semaine 45 de novembre avec 2 ouvriers.
Il a également prévu de faire livrer les 21 claustras sur chantier samedi matin a 10 heures (semaine 45)

Vous étes chef d’atelier et d’aprés le planning de travail des salariés vous devez :
1) Calculer le nombre d’heures effectuées par les salariés et remplir le tableau planning de travail.

Vous disposez de :

- DT Présentation de la plage 3.14

- DT Plan du claustra et sa vue en perspective
- DT Détail G du claustra

- DT Calendrier 2019

Théme 7 : PLAGE 3.14,

Mise en situation :

Vous faites partis de la société BERTHE qui a était choisi pour réaliser et poser la charpente du lot 3.14.
Le maitre d’ceuvre du chantier de ce lot a mis en place un planning de suivi.

Le but étant que le chantier soit livré dans les temps.

Les retards de livraisons ou de pose sur chantier sont sanctionnés par des amendes.

On vous demande de contréler le planning :

Activité 1 : Chronologie d’opérations

Vous devez :

1) Déterminer combien de temps le bureau d’étude avait prévu pour la fabrication des charpentes (a
latelier) ?

Vous disposez de :

- DT Présentation de la plage 3.14
- DTC Planning plage Lot C14

Vous devez :

2) Déterminer dans le planning combien de temps ont mis les ouvriers pour fabriquer la charpente.
3) Déterminer si le démarrage de la pose de la charpente s’est effectué dans les temps ?

Vous devez :

4) Déterminer si votre entreprise a respecté les délais prévus ? Si non combien de semaine de retard

a-t-elleeu?
Vous devez :
2) Déterminer si la fabrication des 21 claustras est réalisable dans les temps :
- Si la fabrication des 21 claustras n’est pas réalisable dans les temps, proposé 3 solutions envisageables
par I'entreprise pour terminer les travaux dans les temps.
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