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E.2 - ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION 
 

Sous-épreuve E.22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise 
en œuvre sur chantier (U.22) 

 

DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES 

 

Ce dossier comporte 12 documents : 
DTC1 à DTC12. 

 
Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 

 
 

Note : les documents sont au format A3. 
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                Rack à barre (stock matière) : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tableau stock disponible à l’atelier 

Fournisseur Matière Section Nombre Observations 

D&C S235 Ep 2mm 4 Tôle 2000x1000x2mm 

 S355 UPE 200 4 Longueur 6 mètres 

 S355 IPE 100 2 Longueur 4 mètres 

 S235 IPE 80 4 Longueur 3 mètres 

 S355 IPE 80 3 Longueur 6 mètres 
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MANNEQUIN DE POINTAGE OU GABARIT 

Le mannequin de pointage est un appareil qui permet de faire la mise et maintien en position 

isostatique d’éléments afin de les assembler (il est souvent utilisé pour un travail sériel). 

  

Modélisation 3D de la mise et maintien en position isostatique selon la norme NF E 04 – 103 

 

Symboles des opérations : 

PHASES ACTIONS SYMBOLES 

Ajuster Meuler MLR 

  Limer LIM 

  Ebavurer EBV 

Assembler Electrodes enrobées E.E 

 MIG/MAG MIG ou MAG 

 par  TIG  TIG 

Chauffer Chalumeau OA 

Conformer Cintrer des profils CIN 

 Former FOM 

 Rouler des tôles ROU 

 Marteler MAR 

  Plier PLG 

Contrôler Contrôler  CONT 

Débiter Tronçonner TRO 

 Scier SCI 

 Cisailler CIS 

 Oxy-couper OXY 

 Poinçonner PNC 

  Encocher/Gruger GRU 

Usiner Chanfreiner CHN 

  Fraiser FRA 

  Percer PER 

Tracer  Tracer TRA 

CETTE LISTE N'EST PAS EXHAUSTIVE ET A USAGE INTERNE 

Exemple représentation 2D de la mise et maintien en position isostatique selon la norme NF E 04 – 103 

 

Symbolisation du contact selon la NF E 04 – 103 

Modélisation 3D 

du contact  

Vue de profil Vue projetée 

  

 

Symbolisation du serrage selon la NF E 04 – 103 

Modélisation 3D 

du serrage  

  

 

S
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Pensez plus loin que sa table avec la mise en place d’équerre (ralonge de table) 

 

 

    

Cette table 
est 

actuellement 
disponible à 

l’atelier 
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Mise en situation des outils sur table de montage 

Equerre de butée et serre joint Butée universelle grand modèle et serre joint 
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La galvanisation à chaud des aciers : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les procédés de découpes 

   
Plasma Laser Oxyacétylénique 
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Fiche d’imbrication machine découpe plasma (logiciel PROfirst) : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité machine de la cisaille utilisée à l’atelier : 

MODELE BOMBLED année 2006 : 

- Longueur de coupe A = 2028mm 

- Epaisseur maximum de coupe 6mm 
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Proposition d’imbrication N°1 : 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition d’imbrication N°2 :  
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                 Calibre pour soudeur ou jauge de mesure pour contrôler l’apothème (profondeur) d’une soudure :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• P : tôle  

• T : tube 

• BW : bout à bout 

• FW : angle 

• ss : soudage d’un seul coté 

• bs : soudage des deux côtés  

• ng : sans gougeage par meulage 

• gg : avec gougeage par meulage 

• nb : soudage sans support envers 

• mb : soudage avec un support 
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                      Abaque de pliage : 

                                                              

 

 

 

 

 

Calculateur de pliage avec Delta L 

Préconisation : Choix du vé 8 X l’épaisseur à plier 

LD = (Somme de toutes les cotes extérieures) + 1ΔL par pli 

Les ΔL sont généralement négatifs 

Il est conseillé d’utiliser de préférence les valeurs surlignées 
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    PLANNING  PLAGE LOT C14 mis à jour 26 décembre suite aux retards   

PREVISIONNEL DES TACHES ENTREPRISES   sept oct nov dec janv févr mars 

     37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

RICT contrôleur technique                                                         

                                                         

Fermeture établissement                                                                                                                    3 septembre                                                        

Dépose des éléments structurels                                                                                      du 17 au 21 septembre LAMARE                                                      

Installation commune de chantier                                                                                     du 17 au  21 septembre                                                        

Dépose canalisations sous plage                                                                                      du 24 au 28 septembre  SOGEA                                                      

Démolition                                                                                                               du 24 septembre au 5 octobre                                                        

Réunion préparatoire entreprises et BET structure + Architectes                                                    25 septembre                                                         

Préparation de chantier plan fab. notes de calcul.                                                                     15 jours 9 octobre BERTHE/IEC retard                                                      

Plan de fabrication entreprises                                                                                                 15 jours 23 octobre BERTHE/IEC retard                                                     

Visa des plans d'entreprises                                                                                                               le 30 octobre                                                         

Fabrication charpente métallique en atelier 4 semaines                                  à terminer fin de semaine 45 BERTHE retard                                                     

Fondations pieux hors emprise SADE                                                                        du 15 octobre au 22 octobre  KELLER retard             43                                       

Fondations pieux élévateur PMR                                                                                                            29 octobre                   44                                     

Pose  charpente métallique : 15 jours, départ prévu pour la semaine 46 reporté semaine 49 suite retard   BERTHE retard                                                     

Etanchéité sur toiture                                                prévu du 11 au 14 décembre reporté suite retard semaine 2 KELLER                                                      

Réseaux EU EP bac à graisse                                                                             du 5 au 9 novembre semaine 45                    45                                   

Dallage béton sous encorbellement                                                                                    du 12 au 16 novembre  AG béton                                                      

Cloisonnement sous encorbellement                                                                              2 semaines 30 novembre                                                         

Reprises-en sous œuvre                                                                                                     du 26 au 30 novembre                                                        

Réseaux électriques murs, cloisons, plafonds                                                                    du 19 au 30 novembre  LOCILEC                                                      

Fabrication agencements menuisés en atelier                                                                                       décembre                                                         

Montage des planchers et Surtoiture 8 jours                                                                       2 janvier au 11 janvier                                                        

Platelage salle de restaurant                                                                                                      du 7 au 11 janvier                                                        

Platelage terrasse et batardeaux 10 jours                                                                                du 14 au 25 janvier                                                         

Réseaux en sol cuisine 3 jours                                                                                                     du 3 au 5 janvier                                                        

Pose des châssis vitrés 2 jours                                                                                                      10 et 11 janvier                                                        

Incorporations électriques, plafond bâches tendues 3 jours                                                     du 14 au 16 janvier                                                        

Cloisonnement wc public réserve 3 jours                                                                                  du 14 au 16 janvier                                                        

Livraison du conteneur réserve plage                                                                                                 21/22 janvier                                                         

Habillage bois du conteneur                                                                                                           23 au 29 janvier                                                        

Peintures 5 jours                                                                                                                        du 21 au 25 janvier                                                        

Raccordement aux réseaux eau  EU et EP/ tests 2 jours                                                                10 et 11 janvier                                                        

Pose appareillage sanitaires -essais 3-jours                                                                                  du 4 au 9 février                                                        

Contrôle de conformité des installations                                                                          du 11 février au 15 février                                                        

Commission de sécurité semaine                                                                                               du 18 au 22 février                                                        

Réception                                                                                                                                                   22 février                                                        

Levée des réserves                                                                                                                                    1er mars                                                        

mise  en place,  tests fonctionnels rodage                                                                                     du 1er au 6 mars                                                        

Ouverture au public                                                                                                                                    le 6 mars                                                         
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* Définition du sigle RTT : Réduction du Temps de Travail c’est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par 

semaine. Le bénéfice des jours de RTT est fixé par une convention ou un accord (accord d'entreprise, le plus souvent). 


