
 

Calculatrice : 

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé 

Aucun document n’est autorisé. 

 
 

Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE ID00 Code :29 03 22 Session 202_ SUJET - RÉPONSES 

Sous-épreuve E.22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en œuvre 
sur chantier (U.22) Durée : 3 heures Coefficient : 2 DR1/ 7 

Baccalauréat professionnel OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 
 

 

E.2 - ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE PRÉPARATION 
 

Sous-épreuve E.22 - Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise 
en œuvre sur chantier (U.22) 

 
 

Compétences évaluables : 

• C1.2  - Décoder et analyser les données opératoires. 
• C1.3  - Décoder et analyser les données de gestion. 
• C2.3  - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et des matériels. 
• C2.4  - Établir le processus de fabrication, de dépose et de pose. 
• C2.5  - Établir les documents de suivi de réalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER SUJET - RÉPONSES 
 

Ce dossier comporte 7 documents : 
DR1 à DR7 

 
Assurez-vous que le dossier qui vous est remis est complet. 

 
Le dossier sujet sera rendu dans son intégralité agrafé à la copie. 

 
Note : les documents sont au format A3.

BARÈME DE CORRECTION 

 

Thème 1 : APPUIS PIEUX -- / 10 pts 
Thème 2 : PORTIQUE PI  -- / 20 pts 
Thème 3 : CHENEAU -- / 20 pts 
Thème 4 : BATARDEAUX 3.14  -- / 20 pts 
Thème 5 : BATARDEAUX AMOVIBLE -- / 40 pts 
Thème 6 : CLAUSTRAS -- / 60 pts 
Thème 7 : PLAGE 3.14 -- / 30 pts 

TOTAL : ---  / 200 pts 
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Thème 1 : APPUIS PIEUX 
 
 
Activité 1 : Feuille d’inventaire 
 
 

Le nombre de vis M16 est de ……………………… 
 
Zone de calculs 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème 2 : PORTIQUE PI 
 
Activité 1 : Identifier les taches de secteurs d’activité connexe 
 

 

SERVICE QUALITE SOUDAGE 

Descriptif de Mode Opératoire de Soudage (DMOS) 

Référence faite à la norme : NF EN 287-1 juillet 2004 Date : 04/11/2019 

Préparé par : Eric EROBAGE Vérifié par : Eric DE LABAGUETTE 

Métal de base :                                   S235 Épaisseur du métal de base : ∅2.5 mm et 3.2 mm 

N° identification du soudeur :       1.58.02.63.652.250.21 

                                                                                           Né le 10/06/1989 

Métal d’apport :     EN 499 E42 0 RC 11  

N° Procédé de soudage :…………………………………… Flux / gaz de protection :                 .                                      / 

Apothème :…………………………………………………………. Matériel de soudage : SAF   

Épaisseur Tôle 1 :………..…………………………….…    Épaisseur Tôle 2 : ……………………………………………….….. 

Schéma de Préparation Disposition des Passes 

 

 

 

Type d’assemblage : …………………. Type de joint : Position : ………………………………… 

N° de passes 1 2 3 4 5 6 

Débit du gaz 

l/mn 

Envers / / /    

Endroit / / /    

Nature de l’électrode / / /    

Diamètre électrode ou fil  2 ,5 3 ,2 3 ,2    

Nature du courant cc cc cc    

Polarité utilisée (-) (-) (-)    

T° de préchauffage / / /    

Intensité I 70 110 110    

Tension V 11 12 12    

Vitesse de déroulement cm/mn / / /    

Vitesse de soudage cm/mn / / /    

Meulage entre passe oui oui oui    

Tôle 1  

Tôle 2 
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Thème 3 : CHENEAU 
 
Activité 1 : Longueur développée et des cotes machines de pliage 
 
 

1) - Épaisseur =………………….. 
 
- Vé =…………………………… 
 
-  Force pour 1mètre =………………... 
 
-  Force pour le chéneau =………………... 
 
- Bord mini =……………. 
 
- ΔL pour un angle à 90°=……………. 
 
- ΔL pour un angle à 120°=……………. 
 
 
 

2) Schéma du développé : 
 
 
 
Zone de calculs : 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

 
 
Activité 2 : Gamme de pliage 
 
 
 
Pli 1 : 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pli 2 : 

 
 
 

 
 

Avant pliage :  Après pliage : 

Angle de pliage =………………… 

Avant pliage :  Après pliage : 

Angle de pliage =………………… 
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Thème 4 : BATARDEAUX 3.14  
 
 
Activité 1 : Feuille d’optimisation 
 
 

1) La longueur d’un montant batardeau est de ………..mm 
 
 

2)  Tableau papier du logiciel  Logibarre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 2 : Feuille sortie matière 
 
 

1) Tableau Stock matière : 
 

Matière Section Nombre Observations 

……………………… ……………………… ……………………… …………………………………… 

 
 

2) Le nombre de barre à commander de 6 mètres est de : ………………………. 
 

 
Zone de calculs 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Thème 5 : BATARDEAUX AMOVIBLE  
 
Activité 1 : Énumération des phases de fabrication 
                                                                    

Choix du procédé de découpe recommandé :  
………………………………………………………………………… 

 
 
Activité 2 : Découpe au plasma, Analyse des documents ressources 
 
 

 

Périmètre de coupe pour la découpe de 70 pièces =  
(en mètre)  

 

 

………………………………………………….. 

 
Zone de calculs 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Prix pour 70 pièces découpées au plasma :  
…………………………………………………………………………… 

 
Zone de calculs 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Activité 3 : Débit économique 
 
 

1) Choix d’imbrication :  
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

2) Nombre de chutes et leurs formats (longueur, largeur) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

............................. 

Section 

……. ………. ……. …….



 

 

Baccalauréat professionnel 
OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE SUJET - RÉPONSES Session 202_ Sous-épreuve E.22 - Préparation et suivi d’une fabrication et 

d’une mise en œuvre sur chantier (U.22) 
DR5/7 

 
 
 
Thème 6 : CLAUSTRAS 
 
Activité 1 : Énumération des phases de fabrication (dans les cases du graphe de montage) 
 
Activité 2 : Ordre de montage 
 
 

Graphe de montage : 
 
 
 
 

 

REP ……………                   

                   

REP ……………                   

                   

REP ……………                   

                   

REP ……………                   

                   

REP ……………                   

                   

REP ……………                   

                   

REP ……………                   

                   

REP ……………                   

                   

REP ……………                   
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Activité 3 : Mise en Position et Maintien en Position 
 
 

1) Réaliser l’isostatisme 
 

Partie avant du claustra : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Activité 4 : Assemblage du claustra sur table de montage 
 
 

Cotes hors tout du claustra :  
…………………………………………………………………………………………. 

 
 
Zone de calculs : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1) Est-ce possible ?  (Entourer votre réponse) 
 

 
 

OUI NON 

-Justifier votre réponse : 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2) Si cela n’est pas possible que préconisez-vous ? 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Activité 5 : Planning fabrication claustras 
 
 

1) Calcul du nombre d’heures : 
 

 

                                                 PLANNING TRAVAIL SEMAINE N° 22  

  

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

Samedi 

 

Dimanche 

 

Heures   Semaine 

Salariés 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06  

 

ERIC 

 

  7h 

 

Maladie 

 

7h 

 

7h 

 

7h 

   

……………………….. 

 

TERRY 

 

7h 

 

7h 

 

7h 

 

RTT* 

 

7H 

   

……………..……….. 

 

TOTAL 

 

…….............………. 

 
 
Zone de calculs 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Réalisation dans les temps : 
 
 

- Entourer votre réponse 
 
 

OUI NON 

 
 
Zone de calculs : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Solutions envisageables : 
 
 
Choix 1 :……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Choix 2 :……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Choix 3 :……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Thème 7 : PLAGE 3.14, 
 
 
Activité 1 : Chronologie d’opérations 
 
 
1) Temps prévu par le bureau d’étude pour la fabrication des charpentes (à l’atelier) : …………………………. 
 
 
 
 
 
2) Temps réel de fabrication de la charpente : ………………………………………………………………………. 
 
 
3) Déterminer si le démarrage de la pose de la charpente s’est effectué dans les temps ? 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

4) Déterminer si votre entreprise a respecté les délais prévus ? 

 
-Entourer votre réponse 

 
 

OUI NON 

 
 
-Si non combien de semaine de retard a-t-elle eu ? 

 

Zone réponse 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 


