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E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 
U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier 

 
 

Durée : 4 Heures  
 
 

Coefficient : 2  
 

 

 
A l’issue de l’épreuve E2- U.22, vous remettrez les documents de ce DOSSIER 

REPONSE repérés DR 1 / 8 à DR 8 / 8, aux surveillants de salle, afin qu’ils soient 
agrafés ensemble, dans une copie d’examen règlementaire. 

IMPORTANT : 
Dès la distribution du DOSSIER REPONSE, assurez- vous que l’exemplaire qui 
vous a été remis est conforme au sommaire + barème récapitulatif ci - dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle. 
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 Question 1.1 : 

 
On donne DT4, maquette numérique, notice d’utilisation ci-dessous 

On demande A l’aide de la maquette numérique, rechercher la côte de largeur du dortoir 
en mètre. (Tolérance de +/- 2%) 

On exige La réponse est exacte. 
 

Fonction BIM 
VISION NOTICE D’UTILISATION 

Dimensions 
 

Longueur 
Arête 

ou 
Longueur 

Point 

 

 
 

Réponse : …………………………………………………………………. 
 

Question 1.2 : 
 
On donne Maquette numérique, notice d’utilisation ci-dessous 

On demande Réaliser l’avant-métré du sol et des plinthes du dortoir. 

On exige Les calculs sont détaillés et les résultats sont exacts (valeurs, unité). 
 

Nota : hauteur des plinthes 0,10m 
 

Fonction BIM 
VISION NOTICE D’UTILISATION 

Dimension 
Longueur 
arête + 

Sélection 
multiple 

  

 

Désignations et calculs 
Nombre de 

parties 
semblables 

Longueur 
ou 

périmètre 
Largeur 

Hauteur 
ou 

épaisseur Un
ité

s 
(d

u 
ré

su
lta

t) Surfaces 
Auxiliaire 

+ - Partielle Définitive 

Exemple : Sol Local 
technique 1 5.46 5.16  

 m2   28.17 

Sol dortoir         

Plinthes dortoir 
         

 

 
 
 

 
Question 1.3 : 
 

On donne RS 2/12 

On demande 
Avant de compléter le bon de commande, vous devez calculer la 
consommation en litres par m²  pour le primaire d’accrochage. 
Faire apparaître vos calculs.  Pour rappel (1gr = 1ml pour une densité de 1) 

On exige Les réponses sont exactes (valeur, unité). 
 

- Consommation moyenne Primaire d’accrochage CEGEPRIM E : ………………………… 
- Densité du produit :  ……………………….  
- Conversion et résultat en Litre : ………………………………………………………..……….  
 
Question 1.4 : 
 

On donne RS 2/12, RS 4/12, DT 12/12 

On demande Avant de compléter le bon de commande, vous devez collecter des 
informations et convertir des grammes en kilogrammes pour la colle. 

On exige Les réponses sont exactes (valeur, unité). 
 

- Choix du revêtement de sol : …………………………………………………………………….. 
- Choix de la spatule à colle : ………………………………………………………………………. 
- Consommation moyenne colle CEGE100 en grammes : ……………………………………….. 
- Consommation moyenne en kilogramme : ………………………………………….. 

 
Question 1.5 : 
 

On donne DT 11/12, DT 12/12, RS 2/12, RS 3/12, RS 4/12 

On demande 
Compléter le bon de commande, relatif à la matière d’œuvre nécessaire 
pour la préparation et la pose du revêtement de sol. Pour cette question, on 
considèrera une surface du sol égale à 35m². 

On exige Les réponses sont exactes. 
 

Matière d'œuvre U Consommation ou 
rendement moyen 

Surface à 
traiter Quantités Conditionnement A 

commander 
Primaire d’accrochage L  35,00m²    

Ragréage P3 Kg  35,00m²    
Colle « CEGE 100 » Kg  35,00m²    

Dalle « Tessera Mix » m²  35,00m²    

 
  

Etude 1 : AVANT- METRE ET BON DE COMMANDE 
- Contexte de l’étude : Dans le cadre du projet de construction de ce groupe scolaire, vous êtes chargé de collecter certaines informations, d’effectuer l’avant-métré et le 
bon de commande du revêtement de sol de la pièce " dortoir ". 

   / 02 Pts 

   / 08 Pts 

   / 03 Pts 

   / 03 Pts 

   / 14 Pts 

Total Etude 1 :     ….   / 30 Pts 

OU 
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Question 2.1 : 
 

On donne DT 11/12, DT 12/12, RS 2/12, RS 3/12, RS 4/12, RS 5/12 

On demande 
Rédiger l’analyse chronologique de travail permettant d’effectuer la pose du 
revêtement de sol y compris les travaux de préparation du sol. 
Indiquez également qu’elles sont les équipements de protection utilisés. 

On exige L’analyse de travail est exploitable et permet la réalisation conforme de 
l'ouvrage. 

 
N° TACHES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES MATERIELS EPI 

1 Contrôler    

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° TACHES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES MATERIELS EPI 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
  

Etude 2 : ANALYSE DE TRAVAIL 
 
- Contexte de l’étude : Dans le cadre de la construction de ce bâtiment, vous êtes chargé d’effectuer l’analyse de travail, pour la pose du revêtement de sol du dortoir.  

   / 28 Pts 

Total Etude 2 :     ….   / 28 Pts 
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Question 3.1 : 
 

On donne DT 11/12, DT 12/12, RS 2/12, RS 3/12, RS 4/12, RS 9/12, RS 10/12 

On demande 
- Établir le prix de vente unitaire de l'ouvrage " dalle textile ". 
- Calculer le prix de vente total H.T de l'ouvrage " dalle textile " pour la 
pièce " Dortoir ". 

On exige 
Les tâches sont reconnues et identifiées en respect du D.T.U. 
Les matériaux sont reconnus et identifiés 
La démarche est cohérente, les formules sont indiquées 
Les résultats sont justes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Etude 3 : ETUDE DE PRIX 
 
- Contexte de l’étude : Vous avez la responsabilité de l'étude "construction du groupe scolaire". On vous demande de déterminer le prix de vente HT des travaux du 
Lot « Revêtement de sol ». 

 

Main d'œuvre Matériaux 

Tâches Temps 
unitaire moyen Désignations Unités Quantité moyenne /m² Prix unitaire  

€ HT 
Coût matière  
d'œuvre €/m² 

Appliquer le primaire 
d’accrochage 0,130 Primaire accrochage  

Cg PRIM e L 0,225 8,49 1,91 

Appliquer l’enduit de lissage 
P3       

Appliquer la colle        

Poser la moquette tuftée en 
dalle       

Temps total M.O  
Total matériaux 

 
Remarque : Les coûts matériaux ont été arrondis à la somme de 38.00 € 

38,00 € 

 

 
 Calcul Résultat 

Main d'œuvre   

Déboursé sec   

Prix de revient   

Prix de vente HT   
 

 MEMENTO GESTION DE CHANTIER 
 

- Main d’œuvre (MO) = tarif horaire moyen x Temps total main d’œuvre 
- Déboursé sec (DS) = main d’œuvre + total matériaux 
- Prix de revient (PR) = (DS x FG*) 
- Prix de vente (PV) = (PR x B*) 
 
- FG* = coefficient des frais généraux sur fourniture et mise en œuvre 
- B* = coefficient de bénéfice 

   / 33 Pts 

Total Etude 3 :     ….   / 33 Pts 
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Question 4.1 : 
 

On donne  DT 10/12, RS 8/12 

On demande 
Réaliser l’implantation du faux plafond à l’échelle 1/50 (le placard n’est pas à 
traiter). 
Positionner les 10 luminaires dans la pièce en respectant l’esthétisme. 

On exige 

- L’implantation du faux-plafond est conforme. 
- Les dalles en périphérie doivent être > à ½ dalle. 
- Le positionnement des éléments respecte les prescriptions techniques. 
- Le tracé est propre et ne laisse pas apparaître d’anomalie. 
- Le positionnement des 10 luminaires privilégie l’esthétisme. 
- L’échelle et le code couleur de la légende sont respectés. 

 
 
 
 
 

Légende Renseignements techniques Points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Légende Renseignements techniques Points 
Rouge Profil porteur Dans le sens de la longueur de la pièce / 08 

Bleu Entretoise 1200 mm Dans le sens de la largeur  de la pièce / 08 

Croix noir Suspente / / 06 

Gris Entretoise 600 mm Parallèle entre 2 lignes de porteur / 02 

Vert Cornière de rive / / 02 

Orange Luminaire 600 x 600 mm / 03 

Marron Extrémité du profil porteur On n’utilisera aucune chute inférieure à 
1,00 m (longueur des porteurs : 3.70m) / 04 

Etude 4 : CALEPINAGE DES DALLES ACOUSTIQUES 
 
- Contexte de l’étude : Employé dans une entreprise d’aménagement intérieur, vous avez en responsabilité de préparer la pose des dalles acoustiques de la salle de 
classe « Primaire 2 ». 

   / 33 Pts 

Total Etude 4 :     ….   / 33 Pts 

9,98 

6,
46
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Question 5.1 : 

 

On donne RS 2/12, connaissances personnelles. 

On demande 
En lisant la fiche technique du revêtement de sol, un salarié observe un 
pictogramme qu’il ne connait pas et s’interroge sur sa signification. 
Indiquez à quoi correspondent les indications du pictogramme. 

On exige La description est complète et pertinente. 

 
 
Réponse : ……………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 
 

 
Question 5.2 : 
 

On donne RS 7/12 

On demande Définissez et expliquer les objectifs et principes de la norme NF. 
Environnement et de l’Ecolabel Européen 

On exige Les objectifs sont définis. 
Les principes sont expliqués avec précision. 

 
 OBJECTIF PRINCIPE 

NF Environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecolabel Européen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Question 5.3 : 
 

On donne RS 3/12, RS 4/12, RS 6/12 

On demande 
A la fin des travaux de pose de revêtement de sol, vous avez en responsabilité 
la gestion du tri des déchets. 
Cocher pour chaque déchet sa catégorie et le traitement qui lui est approprié. 

On exige La catégorie et le traitement sont clairement identifiés. 

 
 
 
 
 
 

MATERIAUX CATEGORIE TRAITEMENT 

Enduit de ragréage 
□ Déchets inertes 
□  Déchets non dangereux 
□  Déchets dangereux 

□ Recyclage 
□  Valorisation énergétique 
□ Décharge classe 3 
□  Incinération 
□  Enfouissement 

Seau plastique de Colle à 
revêtement de sol vide 

□  Déchets inertes 
□ Déchets non dangereux 
□  Déchets dangereux 

□  Recyclage 
□  Valorisation énergétique 
□  Décharge classe 2 
□  Incinération 
□  Enfouissement 

Chute de dalle moquette 
□  Déchets inertes 
□  Déchets non dangereux 
□  Déchets dangereux 

□  Recyclage 
□  Valorisation énergétique 
□  Décharge classe 2 
□  Incinération 
□  Enfouissement 

 

 
  

Etude 5 : EXIGENCE ENVIRONNEMENTALE ET PREVENTION 
- Contexte de l’étude : Dans le cadre de la construction de ce bâtiment, vous devez collecter des informations relatives aux exigences environnementales.  

   / 04 Pts 

   / 08 Pts 

   / 06 Pts 

Total Etude 5 :     ….   / 18 Pts 
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Question 6 : 
 

On donne : DT 9/12, RS 12/12. 

On demande : Vous êtes en charge de la pose d’ITE sur le bâtiment. Votre entreprise 
possède un échafaudage que vous pouvez utiliser jusqu’au 25 mai inclus. 
A partir du 26 mai pour la partie n°4 du chantier, vous devez en louer un. 
VERIFIER la disponibilité de l’échafaudage auprès des loueurs. 

On exige : Les réponses sont exactes et précises. 
 
6.1 En fonction des plannings proposés par les loueurs de matériels : 
- INDIQUER par une croix le choix du loueur le plus adapté.  
- JUSTIFIER votre choix. 
 

Loueurs Choix Justification 

Loxam  
 

Kiloutou  

 

 
 
 
 
 
6.2 Afin de finir le chantier rapidement et faire des économies sur la location,  
vous décidez de faire intervenir 4 ouvriers qui travaillent 7 heures par jours. 

- INDIQUER le temps en jours des différentes taches de l’équipe pour la réalisation  
de l'ITE sur la partie 4: 
 
• Montage échafaudage, durée 28 heures : …………………………………………………… 

 
 

• Fixation isolant, durée 56 heures : ……………………………………………………………. 
 
 

• Finition, durée 84 heures : …………………………………………………………………….. 
 
 

• Démontage échafaudage, durée 28 heures : ……………………………………………….. 
 
 
6.3 COMPLETER la fin du planning en grisant les jours pour la partie 4. La première case est 
déjà grisée (montage de l’échafaudage). 
Puis INDIQUER la date de fin de travaux ITE: 
 

 
 
 
Date de fin de travaux ITE : ………………………………………………………………………….. 

 
 

 

Temps 
moyen

Temps 
taches

Temps 
ouvrage 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Montage 
échafaudage 0,224 28 H

Fixation isolant 0,448 56 H
Enduit 

marouflage
Finition

Démontage 
échafaudage 0,224 28 H

Montage 
échafaudage 0,224 28 H

Fixation isolant 0,448 56 H
Enduit 

marouflage
Finition

Démontage 
échafaudage 0,224 28 H

Montage 
échafaudage 0,224 28 H

Fixation isolant 0,448 56 H
Enduit 

marouflage
Finition

Démontage 
échafaudage 0,224 28 H

Montage 
échafaudage 0,224 28 H

Fixation isolant 0,448 56 H
Enduit 

marouflage
Finition

Démontage 
échafaudage 0,224 28 H

ITE 
partie 4 196 H 125 4

0,672 84 H

ITE 
partie 3 196 H 125 4

0,672 84 H

ITE 
partie 2 196 H 125 4

0,672 84 H

Mai Juin

ITE 
partie 1 196 H 125 4

0,672 84 H

Ouvrage Désignation 
taches

Temps unitaire
Quantité 

en m²
Nombre 

d’ouvriers

Avril

Total Etude 6 :       / 18 Pts 

   / 03 Pts 

   / 07 Pts 

   / 08 Pts 

Etude 6 : ETUDE SUR L’ECHAFAUDAGE FIXE 
- Contexte de l’étude :  
Dans le cadre de la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur, vous avez en charge la planification de l'échafaudage fixe. 
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