Espace jeunes "La villa"

Planning général d’intervention
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Gros ceuvre - percement
Electricité Déposze Dépose

Climatisation - ventilation

Revétements de sols

Faux plafonds démontables et
non démontables

Carrelage et revétement sols
durs

Cloison - Doublage

Plamberie

Menuiseries extérieures

Menuiseries intérieures

Peinture




