Pour traiter ce sujet, vous disposez de :

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Technicien Constructeur Bois

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

DOSSIER TECHNIQUE

*Un dossier technique

Technicien Constructeur Bois

sur papier format A3 =

E2 — Epreuve de Technologie

PREPARATION D'UNE FABRICATION ET D'UNE MISE EN CEUVRE SUR CHANTIER

*Un dossier ressource O
sous forme numérique, installé sur l'ordinateur a votre
disposition sur le poste de travail.

DOSSIER SUJET
Pour accéder au sommaire, cliquez sur I'icone ':>

Ressources E.2

A RENDRE DANS UNE COPIE

Sommaire des ressources disponibles Ce dossier comprend :
Pour ouvrir les documents, cliquer sur les liens soulignés Themes Page Baréme
Plan Données de chantier Page de garde 177
1 - Préfabrication de mur de facade 2-317 /20
Temps de référence entreprise 2 - Analyse de mise en ceuvre d’une charpente 417 /25
Matiére d’ceuvre 3 - Planification de chantier 5/7 /25
Plan du mur ext. de facade Sud. Planning général du chantier 4 - Controle des implantations des murs extérieurs 6-717 /30
. _ . Total sur / 100
Contraintes d'intervention Total sur 120
Moyens matériels Regles et normes
Points de contrdles dalle.
Equipement matériels Eléments du P.P.S.P.S CODE EPREUVE : E,XAMEN : _ _SPECIALITE : _
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL | Technicien Constructeur Bois

SESSION | DOSSIER | EPREUVE : E2 — PREPARATION D'UNE FABRICATION | calculatrice
2010 SUJET ET D'UNE MISE EN CEUVRE SUR CHANTIER autorisée

Durée: 3h 00 Coefficient : 3 Page:1/7




FICHE CONTRAT

Théme support n°1:

Préfabrication du mur de facade Sud

1
Compétences ciblées : | C2.4 Etablir le processus de fabrication
Travail demandé Conditions Ressources Bareme
- Etablir le processus de préfabrication du mur de fagade sud, a I'aide de I'outillage de I'entreprise et le plan de cette fagade (DR (documents ressources)).
- Définir les opérations a l'aide de croquis, les points de contrble a vérifier, le ou les moyens utilisés. /20
Remarque : les murs semi ouvert sans l'isolation et avec pare pluie seront assemblés en atelier prét a étre chargé pour le transport.
Total /20
Rep. Nb. Opérations Croquis de I'élément ou du sous ensemble Machines outils et sécurité Controle
Rep Q Long Rep Q Long Rep Long
Mise a longueur (coupe d’équerre)
pour les bois de 45 x 120:
Mise a longueur (coupe d’équerre) Rep Q Long Rep Q Long Rep Long
des bois pour le pignon en 45 x 120:
Mise a longueur (1 coupe d’équerre + 1 coupe a 45°) Rep Q Long Rep Q Long Rep Long
des bois pour le pignon en 45 x 120:
Rep Q Long Rep Q Long Rep Long
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Rep.

NDb.

Opérations

Croquis de I'élément ou du sous ensemble

Machines outils et sécurité

Controle
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FICHE CONTRAT

Théme support n°2:

Analyse de mise en ceuvre d’une charpente

2
Compétences ciblées : | C1.3 Décoder et analyser les données de gestion
Travail demandé Conditions Ressources Bareme

Vous devez effectuer le levage de 'ensemble de la charpente en compagnie de deux équipiers selon les éléments de structure fabriqués en atelier.
vous avez a votre disposition le chariot élévateur de I'entreprise. Dossier technique

- Etablir le mode opératoire en précisant la chronologie de la pose des éléments selon les références de I'entreprise (DR). CD ressources /25

- Etablir les points de contrdle et la mise en place des moyens de sécurité en fonction du PPSPS (DR). plan de levage charpente

La pose de la charpente sera effective apres la pose du film sous toiture pour la mise hors d’eau.
Total /25
Rep. Opérations Matériels de levage et moyens associés Dispositifs de sécurité et PPSPS Controle
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FICHE CONTRAT

Theme support n®° 3: | Planification de chantier

3
Compétences ciblées : | C 1.2 Décoder et analyser les données opératoires
Travail demandé Conditions Ressources Bareme
- Compléter le diagramme de Gantt en fonction de vos recherches précédentes, et selon les contraintes du chantier. Dossier technique /o5
Se référer aux temps moyens de référence de I'entreprise de charpente CD ressources
Total /25

PLANNING DINTERVENTIONS CHARPENTE
qunié | Tompe Rt |00 | e | Tempe il SEMAINE 11 SEMAINE 12 SEMAINE 13 SEMAINE 14 SEMAINE 15

CORPS D'ETAT F|IP|F|P|F|P|F|P|F|P |5
5.0 Magonnerie | 3
Transport
Charpente Dalle bois
Transport
hWurs hois extérieurs
Transport
hurs bois interieurs
Transport
faux plancher
Transport
Ferme
Faitage
Fannes
ahliére
Chevran
Lucarne et marguise
haintenance

Lundi | Mardi |Mercredi Jeudi 'l.l'en-:lredi5|l:l Lundi | Mardi |Mercredi]  Jeudi 'l.l'en-:lredi5|l:l Lundi | Mardi |Mercredi| Jeudi | Vendredi S|I:I Lundi | Mardi [Mercredil Jeudi 'l.l'en-:lredi5|l:l Lundi | Mardi |Mercredi| Jeudi | Vendredi S|I:I

12

|Pose des longrines

CONGES PAQUES

: Fabrication :1 heure

:Pose Eﬂ . Maintenance

: Contrdle dimplantation et des niveaux
: Transport du lat sur le chantier

CRTT
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Examen : Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois DOSSIER SUJET Epreuve : E.2 CODE EPREUVE : Page 5/7



FICHE CONTRAT

Théme support n°4 :

Contréle des implantations des murs extérieurs avant la pose du plancher supérieur

4
Compétences ciblées : | C4.2 Contrbler la conformité des supports et des ouvrages
Travail demandé Conditions Ressources N° du doc. réponse Bareme

- Etablir un plan d’implantation c6té et détaillé de la dalle du RDC, comportant les points de contrdle a vérifier sur le chantier. ggsrse'z;(t)eucrzglsque 6/7 /15
- Etablir la procédure de contrdle de ce support, en précisant la chronologie, les tolérances admissibles et les moyens de controle ggsrseligéiizglsque 717 /15
Total / 30

\Wi W/

™ N )]

JA A

I []
0 O o =]
[ ] I [ | I [
Examen : Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois DOSSIER SUJET Epreuve : E.2 CODE EPREUVE : Page 6/7




Procédure de controble

Rep.

Procédure et /ou opérations de contrble

Moyen de Controle

Tolérances d’exécution
dimensionnelles et géométriques

A remplir par I’opérateur
contrbleur
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