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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 

Technicien Constructeur Bois 
 

 
 

  E2 – Epreuve de Technologie 

 

PREPARATION D'UNE FABRICATION ET D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER 
 
 
 
 
 

DOSSIER SUJET 

 

À RENDRE DANS UNE COPIE 
 
Ce dossier comprend : 

 

Thèmes Page Barème 

Page de garde 1 / 7  

1 - Préfabrication de mur de façade 2 - 3  / 7 / 20 

2 - Analyse de mise en œuvre d’une charpente 4 / 7 / 25 

3 - Planification de chantier 5 / 7 / 25 

4 - Contrôle des implantations des murs extérieurs 6 - 7 / 7 / 30 

 Total sur / 100 

 Total sur / 20 

 

Pour traiter ce sujet, vous disposez de : 
 

* Un dossier technique 

sur papier format A3  

 
 
 

* Un dossier ressource 
sous forme numérique, installé sur l’ordinateur à votre 

disposition sur le poste de travail. 
 

Pour accéder au sommaire, cliquez sur l’icône   
BAC PRO TCB 

Ressources  E.2 

 
 

Sommaire des ressources disponibles 

 
Pour ouvrir les documents,  cliquer sur les liens soulignés 

 

Plan Données de chantier 

 
 
 
 
 
Plan du mur ext. de façade Sud. 
 

 
Temps de référence entreprise 

 
Matière d’œuvre 
 
Planning général du chantier 
 
Contraintes d'intervention 
 
 

Moyens matériels Règles et normes 

 
 
 
Equipement matériels 

 

 
Points de contrôles dalle. 
 
Eléments du P.P.S.P.S 
 

 
 



Examen : Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois  DOSSIER SUJET   Epreuve : E.2   CODE EPREUVE :     Page  2 / 7 

 

FICHE CONTRAT 

1 
Thème support n°1 : Préfabrication du mur de façade Sud 

Compétences ciblées : C2.4 Etablir le processus de fabrication 

Travail demandé Conditions Ressources Barème 

- Etablir le processus de  préfabrication du mur de façade sud, à l’aide de l’outillage de l’entreprise et le plan de cette façade (DR (documents ressources)).  
- Définir les opérations à l’aide de croquis, les points de contrôle à vérifier, le ou les moyens utilisés. 
   Remarque : les murs semi ouvert sans l’isolation et avec pare pluie seront assemblés en atelier prêt à être chargé pour le transport. 

 / 20 

Total / 20 

 

Rep. Nb. Opérations Croquis de l'élément ou du sous ensemble Machines outils et sécurité Contrôle 

 56 
Mise à longueur (coupe d’équerre) 

pour les bois de 45 x 120: 
 

Rep Q Long  Rep Q Long  Rep Q Long 

         

         

         

         

           
 

  

 

4 
 

5 
 

14 

Mise à longueur (coupe d’équerre) 
des bois pour le pignon en 45 x 120: 

Rep Q Long  Rep Q Long  Rep Q Long 

         

         
 

  

 

12 
 
 

5 

Mise à longueur (1 coupe d’équerre + 1 coupe à 45°) 
des bois pour le pignon en 45 x 120: 

 

Rep Q Long  Rep Q Long  Rep Q Long 

         

         

         
 

  

 1  

 

Rep Q Long  Rep Q Long  Rep Q Long 

         

         

  

 10     

 10     



Examen : Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois  DOSSIER SUJET   Epreuve : E.2   CODE EPREUVE :     Page  3 / 7 

 

Rep. Nb. Opérations Croquis de l'élément ou du sous ensemble Machines outils et sécurité Contrôle 
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FICHE CONTRAT 

2 
Thème support n°2: Analyse de mise en œuvre d’une charpente 

Compétences ciblées : C1.3 Décoder et analyser les données de gestion 

Travail demandé Conditions Ressources Barème 

Vous devez effectuer le levage de l’ensemble de la charpente en compagnie de deux équipiers selon les éléments de structure fabriqués en atelier. 
vous avez à votre disposition le chariot élévateur de l’entreprise.  

- Etablir le mode opératoire en précisant la chronologie de la pose des éléments selon les références de l’entreprise (DR). 
- Etablir les points de contrôle et la mise en place des moyens de sécurité en fonction du PPSPS (DR).  
      La pose de la charpente sera effective après la pose du film sous toiture pour la mise hors d’eau. 

Dossier technique 
CD ressources 
plan de levage charpente 

/ 25 

Total / 25 

 

Rep. Opérations Matériels de levage et moyens associés Dispositifs de sécurité et PPSPS Contrôle 
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FICHE CONTRAT 

3 
Thème support n° 3 : Planification de chantier 

Compétences ciblées : C 1.2 Décoder et analyser les données opératoires 

Travail demandé Conditions Ressources Barème 

- Compléter le diagramme de Gantt en fonction de vos recherches précédentes, et selon les contraintes du chantier. 
   Se référer aux temps moyens de référence de l’entreprise de charpente 

Dossier technique 
CD ressources 

/ 25 

Total / 25 
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FICHE CONTRAT 

4 
Thème support n°4 : Contrôle des implantations des murs extérieurs avant la pose du plancher supérieur 

Compétences ciblées : C4.2 Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

Travail demandé Conditions Ressources N° du doc. réponse Barème 

- Etablir un plan d’implantation côté et détaillé de la dalle du RDC, comportant les points de contrôle à vérifier sur le chantier. 
Dossier technique 
CD ressources 

6 / 7  / 15 

- Etablir la procédure de contrôle de ce support, en précisant la chronologie, les tolérances admissibles et les moyens de contrôle 
Dossier technique 
CD ressources 

7 / 7 / 15 

Total / 30   

3
.8

9
1

6.243 3.232 4.445

1
0

.4
6

1
0

.4
6

13.92

131

131

131 129

1
3

1

1
3

1

 



Examen : Baccalauréat Professionnel Technicien Constructeur Bois  DOSSIER SUJET   Epreuve : E.2   CODE EPREUVE :     Page  7 / 7 

 

Procédure de contrôle 
 

Rep. Procédure et /ou opérations de contrôle Moyen de Contrôle 
Tolérances d’exécution 

dimensionnelles et géométriques 
A remplir par l’opérateur 

contrôleur 

   

  

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 


