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Ce dossier comprend : 
 

Thèmes Page Barème 

Page de garde 1 / 7  

1 - Préfabrication de mur de façade 2 -3  / 7 / 25 

2 - Analyse de mise en œuvre d’une charpente 4 / 7 / 30 

3 - Planification de chantier 5 / 7 / 30 

4 - Contrôle des implantations des murs extérieurs  6 - 7/ 8 / 40 

 Total sur / 125 

 Total sur / 20 
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FICHE CONTRAT 

1 
Thème support n°1 : Préfabrication du mur de façade Sud 

Compétences ciblées : C2.4 Etablir le processus de fabrication 

Travail demandé Conditions Ressources Barème 

- Etablir le processus de  préfabrication du mur de façade sud, à l’aide de l’outillage de l’entreprise et le plan de cette façade (DR (documents ressources)).  
- Définir les opérations à l’aide de croquis, les points de contrôle à vérifier, le ou les moyens utilisés. 
   Remarque : les murs semi ouvert sans l’isolation et avec pare pluie seront assemblés en atelier prêt à être chargé pour le transport. 

 / 20 

Total / 20 

 
 

Rep. Nb. Opérations Croquis de l'élément ou du sous ensemble Machines outils et sécurité Contrôle 

10 56 
Mise à longueur (coupe d’équerre) pour les bois de 
45 x 120: 
 

Rep Q Long  Rep Q Long  Rep Q Long 

Mt 9 2437 PMtP 3 365 THP 1 1010 

MtP 2 2172 MtA 2 2437 TBfil 2 2607.5 

PMtI 11 442 MtRA 2 2437 TBR 2 2652.5 

PMtS 11 115 TBfen 2 1310 SA 1 6225 

Mtcfen 4 1790  THfen 2 1310  Tfil 2 6225 
 

Scie universelle + EPI 
Mètre 

Fiche de taille 

11 13 
Mise à longueur (coupe d’équerre)  des bois pour le 
pignon en 45 x 120: 

Rep Q Long  Rep Q Long  Rep Q Long 

TP 2 579 CP 8 250    

E 2 584 LFP 1 6225    
 

Scie universelle+ EPI 
Mètre 

Fiche de taille 

12 12 
Mise à longueur (1 coupe d’équerre + 1 coupe à 45°) 
des bois pour le pignon en 45x120:  
 

Rep Q Long  Rep Q Long  Rep Q Long 

MtPig 2 2920 MtPig 2 1042 CP 1 4235 

MtPig 2 2300 MtPig 2 296 CP 1 4384 

MtPig 2 1245       
 

Scie universelle+ EPI 
Mètre 

Rapporteur d’angle 
Fiche de taille 

20 5 
Mise à longueur : 
 (2 coupes // à 45°) et 2 coupes à 45° / \  

 

Rep Q Long  Rep Q Long  Rep Q Long 

CP 2 1715 CP 2 826 CP 1 598 

         

Cloueur pneumatique+ EPI 
Décamètre 

Fiche de contrôle 

21 2 
Mise sur ligne des éléments de structure sur table de 
montage et fixation des liaisons par clouage. 

 

Scie circulaire à lame 
carbure de tungstène. + EPI 

Table de montage 
Visuel 

22 2 
Mise en œuvre du voile travaillant « Duripanel » et 
découpe selon la forme du pignon 

 

 Agrafeuse pneumatique+ 
EPI 

Table de montage 
Visuel 
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Rep. Nb. Opérations Croquis de l'élément ou du sous ensemble Machines outils et sécurité Contrôle 

24 2 Mise en œuvre du voile travaillant « Duripanel » 

 
 
 

 

Agrafeuse pneumatique+ 
EPI 

Table de montage 
Visuel 

25 2 
Fixation du panneau par agrafage 35mm 
36 fixations par panneau entier 

 

EPI 
Table de montage 

Point de fixation 
par panneau 

26 2 Mise en œuvre du pare pluie côté ext. 

 

Agrafeuse pneumatique+ 
EPI 

Table de montage 
Visuel 

27 2 Mise en œuvre des contre latte 22 x 45 

 

Agrafeuse pneumatique+ 
EPI 

Table de montage 
Visuel 

30 2 Stockage des parois avant chargement  Pont roulant + EPI 
Repérage des 

murs par rapport 
au plan de levage 
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FICHE CONTRAT 

2 
Thème support n°2: Analyse de mise en œuvre d’une charpente 

Compétences ciblées : C1.3 Décoder et analyser les données de gestion 

Travail demandé Conditions Ressources Barème 

Vous devez effectuer le levage de l’ensemble de la charpente en compagnie de deux équipiers selon les éléments de structure fabriqués en atelier. 
vous avez à votre disposition le chariot élévateur de l’entreprise.  

- Etablir le mode opératoire en précisant la chronologie de la pose des éléments selon les références de l’entreprise (DR). 
- Etablir les points de contrôle et la mise en place des moyens de sécurité en fonction du PPSPS (DR).  
      La pose de la charpente sera effective après la pose du film sous toiture pour la mise hors d’eau. 

Dossier technique 
CD ressources 
plan de levage charpente 

/ 25 

Total / 25 

 

Rep. Opérations Matériels de levage et moyens associés Dispositifs de sécurité et PPSPS Contrôle 

10 
Avant l’arrivée du chariot élévateur télescopique, installation du dispositif 
de sécurité en périphérie du plancher d’étage, des points de contrôle, 
traçage des axes de ferme. 

Manuel 
Echafaudage sur la périphérie du plancher + filet de rive 

Etayage des pignons 
EPI 

Plan détaillé  
Décamètre  

Niveau laser 

20 Assemblage des 5 fermes au sol  Manuel EPI 
Plan détaillé  
Décamètre  

30 

Levage des fermes par la chronologie suivante : 
N° 5 ;  6 ; 4 ; 7 et 3 et positionnant les faîtages 15, 18,16 et 17au fur et à 
mesure. Réglage dégrossit de l’ensemble avant la mise en œuvre des 
raccords.  

Chariot élévateur, étais tire pousse,  
EPI 

Balisage périphérique  

Plan détaillé  
Vérification  

des ramenerets 
Au niveau laser 

40 
Assemblage des demies fermes de noue 1 et 2  
puis levage. 

Chariot élévateur EPI 
Vérification de 
l’implantation. 
Plan détaillé 

50 Acheminement des bois par type sur le plancher d’étage. Chariot élévateur EPI / 

60 
Pose des sablières 34, 35, 37, 36, 32, 33 et 31. 
Fixation provisoire avant réglage fin. 

Manuel EPI 
Vérification de 
l’implantation. 
Plan détaillé 

70 
Répartition des pannes et pose suivant la chronologie suivante : 
11, 12, 10, 14, 24, 26, 23, 25, 21, 27, 11, 13, 22,19, 20 et 28. 

Manuel Echafaudage roulant, Harnais, EPI / 

80 
Répartition des chevrons selon leur zone, pose du chevronnage 39, 40, 
38, 43, 41 et 42. 

Manuel 
Echafaudage roulant, Harnais, EPI 

Nettoyage du chantier 
alignement 

90 Pose de la lucarne et de la marquise Manuel Echafaudage, EPI 
Vérification de 
l’implantation. 
Plan détaillé 

100 Pose du film sous toiture avec contre lattage Manuel 
Harnais, EPI 

Nettoyage du chantier et tri des déchets sélectifs 
/ 

  
Total temps estimé du mur façade  

en minute puis en heure :  
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FICHE CONTRAT 

3 
Thème support n° 3 : Planification de chantier 

Compétences ciblées : 
C 1.2 Décoder et analyser les données opératoires 
 

Travail demandé Conditions Ressources Barème 

- Compléter le diagramme de Gantt en fonction de vos recherches précédentes, et selon les contraintes du chantier. 
   Se référer aux temps moyens de référence de l’entreprise de charpente 

Dossier technique 
CD ressources 

/ 25 

Total / 25 
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FICHE CONTRAT 

4 
Thème support n°4 : Contrôle des implantations des murs extérieurs avant la pose du plancher supérieur 

Compétences ciblées : C4.2 Contrôler la conformité des supports et des ouvrages 

Travail demandé Conditions Ressources N° du doc. réponse Barème 

- Etablir un plan d’implantation côté et détaillé de la dalle du RDC, comportant les points de contrôle à vérifier sur le chantier. 
Dossier technique 
CD ressources 

6 / 7  / 15 

- Etablir la procédure de contrôle de ce support, en précisant la chronologie, les tolérances admissibles et les moyens de contrôle 
Dossier technique 
CD ressources 

7 / 7 / 15 

Total / 40   
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Rep. Procédure et /ou opérations de contrôle Moyen de Contrôle 
Tolérances d’exécution 

dimensionnelles et géométriques 
A remplir par l’opérateur 

contrôleur 

10 
Relevé des longueurs, largeurs passages 
Suivants des origines mesures. 

Télémètre laser 
décamètre 

Longueur et largeur +/- 0,01m 

 

20 Equerrage des murs 

Télémètre laser 
Décamètre  

Relevé des diagonales 
 

Equerrage +/- 0,01m sur 10m 

 

30 Niveaux d’arase des murs ou des planchers Niveau laser 
Niveaux +/- 0,01m sur 10m 

Soit 1mm/m 
Et +/- 0,02m /ml 

 

40 
Alignement des murs  
Rectitude des bords en plan 

Cordeau ou décamètre +/- 5mm 

 

50 Relever les points critiques à remédier / / 

 

60  
Donner des recommandations écrites pour modification 
éventuelles avant de poser le plancher d’étage. 

/ / 

 

    

 

    

 

 


