
D
A

N
S

 C
E

 C
A

D
R

E
 

Académie :  Session : 

Examen :  Série : 

Spécialité/option :  Repère de l’épreuve : 

Epreuve/sous épreuve : 

NOM : 
(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) 

Prénoms : 
 

N° du candidat 

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) 
Né(e) le : 

 

N
E

 R
IE

N
 E

C
R

IR
E

 

 

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 

 

Brevet des Métiers d'Art Ébéniste Session 2016 REPONSE 

Préparation de la fabrication et de l’installation de l’ouvrage Durée : 3 heures Coefficient : 2 Page 1/11 

 

 

 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Note : 

Brevet des Métiers d'Art  
Ébéniste 

 
Épreuve E1 - Unité : U 1 

 

Épreuve professionnelle prenant en compte la formation en 
milieu professionnel et l’économie-gestion  

 

Réalisation d'un ouvrage 
 

A2 – Préparation de la fabrication et de  
l’installation de l’ouvrage 

 
Durée : 3 heures         Coefficient : 2 

 

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l'épreuve : 
 

C2.5 – Établir les quantitatifs de matériaux, éléments d’ornementation, quincaillerie et 

 composants.  

C2.6 – Établir le processus de fabrication et d’installation des mobiliers. 

C2.7 - Planifier les phases du projet et les interventions. 

C4.1 –Gérer les délais. 
  

  
 

DOSSIER REPONSE 
 
 Documents à rendre par le candidat : 
  

  - pages : 1 / 11 à  11  / 11 
 

  Documents et matériel autorisés : 

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, 
alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome 
et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999). 

Barème de notation : 
 
ETUDE N°1 :     ………………/ 10 

ETUDE N°2 :     ………………/ 20 

ETUDE N°3 :     ………………/ 20 

ETUDE N°4 :     ………………/ 25 

ETUDE N°5 :     ………………/ 25 

 

TOTAL :      ………………/ 100 

TOTAL :     ……………/ 20 

 



 

BMA Ébéniste DOSSIER REPONSE Session 2016 A2 – Préparation de la fabrication et de l’installation de l’ouvrage Page 2/11 

 

 

 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 

 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en situation : 
 
Vous êtes ouvrier dans l’entreprise d’agencement « Chinon Agencement ». Un cabinet 

d’architecte Except Design souhaite que vous réalisiez l’ensemble des meubles d’une 

rénovation d’appartement. 

 

 

Le « living » est composé de plusieurs éléments mobiliers assemblés les uns aux autres 

afin de former un ensemble design et fonctionnel.  

 

 

Cet ensemble est composé : 

 - d’un meuble haut, 

 - d’une bibliothèque, 

 - d’un meuble bas, lui-même composé de six sous ensembles dont quatre 

identiques (meuble bas 2 tiroirs). Chaque élément sera lié aux autres et ils seront 

suspendus au mur de refend. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 

Salon 

Cuisine 

Chambre 

Parentale 
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ETUDE N°1 : Mode opératoire du relevé des informations sur le chantier. 

 
Mise en situation :  
 
Avant de concevoir et fabriquer votre ensemble d’agencement living, vous devez vous rendre 

sur le chantier afin de prendre toutes les cotes nécessaires et les informations qui vous 

serviront à préparer la conception, la fabrication et la pose de votre ensemble meuble bas. 

 
Objet de l’étude :  
 
Ensemble living (Meuble haut, meuble bas et bibliothèque) 
 
Travail demandé :  
 
A l’aide des documents ci contre, listez les informations que vous devez relever et les 

vérifications à effectuer sur le chantier. 

 
- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………. 

 
Critères d’évaluation :  
 

- Toutes les vérifications et informations sont correctement listées. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Photo 

VUE DE DESSUS 

……/ 10 
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ETUDE N°2 : Calepinage du panneau mélaminé. 

 
 
Mise en situation :  
 
Lors de la fabrication des 4 sous ensembles identiques du meuble bas. Vous devez débiter 

les éléments en panneau mélaminé de 22 mm. 

 
Objet de l’étude :  
 
Meubles bas 2 tiroirs 
 
Travail demandé :  
 

Vous devez organiser votre débit de panneau afin de minimiser les chutes et calculer la 

superficie de ces dernières. 

Données complémentaires : 

- Nomenclature   DT 2   Page 3 / 11 du dossier technique  

- Vous disposez d’une plaque de panneau mélaminé de 22 mm d’épaisseur de 2800 mm 

par 2070 mm.  

- Le débit serait fait sur la scie circulaire verticale. Chaque élément sera calibré en cotes 

finies à la scie circulaire horizontale. 

- La largeur d’un trait de scie fait 4 mm. 

Question 1 :  

 Sur le document (page 5/11), dessinez l’organisation de votre débit sur le panneau 

(échelle 1/10). 

 

Critères d’évaluation :  
 

- La démarche d’optimisation est logique et cohérente. 
 

 

 

 

 

 

Question 2 :  

 Si on estime qu’à partir de 0.25 m2 les chutes créées sont considérées comme 

réutilisables, déterminez la superficie des chutes de votre débit ainsi que la superficie de 

panneau réutilisable. 

 

Réponse question 2 : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Critères d’évaluation :  
 

- Les calculs sont justes et en corrélation avec les résultats de la question 1 
 

……/ 20 

……/ 10 

……/ 10 
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Ech = 1/10 
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ETUDE N°3 : Remplissage du bon de commande de la quincaillerie. 

 
Mise en situation :  
 
Vous devez préparer la commande de quincaillerie et de composants nécessaires à la 

fabrication des quatre meubles bas 2 tiroirs. 

 
Objet de l’étude :  
 
Meubles bas 2 tiroirs 
 
Travail demandé :  
 

- Remplissez le bon de commande ci contre. 

o Listez les éléments à commander pour la réalisation et la fixation des caissons 

(colonne Désignation) 

o Retrouvez pour chaque élément sa référence catalogue (colonne Références) 

o Quantifiez chaque élément  (colonnes Quantité et Unités) 

 
Données complémentaires : 

- Descriptif :   DT 1    Page 2 / 11 du dossier technique 

- Nomenclature :  DT 2    Page 3 / 11 du dossier technique 

- Géométral   DT 3    Page 4 / 11 du dossier technique 

- Coupe A-A :  DT 4    Page 5 / 11 du dossier technique 

- Coupe B-B :  DT 5    Page 6 / 11 du dossier technique 

- Coupe C-C :  DT 6    Page 7 / 11 du dossier technique 

- Extraits catalogue  DT 10 à 13  Page 10 / 11 et 11 / 11 du dossier technique 

- Vous avez en stock les lamelles, dominos, les bandes de chant et les vis. 

 

 

Références Désignation Quantité Unités 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
Critères d’évaluation :  
 

- Le bon de commande est correctement rempli 
 
 

……/ 20 
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ETUDE N°4 : Planning de phase fabrication caisson. 
 
Mise en situation :  
 
Pour des raisons d’organisation de la fabrication des quatre caissons des meubles bas 2 

tiroirs, vous devez définir un planning des phases. 

 
Objet de l’étude :  
 
Caisson des meubles bas 2 tiroirs 
 
Travail demandé :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Complétez le planning des phases       Page 8/11 du dossier réponse 

- Complétez la bibliothèque des symboles      Page 8/11 du dossier réponse 

 
Données complémentaires : 

 

 

- Descriptif :        DT 1  Page 2 / 11 du dossier technique 

- Nomenclature :       DT 2  Page 3 / 11 du dossier technique 

- Géométral        DT 3  Page 4 / 11 du dossier technique 

- Coupe A-A :       DT 4  Page 5 / 11 du dossier technique 

- Coupe B-B :       DT 5  Page 6 / 11 du dossier technique 

- Coupe C-C :       DT 6  Page 7 / 11 du dossier technique 

- Exemple planning des phases du tiroir haut  DT 7  Page 8 / 11 du dossier technique 

 
Critères d’évaluation :  
 

- L’ordonnancement des phases est cohérent et la bibliothèque correspond. 

……/ 25 
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Bibliothèque des symboles 

 

 

Attention toutes les cases ne servent pas 

obligatoirement 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PANNEAU GAUCHE 

PANNEAU DROIT 

PANNEAU HAUT 

PANNEAU BAS 

TRAVERSE 

ARRIERE 

PANNEAU 

ARRIERE 

        

        

        

        

        

        

COL 
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Etude N°5 : Planning de pose des éléments d’agencement dans 
l’appartement. 
 
Mise en situation :  
 
Vous avez déjà fabriqué la totalité des éléments d’agencement de l’appartement. Il vous reste 

à gérer l’approvisionnement et l’installation du mobilier dans la cuisine, le salon et la chambre 

parentale. 

 
Objet de l’étude :  
 
Question 1 : Ensemble living 

Question 2 : Ensemble living + cuisine+ chambre parentale. 

 
 
Travail demandé : 
 
Afin d’organiser les travaux futurs, vous devez estimer la durée de votre intervention sur site. 
 
 
Données complémentaires : 
 

- Mise en situation globale      Page 2/11 du dossier réponse 

- Horaires de travail de l’entreprise   DT 8  Page 9/11 du dossier technique 

- Temps unitaires de référence   DT 9  Page 9/11 du dossier technique 

- Dans l’entreprise, vous n’avez qu’un camion de taille moyenne. Vous devez donc 

effectuer trois voyages. (un pour les meubles du salon, un pour les meubles de la 

cuisine et un pour les meubles de la chambre parentale) 

 
Critères d’évaluation :  
 

- Les calculs sont justes, les explications précises 
- Le planning est juste et répond aux contraintes 

 
Question 1 :  

 
Calculez le temps d’approvisionnement pour les meubles de l’ensemble living et le 

temps nécessaire à leur installation. 

En plus du meuble living bas, le salon recevra une bibliothèque et un meuble haut. 

 
 

a) Temps d’approvisionnement : Donnez tous les calculs et les explications 
nécessaires : 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 
b) Temps d’installation : Donnez tous les calculs et les explications 

nécessaires :  
 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 
 

……/ 25 
……/ 10 
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Question 2 :  
 
 

Dès maintenant, vous travaillerez à partir des données suivantes : 
 

 SALON CUISINE 
CHAMBRE 

PARENTALE 

TEMPS 
APPROVISIONNEMENT 

(trajets compris) 
2,5 h 4h 1,5h 

TEMPS POSE 6 h 12h 4h 

 
 

a) Vous avez à votre disposition le camion de livraison une seule journée.  

Pouvez-vous livrer l’ensemble des éléments du chantier ? Justifier votre réponse 

 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 
 
 

b)  Le premier jour de votre intervention, votre patron vous informe qu’il y a un 

changement de programme. Vous n’avez à votre disposition le camion que durant la 

matinée. Il ne sera de nouveau disponible que le surlendemain matin. Il vous demande 

de vous organiser afin de ne pas avoir de temps mort dans votre travail.  

 

Vous devez remplir le planning (page 11/11 du dossier réponse) (en grisant les cases) afin 

que votre chantier soit approvisionné et fini en un minimum de temps et sans temps mort pour 

vous. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

……/ 5 

……/ 10 
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Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 

Disponibilité camion oui non non non oui non non non 

Horaires M1 M2 M3 M4 A1 A2 A3 A4 M1 M2 M3 M4 A1 A2 A3 A4 M1 M2 M3 M4 A1 A2 A3 A4 M1 M2 M3 M4 A1 A2 A3 A4 

Approvisionnement 

                                salon 

Approvisionnement 

                                cuisine 

Approvisionnement 

                                chambre 

Pose salon 
                                

Pose cuisine 
                                

Pose chambre 
                                


