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IMPORTANT 
 

Les entreprises sont informées qu’elles peuvent proposer des variantes aux prescriptions du P.G.C.S.P.S sous réserve que les 
solutions proposées soit au minimum équivalent sur le plan de l’hygiène et de la sécurité 

 
 Nous vous informons du fait que cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables 
aux opérations de bâtiment et de génie civil, issues de la loi n° 14-18 du 31 décembre 1993, et de ses décrets d’application. 
 

 A ce titre, nous attirons votre attention sur le fait que vous devrez vous organiser en tenant compte des modalités d'organisation issues de ce texte. 
 

 Vous devez donc tenir compte dans votre organisation des éléments d'informations détaillés ci-après, tout en sachant que le P.G.C.S.P.S pourra faire 
l'objet de modifications ou de compléments portés à votre connaissance en cours de chantier. 
 

 Les entreprises ont la possibilité de proposer des variantes au P.G.C.S.P.S sous réserve que les performances des solutions proposées soient au 
minimum équivalentes à celle du P.G.C.S.P.S sur le plan de l’hygiène et de la sécurité. 
 

 Les entreprises devront appliquer le décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 6 mai 1995 (Hygiène et Sécurité dans les 
travaux du bâtiment). 
 

 Les entreprises qui ont besoin d’informations concernant ces réglementations peuvent s’adresser à la Société SARL VIGEIS 40 chargée de la 
coordination sécurité du chantier. 
 
NOTA: En cas de discordance entre les autres pièces du marché et le présent document qui entraînerait une incidence financière, le maître d'ouvrage 
donnera la priorité au document qu'il jugera le plus adapté. 
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1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER. 

1.1. NOM DE L’OPÉRATION  Construction d’un Pôle culturel 
 

1.2. ADRESSE DU CHANTIER  Avenue du Labourd 64990 ST PIERRE D’IRUBE 
 

1.3. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROGRAMME 
 
Les travaux ont pour objet la construction d’un Pôle culturel à St Pierre d’Irube. 
 

1.4. CALENDRIER GÉNÉRAL DES TRAVAUX 
 

Durée :  14 moi 

Début prévisible des travaux :   Suivant OS 
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1.1. ORGANISMES DE PREVENTION. 
1.1.1. DIRECCTE AQUITAINE – UNITE TERRITORIALE DES PYRENEES ATLANTIQUES  

 

 Responsable: 

Cité Administrative – Rue Jules Labat  

64100 Téléphone Télécopie 
BAYONNE 05.59.46.00.75. 05.59.59.06.57 

1.1.2. CARSAT 

80, Avenue de la Jallère Responsable: 

33000  

BORDEAUX Téléphone Télécopie 
 05.56.11.64.00. 05.56.39.55.93 

1.1.3. OPPBTP 

9 Rue Raymond Manaud Responsable: 

Bât C 4.4  

33520 BRUGES Téléphone Télécopie 
 05.56.34.03.49 05.56.34.42.08 

1.1.4. MÉDECIN DU TRAVAIL. (A préciser par l’entreprise dans son P.P.S.P.S) 

 Responsable: 

  

 Téléphone Télécopie 
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1.2. NUMÉROS TÉLÉPHONE D'URGENCE 

SAMU 

Téléphone 15 

 

POLICE 

Téléphone 17 

 

POMPIERS 

Téléphone 18 

 

EDF SÉCURITÉ DÉPANNAGE 

Téléphone 09 72 67 50 64 

 

GDF SÉCURITÉ DÉPANNAGE 

Téléphone 0 810 433 064 
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1.3. SECOURISTES DU TRAVAIL 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S le nom de ses secouristes du travail. Dans le 
cas de sous-traitance, l'entreprise titulaire imposera à ses sous-traitants la présence d'un 
secouriste du travail, qui restera présent sur le chantier pendant la durée des travaux. 

 Les secouristes doivent être parfaitement reconnaissables sur le chantier et doivent être en 
mesure de fournir aux organismes de prévention leur certificat initial ou son recyclage. 

 Les entreprises ne seront autorisées à intervenir que si elles ont un secouriste du travail 
présent sur le chantier. 

Tous les lots 
 
 

Tous les lots Respecter les obligations réglementaires. 

1.4. MOYEN D'APPEL DES SECOURS 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Mettre en place un téléphone fax accessible par tout le personnel pendant les heures 
travaillées dans le bungalow de chantier. 

 Les N° à appeler en cas d'urgence seront affichés à coté de ce poste téléphonique. 

 Les consignes d'appel des secours seront rappelées dans tous les P.P.S.P.S.  

 Une procédure sera arrêtée en concertation avec le coordonnateur et le maître d'ouvrage 
pour l'ensemble des entreprises. 
 

Lot 03 
 
 
 

Tous les lots 
 
 

Tous les lots  Dans le cas de non-respect de 
l’article, le Maître d’ouvrage pourra, 
après information écrite, se substituer à 
cette entreprise, aux frais de 
l’entreprise titulaire. 

 Organisation des secours commune à 
toutes les entreprises. 

1.5. PHARMACIE 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Mise en place d’une pharmacie pour l’ensemble du personnel de chantier avec cahier 
d’enregistrement. 

 Réapprovisionnement de la pharmacie. 

 Les entreprises utilisant des produits nécessitant un complément de la pharmacie 
compléteront celle ci avant leur intervention.  

 
Tous les lots 

 
 

Tous les lots  

Tous les lots Éviter les pharmacies stockées dans les 
véhicules ou caisses à outils. 
 
Avoir présent sur le chantier une 
pharmacie de premier secours. 
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1.6. ACCIDENTS DU TRAVAIL 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Les entreprises devront systématiquement informer le coordonnateur sécurité et 
protection de la santé de tout incident ou accident qui surviendrait sur le chantier et qui aurait 
eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité et la santé des personnes. 

 Cette obligation est applicable aux travailleurs intérimaires (l'entreprise utilisatrice devra se 
procurer la déclaration de la société d'intérim et la transmettre au coordonnateur). 
 

Tous les lots 
 
 
 
 

Tous les lots 

Tous les lots Permettre d’éviter la production ou la 
reproduction d’incident ou accident 
pouvant avoir des conséquences sur la 
santé et la sécurité des personnes. 
 
Sensibilisation de tous les acteurs à la 
sécurité. 

 

2. LISTE DES LOTS. 
 

                           LOT N° 1   : V.R.D. 
  LOT N° 2  :  GROS ŒUVRE  

 LOT N° 3   : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE  
  LOT N° 4   : ÉTANCHÉITÉ 
  LOT N° 5   : MENUISERIE ALUMINIUM - SERRURERIE 
  LOT N° 6   : MENUISERIE BOIS 
  LOT N° 7   : PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - ISOLATION 
  LOT N° 8  : CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE 
  LOT N° 9   : CHAPE - REVETEMENT COLLE 
  LOT N° 10   : PEINTURE - REVETEMENT MURAL 
  LOT N° 11 : ASCENSEUR 
  LOT N° 12 : PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION 
  LOT N° 13 : ELECTRICITE 
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3. MESURES D’ORGANISATION GÉNÉRALE 

3.1. ACCÈS SUR LE SITE.  
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 L’accès au chantier se fera par l’avenue LABOURD  

 L'accès se fera obligatoirement dans le sens de circulation. 

 La circulation à contre sens de circulation est rigoureusement interdite. 
 

Tous les lots Tous les lots  

3.2. CONTRÔLES D'ACCÈS 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Il n’est pas prévu de gardiennage de chantier. 

 Toutes personnes qui accèdent au chantier doivent porter au minimum les protections 
individuelles suivantes : 

 Casque. 

 Chaussures de sécurité 

 L’entreprise qui accueille, doit fournir le matériel de sécurité à ses visiteurs. 

Tous les lots Tous les lots Les manquements aux règles de sécurités 
seront portés au registre journal de la 
coordination. 

3.3. CLÔTURE DE CHANTIER 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 La clôture sera de type grillagé de 2.00 m de hauteur sur poteaux bois ou de type HERAS sur 
plots béton de 2,00 mètres de haut,  Elle clôturera la totalité du chantier avec portail de chantier 
 

Lot 02 Tous les lots  

3.4. CIRCULATION INTÉRIEURE AU CHANTIER 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

La circulation, le stationnement des véhicules personnel et d’entreprises sont interdits sur le 
chantier à l’exception des véhicules en cours de chargement ou déchargement. Le stationnement 
des véhicules se fera sur un parking défini dans le plan d’installation de chantier réalisé par le lot  
Gros œuvre. Les entreprises devront respecter le code de la route. 

Tous les lots 
 
 

Lot 02 

Tous les lots  
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3.5. SIGNALISATION EXTÉRIEURE 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Une signalisation sera mise en place aux abords du chantier. 
Elle comprendra : 
 Tous panneaux nécessaires à la sécurité des usagers et du personnel de chantier. 
  panneaux travaux sur trottoirs en amont et en aval du chantier. 
 Chantier interdit au public. 
 Port du casque obligatoire. 
 Port de chaussures sécurité obligatoire. 
 Éclairage sur voie publique si nécessaire. 
 

Lot 02 Tous les lots . 

3.6. LOCAUX AFFECTÉS AUX PERSONNELS 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

1) Locaux communs. 
L’entreprise de gros œuvre mettra en place les installations communes (conformément 
à la norme NFP 03001 annexe A de Sept.1991) suivant et en assurera l’entretien et 
l’approvisionnement en consommables jusqu'à la fin des travaux.  

 1 WC ainsi qu’un urinoir raccordé au réseau AEP et EU ou raccordé à une 
fosse septique correctement entretenu ou au réseau EU 

   1 lavabo équipé d’eau chaude 
Le lot 01 mettra à disposition des salariés : 

 Vestiaires équipés d’armoires :  

 Réfectoire équipé de ..................................................................... 

 Tables, chaises............................................. 

 Matériels et consommables pour l’entretien. 

 Le nettoyage journalier des installations et du local réfectoire sera assuré par 
chaque entreprise utilisatrice. 
Les Installations seront déplacées par l’entreprise SI BESOIN 

Lot 02 Tous les lots Les entreprises doivent conserver 
ces installations propres en 
permanence  
 
En cas de défaut de nettoyage, les 
sites seront nettoyés aux frais des 
entreprises par un prestataire 
extérieur 
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3.7. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Les personnels, mêmes intérimaires, doivent être équipés, au minimum : 

 Casque, 

 Chaussure de sécurité, 

 Gants de mécanique, 

 Lunettes pour tronçonnage, 

 Casque anti bruit si nécessaire. 

Tous les lots Tous les lots Les EPI sont sous la responsabilité des 
entreprises et des organismes 
d’intérim pour les intérimaires 

3.8. BUREAUX ET SALLE DE RÉUNION DE CHANTIER 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Le bureau de réunion de chantier chauffé, éclairé et climatisé est mis à disposition par le lot Gros 
Œuvre qui en assurera le nettoyage régulier. 

Le lot G.O. installera également des chaises et des tables en nombre suffisant afin d’accueillir les 
intervenants 20 personnes lors des réunions de chantier. 

Une armoire pour le stockage des documents de l’opération 
Un jeu de plan sera affiché avec des aimants dans la salle de réunion 

LOT O2 
 

Tous les lots En cas de non-réalisation du nettoyage, il 
sera fait appel à une entreprise spécialisée 
aux frais de l’entreprise défaillante. 

3.9. ÉLECTRICITÉ DE CHANTIER 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Le branchement électrique de chantier avec comptage et coffret de branchement S 300 est à la 
charge du lot  GROS ŒUVRE 
Réseau provisoire de distribution intérieure dans les bâtiments depuis le tableau de chantier sera 
réalisé par le lot électricité et comprendra : 

 Éclairage de chantier des zones sombres. 
4 tableaux de répartition (tableau avec 5 prises) (installation protégée par un disjoncteur 30mA). 
sera installé par l’entreprise d’électricité 
de façon à ne pas avoir plus de 25 m de rallonge électrique. 

L’entreprise devra demander l’accord du responsable du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre 
avant de positionner le tableau. 
L’entreprise aura à sa charge la dépose du tableau à la fin des travaux. 
Les coffrets seront obligatoirement cadenassés et seul le personnel habilité pourra intervenir à 
l’intérieur. 

Lot 02 
 

Lot 13 
 
 

 
Acheminement 

de l’énergie 
jusqu’aux postes 

de travail  
 

Tous les lots  
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3.10. CONSOMMATIONS 
3.10.1. Eau & Electricité 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

* Le lot GROS œuvre mettra en place une alimentation en eau potable  
 

* Le lot GROS OEUVRE fera poser un compteur de chantier utilisé par 
l’ensemble des entreprises. Les consommations d’eau seront à la 
charge du compte prorata. 2 robinets avec cols de cygne seront 
installés par le lot GO 

* L’approvisionnement en eau du chantier se fera par le lot GO 
Les consommations d’électricité et d’eau  seront à la charge du compte 
prorata. Voir CCAG 

Lot 02 Tous les lots  

3.11. INSTALLATIONS DE CHANTIER 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 L’entreprise de gros œuvre soumettra avant son intervention un plan d’installation de chantier 
au Maître d’Ouvrage, Maître d’œuvre et coordonnateur SPS. Sur ce plan figureront 
l’emplacement des matériels de l’entreprise de gros œuvre. 

 Bétonnière. 

 Emplacement des aires de stockage. 

 La signalisation intérieure et extérieure. 

 L’emplacement de la clôture  

 Les locaux communs. 

 L’emplacement des bennes à gravats. 

 Les zones de circulations et parking des véhicules. 
 

Lot 02 
 

Tous les lots  
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3.12. STOCKAGE DES MATÉRIAUX ET INSTALLATIONS DE MAGASINS 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Les entreprises installeront leurs magasins et aires de stockage selon le principe prévu sur le 
plan d’installation de chantier. Ces aires ne sont pas figées et pourront être déplacées à la 
demande du Maître d’ouvrage, du Maître d’œuvre ou du coordonnateur. 

 Le stockage des matériels et de matériaux dans le bâtiment sont interdits. (Sauf dérogation 
écrite signée du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Oeuvre et du Coordonnateur SPS). 

 Les entreprises préciseront l'utilisation ou non de magasins mobiles. 

 Chaque entreprise utilisant des produits portant sur l'étiquette "produit dangereux et/ou 
inflammable" devra joindre sa fiche NFT 100 afférente au produit et suivre les instructions du 
fournisseur tant pour le stockage que pour la mise en oeuvre du produit. La règle du permis de 
feu pourra être mise en vigueur. 

Tous les lots Tous les lots  

3.13. STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 L’entreprise du lot GROS OEUVRE mettra à disposition de l’ensemble des entreprises 
un moyen efficace d’enlèvement des déchets et gravats (bennes). Un tri sélectif sera 
réalisé à partir de ces bennes : 

  Benne pour matériaux inertes (pierres, briques, parpaings) 
  Benne pour bois 
  Benne pour plastiques 
  Benne pour matériaux inclassables 
. Chaque entreprise devra acheminer ses gravois ou déchets jusqu’à ce moyen d’enlèvement. 

 Les entreprises utilisant des produits portant sur l’étiquette les mentions produits 
dangereux et/ou inflammables préciseront dans leur P.P.S.P.S. la solution retenue 
pour l’élimination des déchets et emballages. (lieu de décharge). Ces déchets ne 
pourront être déposés dans les bennes. 

 Les bennes seront positionnées selon le principe fini sur le plan d’installation 
chantier et pourront être modifiées en fonction des impératifs du chantier. 

 SUIVI DES BORDEREAUX A DIFFUSER 

 Chaque jour les entreprises devront laisser leur(s) zone(s) de travail exempte(s) de 
toutes salissures. Dépose des gravats dans la benne. 

 Interdiction de brûler les déchets sur le chantier. 

Lot 02 
 
 

 
 
 

 
Tous les lots 

 
 

Tous les lots Tout défaut de nettoyage rencontré dans 
une zone de travail, sera imputé à 
l'entreprise dont les gravois seront 
identifiés 
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3.14. NETTOYAGE DU CHANTIER ET DES ABORDS 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. Un 
nettoyage plus méticuleux sera effectué toutes les fins de semaine. 

 Le nettoyage des abords et l’entretien de la voie d’accès sont à la charge du Lot Gros Œuvre. 

Tous les lots 
 

Lot 02 
 

Tous les lots En cas de non réalisation du nettoyage, il 
sera fait appel à une entreprise spécialisée 
aux frais de l’entreprise défaillante. 
 

 

3.15. TRAVAUX SUPERPOSÉS 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Toutes les interventions simultanées ou superposées sont interdites. Les phases de présomption de 
difficultés dans le domaine feront l'objet d'une inspection commune interentreprises avec le maître 
d'œuvre le coordonnateur. Certaines phases peuvent être éventuellement décalées en accord avec 
le maître d'œuvre. 
L’installation d’atelier dans les zones de travaux est interdite. Elle ne sera tolérée qu’avec l’accord 
du Maître d’œuvre. 

Tous les lots Tous les lots  

3.16. PLANNING TRAVAUX 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Avant le début des travaux il sera fourni un planning d’intervention. 
Les entreprises sont informées qu’elles pourront avoir des interruptions dans le déroulement de 
leurs travaux pour éviter des phases de co-activité. 

MOE Tous les lots  

3.17. PROTECTIONS COLLECTIVES 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

L'entreprise de gros œuvre est chargée de la mise en place, de l'entretien et de la maintenance des 
protections collectives à l'intérieur des ouvrages et à leurs abords pendant toute la durée du 
chantier. 
Si pour une tâche déterminée ou pour des raisons techniques une entreprise est amenée à déposer 
un élément de protection, elle doit assurer immédiatement la continuité de la sécurité par un autre 
moyen défini dans son P.P.S.P.S. Elle rétablira les protections initiales le plus rapidement possible 

Lot 02 
 

Tous les lots 
 
 

Tous les lots  
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3.18.  MANUTENTION ET DÉCHARGEMENT 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Pour la manutention d'éléments préfabriqués (longrines, charpente, équipements techniques), il 
faudra prévoir au stade de l'exécution des plans, les points d'ancrage pour l'élingage des éléments. 
L'utilisation du matériel de levage et manutention par d'autres corps d'état sera acceptée par 
l'entreprise à qui appartient le matériel sous réserve que ce dernier soit conforme aux normes de 
sécurité. 
Le matériel doit toujours être conduit par le personnel qualifié de l'entreprise auquel il appartient. 

 L'arrimage doit être exécuté par un ouvrier de l'entreprise à qui appartient le matériel, sous 
réserve que le corps d'état utilisateur ait fourni le matériel de manutention conforme et adapté. 

 Le guidage est effectué par un ouvrier de l'entreprise à qui appartient le matériel. 

 Un périmètre de sécurité devra être matérialisé si déchargement hors zone de chantier. 

 Les frais de matériel et de personnel sont à la charge de l'entreprise utilisatrice. 

 L'entreprise à qui appartient le matériel de manutention assurera l'affichage systématique des 
charges admissibles. 

Les engins devront posséder dans leur cabine le certificat de contrôle technique à jour. (Photocopie 
au Coordonnateur SPS). 

Tous les lots Tous les lots L'utilisation du matériel de levage et 
manutention par d'autres corps d'état sera 
acceptée par l'entreprise à qui appartient 
le matériel sous réserve que ce dernier soit 
conforme aux normes de sécurité. 
 
 
 
 
 
Les engins devront posséder dans leur 
cabine le certificat de contrôle technique à 
jour attestant le respect de la 
réglementation en vigueur. 

3.19. COACTIVITÉ AVEC LES USAGERS 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Les entreprises devront préciser dans leur P.P.S.P.S. les consignes données à leur personnel pour 
limiter la gêne des riverains  

Tous les lots Tous les lots  

3.20. COMPTE PRORATA 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Voir CCAG    

3.21. Intervention des sous-traitants. 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Tout intervenant, sous-traitant ou travailleur indépendant, sera informé et soumis aux 
obligations du P.G.C.S.P.S. 

 Les entreprises titulaires devront transmettre le P.G.C.S.P.S à leurs sous-traitants, nous 
informer de leur intervention partielle ou en totalité et obtenir l’agrément du maître d’ouvrage 
avant intervention. 

 Chacun des sous-traitants devra prendre contact avec le coordonnateur SPS afin de réaliser 
l’inspection commune, (contact à effectuer 10 jours minimum avant l'intervention). 

Tous les lots Tous les lots Information des règles de sécurité de 
l’ensemble des intervenants. 
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3.22. INTERVENTION DES CONCESSIONNAIRES 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Un piquetage des réseaux des concessionnaires sera préalablement réalisé au droit ou au 
voisinage des travaux à exécuter en présence des représentants des services exploitants. 

 Un exemplaire des D.I.C.T sera obligatoirement adressé au coordonnateur S.P.S. 

TCE Tous les lots Toutes les consignes s’appliquent 
également aux Concessionnaires et à leurs 
sous-traitants 

 

4. VRD 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

VRD 
L’entreprise précisera dans son PP SPS sa méthodologie pour : 
   Les pistes d’accès, de stationnement et déchargement 
 Les plateformes temporaires 
 Le talutage du terrain 
 La réalisation des réseaux 
 Les aménagements extérieurs 
 Le déchargement et la mise en œuvre du séparateur d'hydrocarbures 
 Les enrobés  
 

Pour le terrassement de la zone-vie temporaire, une base légère devra être proposée par 
l'entreprise 

Lot 01 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les lots  
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5. GROS OEUVRE 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

GROS OEUVRE 
L’entreprise précisera dans son PP SPS sa méthodologie pour : 
 1/ Protéger les rives de plancher, les grandes trémies des plancher, les baies, les 
escaliers, au cours des différentes phases de construction. 
 

 2/ Le matériel de terrassement utilisé pour réaliser les tranchées des réseaux, le 
drain et les fondations, les aménagements extérieurs. 
 

 3/ Eliminer le risque d’ensevelissement pour ces travaux. 
 

 4/ Le type de grue utilisée. (si nécessaire) 
 

 5/ le principe d'échafaudage mis en place. (si nécessaire) 
 

 6/ Le type de matériel utilisé pour faire les travaux en hauteur ; tels que les 
voiles béton, les poteaux, la mise en place de poutres et linteaux, les maçonneries. 
  

 7/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres à l’entreprise et pour 

les stockages.  
 
Afin de permettre la mise en place du matériel d'élévation du personnel nécessaire aux travaux 
de façade, l'entreprise titulaire du lot 02, préalablement à l’intervention des entreprises 
réalisant ces travaux, devra assurer le nivellement et le compactage des abords de façades 
accessibles de l'ouvrage sur une largeur de 3m. 
 
Par ailleurs, l’entreprise précisera les dispositions prises pour la décantation des 
laitances de ciment produites par le lavage des banches, des toupies et autres. (aire de 
lavage, vibreur ou autre) 
 

De plus, l’entrepreneur communiquera la liste de son matériel avec le nom des 
chauffeurs correspondants et leur habilitation à la conduite. 
 
 Nota : le travail à l’échelle est interdit.  

Lot 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les lots  
 
 
 
 
 
Les fers en attente sur les planchers ou 
massifs de fondations devront être 
cintrés à leur extrémité ou protégés  
 
 

L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE 

SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES 

ELEMENTS  (DOCUMENTS ET PLANS 

D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU 

DIUO PAR LE COORDONNATEUR.   
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6. CHARPENTE BOIS - COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

L’entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour : 
 1/ Le matériel utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de travail. 
 2/ Le matériel utilisé par l’entreprise pour protéger les ouvriers contre les chutes de 
hauteur.  

  - En périphérie du bâtiment    ET    Sous la zone de travail en hauteur. 
 3/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres à l’entreprise et pour les 
stockages. 
 4/ Les mesures prises par l’entreprise pour baliser et protéger les zones de travail. 
 
En outre,  l'entreprise  précisera Les mesures  prises  pour  éviter  les  découpes sur  le chantier, 
les protections individuelles utilisées pour tenir compte des exigences des textes. 
 
Nota : le travail à l’échelle est interdit. 

Lot 03 
 
 
 

  

Prévoir fixation sur charpente (crochets 
+ ligne de vie) de façon à pouvoir accéder 
sur la toiture au moyen de harnais 
(obtenir accord préalable du Maître 
d’Ouvrage, Maître d’œuvre et 
Coordonnateur SPS avant réalisation) 
 

L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE 

SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES 

ELEMENTS  (DOCUMENTS ET PLANS 

D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU 

DIUO PAR LE COORDONNATEUR.   

7. ETANCHEITE 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 L’entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour : 
 1/ Le matériel utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de travail. 
 2/ le matériel utilisé par l’entreprise pour protéger les ouvriers contre les chutes de 
hauteur.  

  - En périphérie du bâtiment             - Sous la zone de travail en hauteur. 
 3/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres à l’entreprise et pour les 
stockages. 
 4/ Les mesures prises par l’entreprise pour baliser et protéger les zones de travail. 
 

L’attention de l’entreprise est attirée sur l’utilisation des postes à souder qui devront être 
utilisés conformément à la réglementation en vigueur. Les bouteilles devront être entreposées 
dans un lieu ventilé et les tuyaux, dans le délai de validité d’utilisation, ne devront pas entraver 
la circulation. Un appareil de lutte contre l’incendie devra être positionné à proximité du poste 
de travail. Les précisions concernant les points précédents seront indiqués au PP P.S.P. 
 

En outre,  l'entreprise  précisera Les mesures  prises  pour  éviter  les  découpes sur  le chantier, 
les protections individuelles utilisées pour tenir compte des exigences des textes. 
 

Nota : le travail à l’échelle est interdit. 

Lot 04 
 
 
 

  

Nota : Toutes les protections utilisées, 
pouvant être démontées par une autre 
entreprise, seront liées avec des chaînes 
et cadenas à clé unique. Les procédures 
de dépose provisoire d’une de ces 
protections seront vues à l’inspection 
commune. 

 
L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE 

SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES 

ELEMENTS  (DOCUMENTS ET PLANS 

D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU 

DIUO PAR LE COORDONNATEUR.   
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8. PLOMBERIE – SANITAIRE – CHAUFFAGE - VENTILATION 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

L’entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour : 
 

 1/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres à l’entreprise et pour 
les stockages. 
 2/ Le type de matériel utilisé pour réaliser les travaux en hauteur. Le matériel 
utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de travail. 
 3/ Les moyens de lutte contre l’incendie mis à disposition pendant les travaux. 
 4/ Manutentionner les matériaux.  
 5/ Effectuer les percements et particulièrement dans les murs et  planchers 
en béton. 
 

Aucune gaine ne pourra être découpée à l’intérieur du bâtiment. 
 

L’attention de l’entreprise est attirée sur l’utilisation des postes à souder qui devront 
être utilisés conformément à la réglementation en vigueur. Les bouteilles devront être 
entreposées dans un lieu ventilé et les tuyaux, dans le délai de validité d’utilisation, ne 
devront pas entraver la circulation. Un appareil de lutte contre l’incendie devra être 
positionné à proximité du poste de travail. Les précisions concernant les points 
précédents seront indiqués au PP P.S.P.  

Lot 12 
 
 
 

  

L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE 

SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES 

ELEMENTS  (DOCUMENTS ET PLANS 

D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU 

DIUO PAR LE COORDONNATEUR.   
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9. AUTRES LOTS 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

L’entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour : 
 

 1/ Le matériel utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de 
travail. 
 2/ Les solutions adoptées pour décharger et manutentionner les matériaux et 
matériel. 
 3/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres à l’entreprise et pour 
les stockages. 
 4/ Les mesures prises par l’entreprise pour baliser et protéger les zones de 
travail. 
 

Les mesures prises pour éviter les découpes et les rabotages intempestifs sur le 
chantier pour tenir-compte des textes concernant les poussières de bois ; ou le cas 
échéant les protections individuelles utilisées pour tenir compte des exigences des 
textes.  
 

Une liste des matériaux dangereux sera fournie avant tous travaux et le stockage ne 
pourra se faire qu’en petites quantités. 
 
 

L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES ELEMENTS  

(DOCUMENTS ET PLANS D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU DIUO PAR LE COORDONNATEUR.   
 

 Nota : le travail à l’échelle est interdit. 

Lot 05 
Lot 06 
Lot 07 
Lot 08 
Lot 09 
Lot 10 
Lot 11 
Lot 13 

 
 

 Nota : Toutes les protections utilisées, 
pouvant être démontées par une autre 
entreprise, seront liées avec des chaînes 
et cadenas à clé unique. Les procédures 
de dépose provisoire d’une de ces 
protections seront vues à l’inspection 
commune. 
 
 

L’ATTENTION DE L’ENTREPRENEUR EST ATTIREE 

SUR LE FAIT QU’IL AURA A FOURNIR DES 

ELEMENTS  (DOCUMENTS ET PLANS 

D’EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU 

DIUO PAR LE COORDONNATEUR.   
 

10. TRAVAUX EN HAUTEUR 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le type de matériel qu'elle compte mettre en 
œuvre ainsi que le principe d’installation. 

 L’utilisation de protections individuelles sera tolérée pour la mise en place de protections 
collectives. Pour les autres interventions les protections collectives sont obligatoires. 

 Les entrepreneurs devront mettre à disposition de leur personnel des échafaudages 
réglementaires. 

 Obligation de mettre en place un balisage en pied de l’échafaudage. 

Tous les lots 
 
 
 
 
 

Tous les lots Chaque entreprise précisera (par des 
schémas) dans son P.P.S.P.S. le phasage de 
montage des matériels d’échafaudage 
et/ou des protections collectives qu'elle 
compte mettre en œuvre. 
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11. TRAVAUX EN TRANCHÉES 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 La traversée de tranchées ou fosses devra être effectuée par des passerelles appropriées. 

 Toutes les tranchées sont soumises aux normes de sécurité en vigueur et devront être blindées 
si nécessaires. 

 Ces tranchées seront équipées d'échelles pour le personnel devant y travailler. 

 Les protections collectives (blindages des tranchées, étaiement, garde-corps, passerelles) 
seront effectuées au fur et à mesure des besoins, et en quantité suffisante. 

Lot maçonnerie 
Lot VRD 

 
 
 
 

Tous les lots  

 

12. TRAVAUX DE DÉVOIEMENTS ET DE RACCORDEMENTS SUR RÉSEAUX EXISTANTS. 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Ils seront entrepris après s'être assuré que tous les éléments de sécurité collective sont en 
place. 

 La co-activité entre ces travaux de dévoiement et tout autre type d'intervention sera proscrite. 

Lot 01 
Lot 02 

Tous les lots  

 
 

13. ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS DE LEVAGE ET OUTILLAGE DIVERS 

Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 Les outils, machines, engins de chantier, appareils de levage et équipements de travail utilisés 
sur le chantier par les entreprises doivent être conformes à la réglementation du travail en vigueur. 

 Ils doivent être employés dans leur domaine de fonctionnement normal (Cf notice 
constructeur) et font l’objet de la maintenance, des vérifications et examens périodiques 
réglementaires. 

 D’autre part, les engins circulant ou manœuvrant en marche arrière tels que les compacteurs 
et niveleuses doivent être équipés des dispositifs de sécurité. 

 Les pelles hydrauliques de terrassement utilisées pour le levage doivent être équipées des 
dispositifs de sécurités réglementaires. 

 

Tous les lots 

 
 
 
 
 
 
 

Tous les lots  
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14. RISQUES PARTICULIERS 

14.1. RISQUE DE CHUTE  
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

 L'entreprise est responsable de la mise en place de protections sur les trémies de 
passage. 

 Elle devra la mise en place, et à tous les niveaux, des garde-corps autour des trémies. 

Tous les lots Tous les lots  

15. DIVERS 

15.1. PROTECTION INCENDIE 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Chaque entreprise assurera, sur l'ensemble de ses postes de travail présentant des risques 
d'incendie, la fourniture à son personnel de moyens de protection adaptés aux risques 
créés. Ces zones de travail à risque devront être signalées. 
Un permis feu devra être dépose pour chaque jour de travail 

Tous les lots 
 
 

MOA 

Tous les lots 
 
 

Tous les lots 

 

15.2. INTEMPÉRIES 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Chaque entreprise veillera à ne pas exposer ses salariés aux risques découlant des 
conditions climatiques (neige, verglas, vent, orage, chaleur). 

Tous les lots Tous les lots  

 

15.3. BRUITS ET NUISANCES 
Descriptif Lots réalisateurs Lots utilisateurs Objectifs et observations 

Les entreprises utiliseront du matériel dont le niveau sonore est conforme à la 
réglementation en vigueur. Notamment le décret n°88-523 du 5 mai 1988. (Emergence 
supérieure ou égale à 5 décibels a (dba) de 7 h à 22 h). 

Tous les lots Tous les lots  
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16. P.P.S.P.S 
 

ATTENTION LES DISPOSITIONS CI-DESSOUS CONDITIONNENT L’AUTORISATION DE DEBUTER VOTRE INTERVENTION.  
 

16.1. INSPECTIONS COMMUNES 
 Les entreprises devront participer à une inspection commune avec le coordonnateur et le Maître d’œuvre avant la remise de leur P.P.S.P.S. 

16.2. RÉDACTION DU P.P.S.P.S 
 L’établissement du P.P.S.P.S sera confié à une personne qui aura véritablement les responsabilités de l’exécution des travaux. 

 Le P.P.S.P.S est un OUTIL DE TRAVAIL du chantier. Les personnels d’exécution trouvent dans le P.P.S.P.P.S une aide à l’accomplissement de leurs tâches. 

 Dans le P.P.S.P.S les entreprises présenteront l’analyse des tâches et les modes opératoires qui sont à réaliser avec la mise en évidence des risques et des mesures prisent par 
l’entreprise pour éliminer le risque. 

 La présentation des différentes phases de travaux et les modes opératoires seront obligatoirement présentés sous forme de schémas. 

 Le P.P.S.P.S est un document spécifique à chaque chantier. 

 L’intervention sur le chantier ne peut se faire qu’après acceptation du P.P.S.P.S par le coordonnateur. 

16.3. COMMUNICATION DU P.P.S.P.S 
 Nous rappelons aux entreprises que le P.P.S.P.S doit être présent sur le chantier et qu’il doit être communiqué au personnel de chantier. 

 Avant intervention sur le chantier et après que le P.P.S.P.S. ait été accepté par le coordonnateur l’entreprise organisera une réunion avec le personnel qui interviendra sur le 
chantier pour lire et commenter le P.P.S.P.S. et le faire signer. (Le coordonnateur sera informé de cette réunion et pourra y participer). 

NOTE 
 Art. L 263-10 

Est puni d’amende de 10000€, l’entrepreneur qui n’a pas remis son P.P.S.P.S. prévu à l’Art. L 235-7. 

 Art. L 263-11 
Sont punis de 5000€, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier du bâtiment qui n’ont pas mis en œuvre les 
obligations qui leur incombent en application des articles : L 231.1 - L 231.6 - L 231.7 - L 233.5 - L 233.18 du code du travail. 

 Un canevas de P.P.S.P.S sera transmis aux entreprises qui en feront la demande. 

 


