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B 45 - ESPACE D'ANIMATION ET BIBLIOTHEQUE
C.C.AP.

OBJET DES MARCHES - DISPOSITIONS GENERALES

Objet des marchés - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)
concernent chacun des marchés relatifs a la Construction d'un espace d'animation et
bibliothéque - Le Bouscaillou a Gramond (12160).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

Lapassation des marchés est soumise a la condition d'obtention des subventions et
emprunts par la Communauté des Communes du Pays Baraquevillois ou la Commune

de Gramond, nécessairesa la réalisation du projet.

Tranches et lots
Les marchés seront répartis en lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

Lot N° 01 TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX DIVERS (TRAVAUX RESERVES)
Lot N° 02 GROS OEUVRE

Lot N° 03 CREPIS

Lot N° 04 CHARPENTE BOIS

Lot N°® 05 COUVERTURE

Lot N° 06 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM
Lot N° 07 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Lot N° 08 PLATRERIE

Lot N° 09 CARRELAGE

LotN° 10 PEINTURE ET SOLS SOUPLES

Lot N° 11 ELECTRICITE CFO/CFA

Lot N°® 12 PHOTOVOLTAIQUE

Lot N°® 13 PLOMBERIE VMC

LotN° 14 CHAUFFAGE

LotN® 15 ESPACES VERTS (TRAVAUX RESERVES)

Le candidat a la possibilité de répondre a un ou plusieurs lots. Chaque lot constitue un marché séparé.

Maitrise d'oeuvre

La mission confiée a la maitrise d'oeuvre est une mission de base avec études partielles d'exécution
(EXE) pour les lots terrassements, VRD, gros oeuvre (réseaux, infrastructures, superstructures...),
électricité (courants forts et faibles), chauffage, plomberie, sanitaire, VMC, ECS solaire ...

Controle technique
Le bureau de contrble est chargé d'assurer le contrble technique de I'opération.
les entreprises devront fournir a leurs frais tous les documents demandés par ce bureau de contrdle.

Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Cettemission reléve de la catégorie 2 avec comme obligations : coordonnateur, DIUO, PGC, PPSPS,
RJ.

Les entreprises doivent tenir compte des recommandations et prescriptions de sécurité, et demandées
dansle PGC, et remettre avec I'offre de prix une note mentionnant les points nécessitant un entretien
ultérieur de I'ouvrage.

Enfinde chantier, les entreprises devront remettre les notices d'entretien de tous les ouvrages, et les
plans de récolements.

Les entreprises devront fournir au Coordonnateur C.S.P.S .tous les documents suivants avant le
démarrage des travaux :

- Plan P.P.S.P.S. ( Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé), s'il est exigé,

- Demande d'agrément de sous-traitant si c'est le cas,

- Rapport de vérification des engins de levage,

- Plans d'installations de chantier.
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Les entreprises veilleront tout particulierement au respect des mesures prévues aux articles 3.2 et
suivants du présent CCAP, relatives aux dépenses communes de chantier et a leur rémunération.
Aucune entreprise ne pourra prétendre a une quelconque indemnité pour l'application des lois et
décrets régissant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

Contréle d'infiltrométrie

L'infiltration maximale du batiment doit étre inférieure a 1,0 m3/(hm2).

L'étanchéité a I'air doit donc étre parfaitement mise en oeuvre. Les ouvrages concernés sont les
raccords avec les structures, les menuiseries extérieures, l'isolation et les freine-vapeurs, les passages
de canalisations, gaines, conduits, et tout ouvrage appartenant a I'enveloppe extérieure.

En phase chantier, aprés travaux d'étanchéité a I'air, et avant réalisation des finitions, il sera réalisé un
test d'infiltrométrie par un organisme spécialisé. Les entreprises concernées seront convoqués a cette
intervention, et devront corriger les fuites.

En phase réception, un nouveau test seraréalisée, si celui-ci ne donne pas satisfaction, les entreprises
concernées devront réparer les fuites et remettre les ouvrages en état. Un nouveau test sera ensuite
réalisé, aux frais des entreprises défaillantes, aprés mise en conformité des ouvrages.

Etendue et mode de consultation

La présente consultation est soumise aux dispositions des articles 26 et 28 du Code des Marchés
Publics : consultation selon la procédure adaptée.

Les stipulations du CCAG Travaux dans sa rédaction approuvée par l'arrété du 8 septembre 2009
s'appliquent au présent marché.

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

a) - Piéces particuliéres :

- L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes,

- Le Réglement de Consultation (R.D.C.)

- Le présente Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.), commun a
tous les lots,

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres Communes (C.C.T.P.)

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) assorti des documents ci-
aprés:
* plans et documents graphiques

- Le mémoire technique.

- Le tableau des surfaces,

- Le planning des travaux

- La décomposition du prix global forfaitaire comprenant des options si elles sont
demandées au C.C.T.P. et des variantes si le candidat souhaite en proposer,

- Le P.G.C. (Plan Général de Coordination),

- Le bordereau de prix des matériaux et éléments rendus sur chantier ou stockés dans
les ateliers, usines ou dépdts de I'entrepreneur (pour le réglement des
approvisionnements).

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant
apparaitre dans la décomposition du prix des travaux traités a prix forfaitaires ne
peuvent pas conduire a une modification du prix forfaitaire hors taxe porté dans
I'acte d'engagement. Seules les erreurs provenant du calcul ou de I'addition de la
T.V.A. pourront donner lieu a une modification, par le Pouvoir Adjudicateur, du
montant total porté dans I'acte d'engagement.

b) - Pieces générales :
Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.3.2.
- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par Arrété du 8 septembre 2009 et I'ensemble des textes
qui I'ont modifié.
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- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), applicables aux marchés
publics de travaux institué par le décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 etl'ensemble
des textes qui I'ont modifié.

- Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques unifiés (CCS/DTU).

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages - Réglement des
comptes - Taux des intéréts moratoires

Le prix du marché est hors TVA et est établi en tenant compte :

- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au
1.2 ci dessus,

- des dépenses communes de chantier mentionnées au 3.2 ci-apreés,

- des dépenses de chantier propres a chaque lot mentionnées dans le CCTP et le PGC.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global forfaitaire stipulé
a l'article 2 de l'acte d'engagement.

Répartition des dépenses communes de chantier

Dépenses d'investissement

Dépenses LOT MACONNERIE

Etablissement des panneaux de chantier conformément au Code du Travail et du panneau d'affichage
du permis de construire conformément au Code de I'Urbanisme.

Fourniture et pose de clétures de chantier.

Branchements provisoires d'EV, EU, EP, eau, électricité (compris fourniture de I'armoire générale),
téléphone...

Exécution des voies d'accés provisoire au chantier.

Installation d'éclairage et de signalisation.

Installations communes de sécurité et d'hygiéne.

Dépenses LOT ELECTRICITE :
Coffrets de distribution (compris les raccordements).

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a l'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installation indiquées ci-dessus 3.2.1 sont réputées rémunérées par les
prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot gros-oeuvre :

- les charges temporaires de voirie et de police,

- les frais de fermetures provisoires des batiments.

Pour le nettoyage du chantier :

- Chaque entrepreneur doit laisser propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont il est chargé,

- Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais,

- Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées,

Les entrepreneurs des différents lots seront tenus, au jour le jour :

- de procéder au tri sélectif, puis a I'enlévement de leurs déchets respectifs, de fagon a maintenir
constamment le chantier en état convenable de propreté.

- de récupérer leurs effluents (peinture, colles, lavages) au fur et a mesure de leur utilisation, et de les
évacuer.
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En fin de chantier, un nettoyage général sera réalisé par une entreprise d'insertion, cette prestation
sera facturée au compte prorata.

Si I'état de propreté n'est pas jugé suffisant par le Maitre d'Oeuvre, celui-ci fera procéder aux
enlévements nécessaires par l'entreprise de son choix, aux frais du/ou des entrepreneurs défaillants,
ou, s'il y a lieu du compte prorata.

Dépenses diverses
Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises
a la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses ci-aprés :
- abonnements et consommations d'eau, d'électricité et de téléphone,
- chauffage du chantier,
- frais de remise en état de la voirie et des réseaux : EV, EU, EP, eau, électricité (courants forts et
faibles) et téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable,
- frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou
détournés, dans les cas suivants :
* 'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert,
* les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur titulaire d'un lot
déterminé,
* la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers,
- frais de location et de vidage des bennes de chantier.

L'entrepreneur titulaire du lot gros oeuvre procéde au réglement des dépenses visées au premier
alinéa mais il ne peut demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la
répartition des dites dépenses en gardant a sa charge 50 % de leur montant et en sous-répartissant le
complément entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes finaux et
leurs marchés.

Dans cette répartition, l'action du maitre d'oeuvre se limite a jouer le rdle d'amiable compositeur dans
le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé
entre eux.

Variation dans les prix
Les répercussions sur le ou les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputés réglées par les stipulations ci-aprés :

3.3.1 - Le prix est ferme, actualisable suivant les modalités fixées au 3.3.3 et 3.3.4

3.3.2 - Mois d'établissement du ou des prix du marché :
Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la date
de remise des offres, ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3.3.3 - Choix de l'index :
L'index de référence | choisi pour I'actualisation des prix des travaux est I'index BT 01;

3.3.4 - Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables :
L'actualisation est effectuée par application aux prix de chaque lot d'un coefficient donné par la
formule :
Cn =1(d-3)

lo

oulo etld - 3 sont des valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d - 3 par l'index
de référence |, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d'exécution des travaux
soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

3.3.5 - Application de la TVA
Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant
les taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants
sontéventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les
taux de TVA envigueur lors des encaissements correspondants.

3.3.6 - Réglement des acomptes :
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Le reglement des comptes du marché se fait par acomptes mensuels et un solde établis et
réglés conformément a I'artice 13 du C.C.A.G Travaux.

Aucun réglement pour solde, aucune remboursement de retenue de garantie ou de mainlevée
de cautionnement ne sera effectué au profit de toute entreprise qui ne peut produire un quitus
des assureurs attestant que l'interessé a intégralement rglé les primes qui lui incombent.

DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX - PENALITES - RETENUES

Délais d'exécution des travaux

Le début des travaux est fixé au 3 mars 2014, la fin des travaux au 19 décembre 2014

Chaque corps d'état devra en temps utile se mettre en rapport avec les différents corps d'état et
fournisseurs interessés et s'entendre directement avec eux, en ce qui concerne leurs fournitures et
mise en oeuvre respective, conformément au planning des travaux accpeté lors de la premiére réunion
de coordination, contradictoirement entre les entreprises, et le maitre de I'ouvrage. Si des difficultés
surgissent entre les différentes entreprises, celles-ci s'engagent a accepter la décision prise par le
maitre d'ouvrage sans que ladite décision puisse diminuer leur responsabilité en matiére de travaux et
délai d'exécution, celle-ci restant entiére.

Calendrier prévisionnel d'excécution des travaux

Le délai global d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est fixé a l'article 3 de lacte
d'engagement.

Les délais d'exécution des travaux propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier prévisionnel d'exécution constituant la piéce particuliere n° 4 (document
joint au dossier de consultation).

REMARQUES IMPORTANTES :

Lanotification des marchés aux entreprises vaut ordre de commencer les travaux. Cependant,
il sera tenu compte de la période de préparation décrite ci-aprés (article 7.1 du CCAP) qui est
comprise dans le délai global d'exécution des travaux.

Calendrier détaillé d'exécution.

a) - Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d'oeuvre aprés consultation des
entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution
figurantau 4.1.1.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet
des travaux, il indique en outre, pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le
maitre d'oeuvre a I'approbation du Pouvoir Adjudicateur dix (10) jours au moins avant I'expiration
de la période de préparation visée au 7.1 ci-aprés.

b)- Le délai d'exécution propre a chacun des lots est déterminé sur le calendrier détaillé d'exécution
décrit ci-dessus.

c)- Aucours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le madtre d'oeuvre
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble
des lots fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles , au sens de l'article 19.2.3 (premier alinéa)
du CCAG est égal a 5 jours.

La prolongation du délai des intempéries sera faite en jours ouvrés et sera réduite d'autant.
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Modification de la masse des travaux

Les travaux en plus ou en moins, ne sont exécutés par I'Entrepreneur que sur ordre signé par le Maitre
d'Oeuvre. lIs sont réglés aux prix unitaires du devis, ou a défaut, moyennant les prix d'un devis accepté
par les parties.

En cas de diminution ou d'augmentation dans la masse des travaux, I'entrepreneur ne peut élever
aucune réclamation tant que celle-ci, évaluée au prix de base du marché n'excéde pas 1/5 du montant
du marché.

Les travaux supplémentaires seront facturés en fin de chantier, au moment de I'établissement du
décompte définitif.

Au dela, I'entrepreneur a la facultté de demander la résiliation de son marché.

Si les travaux ne peuvent étre entrepris du fait du Maitre d'Ouvrage pour quelque cause que ce soit,
aucune indemnité ne peut étre réclamée par l'entreprise.

Pénalités

Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

En casde retard dansl'exécution des travaux, il sera appliqué une pénalité de 1/300° du marché avec
un minimum de 200 €/jour calendaire.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'une remise de pénalités en fin de chantier si le délai
globla d'exécution des travaux est respecté.

Pénalités pour absence aux réunions
En cas d'absence aux réunions, il sera appliqué une pénalité par réunion de 100 € (cent euros).

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Si,a l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées
aux voies plubliques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge
enincombe a I'entrepreneur.

Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue égale a 75 € (soixante quinze
euros) sera opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20.5 du CCAG , sur les sommes dues a
I'entrepreneur.

CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Caution personnelle et solidaire
Le recours a une caution personnelle et solidaire en lieu et place de la retenue de garantie est
obligatoire.

Avance forfaitaire
Conformément aux articles 87 et 90 du Code des Marchés Publics, une avance forfaitaire de 5 % est

accordée au titulaire du marché lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur au seuil de 50
000 € HT.

Cette avance forfaitaire ne sera versée qu'apres :

- constitution par I'entreprise d'une garantie a premiére demande d'un montant égal a celui de I'avance
forfaitaire du lot considéré.

- réception de I'exemple original de la garantie a la premiére demande par la Communauté des
Communes du Pays Baraquevillois.

Il n'estpas accordé d'avance forfaitaire au titulaire d'un marché d'un montant inférieur ou égal a 50 000
€HT.

Avance sur matériel
Aucune avance sur matériel de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

Retenue de garantie
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Sans objet, remplacé par une caution personnelle solidaire.

Approvisionnements
Suivant l'article 11.3 dU CCAG et dans la limite de 80 % de la valeur des approvisionnements effectués.

Un certificat de transfert de propriété sera établi par I'entreprise demandant un acompte pour
approvisionnement, et ce, pour chaque acompte.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

Piquetage général
Le piquetage général est effectué contradictoirement entre le maitre d'oeuvre et les entreprises
concernées avant tout commencement des travaux.

PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comme a tous les marchés, qui est comprise dans le délai
d'exécution de I'ensemble des lots. Sa durée est de UN (1) MOIS. Elle commence a courir a compter
de la notification des marchés.

Il est procédé au cours de cette période, conformément a I'article 28.2 et 3 du CCAG, aux opérations
énoncées ci-apres :

- élaboration par le maitre d'oeuvre, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé
d'exécution visé au 4.1.2 a ci-dessus,

- établissement par les entrepreneurs sous la coordination du maitre d'oeuvre, et présentation au visa
de celui-ci, dans les conditions prévues a l'article 28.2 du CCAG, du programme d'exécution des
travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

- achévement par les entreprises titulaires des marchés, des plans d'exécution des ouvrages,
spécifications techniques détaillées, notes de calculs et études de détail dans les conditions prévues a
I'article 29.2 du CCAG.

Mesures d'ordre social - Application de la reglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéderdix pour cent (10 %) et le maximum de réduction possible de leur salaire est
fixé a dix pour cent (10 %).

Garde de chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Sile marché relatifa un lot autre que le lot gros oeuvre est résilié par application des articles 46 et 48
du CCAG, l'entrepreneur titulaire du lot gros oeuvre doit assurer la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation
d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur titulaire
du lot gros oeuvre.

Accés au chantier
L'acces au chantier sefera parla RD 38 et la VC 8, sans traverser le village de Gramond et le hameau
de la Saurie.

CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

Essais et controles des ouvrages
Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou par le
CCTP sont assurés par l'entrepreneur a la diligence et en présence du maitre d'oeuvre.
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8.2

8.3

8.4

8.5

B 45 - ESPACE D'ANIMATION ET BIBLIOTHEQUE
C.C.AP.

Réception
Par dérogation a l'article 41.1 2 3 du CCAG:

- la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés et prend
effet a la date de cet achévement,

-I'entrepreneur chargé d'aviser le Pouvoir Adjudicateur et le maitre d'oeuvre de la date a laquelle ces
travaux sont ou seront considérés comme achevés est |'entrepreneur titulaire du lot gros oeuvre.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots
considérés, comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG.

Pour tous les lots désignés ci-aprés , la réception est prononcée sous réserve de I'exécution
concluante des épreuves du CCTG ou du CCTP, a savoir :

Lot N° 01 TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX DIVERS (TRAVAUX RESERVES)
Lot N° 02 GROS OEUVRE

Lot N° 03 CREPIS

Lot N° 04 CHARPENTE BOIS

LotN° 05 COUVERTURE

Lot N° 06 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM
Lot N° 07 MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Lot N° 08 PLATRERIE

Lot N° 09 CARRELAGE

LotN°® 10 PEINTURE ET SOLS SOUPLES

LotN° 11 ELECTRICITE CFO/CFA

LotN® 12 PHOTOVOLTAIQUE

LotN® 13 PLOMBERIE VMC

Lot N° 14 CHAUFFAGE

LotN° 15 ESPACES VERTS (TRAVAUX RESERVES)

Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents fournis aprés exécution ne font I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

Délais de garantie
Le délai de garantie est d'un an pour I'ensemble des ouvrages. Ce délai court a partir du jour de la
réception des travaux.

Assurance

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement

d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution

des travaux,

-d'une assurance couvrantles responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792

a 1792-2 et 2270 du Code Civil.

- les entreprises répondant conjointement et solidairement devront produire une attestation
d'assurance prévoyant la garantie de solidarité contractuelle.

lls devront justifier de leur souscription vis a vis du pouvoir adjudicateur durant toute la durée du
marché.
A Baraqueville, le

Le Pouvoir Adjudicateur
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