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Délais 
prévisionnel   

Etudes EXE comprises

LOT n°1: VRD VRD 8 semaines
Généralités / Plans EXE

Terrassements
Réseaux enterrés

Voiries
LOT n°2: GROS ŒUVRE GO 16 semaines

Généralités / Plans EXE / Installations de chantier
Tvx préparatoires

Fondations
Réseaux Sous dallage

Superstructure
Dallage RDC

LOT n°3: CREPIS CRE 6 semaines
Généralités

Enduits à la chaux
LOT n°4: CHARPENTE BOIS CHB 16 semaines

Généralités / Plans EXE
Charpente bois lamellé collé < Préparations >

Charpente Traditionnelle
Parements murs et avant toit

LOT n°5: COUVERTURE COV 8 semaines
Généralités / Plans EXE

Couverture
Eléments de toiture

Accessoires de toiture
LOT n°6: MENUISERIES EXTERIEURES MEA 6 semaines

Généralités / Plans EXE
Menuiseries aluminium Appro < Appro >

Divers
LOT n°7: MENUISERIES INTERIEURES MIB 10 semaines

Généralités / Plans EXE
Portes < Appro >

Parements et habillages bois
Cloisons spéciales

Maisn courantes et garde-corps
Menuiseries et mobilier bois

LOT n°8: PLATRERIE PLT 11 semaines
Généralités / Plans EXE

Cloisons Sèche - Doublages Appro

Plafonds - Isolation
Faux plafonds modulaires 

LOT n°8: CARRELAGES CAR 7 semaines
Généralités / Plans EXE

Chapes
Carrelages et Faïences

LOT n°9: PEINTURES ET SOLS SOUPLES PEI 9 semaines
Généralités

Peintures intérieures
Sols Souples

LOT n°11: COURANTS FORTS/FAIBLES ELE 18 semaines
Généralités / Plans EXE

Travaux de courants forts
Travaux de courants faibles

LOT n°12: ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE
Généralités / Plans EXE PHV 8 semaines
Installation panneaux

Installations électriques
LOT n°13: PLOMB SANIT PLB 15 semaines

Généralités / Plans EXE
Réseaux plomberie

Appareillages
LOT n°14: CHAUFFAGE CHF 8 semaines

Généralités / Plans EXE
Réseaux Chauffage

Installation Chaudière
LOT n°15: ESPACES VERTS ESV 7 semaines

Généralités / Plans EXE
Travaux préparatoires

Plantations

Clos-Couvert Réception des travaux
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