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CONSIGNES AUX CANDIDATS 

 
 

NOTA  
 
Les DR seront regroupés et agrafés dans une « copie d’examen » servant de chemise globale. 
 
Vous rendrez obligatoirement tous les DR, même si vous n’avez pas traité toutes les questions. 
 
Les questions peuvent être traitées séparément. 
 
 
REMARQUES REGLEMENTAIRES 
 
Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire N° 99.186 du 16/11/1999 
 
 
 

Tous documents, autres que ceux fournis sont formellement interdits 
 
 

DE Documents d’études 

PE Pièces écrites 

PG Pièces graphiques 

DR Documents réponses 

DT Documents techniques 

 
 

Le sujet comporte 22 pages numérotées de 1/22 à 22/22 
 

Assurez-vous qu’il est complet 
 

 

 
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

 
TECHNICIEN DU BÂTIMENT 

ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE 
 
 

ÉPREUVE E 2 - UNITÉ U 22 
Préparation et organisation de travaux 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 Support papier Support numérisé 

DOSSIER ÉTUDES DE1 à DE7 DE7 
DOCUMENTS RÉPONSES DR1 à DR9  

DOSSIER TECHNIQUE DT1 à DT3 DT1, DT3 
 

Pour une meilleure lisibilité, utiliser les documents numérisés. 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

 
TECHNICIEN DU BÂTIMENT 

ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE 
 

ÉPREUVE E 2 - UNITÉ U 22 
Préparation et organisation de travaux 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour une meilleure lisibilité, utiliser les documents numérisés. 

DOSSIER ÉTUDES 

N° ÉTUDES ACTIVITÉS 
TEMPS 

CONSEILLE 
BARÈME 

ÉTUDE 1 ROTATION DE COFFRAGE 1h15 50 
ÉTUDE 2 LEVAGE DALLE SHEDS 1h 40 
ÉTUDE 3 IMPLANTATION FONDATIONS 1h 60 
ÉTUDE 4 INSTALLATION DE CHANTIER 45 mn 50 

    
 Total =  4h /200 
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BAC PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION REALISATION DU GROS ŒUVRE 

 

ÉTUDE N°1 

 
Situation : Votre chef de chantier vous demande de préparer l’étude de la rotation des banches du Niveau R+2 

 
Documents :  Repère Support 

papier 
Support 

numérisé 
 

- Fiche contrat 
- Plan de coffrage du  plancher Haut 2ème étage  
- Plan de rotation de banche du plancher Haut 2ème étage 
- Principe de coffrage poteau avec amorce voile 
- Documents réponses 
 
 

 
DE1 
PG5 
DT1 
DT2 

DR1 à DR3 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 

 

On vous demande Critères d’évaluation 

 
Sur DR1 : 
 
1.1 - Repérer les voiles du jour 1 à 3 

 
a) Compléter la définition du sigle proposé dans le phasage de 

rotation des banches 
b) Repérer à l’aide d'un code couleur les voiles réalisés les jours 1 

à 3. 
 

1.2 - Déterminer le volume de béton nécessaire au coulage du jour 3. 
 
Sur DR2 :  
 
1.3 - Représenter pour le jour 3 (voile  n°12 et n°8) le train de banches 

que vous préconisez. 
 

a) Compléter le schéma du train de banche pour le voile n°12 
b) Compléter le schéma du coffrage du poteau avec voile d’amorce 

n°8 y compris barrettes d’abouts spéciaux.  
 

Sur DR3 :  
 

1.4 – Compléter le tableau quantitatif des banches pour le jour  3 
1.5  - Déterminer la composition de l’équipe banche pour le jour 3 
 
 

 
 
 
 

 
- Réponses exactes 
 
- Repérage conforme au plan de rotation 
 
 
- Résultats exacts et arrondis au 1/1000è 
pour les m3 et 1/100è pour les m² 
 
 
 
 
 
- Schéma pertinent  
- Schéma pertinent 
 
 
 
 
- Quantitatif exact 
- Calculs posés et composition équipe 
précise 

  
 

TOTAL    / 50 points 

 

DE1 
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Question 1.1  
 

a) Définition du sigle ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Repérage des voiles du plan de détail ci-dessous suivant le code couleur indiqué pour les jours 1 à 3 
      
     � J1 en Bleu 
     � J2 en Rouge 
     � J3 en Vert 
 

 
Question 1.2 
 
Coulage béton jour 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DR1 
 

EXTRAIT DU PLAN DE COFFRAGE DU PLANCHER HAUT DU 2ème NIVEAU 

N° du 
Voile 

Longueur du 
voile (m) 

Hauteur du 
voile (m) 

Surface du 
voile coffré       
1 face (m²) 

Surface des 
Baies (m²) 

Surface de 
voile coulé 

(m²) 

Epaisseur du 
voile (m) 

Volume de 
béton du 
voile (m3) 

12 5,35 2,92 15,62 2,85 x 1,10 
= 3,13 12 ,49 0,20 2,498 

11   2,92           

10   2,92          

9   2,92      0,24   

8   2,92      0,24   

Volume total =   

 

TOTAL DR1 :    / 24 

P2_900_6 

   
    

   
    

   
    

EXTRAIT PLAN DE ROTATION BANCHES 
PHT R+2 

(Voir plan informatisé pour plus de détails) 
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Question 1.3  
 
Données complémentaires : 
Abouts de coffrage à disposition  

- largeur de 15 cm pour une épaisseur de 20 cm pour voile de 20 cm (about standard) 
- largeur de 15 cm pour une épaisseur de 24 cm concernent les poteaux avec amorce voile (abouts spéciaux) 

Pour les poteaux avec voile d’amorce des barrettes d’abouts spéciaux ont été réalisés (voir DT2) 
Banche SATECO : panneaux de longueur 60, 90, 120 et 240 cm 
Vous n’êtes pas limité par le nombre de panneaux à utiliser. 
 
Exemple de présentation train de banche à l’échelle 1/50ème  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Train de banches voile n°12 à compléter (Echelle 1/50ème) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Train de banche poteau avec voile d’amorce n°8 (Echelle 1/10ème) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR2 
 

P3_357_11 P4_465_16 

Jour 3 – Longueur 3,57m – voile n°11 

240 

240 

About de coffrage standard 

P
1_

17
28

_1
 

120 

120 

P3_535_12 

P
2_

90
0_

6 

P1_90_2 

Exemple de schéma de principe des 
abouts spéciaux à l’échelle 1/10ème 

Épaisseur de la banche 

TOTAL DR2 :    / 14 

30 

30 

Future reprise de bétonnage avec 
le voile P4_456_16 

P3_90_8 
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Question 1.4 :  
 
Tableau pour le matériel du poteau avec voile d’amorce n°8 et du voile n°12 et besoins en abouts standards et spéciaux 
pour l’ensemble des voiles et poteaux du jour 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Renseignements complémentaires donnés par l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaire de travail du chantier : 7,5 h/jour 
 
 
Question 1.5  
 
    Tableau crédit d’heures jour 3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR3 
 

UTILISATION DES BANCHES SC1015 BOX AUTOSTAB 
(paires) 

 
 
 

JOUR 
 

DÉSIGNATION 
 

JOUR 3 

Poteau/amorce 
voile n°8 

(Â compléter) 

Poteau/amorce 
voile n°9 

Voile n°10 Voile n°11 Voile n°12 
(Â compléter) 

      
BANCHES (paires)      

240 x 330 ht   X   

240 x 330 ht   X   

240 x 330 ht   X   

240 x 330 ht    X  

240 x 330 ht      

240 x 330 ht      

240 x 330 ht      

      

      

120 x 330 ht  X    

120 x 330 ht   X   

120 x 330 ht    X  

120 x 330 ht      

      

      

90 x 330 ht      

90 x 330 ht      

      

60 x 330 ht   X   

60 x 330 ht      

      

30 x 330 ht    X  

30 x 330 ht      

      

 Â COMPLÉTER POUR L’ENSEMBLE DU JOUR 3 

Abouts spéciaux      

Abouts spéciaux      

Abouts spéciaux      

Abouts spéciaux      

      

About standard      

About standard      
      

 

TOTAL DR3 :    / 12 

OUVRAGES QUANTITE T.U Temps nécessaire  

Coffrage Banches    

Coffrages Poteaux    

Pose mannequins    

Armatures Voiles et 
poteaux    

Béton Voiles    

Béton Poteaux    

  TOTAL =  

 

Extrait du métré J3 
 
 Coffrage Banches  112,72 m² 
 Coffrage Poteaux  5,84 m²  
 Mise en place mannequins 2 u 
 
 Armatures Voiles            395 kg 
 Armatures Poteaux  29 kg    
    
 
 Béton voiles   11,300 m3 
 Béton Poteaux   0,584 m3 

 

Extrait des Temps Unitaires Chantier  
      
    

 Coffrage voile   0,33  h/m² 

 Coffrage poteau  1,95  h/m² 

 Mise en place mannequin 1,20  h/u 

 Mise en place armature  0,030  h/kg 

 Béton voiles   1,30  h/m3 

 Béton Poteaux   1,50  h/m3 

Calcul de l’effectif :            
             
              
 
Nombre d’ouvriers :     
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BAC PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION REALISATION DU GROS ŒUVRE 

 

ÉTUDE N°2 

 
Situation : Vous devez déterminer l’emplacement des boucles de levage, et définir la longueur des apparaux de 
levage en vue de poser dans de bonnes conditions la dalle SHEDS préfabriquée 

 
Documents :  Repère Support 

papier 
Support 

numérisé 
 

- Fiche contrat 
- Plan de détail des SHEDS 1 et 2 
- Plan du plancher Haut 2ème étage 
- Documents réponses 
 
 

 
DE2 

DE3 et DE4 
PG5 

DR4 et DR5 

 
X 
X 
X 
X 
 

 
 
 

X 

 

On vous demande Critères d’évaluation 

 
 
Sur DR4 : 
 

2.1 – Calculer la position du centre de gravité du SHEDS préfabriqué. 
 
2.2 -  Déterminer la masse du SHEDS préfabriqué. 
 

a) Calculer le volume de béton du SHEDS.  
 

b) Déterminer la masse de la dalle SHEDS préfabriquée. 
 
2.3 – Positionner les boucles de levages. 

 
 
Sur DR5 :  
 

2.4 – Déterminer la longueur des élingues. 
 

a) Compléter la cotation du plan médian EOF. 
b) Calculer le segment OH. 
c) Calculer la valeur des segments HI, IG et en déduire GH. 
d) Calculer la valeur du segment OE. 
e) Calculer la longueur des brins d’élingue OA et OB. 

 

 
 
 
 

- Tableau complété, calculs posés, 
réponse exacte  
 
 
- Calcul posé, réponse exacte +/- 2% et 
arrondi au 1/100è 
- Calcul posé, réponse exacte +/- 2% 
 
- Cotation complète, réponse exacte  
 
 
 
 
 
 
- Cotation exacte       
- Calcul posé, réponse exacte  
- Calcul posé, réponse exacte  
- Calcul posé réponse exacte  
- Calcul posé réponse exacte  

  
 
 
 

TOTAL    / 40 points 

 
 
 
 DE2 
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DE3 

4
0
 

6
0
 

40 

PLANS DE DÉTAIL N°1 DES DALLES SHEDS PRÉFABRIQUÉES 

4 boucles de levage 
Ø14mm adx 



Projet : Caserne de pompiers « LA VALBARELLE » 
Bac Professionnel TB ORGO Epreuve E.2 – U22 

Coefficient : 2 
Session : 1606-TBO T22 Durée : 4 h Page : 9/22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE4 

EXTRAIT PLANCHER HT R+2 

PARTIE A ETUDIER 

DETAILDE LA PARTIE A ETUDIER  

PRINCIPE DU LEVAGE DES DALLES 
SHEDS PREFABRIQUEES 

 

PLANS DE DÉTAIL N°2 DES DALLES SHEDS PRÉFABRIQUÉES 
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Question 2.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées de d Xg  sachant que :   d Xg  =  
 
               
               
                
 
 
Question 2.2 

 
a) Volume de béton en m3 

 
               
               
                
 
 
 
 
 
 

b) Masse de la dalle SHEDS préfabriquée sachant que la masse volumique du béton est de  
2500 kg/m3 

 
               
               
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 2.3 
Cotation du schéma ci-dessous (en cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CALCUL DU CENTRE DE GRAVITÉ 

Repère Surface Si (m²) d Xi (m) Moment statique /0Y 
Ms = Si x Xi 

S1 4,22 1,38 5,824 

S2 1,45 2/3 x 2,175 = 1,45 2,103 

S3 0,65 2,505 1,628 

S4 1,37 0,73 1,000 

Total 0,75  1,093 

 

 
Volume :     m3 

 
Masse :    Kg 

Ʃ  Si . Xi 

S 

1,875 m3 

4687,5 Kg 

1,46 

  

d Xg =     
   
40 

1,46 

1,06 60   695 

DR4 

TOTAL DR4 :    / 23 

Ƹ S =    MS =      

VUE DE CÔTÉ DU SHEDS 
et repérage des surfaces (cotation m et cm) 

2,755 

1,
53

 

24
 

1,
29

 

2,255 

1,
29

 

2,175 

1,
26

 

0,50 

2,755 

S4 

S2 

S3 

S1 

Y 

X 0 
2,175 58 

2,255 50 

1,
26

 
27
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Question 2.4 
 
Calcul de la longueur de la chaine OA, OB  en prenant   dXg = 1,36 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Cotation du plan médian EOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Calcul de OH (résultat arrondi au 1/100è) 
               
               
               
               
                
 

c) Calcul de HI et IG. En déduire la hauteur GH (résultats arrondis au 1/100è) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcul de HI :               
               
               
               
                
 
Calcul de GI :               
               
               
               
                
 
Hauteur de GH :              
               
                
 
 

d) Calcul de OE  - vous prendrez OG = 1,84m (résultats arrondis au 1/100è) 
               
               
               
               
               
               
               
                
 
 

e) Calcul de la longueur des brins OA et OB  
               
               
               
               
               
               
               
                
 

 
 
 
 
 
 

O 

A 

D 

C 

VUE 
D’ENSEMBLE 

B E 

F 

Données complémentaires :  
 
Vous disposez d’élingues à chaînes 4 brins réglages de 
3,00m, (Les brins en OC et OD seront réglés à 3m) 
 
OF = 2,93 m 

F 

I 

H I 

G E 

Rappel des formules usuelles: 
 

Cos α = Adj / hyp 
Adj = Cos α x Hyp 
Hyp = Adj / Cos α 
 
Sin α = Opp / hyp 
Opp = Sin α x hyp 
Hyp = Opp / Sin α 
 
Tan α = Opp / Adj 
Opp = Tan α x Adj 
Adj = Opp / Tan α 

 

OA = OB =     m 

DR5 

TOTAL DR5 :    / 17 

 

OE =    m 

 

GH =    m 

 

GI =    m 

 

HI =    m 

C² = A² + B² (Pythagore) 
 
C = √(A²+B²) 
A = √(C²-B²) 
B = √(C²-A²) 
 

PLAN 
MEDIAN EOF 

O 

E 

F 

30° 
H 

dXg =1,46 

+ 
Cdg 

G 

I 

0,795 

Y 

X 

(Recherchez la cote AE avant de calculer OA et OB) 
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BAC PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION REALISATION DU GROS ŒUVRE 

 

ÉTUDE N°3 

 
Situation : Suite à une modification du projet, votre chef de chantier vous demande de contrôler l’implantation des 
pieux  

 

Documents :  Repère 
Support 
papier 

Support 
numérisé 

 
- Fiche contrat 
- Documents réponses 
- Plan d’ensemble des fondations 
 

 
DE5 

DR6 et DR7 
PG4 

 
X 
X 
X 

 
 
 

X 

 

On vous demande Critères d’évaluation 

 
 
Sur DR6 : 
 

3.1 – Calculer les coordonnées polaires d’implantation des pieux. 
Indiquer dans le tableau les coordonnées rectangulaires relevées 
dans le plan de fondations et calculer les coordonnées polaires 
(Distances et Gisements en grade). 
 

 
Sur DR7 :  
 

3.2 – Contrôler l’implantation 
 

a) Calculer les coordonnées rectangulaires d’implantation des 
pieux suite à la modification de coordonnées polaires et 
compléter le tableau des pieux 121 et 122. 

 
 
b) Indiquer quelles sont les modifications apportées sur les pieux 

121 et 122 ? 
 
 
c) Indiquer votre méthode d’implantation du pieux 2. 

 
 
 

 
 
 
 

- Les coordonnées rectangulaires sont 
exactes, les distances sont exactes, 
arrondies au 1/100è, les angles sont 
exacts, arrondis au 1/1000è 
 
 
 
 
 
 
- Les calculs sont posés et exacts +/- 2%, 
arrondis au 1/100è 
 
 
- La réponse proposée est pertinente 
 
 
 
- La méthode est juste 

  
 
 
 
 
 

TOTAL    / 60 points 

 
 DE5 
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Question 3.1 
 
Calcul des coordonnées d’implantation des axes des pieux n°2, 3, 6, 89, 121 et 122 avant de réaliser l’implantation sur le 
terrain 
 
Données complémentaires : 
Le point de référence « 0 » est positionné dans l’axe du pieu n°38 
L’alignement passe par l’axe du pieux n°87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° des 
pieux 

Coordonnées rectangulaires Coordonnées Polaires 

X (m) Y (m) Distance (m) Gisement (grade) 

2 6,10 22,30         (6,1²+22,30²)    = 23,12 Arc Tan (6,10/22,30) = 16,998 

3     

6     

37     

75     

121 4,40 8,15   

122 4,40 11,20   

 

DR6 

TOTAL DR6 :    / 34 

Point de 
référence « 0 » 

A
xe

 d
’a

lig
ne

m
en

t 

EXTRAIT PLAN D’IMPLANTATION DES PIEUX 
(Voir plan informatisé) 
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Question 3.2 :  
 

Le bureau d’études confirme un changement de coordonnées polaires pour  les pieux n° 121 et 122. En tant que chef de 
chantier, vous devez implanter les pieux 121 et 122 

 
a) Tableau des nouvelles coordonnées polaires des pieux 121 et 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculs justificatifs : 
 
  X =          
 
  X =     m 
Point 121  
  Y =          
 
  y =     m 
 
 
  X =          
 
  X =     m 
Point 122  
  Y =          
 
  y =     m 
 

b) Modifications d’implantations apportés sur les pieux 121 et 122 ? 
               
               
                
 

c) Méthode pour implanter le pieux 2 à l’aide du théodolite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° des 
pieux 

Coordonnées rectangulaires 
(à compléter après les calculs justificatifs) Nouvelles Coordonnées Polaires 

X (m) Y (m) Distance (m) Gisement (grade) 

121       9,08 29,04 

122       11,89 21,838 

 

Formule de référence : 
 

X = Sin α x Distance 
 

Y = Cos α x Distance 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             
             
              
 

DR7 

TOTAL DR7 :    / 26 

α = Gisement 

Distance 

X 

Y 

DÉTAIL PLAN DE FONDATION 
IMPLANTATION PIEUX 121, 122 

 

A 

α 
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BAC PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN DU BÂTIMENT ORGANISATION REALISATION DU GROS ŒUVRE 

 

ÉTUDE N°4 

 
Situation : En vue de réaliser l’acrotère coulé en place, vous devez vérifier les caractéristiques de la grue et l’aire 
de stockage des prédalles. 

 

Documents :  Repère 
Support 
papier 

Support 
numérisé 

 
- Fiche contrat 
- Documents réponses 
- Plan d’installation de chantier 
- Documentation Grue 
 

 
DE6 

DR8 et DR9 
DE7 
DT3 

 
X 
X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 

 

On vous demande Critères d’évaluation 

 
 
Sur DR8 : 
 

4.1 – Vérifier les caractéristiques de la Grue 180 EC-B10 avec 
Mature TURM 185 HC. 
 
 a)   Compléter la figure n°1 et déterminer la Hauteur Sous 
 Crochet Minimum. 
 b)   Choisir la HSC nécessaire et compléter  le tableau des 
 caractéristiques de la grue.  
 c)   Compléter la hauteur de crochet mini et maxi sur la 
 figure n°2 (Fig2). 
  
  

 
Sur DR9 :  
 

4.2 – Vérifier la capacité de l’aire stockage en fonction des 
contraintes de chantier. 
 

a) Tracer la courbe de stock de la solution 1 avec une 
pose en continu. 

b) Déterminer la solution retenue pour minimiser l’aire de 
stockage. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Calculs posés, réponses exactes sur la 
  fig1 et tableau, résultats arrondi au 1/100è 
- Réponses du tableau exactes 
 
- Réponses sur la figure 2 exactes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tracé pertinent, réponses exactes 
 

- Choix conforme 

  
 

TOTAL    /  50 points 

 
 
 
 
 

DE6 



Projet : Caserne de pompiers « LA VALBARELLE » 
Bac Professionnel TB ORGO Epreuve E.2 – U22 

Coefficient : 2 
Session : 1606-TBO T22 Durée : 4 h Page : 16/22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DE7 

 

PLAN D’INSTALLATION DE 
CHANTIER 

(Voir plan informatisé pour les zooms) 

 



Projet : Caserne de pompiers « LA VALBARELLE » 
Bac Professionnel TB ORGO Epreuve E.2 – U22 

Coefficient : 2 
Session : 1606-TBO T22 Durée : 4 h Page : 17/22 

 

 
Question 4.1 : 
 

a) Tableau Hauteur Sous Crochet (H.S.C.) minimum (Fig. n°1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

b) Tableau des caractéristiques de la grue (Fig. n°2) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Hauteur sous crochet (HSC) mini et maxi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,40  NGF 
 

Altitude Dalle Brut 

    NGF 
 

Altitude sous hausse 

C
 

Fig. n°1 
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Références 180 EC-B10-185 HC 

Hauteur sous crochet (choix à faire)    

Section du mât    

Nombre d’éléments constituant le mât    

Hauteur Hors tout de la grue (E)    

(D) par rapport à la HSC mini 
 
Calcul justificatif :    
      
      
       

 

   

Longueur utile de la flèche    

Longueur hors tout de la flèche (G)    

Longueur hors tout de la contre flèche (F) 14,50 

Charge maximum en bout de flèche    

 

DR8 

Désignation Calcul justificatif Résultat 

A 
 
 
 

  

B 
 
 
 

  

C 
 

      
 

  

HSC Mini 
 

 
     
     
     
     
     
      

 

29,40 

 

TOTAL DR8 :    / 30 

m 

m 

m 

Alt NGF =   
           m 

Calcul Altitude NGF : 

Calcul Hauteur: 

Ht =              m 

Fig. n°2 

E
 

+ 33,00 NGF 

HSC =   NGF réel grue 

A
 

B
 

C
 

Données complémentaires :  
 
Grue montée sur voie de grue 
Hauteur verticale des élingues 3,00 m 
B = 2,00m de sécurité 
Hauteur de la sous hausse = 1,50 m 
A = Hauteur d’homme pris en compte 1,90m 
 

HSC =   NGF Minimum 

D
 

F G = 45,55 m + 70,65 NGF 
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Question 4.2 : 
 

a) Solution n°1 : 
 
Nombre d’éléments maximum qui devront être stockés sur l’aire de stockage si l’on pose en continu l’ensemble des salles 
sheds. 

 
1 - Traçage de la courbe de pose. 
2 - Traçage du point de stockage maximum . 
3 - Inscription sur le planning de la quantité d’éléments maxi en stock et de la durée totale de l’opération. 
 

 
 
NB : En relevant le point d’abscisse du début de pose, on trouve le point de stock maxi. 

 
 
Contraintes chantier : 
Il y a 16 Dalles SHEDS à poser. 
 
Fabrication du moule spécifique SHEDS  = 5 jours 
Fabrication des SHEDS    = 1 pièce/jour 
Maturation (temps de séchage)   = 1 jour 
Pose des dalles SHEDS   = 2 éléments/jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) choix de l’aire de stockage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR9 
TOTAL DR9 :    / 20 

PLANNING CHEMIN DE FER Solution n°1 

Q3 

Unité

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 jours

(nbres de pièces)

Fabrication 
moule 

Fabrication des SHEDS 

 
Nombre d’éléments maximum en stock =    u 

1j
 M

at
ur

at
io

n 

D
er

ni
er

 jo
ur

 d
e 

po
se

 

 
Durée totale de l’opération  =    jours 

1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   11    12   13   14   15   16 

Légende courbes : 
 
  = Courbe de fabrication 
  = Courbe de pose (à compléter) 
  = Courbe de stock 
 

 
 
  Solution n°1 
 
 
  Solution n°2 

Contrainte de chantier : pose de 4 éléments/jour dès que possible. 
 
1 – Inscription  sur le planning des jours de pose et de la durée totale de l’opération. 
2 – Lecture de la courbe de stock et inscription sur le planning du stockage maximum d’éléments. 
3 – Choix de la bonne solution  
 

1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   11    12   13   14   15   16 

Unité
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21

20

19

18

17

16
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5
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2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 jours

(nbres de pièces)

Fabrication 
moule 

Fabrication des SHEDS 

PLANNING CHEMIN DE FER Solution n°2 

 
Jour de pose : 
   
   
   
   
   
 

 
Durée totale de l’opération =    Jours 

1j
 M
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n 

P
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e 
él
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 1

,2
, 3

, 4
 

1j
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at
io

n 
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, 6
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, 8
 

 
Stockage maxi : 

 u 

 

J11 J15 

J19 J23 

Stock Maxi  

5 

23 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 

TECHNICIEN DU BÂTIMENT 
ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS ŒUVRE 

 
 

ÉPREUVE E 2 - UNITÉ U 22 
Préparation et organisation de travaux 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE 

N° DT Documents Support 
papier 

Support 
numérisé 

DT1 PLAN DE ROTATION DES BANCHES PH R+2 X X 

DT2 
PRINCIPE DE COFFRAGE POTEAU AVEC 
AMORCE VOILE X  

DT3 DOCUMENTATION GRUE LIEBHERGG X X 
 

Pour une meilleure lisibilité, utiliser les documents numérisés. 
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DT1 

(Voir plan informatisé pour les couleurs par jour) 

Total 

EXTRAIT PLAN DE ROTATION DE BANCHES PH R+2  

 N° de phase (jour) 

P2_842_7 

Longueur voile 

N° de voile 
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DT2 

PRINCIPE DE COFFRAGE DES 
POTEAUX AVEC VOILE D’AMORCE 

About 15 x 24 cm 

Barrette d’abouts 
spéciaux 
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DT3 


