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DESCRIPTION DE LA PREPARATION DU CHANTIER

Mise en situation

Vous étes technicien au sein de I'entreprise Lafelec représentée par M. Laborde,
vous travaillerez sous la supervision du chef d’atelier M. Rouquette, et pourrez étre aidé
ponctuellement par un stagiaire.

Le chantier sur lequel vous allez intervenir a été engagé précédemment et c’est en
simultané, avec deux autres techniciens, que vous allez terminer sa réalisation.

Vous devez préparer le travail en vue de l'installation compléte d’un systéme de
gestion de I'éclairage a base de bus KNX dans les ateliers du Lycée La Fayette.

Le systéme est composé d’'une armoire Générale (GE), d’'un coffret local a
proximité des CANALIS sur lesquels sont fixés les luminaires LED a ballast électronique
DALI, d’'un détecteur de présence-régulateur de luminosité et d'un commutateur a clé
permettant la marche forcée de I'éclairage, sa mise a l'arrét ou la mise en mode de
fonctionnement automatique.

Les chemins de cables horizontaux ont précédemment été implantés ainsi qu’une
partie du CANALIS.

Déroulement de la préparation :

Ce travail se déroule en 5 parties :

e Partie A : Réception du bon de travalil 5min

e Partie B : Vérification de la commande 15min
e Partie C: Modification du schéma électrique 30min
e Partie D : Etablissement du planning (phases de réalisation) 20min
e Partie E : Impression des étiquettes 15min
e Partie F: Implantation et repérage des matériels sur le chassis modulaire 20min
e Partie G : Pose de 'armoire et inversion du sens d’ouverture de la porte  15min
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Partie A : RECEPTION DU BON DE TRAVAIL

e OQuvrez votre boite de courrier électronique dont I'adresse est :
Nom.prenom_lafelec@gmail.com mot de passe : KNXcgm2017

e Ouvrez le courrier « chantier éclairage led », imprimez le fichier joint nommé : «Bon de
travail» et prenez en connaissance.

Partie B : VERIFICATION DE LA COMMANDE

e Ouvrez le fichier joint a votre courrier « chantier éclairage led » nommé : «Bon de
commande» imprimez le et prenez en connaissance.

e Rendez-vous au magasin, récupérez le bon de livraison et le matériel aupres du
magasinier.

e Cochez lafiche « bon de commande » récupérée depuis votre adresse mail en fonction
du matériel recu et vérifier la conformité du matériel recu.

Partie C : MODIFICATION DU SCHEMA ET REPERAGE

e \ous avez constaté une difference entre les matériels commandés et les matériels livrés,
vous devez donc apporter les modifications nécessaires au schéma de céblage disponible
sur votre ordinateur a l'aide du logiciel WINRELAIS.

e Une fois les modifications réalisées, imprimer les schémas et remplacer les folios modifiés
dans le lutin de cablage.

Partie D: ETABLISSEMENT DE LA PLANNIFICATION (PHASES DE
REALISATION)

Cette planification est a réaliser en concertation avec les deux autres techniciens
intervenants sur le chantier avec vous.

Pour des raisons pratiques, afin de ne pas intervenir sur I'armoire générale a plusieurs
techniciens simultanément, vous établirez une planification en conséquence. Vous devez
donc coordonner vos interventions dans certains endroits afin de ne pas vous géner dans
votre chantier.

e Retrouvez en équipe 'emplacement de chaque tache sur la chronologie générale du
plateau planification mis a votre disposition.

o A chaque bloc correspondent une tache, identifiée par un numéro de 1 a 8.

o A chaque couleur correspond un technicien.
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Partie E : IMPRESSION DES ETIQUETTES
A I'aide du logiciel dédié, réaliser les étiquettes de repérage des cables.

Partie F: IMPLANTATION ET REPERAGE DES MATERIELS SUR LE CHASSIS
MODULAIRE

En vous appuyant des éléments du dossier technique, implanter et repérer les matériels ainsi
gue le bornier sur le chassis modulaire.

Partie G : POSE DE L’ARMOIRE ET INVERSION DU SENS D’OUVERTURE DE LA
PORTE

Le point de fixation haut gauche est déja réaliseé.

poser les pattes de fixations sur 'armoire

Tracer les 3 endroits de pergage manquants

Plusieurs types de chevilles de fixations sont a votre disposition, choisissez la fixation la
plus adaptée a votre support.

Réaliser les percages a I'aide du foret adéquat

e Fixer solidement 'armoire au mur.

¢ Inverser le sens d’ouverture de la porte pour obtenir une ouverture tirant droit.
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