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U21 : Préparation d’une fabrication 

 

Durée : 3 h 00   – Coefficient : 3 
 

Dossier paginé de 1/8  à  8/8 
 
 

 L’utilisation de la calculatrice de poche à fonctionnement autonome sans imprimante et sans moyen de transmission à l’exclusion de tout autre élément 
matériel ou documentaire est autorisée (circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999 - BOEN N°42). 

 
 Le candidat répondra directement sur les documents du dossier sujet à rendre complet et agrafé dans une copie d’examen.  
 
 Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 

Avant de commencer à répondre aux questions, il est impératif de prendre connaissance de l’ensemble des données du 
dossier RESSOURCES. 
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Compétences évaluées 

 
Activités du candidat 

 
Barème 

 
Critères d’évaluations 

 
Temps  

Note 
obtenue par 
le candidat 

 
Totaux  

C 2.3 Elaborer une fiche de débit  
 
S 1.1 La démarche de production 
industrielle 

Travail 1 
Préparer un débit 

 
Calculs détaillés, respect 
des unités et résultats 
précis. 
 
 

 
30 min 

 
 
  

 
/20 

1.1 Donner les dimensions finies et majorées des pièces repères 104,105 et 106 /2 

1.2 Donner les dimensions finies et majorées des pièces repère 301 /2 

1.3 Combien faut-il de planches pour débiter les pièces repères 104,105 et 106 /5 

1.4 Combien faut-il de planches pour débiter les pièces repère 301 /5 

1.5 Calculer le volume total en m3 de frêne que vous allez utiliser pour réaliser le 
débit de cette série de 10 meubles ? 

/6 

C 2.1 Etablir le processus de production 
 
S 5.1 L’organisation de la fabrication 

Travail 2 
Etablir un processus 
2.1 Compléter le processus de fabrication du meuble d’appoint 

 
 
 
/30 

La chronologie des étapes 
est correcte. Il n’y a pas 
d’oublis. 
Les assemblages des 
sous-ensembles sont 
représentés. 

 
40 min 

 

 
/30 

C 2.3 Proposer des solutions pour 
optimiser le rendement matière 
 
S 1.1 La démarche de production 
industrielle 

Travail 3 
Etablir un calepinage 

 
La schématisation est 
correcte. 
Calculs détaillés, respect 
des unités et résultats 
précis. 
 

 
20 min 

 

 
/30 

3.1 Etablir le calepinage pour les panneaux de côtés du caisson  /20 

3.2 Combien de panneau utilisez-vous pour le débit d’une série ? /3 

3.3 Calculer le pourcentage de chute pour le débit de cette série /7 

C 2.3 Etablir des documents de fabrication 
 
S 5.2 La préparation de la fabrication 

Travail 4 
Compléter des gammes d’usinage 
 
4 Compléter les gammes de fabrication pour les éléments d’un tiroir 

 
 
 
 
/30 

 
Les gammes sont 
correctement complétées 
Les calculs sont exacts, 
les résultats sont précis. 

 
35 min 

 

 
/30 

C 2.1 Etablir le processus de production 
Recenser les étapes et les contraintes de 
production 
 
S 6.2 Ordonnancement 

Travail 5 
Lecture d’une planification 

 
La lecture est correcte. 
Les réponses sont 
exactes. 
 

 
15 min 

 

 
/15 

5.1 Indiquer sur le planning le chemin critique /5 

5.2 Indiquer l’heure à laquelle la scie à format est libre /5 

5.3 Indiquer le jour et l’heure de la fin de fabrication de la série de meuble. /5 

C 2.1 Etablir le processus de production 
Recenser les étapes, choisir un matériel en 
fonction des taux de charges 
 
S 6.2 Ordonnancement 

Travail 6 
Etablir une planification 

 
La planification est 
correcte. 
Les réponses sont 
exactes. 
 

 
40 min 

 

 
/35 

6.1 Compléter le planning de fabrication /25 

6.2 Indiquer le jour et l’heure de la fin de la fabrication. Le délai est il respecté ? /10 

     
 

 
 

 
/160 

       
/20 
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Travail n°1                   Question sur 20 points                            Temps estimatif : 30 mn 
 
L’entreprise vient de créer un nouveau modèle de meuble d’appoint. Elle souhaite lancer une première série de 10 meubles. 

Les panneaux massifs du meuble sont sous traités. Ils sont livrés à l’entreprise avec des dimensions majorées en longueur et en largeur. 

On donne : 

 Le dossier ressources. 

Les surcotes de débit en longueur sont de 30 mm et en largeur de 10 mm y compris l’épaisseur du trait de scie. 

Pour réaliser ce débit, vous utiliserez des planches de frêne en avivé de 2200 x 300 x 27. 

On demande : 

1. Préparer le débit des pièces massives du meuble qui sont réalisées dans l’entreprise. (repères 104, 105, 106 et 301) 

 

1.1 Donner les dimensions finies et majorées des pièces repères 104,105 et 106. 

Dimensions finies : 700 x 90 x 24          Dimensions majorées :  730 x 100 x 27                           /2 

 

1.2 Donner les dimensions finies et majorées des pièces repère 301. 

Dimensions finies : 400 x 133 x 24          Dimensions majorées :  430 x 143 x 27                        /2 

 

1.3 Combien faut-il de planches pour débiter les pièces repères 104,105 et 106. 

2200/ 730 = 3.01 soit 3 pièces en longueur,  300/100 = 3 soit 3 pièces en largeur                 Sur un planche on peut débiter 3 x 3=9 pièces 

        Pour la série :   30/ 9 = 3.34 planches.                                                                                                                                                                                            /5 

 

1.4 Combien faut-il de planches pour débiter les pièces repère 301. 

2200/ 430 = 5.11 soit 5 pièces en longueur,  300/143 = 2.09 soit 2 pièces en largeur                 Sur un planche on peut débiter 5 x 2 = 10 pièces 

         Pour la série :   30/ 10 = 3 planches.                                                                                                                                                                                            /5 

 

1.5 Calculer le volume total en m3 de frêne que vous allez utiliser pour réaliser le débit de cette série de 10 meubles ? 

 

Total des planches : 3.34 + 3 = 6.34   

2.2 x 0.3 x 0.027 x 6.34 = 0.113 m3                                                                                                                                                                                               /6 
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Travail n°2                   Question sur 30 points                            Temps estimatif : 40 mn 
 
Afin d’ordonnancer la fabrication du meuble d’appoint et d’indiquer les différentes étapes d’usinage de chaque pièce, il faut établir en processus. 
 
On donne : 
Le dossier ressources 
On demande : 
2.1 Compléter le processus de fabrication du meuble d’appoint. Ne pas faire apparaître les éléments des 3 tiroirs complets, ainsi que la porte dans le processus de fabrication. Représenter les 
regroupements de pièces qui formeront les sous-ensembles. 
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Phases M O 101 102 103 107 801 813 104 105 106 803 809 201 202 203 204 802 809 801 

Tronçonnage SCT                   

Délignage SCD                   

Corroyage COR                   

Mise au format SCF                   

Coupe 45° 90° SCF                   

Usinage 
feuillure 

TOVPN                   

Calibrage CUCN3       /6     /6      /6 

Perçage PEM                   

Ponçage de 
chant 

POC                   

Ponçage POB                   

                    

Assemblage 1      
ossature 

    
façade 

   
 

  
caisson 

     

                    

Assemblage 2      
ossature 

 
+ façade   

 

 

 
 

 

          

        /3            

Assemblage 3            /3        

           meuble         
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Travail n°3                   Question sur 30 points                            Temps estimatif : 20 mn 
 
Les commandes des panneaux médium pour l’ensemble des fabrications de l’entreprise vont être réalisées. Il faut y ajouter les quantités pour le meuble d’appoint. 
 
On donne : 
Le dossier ressources. 
On demande : 
3.1 Etablir le calepinage pour les panneaux de côtés du caisson (repères 201 et 202)  pour une série de 20 meubles. Vous pouvez utiliser deux types de formats de panneaux de médium pour réaliser le 
débit : 2800 x 1850 mm ou 2800 x 2070. Choisir le format qui permet de limiter les chutes. Dessiner un panneau en indiquant ses dimensions, l’affranchissement, les panneaux 201 et 202, les chutes.  
On ne tient pas compte de l’épaisseur de la lame de la scie à panneau. Dessiner à l’échelle 1/20ème. 

 
                                                                  2800 
 

         

    
Panneau 

302 
 

401x312 

    

        

        

        

 

 
 
3.2 Combien de panneaux utilisez-vous pour le débit d’une série ? 1 panneau  /3 
 
3.3 Calculer le pourcentage de chute pour le débit de cette série 
 
Surface du panneau médium : 2.8 x 2.07 = 5.796 m2                          Surface des 40 panneaux : 0.401 x 0.312 x 40 = 5.005 m2         Surface des chutes : 5.796 – 5.005 =  0.791 m2 
 
Pourcentage de chutes : ( 0.791 / 5.796 ) x 100 = 13.65 %                            /7 

2070 

Chutes 

 
Choix du panneau médium             /5 
 
Dessin du calepinage                      /10 
 
Affranchissement établi                  /3 
 
Chutes repérées                             /2 
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Travail n°4                   Question sur 30 points                            Temps estimatif : 40 min 
 
Le meuble d’appoint peut être fabriqué sous deux versions. Soit avec une porte au niveau du caisson central, soit avec trois tiroirs (voir le descriptif). Une série de 30 tiroirs est lancée en fabrication (soit 10 
meubles).  
On donne : 
Le dossier ressources. 
On demande : 
De compléter les gammes de fabrication pour les éléments d’un tiroir pour prévoir les temps de fabrication.  
         /10 
 

Gamme de fabrication Ensemble : Meuble d’appoint Sous-ensemble : tiroir 

Elément : côté Rep : 302,303 Quantité par meuble : 6 

N° 
phase 

poste phase 
Temps de 

réglage 
(ch) 

Cadence 
Temps 

d’usinage 
unitaire (ch) 

Temps 
d’usinage 
série (ch) 

Temps 
d’occupation 
total du poste 

(ch) 

10 SCF 
Mise au 
format 

5 
0.9 ch / 
coupe 

3.600 216 221.00 

20 TOVCN 
Usinage 
feuillure 

12 1.2 ch / m 0.360 21.6 33.60 

30 TOVCN 
Usinage 
rainure 

12 1.2 ch / m 0.360 21.6 33.60 

40 PEM Perçage 30 1 ch / rangé 2 120 150.00 

  
 
 

     

  Temps total pour 60 éléments : 438.20 

 
         /6 
 

Gamme de fabrication Ensemble : Meuble d’appoint Sous-ensemble : tiroir 

Elément : fond Rep : 306 Quantité par meuble : 3 

N° 
phase 

poste phase 

Temps 
de 

réglage 
(ch) 

Cadence 

Temps 
d’usinage 
unitaire 

(ch) 

Temps 
d’usinage 
série (ch) 

Temps 
d’occupation 
total du poste 

(ch) 

10 SCF 
Mise au 
format 

5 
0.9 ch / 
coupe 

3.600 108 113 

20 POB Ponçage 3 1.3 ch / m 0.884 26.52 29.52 

 
 
 

      

 
 
 

      

  Temps total pour 30 éléments : 142.52 
 

             /14 
 

Gamme de fabrication Ensemble : Meuble d’appoint Sous-ensemble : tiroir 

Elément : avant, arrière Rep : 304,305 Quantité par meuble : 6 

N° 
phase 

poste phase 

Temps 
de 

réglage 
(ch) 

Cadence 
Temps 

d’usinage 
unitaire (ch) 

Temps 
d’usinage 
série (ch) 

Temps 
d’occupation 
total du poste 

(ch) 

10 SCF 
Mise au 
format 

5 
0.9 ch / 
coupe 

3.600 216 221.00 

20 
TOVC

N 
Usinage 
rainure 

12 1.2 ch / m 0.390 23.44 45.44 

40 PEM Perçage 30 1 ch / rangé 2 120 150.00 

 
 

       

  
 
 

     

  Temps total pour 60 éléments : 416.44 
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Travail n°5                   Question sur 15 points                            Temps estimatif : 10 mn 
 
Un premier planning de fabrication au plus tôt a été établi pour la réalisation d’une série de 10 meubles d’appoint avec porte (pour l’option porte voir le descriptif). Il ne répond pas au délai de livraison 
souhaité par le client.  
On donne : 
Le dossier ressources. 
Les temps ont été arrondis à la dizaine supérieure. 
 
On demande : 
 
5.1 Indiquer sur le planning le chemin critique (tracer en bleu).   /5 
 
5.2 Indiquer l’heure à laquelle la scie à format est libre (SCF) pour pouvoir planifier l’usinage d’éléments d’un autre meuble. 
 
Le poste SCF est libre à 14h40.      /5 
 
5.3 Indiquer le jour et l’heure de la fin de fabrication de la série de meuble. 
 
Mardi  20 juin à 9h40      /5 
 
 

 

 LUNDI 19 JUIN 

 8h      8h30 9h      9h30 10h     10h30 11h     11h30 14h     14h30 15h     15h30 16h     16h30 

SCT 1 1 2                                        

SCD  
 

1 1 2 2                                     

COR     
1 

1 
2 

2                                   

SCF 3 3 3 3 3  1 1 1 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8               

TOVPN      3 3  
 

      4 4                          

CUCN3 5 5 5 5 5                                      

PEM          1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 

POC                         3 3 3 3 4 4 4            

POB               1 1 1 1 1 2 2 2       3 3 3 4 4  5 5      6 
 

 

MARDI 20 JUIN  

8h       8h30 9h       9h30   

             SCT 

             SCD 

             COR 

             SCF 

             TOVPN 

          
   CUCN3 

7 7 7 7 8 8 8    
   PEM 

      
 

8 8  
   POC 

6    7 7    
8    POB 

 

 
 

Légende planning 

Montants façade 1 1 Traverses hautes 2 2 Panneaux de côtés 3 3 Panneau dessus 4 4 

Panneau arrière 5 5 Côtés caisson 6 6 Haut bas caisson 7 7 Porte 8 8 
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Travail n°6                   Question sur 35 points                            Temps estimatif : 40 mn 
 
Le client veut être absolument livré le mardi matin, il faut donc terminer la fabrication le lundi 19 juin à 16h30 pour que le conditionnement de la série puisse être effectué ce même jour. La perceuse multiple 
est un poste très utilisé. Il a été choisi de travailler avec le groupe de perçage que possède la CUCN3 pour alléger le poste PEM. 
On donne : 
Le dossier ressources. 
Après répartition des pièces ayant un usinage au poste perçage cela donne : 
Montants façade (104,105), panneaux de côtés (101,102), panneau arrière (107) et dessus dessous caisson (203,204) percés au poste PEM. 
Traverses hautes façade (106), panneau dessus (103), côtés caisson (201,202) et portes (401) percés au poste CUCN3. 
 
On demande : 
6.1 Compléter le planning de fabrication en vous aidant du précédant et en tenant compte des modifications ci-dessus. Les temps sont à arrondir à la dizaine supérieure.    /25 
 

 

 LUNDI 19 JUIN  

 8h      8h30 9h      9h30 10h     10h30 11h     11h30 14h     14h30 15h     15h30 16h     16h30 

SCT 1 1 2                                        

SCD   1 1 2 2                                     

COR     1 1 2 2                                   

SCF 3 3 3 3 3  1 1 1 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8               

TOVPN      3 3         4 4                          

CUCN3 5 5 5 5 5        2 2 2 2  4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8            

PEM          1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 7   7 7 7 7             

POC                     3 3 3 3 4 4 4     8 8          

POB               1 1 1 1 1 2 2 2   3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8       
 

 

MARDI 20 JUIN  

8h       8h30 9h       9h30   

             SCT 

             SCD 

             COR 

             SCF 

             TOVPN 

          
   CUCN3 

          
   PEM 

          
   POC 

          
   POB 

 

 
 
6.2  Etablir la légende pour compléter le planning 
 

Légende planning 

 
Repère 
pièce 

Repère 
planning 

 
Repère 
pièce 

Repère 
planning 

 
Repère 
pièce 

Repère 
planning 

 
Repère 
pièce 

Repère 
planning 

Montants façade 104, 105 1 
Traverses hautes 

façade 
106 2 Panneaux de côtés 101, 102 3 Panneau dessus 103 4 

Panneau arrière 107 5 Côtés caisson 201, 202 6 
Dessus dessous 

caisson 
203, 204 7 Porte 401 8 

 
6.3 Indiquer le jour et l’heure de la fin de la fabrication. Le délai est il respecté ? 
 
Lundi 19 juin à 16h00, le délai est respecté.           /10 


