Construction d'un peloton de gendarmerie
PLANNING GENERAL DES TRAVAUX
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DUREE GLOBALE DE L'OPERATION

PERIODE DE PREPARATION 6 sem

EXE SERVICES 3 sem

EXE LOGEMENTS 3 sem

TRAVAUX PREPARATOIRES 6 sem

Lot N°01 - VRD - plate-forme + enrochement 6 sem

Lot N°02 - Gros ceuvre - Installations de chantier 1sem

BATIMENT GENDARMERIE

Lot N°02 - Gros ceuvre 14 sem

Implantation 1sem

Fondations 1sem

longrines 2sem

Préparation dallage 1sem

Réseaux longrines 1 jour

Réseaux dallage 1sem

Dallage porté 3 sem

Voiles et réhausses RDC 3sem

Dalle haute RDC 2sem

Acrotére et réhausse 2 sem

Lot N°03 - Charpente bois - Structure bois 3sem

MOB + solivage bois 1sem

Charpente 1sem

Finitions diverses 1sem

Lot N°04 - Couverture zinc - Bardage 10 sem

Couverture Hors d'eau 3 sem

Couverture Finitions 6 sem

Bardage Hors d'eau 4 sem

Bardage Finitions 6 sem

Lot N°05 - Etanchéité - Zinguerie 2sem

Lot N°06 - Menuiserie extérieure aluminium - Occultation 2sem

Lot N°07 - Menuiserie extérieure bois - Occultation

Lot N°08 - Platrerie - Isolation - Plafonds suspendus 6 sem

Cloisons 4 sem

Plafonds 2sem

Lot N°09 - Menuiserie intérieure bois 2sem

Portes 1sem .

Placard 1sem

Lot N°10 - Serrurerie - Métallerie 0 sem chape

Lot N°11 - Carrelage - Faience 3sem lsechage

Lot N°12 - Revétement de sols souples 3sem

Lot N°13 - Peinture - Revétements muraux 6 sem

Lot N°14 - Electricité - Courants faibles 30 sem

Réseaux longrines 1 jour

Réseaux dallage 1sem . chape

Lot N°15 - Chauffage - Ventilation 30 sem .

Réseaux longrines 1 jour

Réseaux dallage 1sem .

Lot N°16 - Sanitaires 30 sem

Réseaux longrines 1 jour

Réseaux dallage 1sem .

Lot N°17 - Echafaudage 10 sem

Lot N°18 - Pylone pose location dépose
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