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Fait par M. LEROUX le 18/08/2017

Aout Septembre Octobre Novembre
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Mission G3/G5 - TECHNOSOL

Sondages à la pelle mécanique

Sondages destructifs Sondages

Passage caméra si anomalies détectées

Analyse des resultats et rédaction du rapport Analyse et rédaction rapport géotechnique

Diffusion rapport

Etudes - BBGO

Etudes structures et reprise plans des fondations Reprise études structures et plans

BBGO / MO / MOE / BC / Géotechnicien

Réunion de validation rapport géotechnique et des nouveaux plans GO Validation

Gros-Œuvre

Commande armatures fondations Commande armatures fondations

Montage grue Livraison armatures grue Grue

Réalisation fondations superficielles Fondations superficielles

Réseaux sous-dallage Réseaux

Dalle portée sous-sol Dalle sous-sol

Elevations sous-sol Elevations sous-sol

PH sous-sol et PB RDC PH sous-sol et PB RDC

Elevations RDC Elevations RDC

PH RDC PH RDC

Elevations R+1 Elevations R+1

PH R+1 PH R+1

Elevation R+2 Elevation R+2

PH R+2 PH R+2

Elevation R+3 compris acrotères Elevations R+3 cis acrotères

PH R+3 PH R+3

Divers terrasses (compléments acrotères, socles, édicule…) Divers terrasses

Menuiseries extérieures PVC RDC R+1 R+2 R+3

Serrurerie Serrurerie

Etanchéité Etancheité Couvertines

Colonnes montantes Colonnes montantes

Ravalement Ravalement

Enduits GS Enduit GS

Cycle logements

Doublages Doublage

Cloisons Cloisons

Incorporations électricité Incorpo élec

Incorporations plomberie Incorpo plomberie

Fermeture coffres Fermeture coffres

Bandes Bandes

Système de protection à l'eau sous carrelage SPEC

Pose bac à douche Bac à douche

Faïence Faïence

Pose plinthes Plinthes

Pose porte palière Porte palière

Ragréage Ragréage

Impression Enduit Impression

Révision Revision

1ère couche 1ère couche

2ème couche plafond 2e plaf

2ème couche murs 2e murs

Peinture boiseries Peinture boiseries

Pose sol Pose sol

Appareillage plomberie / chauffage Appareillage plomberie chauffage

Appareillage électricité Appareillage élec.

Pose placards et portes de distribution Placards, portes

Nettoyage Nettoyage

Cycle Circulations

Portes cages d'escaliers Portes escaliers

Portes palières ascenseur Portes ascenseur

Portes hall Portes Hall

Façades de gaines techniques Façades gaines techniques

Carreaux de platres Carreaux de plâtre

Pose Plinthes bois Plinthes

Ragréage Ragréage

Ossature plafond Ossature plafond

Incorpo elec Incorpo elec

Incorpo plomberie Incorpo plomberie

BA13 plafond Plafond BA13

Bandes Bandes

Chape RDC Chape RDC

Carrelage Carrelage

Réception support Réception support

Impression Impression

Revision Révision

Peinture 1ere couche Peinture 1ère couche

Peinture 2nde couche Peinture 2e couche

Peinture boiseries Peinture boiseries

Pose sol Sol

Nettoyage Nettoyage

Cycle Cage d'escaliers

Enduits Enduits

Impression Impression Impression

Prépa Mains courantes / gc Préparation main-courantes, GC

Peinture vinylique mur / paillasse Peinture mur

Pose mains courantes / gc Pose main-courantes

Appareillage électricité Appareillage

Peinture de sol Peinture sol

Nettoyage Nettoyage

Cycle Sous-sol

Rampe d'accès GO Rampe d'accès GO

Distribution electrique Distribution elec

Distribution fluides Distribution fluides

Pose portes Portes

Pose porte palière ascenseur Ascenseur

Pose porte accès rampe Porte garage

Peinture de propreté Peinture de propreté

Peinture de sol Peinture de sol

Equipements surpresseur Equipement local surpresseur

Carrelage local poubelle Carrelage local poubelle

Appareillage électriques Appareillage élec

Appareillage plomberie Appareillage plomberie

Réception

2018

S 20

PLANNING RECALE AU 18/08/17

Avril

S 19 S 21 S 22

Mai Juin

S 23 S 24 S 25S 14 S 15 S 16 S 17 S 18S 10 S 11 S 12 S 13

MarsJanvier

S 6 S 7 S 8 S 9

Février

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5S 52

2017
Juillet23 Logements Avenue de la Libération - CAEN

CAEN LA MER HABITAT

Décembre

FLUX LOGEMENTS

LOGEMENT TEMOIN OPR LOGEMENTS

FLUX CIRCULATIONS HORIZONTALES

OPR 

OPR SOUS-SOL 

FLUX SOUS-SOL

OPR 

FLUX CAGE ESCALIERS

INTEMPERIES

(10 jours)
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