24/08/2017

PLANNING RECALE AU 18/08/17

2017 2018

23 Logements Avenue de la Libération - CAEN
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Mission G3/G5 - TECHNOSOL
Sondages a la pelle mécanique l
Sondages destructifs

Passage caméra si anomalies détectées
Analyse des resultats et rédaction du rapport
Diffusion rapport l

Etudes - BBGO
Etudes structures et reprise plans des fondations

BBGO / MO / MOE / BC / Géotechnicien
Réunion de validation rapport géotechnique et des nouveaux plans GO

Gros-CEuvre

Commande armatures fondations
Montage grue

Réalisation fondations superficielles
Réseaux sous-dallage

Dalle portée sous-sol

Elevations sous-sol

PH sous-sol et PB RDC

Elevations RDC

PH RDC

Elevations R+1

PH R+1

Elevation R+2

PH R+2

Elevation R+3 compris acrotéres

Divers terrasses (compléments acrotéres, socles, édicule...)

INTEMPERIES
(10 jours)
Menuiseries extérieures PVC RDC

Serrurerie

Etanchéité e coneroe |

Colonnes montantes

Fondations superficielles

Dalle sous-sol

Elevations sous-sol

PH sous-sol et PB RDC

Elevations RDC

Ravalement

Enduits GS d - - -

Cycle logements
Doublages

Cloisons

Incorporations électricité

Incorporations plomberie Incorpo plomberie

Fermeture coffres Fermeture coffres,
Bandes

Systéme de protection a I'eau sous carrelage
Pose bac a douche

Faience

Pose plinthes l

Pose porte paliére

Ragréage

Impression

Révision

lere couche

2éme couche plafond
2éme couche murs
Peinture boiseries

Pose sol Pose sol

Appareillage plomberie / chauffage

Appareillage plom|

Appareillage électricité Appareillage élec.

Pose placards et portes de distribution Placards, portes

Nettoyage

FLUX CIRCULATIONS HORIZONTALES

Cycle Circulations

Portes cages d'escaliers

Portes paliéres ascenseur

Portes hall

Fagades de gaines techniques Fagade
Carreaux de platres Carrea

Pose Plinthes bois

Ragréage -

Ossature plafond

Incorpo elec

Incorpo plomberie

BA13 plafond Plafond

Bandes

Chape RDC
Carrelage
Réception support
Impression M

Revision

Carrelage

Peinture lere couche
Peinture 2nde couche
Peinture boiseries
Pose sol

Nettoyage

Cycle Cage d'escaliers
Enduits

Impression

Prépa Mains courantes / gc M

Peinture vinylique mur / paillasse
Pose mains courantes / gc E M
Appareillage électricité
Peinture de sol

Nettoyage

FLUX SOUS-SOL
Cycle Sous-sol

Rampe d'accés GO Rampe d'accés GO

Distribution electrique Distribution elec

Distribution fluides Distribution fluides

Pose portes

Pose porte paliére ascenseur

Pose porte accés rampe Porte garage

Peinture de propreté Peinture de proprd

Peinture de sol Peinture de sof

Equipements surpresseur Equipement local surpresseur

Carrelage local poubelle

Appareillage électriques

Appareillage plomberie

Réception *
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