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N° |Nom de la lache Durée 2 P T = = = " % = - ) /134,2/
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mo
PLANNING TRAVAUX FLANNING TRAVALIS
2 Ordre de service 0 jaur
Ordre de service V
3 Période de préparation 42 jours|
| ériode de préparation
4 Arrétés de volrle obtenu, statlonnement neutrallsé 0 jour|
I @ Arrétés de \oirie obtenu, stationnement neutralisé
5 Installation de chantier 4 Jours
{lostallation de chantier
7| GROS EUVRE 101 jours, BROS CEUVRE /
& ¥
B Travaux préparatoires 55 jours|
Iravalucnré
18 | 87 jours| e A TR ]
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21 Fondations PB SS 18.79m NGF 63 jours| /' 1Aa ¢ i
| Fondations PB S 18.79m NGF Allee au Lig )
32 Infrastructure (sous-sol) { 21 jours| CS 1 OO(")U « §3| sur \fll ne
| Infrastructure (sous-sol) = ‘r KAV C 0
»
37 Fondations PB RdC 21.74m NGF en débord 36 jours| 14320 MAY < 5~
Fondationg PB RdC 21.74m NGF en débord p— 4 VA\A QAT QR ( v L2010 72
% Superstructure T 45 jours Tél. Commercial +33(0)2 78 62 96 (g ux +323(0)2 78 4
T Ty Sipertructirs Siret : 321 006 $92 00343
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52 R+1 12 jours|
= RH
55 R#2 10 Jours
<Gm————=p R#2
R+3 10 jours|
G | R+3
81 Terrasses 16 jours
===p> Terrasse
66 ouvrages extérieurs du gros-oeuvre 5 jours|
<P ouvrages extér(eurs du gros-oeuvre
87 | Repl matériel / Ouvrages divers / Finitions o 10jours
... Repli matgriel / Ouvrages divers / Finitions
Finilions gros-oeuvre | 50 jours|
e ! OO O O OO O T OO T T T TTTITT) Finitions gros-oeuvre
CORPS D'ETAT SECONDAIRES | 1157 jours CORPS D'ETAT SECONDAIRES
P : N L8
70 Clos Couvert | 91]ours Clos Couvert
| v
! v
4l Menuiseries extérieures PVC / Alu | 25 jours|
‘ < SR> Menuiserigs extérieures PVC / Alu
4 " Hors dair Batiment N N T ’
| @ Hors d'air Batiment
75 Etanchéité R B YT
| Etanchéité
6 Pare vapeur + fer relevé | 6 jours|
| Pare vapeur + Ter relevée
78 Complexe d'étanchéité, compris isolant | Mjours|
| [ esvseom———— o lexe &, compris isolant
80 Finitions étanchéité (EP, lantemeaux, trop-plein, support CTA) ‘7 20 jours| "
| W Finitions ptanchéité (EP, lanterneaux, trop-plein, support CTA)
Protection d'étanchéité T [ TMajours
| Protection d'étanchéité
Garde-corps en terrasse | 10 Jours|
1‘ Garde-corps en terrasse
87 " Hors d'eau Batiment T oo Horg d'eau Batiment
| L 4
" Fagades - | s5jours
| B e P — S ——— Fagades
Divers fagades - 25 jours|
] Divers fagades
%5 WMétallerie - ~ S5jours
——
102 Corps d'Etats Techniques 146 jours| Corps d'Btats Techniques
v
103 Incorpo [ chutes | 59 jours|
113 Electricité o o B2 jours
| 3 Flectricité
120 | Mise en place 1 ascenseur | 25jours|
Mise en place 1 ascgnseur
| 123 | " Plombet . | 103 ]ours|
Plomberie
149 Corps d'Etats Architecturaux Corps d'Etats ArcHitecturaux ==
[ — Vv v
150 Endult GS 1ére et 2éme passe
L 1| L Enduit GS 1ére et 2éme passe
152 Ragréagesol -
= Ragrgage sol s
[ 1584 | " Platrerie : .
o P - @ Platrerie
161 Pose baignoires I douches o B - o
Pose baignoires / douchgs
| 163 | Pose F: | 12jours| |
| TR Pose Faience
165 | " Mensulserles Intérleures (portes paliéres [ distribution / plinthes) 50 Jours | o " ok
= S ies intérieures (portes paliéres / distributi
169 Peinture - T B B WSﬁour;
=t Peinture
177 | " Sol souple ) T " 23jours
I A 3 Sol souple
173 A ar‘élllag‘e} &
- Apparelllages
(180 |  Nettoyage pré-OPR i
AR Nettoyage pré-OPR
182 i ; B T 44 jours| 4
Parties Communes OO O O OO LTI T 1D Parties Communes
200 oPR 19 jours|
OPR Jou OO0 OPR
T My e - - - T R
VRD / Espaces verts ] — iy VRD | Espaces verts
221 |RECEPTION GENERALE RECEFTION’GENERALE
<
222 0 jour Réception :
1 0S +11mois
O —




