
Interventions programmées Prévisionnel Planning d’intervention

Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6

SSI Réception Gp1 Gp1 Gp1 Gp1

SSI Local Sécurité Gp2 Gp2 Gp2 Gp2

SSI Accueil Gp3 Gp3 Gp3 Gp3

SSI Local Technique Gp4 Gp4 Gp4 Gp4

SSI Chambre Froide Gp5 Gp5 Gp5

Eclairage Accueil Gp6 Gp6 Gp6 Gp6

Eclairage Réception Gp7 Gp7 Gp7 Gp7

Eclairage etc… Gp9 Gp9 Gp9 Gp9

Caméra Réception… Gp10 Gp10 Gp10

Caméra etc…

Eclairage Couloir 1

Eclairage Couloir etc…

Alimentation Réception Gp8 Gp8 Gp8 Gp8

Alimentation etc…

Maintenance Préventive Réception

Maintenance Monte-Charge Gp2 Gp2 Gp2

Maintenance Barrière Gp3 Gp3 Gp3

Maintenance etc… Gp4 Gp4 Gp4

Habilitation Systelec Gp5 Gp6 Gpe7 Gp8 Gp9

Amélioration Barrière Gp1 Gp1 Gp1

Amélioration etc…

Magasinier Gp7 Gp7 Gp7 Gp8 Gp8 Gp8 Gp9 Gp9 Gp9 Gp10 Gp10 Gp10 Gp11 Gp11 Gp11

Occupé besoin travail en hauteur (1) Occupé Terminé

Réserve pour finir Impossible Si précédent terminé

(1) Limite de 2 binômes en hauteur en même temps


