
Durée du chantier

Calcul des durées de tâches Qté U
Cadence 

journalière

Durée de la 

tâche (jours)

Mise en œuvre GNT 16000 m3 500 32                 

Mise en œuvre Béton bitumineux 40000 m2 7000 6                   

Mise en œuvre Bordures 11400 ml 200 57                 

Mise en œuvre tuyaux 5700 ml 150 38                 

Mise en œuvre regards 17 u 4 4                   

Total 137               

Déboursé sec de la totalité du chantier

Désignation U Q Pertes DU DS MO DS Mtx DS Mtl

GNT m3 16 000 1,00 5,36 85 760,00

Béton bitumineux t 4 800 1,00 137,20 658 560,00

Bordures P2 ml 11 400 1,00 6,68 76 152,00

Tuyaux béton ml 5 700 1,00 38,42 218 994,00

Regards de ∅1000 u 17 1,00 474,41 8 064,97

Main d'œuvre h 959 1,00 235,50 225 844,50

Pelle y compris chauffeur j 137 1,00 420,00 57 540,00

225 844,50 1 047 530,97 57 540,00

Coeff. de vente : 1,35 PVHT = 1 796 735,88 € HT

Taux de TVA 20 % TVA (20 %) 359 347,18 € 

PVTTC = 2 156 083,06 € HT

TD DQE Chantier voirie

1 330 915,47

corrigé


