
Réalisation et mise en service d’une installation de production d’électricité 
Photovoltaïque connectée 

 
 

Activité 2 : 
 

Réalisation 

Phase 1 

 

� T 2-1 : organiser le poste de travail 
� T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques 
� T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques 
� T 2-4 : gérer les activités de son équipe 
� T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres 

intervenants 
� T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable  

 

Moyens et ressources (nécessaires à la réalisation) 

• Dossier 1 (technique)  
• Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement) 
• Matériels, équipements et outillages 
• Équipements de protection collectifs et individuels 

 
 

Autonomie et responsabilité 

Autonomie Partielle � Totale  � 
Responsabilité Des personnes� Des moyens  � Du résultat  � 

 
Organisation du chantier 
 
Le chef d’équipe organise la répartition des tâches à chaque début de séance, en fonction des 
équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation. 
 
Les équipiers participent à la réalisation du chantier en respectant les consignes et règles de 
sécurité. 
 
 

Chronologie du déroulement de la phase 1 de la réalisation. 
 
 

Etapes 
Temps 
estimé A prévoir 

1 Montage de la structure aluminium support des modules PV 
 

3h Type de Fixation 
Structure en kit 

2 Fixation de la structure sur des madriers bois pour 
rigidifier l’ensemble et fixation des roulettes. 

2h Type de Fixation 
Madriers, Roulettes 

3 Fixation des modules sur la structure porteuse   Type de Fixation 
4 Fixation du boitier AC  1/2h Boitier AC 
5 Fixation des Micro-onduleurs Enphase 1/2h Type de Fixation 
6 Passage et fixation des câbles Enphase 1/2h Câble Enphase et 

embout 
7 Pose du tableau électrique avec protections et prises  1h Tableau 

Protections +pc 
modulaires  

8 Pose et fixation Enphase Envoy-S Metered 1/2h Envoy 
 

 



Réalisation et mise en service d’une installation de production d’électricité 
Photovoltaïque connectée 

 
 

 

 

Activité 2 : 
 

Réalisation 

Phase 2 

 

� T 2-1 : organiser le poste de travail 
� T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques 
� T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques 
� T 2-4 : gérer les activités de son équipe 
� T 2-5 : coordonner son activité par rapport à celles des autres 

intervenants 
� T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable  

 

Moyens et ressources (nécessaires à la réalisation) 

• Dossier 1 (technique)  
• Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement) 
• Matériels, équipements et outillages 
• Équipements de protection collectifs et individuels 

 
 

Autonomie et responsabilité 

Autonomie Partielle � Totale  � 
Responsabilité Des personnes� Des moyens  � Du résultat  � 

 
Organisation du chantier 
 
Le chef d’équipe organise la répartition des tâches à chaque début de séance, en fonction des 
équipiers présents, de leur aptitude et de leur niveau d’habilitation. 
 
Les équipiers participent à la réalisation du chantier en respectant les consignes et règles de 
sécurité. 
 
 

Chronologie du déroulement de la phase 2 de la réalisation. 
 
 

Etapes 
Temps 
estimé A prévoir 

9 Câblage et raccordement des modules PV  et des Micro-
onduleurs avec le câble Enphase 
 

1/2h Schémas constructeur 
Enphase 

10 Câblage du boitier AC 1h Schémas constructeur 
11 Câblage et raccordement du tableau électrique. 1h Schémas constructeur 
12 Câblage et raccordement de la passerelle Envoy 1h Schémas constructeur 
 


