Réalisation et mise en service d’une installation de production d’électricité Photovoltaïque connectée


	Activité3 :
Mise en service
	
	· T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation
· T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation



	

	Description 

	· Analyser l’environnement de travail et les conditions de la mise en service

· Analyser les risques professionnels 

· Mettre en œuvre les actions de prévention

· Réaliser les contrôles normatifs, règlementaires et spécifiques aux prescriptions
· Réaliser les réglages 

· Réaliser les paramétrages simples et prédéterminés

· Réaliser les essais



	

	Moyens et ressources (nécessaires à la réalisation)

	· Dossier 1 (technique)

· Dossier 2(supports d’enregistrement et de communication)

· Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement)

· Les outillages, équipements et appareils de mesures
· Équipements de protection collectifs et individuels


	

	Autonomie et responsabilité

	Autonomie
	Partielle (
	Totale  (

	Responsabilité
	Des personnes(
	Des moyens  (
	Du résultat  (
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	Activité3 :
Mise en service
	
	· T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation
· T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation



	

	Description (exemples de situations de travail)

	· Participer à la réception de l’installation

· Réaliser les opérations nécessaires à la levée de réserves sur l’installation



	

	Moyens et ressources (nécessaires à la réalisation)

	· Dossier 1 (technique) 

· Dossier 2 (supports d’enregistrement et de communication)

· Dossier 3 (santé et sécurité au travail ; environnement)

· Les outillages, équipements et appareils de mesures
· Équipements de protection collectifs et individuels



	

	Autonomie et responsabilité

	Autonomie
	Partielle (
	Totale  (

	Responsabilité
	Des personnes(
	Des moyens  (
	Du résultat  (


Chronologie du déroulement de la phase de mise en service.
	
	Etapes
	Temps estimé
	A prévoir

	1
	Raccorder le système photovoltaïque au réseau et 

Mettre l’ensemble sous tension.


	1/2h
	Schémas constructeur
Enphase

Procédure Enphase

	2
	Procéder aux paramétrages des onduleurs et de la 

passerelle Envoy.

	1h
	Applications Toolkit  et Enlighten

	3
	Vérifier la production à l’aide du site Enphase.com.

	1h
	Routeur Wifi

	4
	Procéder à la mise sous tension du système 

de gestion d’autoconsommation.
	1/2h
	Schémas constructeur
Elios 4you 



	5
	Procéder aux paramétrages des appareillages du dispositif 

Elios 4 you.

	1h
	Procédure document technique Elios 4 you

	6
	Présenter les aspects techniques de l’installation.

	1h
	


