

PLANNING CHANTIER

MISE A JOUR : 15/04/2011 INDICE :

TACHES

TACHES		avr-11																														mai-11										juin-11				
		S14					S15					S16					S17					S18					S19					S20					S21					S22				
		04 AU 08					11 AU 15					18 AU 22					25 AU 29					02 AU 06					09 AU 13					16 AU 20					23 AU 27					30 AU 03				
		L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V					
1	GROS ŒUVRE / ETANCHEITE																																													
2	SERRURERIE STRUCTURE																																													
3	ETANCHEITE MULTICOUCHE ARRIERE																																													
4	ISOLATION COMBLES																																													
5	PAROIS YTONG R+1																																													
6	DESENFUMMAGE																																													
7	REVETEMENT SOL DURS																																													
8	CHAPE																																													
9	SOL CARRELAGE NOIR BUREAUX																																													
10	SOL CARRELAGE BIEGE																																													
11	PIERRE SEUIL SOIGNIE																																													
12	PIERRE MARCHES CONTREMARCHE COMBLANCHIEN																																													
13	JOINTS																																													
14	PROTECTION ISOREL																																													
15	SERRURIE MENUISERIE ALU																																													
16	CHASSIS RDC																																													
17	VERRIERE																																													
18	ESCALIER ACCES R+1																																													
19	SERRURERIE CHAMBRE FORTE																																													
20	MENUISERIE SAS SECURISE																																													
21	CLOISONS VITREES																																													
22	SERRURERIE GAB																																													
23	PLATRERIE																																													
24	DOUBLAGE RDC																																													
25	DISTRIBUTION RDC																																													
26	DOUBLAGE R+1																																													
27	DISTRIBUTION R+1																																													
28	PLAFOND BA13																																													

NETTOYAGE AVANT RECEPTION

RECEPTION DE CHANTIER

[illegible]

[illegible]