
MISE A JOUR : INDICE :

GROS ŒUVRE / ETANCHEITE L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V
1 SERRURERIE STRUCTURE
2 ETANCHEITE MULTICOUCHE ARRIERE
3 ISOLATION COMBLES

PAROIS YTONG R+1
4 DESENFUMMAGE

5 REVETEMENT SOL DURS
6 CHAPE
7 SOL CARRELAGE NOIR BUREAUX
8 SOL CARRELAGE BIEGE
9 PIERRE SEUIL SOIGNIE
10 PIERRE MARCHES CONTREMARCHE COMBLANCHIEN
11 JOINTS
12 PROCTECTION ISOREL
13 SERRURIE MENUISERIE ALU
14 CHASSIS RDC
15 VERRIERE
16 ESCALIER ACCES R+1
17 SERRURERIE CHAMBRE FORTE
18 MENUISERIE SAS SECURISE

CLOISONS VITREES COMMANDE VERRE POSE
19 SERRURERIE GAB

20 PLATRERIE
21 DOUBLAGE RDC
22 DISTRIBUTION RDC
23 DOUBLAGE R+1
24 DISTRIBUTION R+1
25 PLAFOND BA13
26 PLAFOND DALLES RDC
27 PLAFOND DALLES R+1
28 PLACO CF SOL
29

30 CLIMATISATION / VMC
31 RESEAUX GAINES VMC
32 FLUIDE FRIGORIGENE
33 CHEMIN DE CABLES
34 POSE CASETTES INTERIEUR
35 POSE GROUPE EXTERIEUR + CHAISES
36 MISE EN SERVICE
37
38

39 PLOMBERIE SANITAIRES
40 RESEAUX
41 POSE SANITAIRES
42 PRODUCTION EAU PAR BEC
43

44 CHAUFFAGE
45 CONDUITS FUMEES
46 MISE EN SERVICE

15/04/2011

04 AU 08 11 AU 15 18 AU 22 09 AU 13 16 AU 20 23 AU 27

avr-11

TACHES 02 AU 06 30 AU 0325 AU 29

juin-11

PLANNING CHANTIER

S20 S21 S22S14 S15 S16
mai-11

S17 S18 S19
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47 MENUISERIE BOIS
48 POSE MARCHES BOIS
49 POSE BLOCS PORTES
50 FABRICATION ESCALIER BOIS ACCES R+2
51 POSE ESCALIER BOIS R+2
52 HABILLAGE MURAL BOIS SAS SECURISE
53 POSE PLINTHES RDC
54 POSE PLINTHES R+1
55 DECOUPE GITTAGE + POSE CHEVETRE BOIS TREMIE R+2

56 ELEVATEUR PMR
57 POSE ET RACCORDEMENT
58 MISE EN SERVICE
59

60 PEINTURE SOLS SOUPLES
61 RATISAGE RDC
62 RATISAGE R+1
63 PEINTURE RDC
64 PEINTURE R+1
65 POSE TOILE VESCOM
66 PEINTURE BETON FOSSE PMR
67 POSE SOL PVC LOCAUX TECH
68 POSE SOL PVC LOCAUX AUTRES
69

70 ELECTRICITE
71 COMMANDE ECLAIRAGISTE
72 CDC CABLAGE
73 CABLAGE AVANT DOUBLAGE
74 CABLAGE ENSEIGNE
75 APPAREILLAGES ET LUMINAIRES BAES BA RDC R+1
76 TGBT PROTECTIONS
77 CONTRÔLE BE
78 RACCORDEMENT ELECT MOBILIER
79
80

81 MOBILIERS STORES
82 COMMANDE DEVIS FABRICATION
83 POSE MOBILIER ACCUEIL
84 POSE STORES
85

86 TELEPHONIE MULTIPHONE
87 RACCORDEMENT POSE RJ45 RACCORD RJ 45
88 POSE BAIE + EQUIEPEMENTS BAIE
89 TEST ET CONTRÔLE
90 RACCORDEMENT INFORMATIQUE + TV + MEDIA

91 SECURITE HULOT
92 GESTION SAS SECURISE
93 SERURERIE VOIR ALNOR FRNT SERRURES ACCES
94 CABLAGE CAMERA ALARME
95 POSE CAMERA ALARME
96 INTERPHONIE
97

98 ENSEIGNES
99 COMMANDE 
100 POSE + RACCORDEMENT TRANSFO ENSEIGNES
101

102 SYSTEMES BANCAIRE
103 POSE GAB
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104 POSE TRAPON TRAPON
105 POSE COFFRES
106 POSE VERDI
107 POSE CAISSE ACCUEIL
108 COMMANDES




