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36
37
38
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PLANNING CHANTIER

MISE A JOUR :

TACHES

S14

S15

S16

15/04/2011

INDICE :

S17

mai-11

S18

S19

S20

S21

S22

04 AU 08

11 AU 15

18 AU 22

25 AU 29

02 AU 06

09 AU 13

16 AU 20

23 AU 27

30 AU 03

GROS (EUVRE / ETANCHEITE

L

SERRURERIE STRUCTURE

ETANCHEITE MULTICOUCHE ARRIERE

M| M

J

VL | M| M

J

M| M

J

M| M

J

M| M

J

M| M

J

VL | M| M

J

M| M

J

ISOLATION COMBLES

PAROIS YTONG R+1

DESENFUMMAGE

REVETEMENT SOL DURS

CHAPE

SOL CARRELAGE NOIR BUREAUX

SOL CARRELAGE BIEGE

PIERRE SEUIL SOIGNIE

PIERRE MARCHES CONTREMARCHE COMBLANCHIEN

JOINTS

PROCTECTION ISOREL

SERRURIE MENUISERIE ALU

CHASSIS RDC

VERRIERE

ESCALIER ACCES R+1

SERRURERIE CHAMBRE FORTE

MENUISERIE SAS SECURISE

CLOISONS VITREES

SERRURERIE GAB

PLATRERIE

DOUBLAGE RDC

DISTRIBUTION RDC

DOUBLAGE R+1

DE VERRE

DISTRIBUTION R+1

PLAFOND BA13

PLAFOND DALLES RDC

PLAFOND DALLES R+1

PLACO CF SOL

CLIMATISATION / VMC

RESEAUX GAINES VMC

FLUIDE FRIGORIGENE

CHEMIN DE CABLES

POSE CASETTES INTERIEUR

POSE GROUPE EXTERIEUR + CHAISES

MISE EN SERVICE

PLOMBERIE SANITAIRES

RESEAUX

POSE SANITAIRES

PRODUCTION EAU PAR BEC

CHAUFFAGE

CONDUITS FUMEES

MISE EN SERVICE

NETTOYAGE AVANT RECEPTION
RECEPTION DE CHANTIER




47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85

86
87
88
89
90

91

92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103

MENUISERIE BOIS

POSE MARCHES BOIS

POSE BLOCS PORTES

FABRICATION ESCALIER BOIS ACCES R+2

POSE ESCALIER BOIS R+2

HABILLAGE MURAL BOIS SAS SECURISE

POSE PLINTHES RDC

POSE PLINTHES R+1

DECOUPE GITTAGE + POSE CHEVETRE BOIS

TREMIE R+2

ELEVATEUR PMR

POSE ET RACCORDEMENT

MISE EN SERVICE

PEINTURE SOLS SOUPLES

RATISAGE RDC

RATISAGE R+1

PEINTURE RDC

PEINTURE R+1

POSE TOILE VESCOM

PEINTURE BETON FOSSE PMR

POSE SOL PVC LOCAUX TECH

POSE SOL PVC LOCAUX AUTRES

ELECTRICITE

COMMANDE ECLAIRAGISTE

CDC CABLAGE

CABLAGE AVANT DOUBLAGE

CABLAGE ENSEIGNE

APPAREILLAGES ET LUMINAIRES BAES BA

TGBT PROTECTIONS

CONTROLE BE

RACCORDEMENT ELECT MOBILIER

MOBILIERS STORES

COMMANDE DEVIS FABRICATION

POSE MOBILIER ACCUEIL

POSE STORES

TELEPHONIE MULTIPHONE

RACCORDEMENT POSE RJ45

POSE BAIE + EQUIEPEMENTS

TEST ET CONTROLE

RACCORDEMENT INFORMATIQUE + TV + MEDIA

SECURITE HULOT

GESTION SAS SECURISE

SERURERIE

VOIR ALNOR FRNT

SER

RURES

CABLAGE CAMERA ALARME

NETTOYAGE AVANT RECEPTION
RECEPTION DE CHANTIER

ACC

ES

POSE CAMERA ALARME

INTERPHONIE

L
'|'|

ENSEIGNES

COMMANDE

POSE + RACCORDEMENT

SYSTEMES BANCAIRE

POSE GAB




104
105
106
107
108

POSE TRAPON

POSE COFFRES

POSE VERDI

POSE CAISSE ACCUEIL

COMMANDES






