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SEQUENCE 1 

Titre Projet : 

BILLETERIE – v2 

Définition : 

Découverte du dossier et des pièces techniques 

Professeur : 

Mr Bernard Durante & Jérôme Jaubert 



Dossier Technique                                                                                                           

Billeterie v2

4

C_24 C2.4.6 Compléter les modes opératoires numériques 0:30 

C_24 C2.4.5 A l'aide de la maquette numérique et de la video, classer de 1:00 

3
des documents nécessaires: conclusion.

C_12 C1.2.2 Comparer les documents à disposition par rapport à la liste 0:15 

des pièces écrites et graphiques composant un dossier
technique.

C_12 C1.2.1 A l'aide du cours sur les dossiers techniques, faire l'inventaire 0:45 

2

Utilisation de BimVision et du dossier réponses PDF.
architecturaux, retrouver les côtes manquantes.

C_11 C1.1.1 A l'aide de la maquette numérique et du dossier de plans 1:30 

1

STRATEGIE DE TRAVAIL
N° 

Séance
Compétences

Majeures Mineures
ACTIVITES DES SEANCES DE FORMATION Durée

Autonomie
Partielle Totale

CCTP du projet
Maquette Réalité Augmenté/Virtuelle Urbasee

Mode opératoire à complêter numériquement
RESSOURCES

1
2
3
4

5
6
7
8

C
om
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nc
es

M
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s

Majeures

COMPETENCES & UNITES DU DIPLÔME  

LP Le Sidobre Nombre de Séances / Séquence 3 Découverte

C1.1.1 Rechercher les informations 
nécessaires à la résolution d’un 
problème posé et évaluer leur intérêt 

C1.2.1 Réaliser l’inventaire des 
différentes pièces écrites et graphiques 

d’un dossier 

C1.2.2 Analyser les pièces graphiques 
et les cahiers des charges 

C2.4.5 Rédiger un mode opératoire

C2.4.6 Compléter un document 
informatisé établi à l’aide : - d’un 

tableur, d’un traitement de texte, etc.

C1.1 Collecter et classer 
des informations

C1.2 Décoder des 
documents

C2.4 Produire des 
documents

MODULE FICHE SEQUENCEA
SEQUENCE 1 Durée 4:00:00 Phase d'Apprentissage

Activité 
Professionnelle PREPARATION 2 - Préparer une réalisation d'ouvrage

Nom:

Prénom:

Classe: 2 MCDBTP

Stratégie Découverte et Analyse du Dossier Technique

manière chronologique les étapes de construction du projet.

Capacités C1 S'INFORMER C1 S'INFORMER C2 TRAITER DECIDER 
COMMUNIQUER

Dossier de plans Architecturaux
Maquette Numérique Architecturale

C1.1 U21 C1.2  U21 C2.4  U21

Contrats Decouverte Dossier.xlsx Sequence 1 1/1



ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation / Auto Evaluation

7

RESSOURCES
1

6
3 Tutoriel pour l'utilisation de Bim Vision

COMPETENCES & UNITES DU DIPLÔME C1.1  U21      

M
in

eu
re

s

C1.1.1 Rechercher les informations 
nécessaires à la résolution d’un 

problème posé et évaluer leur intérêt 

Dossier de plans Architecturaux (vierge) 5

STRATEGIE DE TRAVAIL
Corps d'état Technique AFB IPB MAV OBM ORGO TP

 Doc "Renseignements techniques Billetterie"

Dossier Technique

Billeterie v2
C

om
pé

te
nc

es

Majeures C1.1 Collecter et classer des 
informations

2 MCDBTP

Stratégie

Capacités C1 S'INFORMER

Activité 
Professionnelle

Retrouver les côtes manquantes du dossier de plans architecturaux

Durée 4:00:00 Phase d'Apprentissage

SEANCE 1 Durée 1:30 Découverte Classe:

Nom:

LP Le Sidobre

PREPARATION 2 - Préparer une réalisation d'ouvrage

4 8

2 Maquette Numérique Architecturale

Prénom:

MODULE A FICHE SEANCE
SEQUENCE 1

   Retrouver, sur le dossier de plans    Toutes les côtes sont retrouvées C1.1.1

A CONFIRMERAttention de bien vérifier les points d'accroche sur la maquette numérique avant de lire les côtes. 
Contrôler les alignements de points.

ATTEINT

NON ATTEINT
.

OBSERVATIONS EVALUATION

du projet "billeterie-v2" les lignes de côte suivant celle-ci

architecturaux, des renseignements  rerouvées.
sur les dimensions manquante.

architecturaux, les côtes manquantes    Toutes les côtes sont écrite sur C1.1.1

III    Rechercher, sur le dossiers de plans    Toutes les dimensions sont C1.1.1

sur le descriptif des travaux.
architecturaux, des renseignements  retrouvés.

II    Rechercher, sur le dossiers de plans    Tous les renseignements sont C1.1.1

architecturaux, des renseignements retrouvés.
sur le dossier de plans "billetterie-v2".

ON DEMANDE ON EXIGE

critères de réussite…d'être capable de…
I    Rechercher, sur le dossiers de plans    Tous les renseignements sont

Compétences Niveau de Maîtrise
Insuffisant Passable Satisfaisant Très bonne

C1.1.1

Autonomie PARTIELLE Autonomie TOTALE

Contrats Decouverte Dossier.xlsx SEANCE 1 1/1
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Réalisation des ouvrages 

Savoirs Associés 

 

S5 – Technologie de construction 

 

S5.1 – Ouvrages du bâtiment 
 

Fichier : 

EtapConst.docx Différentes Etapes de la Construction 

I. Généralités 

Terrassement, hors d'eau, hors d'air... 

Voici les principales étapes de construction de votre 

maison. Une fiche qui pourra aussi faire office de 

lexique, pour vous mettre au niveau des discussions 

auxquelles vous allez assister ces prochains mois !  

 

II. Tout au long du chantier... 

II.1 VISITER LE CHANTIER 

Reportez-vous au contrat signé avec le constructeur ou l’entrepreneur : il contient les 
conditions de visite du chantier. 

 

II.1.1 Assurez-vous de la conformité des travaux 

Observez le sens d’ouverture des portes, le positionnement des cloisons, et tous les autres 

détails de ce genre qui figuraient dans les devis (nature et qualité des matériaux, délai…). Prenez-garde ! 

Tout doit être conforme aux plans que vous avez signés. 

 

II.1.2 Guettez les moindres défauts et malfaçons 

Si vous décelez le moindre défaut, corriger la situation le plus tôt possible afin que ce 

problème ne pèse pas ensuite sur tout le chantier. 

 

II.2 VOUS CONSTATEZ UN DEFAUT 

II.2.1 Le défaut ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage 

Prévenez l’entrepreneur ou le constructeur. Il doit prendre les mesures nécessaires à la 

résolution du problème. S’il n’agit pas, vous devez le mettre en demeure de réaliser ces travaux, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 

II.2.2 Le défaut constaté remet en cause la solidité de l’ouvrage 

Vous devez saisir le juge des référés pour ordonner l’arrêt des travaux. 
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III. Comprendre la progression du chantier 

III.1 LE PIQUETAGE 

On délimite précisément les limites du terrain, avec l'aide 

d'un géomètre si besoin. On en profite pour positionner les contours de la 

maison.  

 

Bon à savoir 

Doté d'une formation technique et juridique, le géomètre dispose d'une délégation de 

service public pour dresser les plans et documents topographiques qui délimitent les propriétés foncières. 

 

III.2  LE TERRASSEMENT 

Cette étape nécessite un sol sec, voire gelé : le sol ainsi 

détrempé, le terrassier va pouvoir creuser le sol, niveler le terrain, creuser 

les canalisations d'eau... Bref, préparer le terrain pour la construction. 

 

III.3 LE DRAINAGE 

Il s'agit d'évacuer l'eau du sol, afin de prévenir tous risques 

d'infiltration, d'humidité et de condensation. Si vous prévoyez d'aménager 

votre sous-sol, cette étape revêt d'autant plus d'importance. 

 

III.4 LES FONDATIONS 

Elles sont les bases de votre future maison, une répartition 

des poids sur le sol pour éviter tout affaissement. En fonction des 

caractéristiques de votre terrain, elles peuvent prendre plusieurs formes: 

 

III.4.1 Les fondations superficielles, 

Lorsque le sol est suffisamment stable 

 

III.4.2 Les fondations semi-profondes, 

Lorsqu’il est nécessaire de descendre jusqu'à 5 mètres pour assurer la stabilité de la 

construction 

 

III.4.3 Les fondations profondes, 

Lorsqu’il faut descendre 
à plus de 6 mètres.  
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III.5 LE SOUBASSEMENT 

Selon la nature de votre terrain et les plans de votre maison, le soubassement peut prendre 

plusieurs formes : 

  

III.5.1 Le hérisson, 

Lorsque le rez-de-chaussée touche le sol : une solution pour les terrains plats 

  

III.5.2 Le vide sanitaire, 

Lorsque le rez-de-chaussée est 

surélevé par rapport au sol.  Il s'agit d'une bonne 

solution pour les terrains en pente ou encore s'il 

existe des risques d'inondation. 

  

III.5.3 Le sous-sol, 

 Lorsque le sol est creusé de 

manière à créer un étage à votre maison. Une 

bonne option pour augmenter votre surface 

habitable. 

 

III.6 LE DALLAGE 

La dalle est 

comme une large plaque de 

béton, sur laquelle peut être 

ajoutée une couche 

supplémentaire, la chape : ils 

constituent votre futur 

plancher (une fois installé le 

revêtement). 

  

Pensez 

alors à l'isolation (plancher en 

dalles de béton cellulaire, 

plancher béton à poutrelles 

avec isolation sous dalle 

flottante...) 

 

III.7 LES MURS, PORTES ET FENETRES 

Arrive enfin le maçon, dont le rôle est primordial. C'est en effet lui qui est en charge du 

gros œuvre, à savoir la pose des fondations puis la construction des murs : 
 

III.7.1 Extérieurs,  

Qui vont faire place aux portes et fenêtres 

  

III.7.2 Intérieurs, 

 Dits de " refend ", autrement dit, les murs porteurs. 
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III.8 LA CHARPENTE ET LA COUVERTURE 

Il est temps de penser à 

couvrir la construction, en commençant par 

monter la charpente. C'est le charpentier qui la 

construit avant de la mettre en place. Il peut 

également assurer d'autres missions, comme 

concevoir les escaliers par exemple. 

 

Le couvreur pourra alors 

poser les tuiles, les ardoises... sans oublier les 

gouttières. Bon à savoir : il peut également se 

voir confier l'isolation du toit. 

 

III.9 LA MISE HORS D'EAU ET HORS D'AIR 

Les fenêtres et portes extérieures sont posées : la maison est hors d'air. 

 

 Les travaux de couverture et d'étanchéité sont achevés : la maison est hors d'eau. 

 

III.10 LE REVETEMENT EXTERIEUR 

Crépi, bois, pierre... Le choix du revêtement extérieur dépend à la fois des règles 

d'urbanisme, des contraintes d'isolation et de vos envies. 

 

III.11 L'ISOLATION 

Une bonne isolation vous 

permettra de réaliser des économies de 

chauffage. Vous apprendrez alors à faire la 

chasse aux ponts thermiques, ces zones 

insuffisamment voire pas du tout isolées. Vous 

avez le choix entre plusieurs types d'isolation :  

 

 

 

III.11.1 Par l'intérieur 

Attention alors à la perte de surface 

  

III.11.2 Par l'extérieur 

Une solution plus onéreuse que l'isolation par l'intérieur 

  

III.11.3 Une isolation répartie 

Monomurs ou blocs en bétons cellulaires sont utilisés à la fois pour construire et isoler 

  

III.11.4 Une isolation des parois vitrées 

Grâce notamment au double vitrage à isolation renforcée. 
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III.12 LE CLOISONNEMENT 

C'est l'étape durant laquelle les différentes 

cloisons délimitant vos pièces vont être construites. Pour plus 

de confort, soyez attentif à l'isolation phonique ! 

 

 

 

 

 

 

III.13 LES EQUIPEMENTS ET REVETEMENTS INTERIEURS 

Vous pouvez dorénavant poser les différents revêtements des sols et des murs. 

 

III.13.1 Le peintre 

Va ainsi intervenir à l'intérieur comme à l'extérieur, 

pour protéger et décorer les murs en les peignant. Il complète souvent sa 

mission par la pose de tapisserie par exemple. 

 

 

 

III.13.2 Le carreleur, 

Lui, posera votre carrelage, au sol ou sur les murs, à 

l'intérieur comme à l'extérieur.  

 

 

 

 

III.13.3 Le plombier-chauffagiste 

Construit les canalisations d'eau et de gaz, avant 

d'installer le chauffe-eau, les radiateurs ou encore la robinetterie. 

 

III.13.4 L'électricien 

En profite pour finaliser l'installation d'un réseau 

électrique respectueux des normes de sécurité. 

 

III.14 LES FINITIONS 

Le moment est enfin arrivé d'apporter les dernières retouches aux peintures, d'installer les 

volets ou encore d'aménager votre jardin, de mettre en place le système d'éclairage extérieur... 
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Réalisation des ouvrages 

Nom :_____________ 
 

Prénom :___________ 
 

Classe :____________ 

 

Fichier : 
Renseignements.docx Renseignements Techniques Billetterie-v2 

I. Le dossier de plans 

Combien de pages composent le dossier de plans architecturaux ?  

 

 

 

Sur quelle page est dessiné le plan du rez-de-chaussée ? 

 

 

 

Quelles est l’échelle de représentation du plan du rez-de-chaussée ? 

 

 

 

Combien de façades sont dessinées sur le dossier de plans 

architecturaux ? 

 

 

Que représente la « Vue 3D 4 » de la page 7/8 ? 

 

 

 

A quoi sert le plan de situation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelle ville se situe le projet ? 

 

 

 

Qui est le dessinateur du dossier de plans architecturaux ? 

 

 

 

Par qui a été contrôlé le dossier de plans architecturaux ? 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
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II. Descriptif sommaire des travaux 

 

 

Que définit le descriptif des 

travaux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est l’emprise (la surface) de 
décapage de la terre végétale ? 

 

 

 

 

 

 

 

De quoi est composé la charpente ?  

 

 

 

Avec quel matériau est fait la couverture du toit ? 

 

 

Quelle est l’épaisseur des plaques de plâtre servant de 
doublage des murs périphériques ? 

 

 

 

Sur quoi sont fixée les plaques de plâtre ? 

 

 

 

Quelle est l’épaisseur de l’isolant ? 

 

 

 

Quel est le matériau servant d’isolant périphérique ? 

 

 

 

Comment s’ouvre la fenêtre de la pièce principale ? 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
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III. Dimensions projet 

III.1 POSITIONNEMENT 

A quelle distance de la limite de propriété, coté avenue 

« René Cassin », se trouve le projet ? 

 

 

A quelle distance de la façade du bâtiment administratif se 

trouve le projet ? 

 

 

Quelle est l’orientation de la terrasse en pavés autobloquant 
du projet ? 

 

 

Quelle est le numéro de parcelle sur laquelle sera bâti le 

projet ? 

 

III.2 LE BATIMENT 

Quelles sont les dimensions d’encombrement total du 
projet ?  

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les dimensions de la billeterie sans l’auvent ? 

 

 

 

 

 

Quelle est la hauteur d’allège de la fenêtre ? 

 

 

 

Quelle est la hauteur de la porte de service ? 

 

 

 

A quelle profondeur, par rapport au niveau 0,00, se trouve 

le bas des fondations ? 

 

 

Quelle est la pente de la toiture ? 

 

Longueur : _________ 

 

Largeur : __________ 

Longueur : _________ 

 

Largeur : __________ 
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Savoir Faire 

 

C1 – S’Informer 
 

C1.1 Collecter et classer 

des informations 

 

Fichier : 

Tuto-IFC.docx Tutoriel « BimVision » 

I. Présentation 

Tutoriel d’utilisation du viewer « Bim Vision » pour utiliser la maquette IFC du TP. Ce 

logiciel permet de visionner la maquette du projet et d’en extraire des renseignements significatifs. 

II. Tutoriel 

1 

Ouvrir le fichier « Nom du 

fichier.IFC » avec le viewer 

BimVision. 

 

- Soit en faisant un double clic 

sur le fichier. 

 
- Soit en faisant un double clic 

sur le raccourci de 

« BimVision », puis en cliquant 

sur Fichier – Ouvrir et choisir le 

fichier.  

2 

Vous pouvez afficher la structure  

IFC du modèle en cliquant sur 

l’icône Structure de l’onglet 
Objets: 

 
Cela permet de masquer des 

niveaux ou des éléments si 

nécessaire. 
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3 

Pivoter le modèle pour localiser 

la zone de travail: 

 

Clic gauche souris maintenu en 

déplaçant la souris 

 

 

4 

Zoomer si nécessaire pour 

agrandir le modèle et focaliser 

sur la zone de travail: 

 

Rouler la molette dans un sens ou 

dans l’autre pour 
zoomer/dézoomer. 

 
. 

 

5 

Translater le modèle pour 

localiser la zone de travail. 

Clic sur la molette de la souris 

maintenu en déplaçant la souris. 
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6 

Relever des côtes à partir d’une 

arête. 

 

 
 

Cliquer sur arête dans l’onglet 
Dimensions pour déterminer la 

longueur de la fondation par 

exemple. 

Le résultat s’affiche directement 
sur la maquette et dans le ruban. 

 
 

 

7 

Cliquer sur Surface dans l’onglet 
Dimensions pour déterminer la 

surface du mur par exemple. 

 

 
 

 

8 

Cliquer sur Volume dans l’onglet 
Dimensions pour déterminer le 

volume de béton d’une fondation 

par exemple. 
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9 

Cliquer sur Volume dans l’onglet 
Dimensions. 

 

 
 

Pour obtenir le volume de 

plusieurs éléments cliquez sur 

sélection multiple 

 

 

 

10 

Cliquer sur Arête dans l’onglet 
Dimensions. 

 
Pour obtenir une longueur 

cumulée d’arêtes de plusieurs 
éléments cliquez sur sélection 

multiple. 

 

 

 

III. Remarque  

Les commandes « pivoter », « zoom » et « translater » sont transparentes pendant 

l’utilisation des commandes d’informations sur les dimensions. C’est-à-dire que l’on peut par exemple 

zoomer sur un point de la maquette afin de pouvoir relever une cote. 

 



ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation / Auto Evaluation

STRATEGIE DE TRAVAIL
Corps d'état Technique AFB IPB MAV OBM ORGO TP

3 Doc: " Le Projet de Construction" 7
4 Doc: " Les étapes de construction" 8

1 Dossier de plans Architecturaux 5 Doc: "Les acronymes dans le BTP"
2  CCTP du projet 6  Génialy sur les acronymes

RESSOURCES

M
in

eu
re

s

C1.2.1 Réaliser l’inventaire des 
différentes pièces écrites et graphiques 

d’un dossier 

C1.2.2 Analyser les pièces graphiques 
et les cahiers des charges 

Capacités C1 S'INFORMER

C
om

pé
te

nc
es

Majeures C1.2 Décoder des 
documents

Dossier Technique Stratégie Découvrir les pièces écrites & graphiques composants un dossier technique.

Billeterie v2 Activité 
Professionnelle PREPARATION 2 - Préparer une réalisation d'ouvrage

Prénom:

LP Le Sidobre SEANCE 2 Durée 1:00 Classe: 2 MCDBTP

MODULE A FICHE SEANCE Nom:

SEQUENCE 1 Durée 4:00:00 Phase d'Apprentissage

 COMPETENCES & UNITES DU DIPLÔME C1.2  U21    

OBSERVATIONS EVALUATION

N'oubliez pas de sauvegarder votre travail en nommant votre fichier avec votre nom. exemple: 
Mode_Operatoire_TOTO_2MCDBTP.PDF

ATTEINT
.A CONFIRMER

NON ATTEINT

construction. ("Pièces Manquantes dossier Billeterie-v2")
pièces réglementaires d'un dossier de  façon chronologique,

III Organiser chronologiquement les   Les pièces sont classées de C1.2.1

composant le dossier "billetterie-v2" (doc "Pièces écrites dossier billetterie-v2")
II Lister les pièces (graphiques et écrites)   Les pièces sont toutes inventoriés C1.2.1

courant du BTP (document "Acronymes courants BTP)
I   Retrouver la définition des acronymes   Les acronymes sont tous trouvés C1.2.2

ON DEMANDE ON EXIGE

Compétences Niveau de Maîtrise
d'être capable de… critères de réussite… Insuffisant Passable Satisfaisant Très bonne

Autonomie PARTIELLE Autonomie TOTALE

Contrats Decouverte Dossier.xlsx SEANCE 2 1/1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Bernard Durante – Professeur de Génie-Civil – Construction et Réalisation des Ouvrages Page 1 sur 7 

 

 

Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Savoir Faire 

 

C1 – S’Informer 
 

C1.1 Collecter et classer 

des informations 

 

Fichier : 

ProjetCons.docx Le Projet de Construction 

I. Présentation 

La construction d’un bâtiment est une opération 
complexe qui nécessite la collaboration de nombreux intervenants et 

s'appuie sur un ensemble de dossiers comprenant des pièces écrites et 

des dessins ayant un caractère artistique, technique, financier et 

administratif. 

II. Les dossiers : définition, pièces constitutives et intervenants 

Un projet de construction comprend donc plusieurs étapes, chacune d’elles nécessitant 
l’élaboration de dossiers particuliers dont nous allons détailler la fonction chronologiquement. 

 

II.1 DEFINITION DES DIFFERENTS DOSSIERS 
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II.1.1 L’avant-projet sommaire (APS) 

Il présente, sans les détailler, les choix retenus dans les domaines architectural, 

fonctionnel, technique et financier, en accord avec les besoins et les moyens du maître d’ouvrage. 
 

II.1.2 Le permis de construire 

Principes : 

C'est une autorisation administrative obligatoire qui permet à toute personne (physique 

ou morale, publique ou privée) d'édifier ou modifier une construction. 

 

Il permet de vérifier que la construction envisagée respecte les différentes règles issues 

du Code de l'Urbanisme régissant le droit à construire, et notamment le document d'urbanisme applicable 

(PLU), qui détermine notamment les surfaces maximales, hauteurs, aspects, destinations de la 

construction,... 

 

Procédure : 

➢ Dépôt mairie, DDE 

➢ Réponse : 2 mois (voire plus si cas particulier nécessitant l’avis d’autres services) 
 

II.1.3 L’avant-projet définitif (APD) 

C’est l’étude détaillée de la solution retenue : précisions sur prestations techniques, coûts, 

délais de réalisation, avec un devis descriptif par corps d’états (gros œuvre, menuiseries, électricité, 
plomberie, …) 

Exemples : 

➢ Fondations, structure, … : mode opératoire, dimensionnement, … 

➢ Réseaux et points de raccordement, … 

➢ Chauffage : isolation, calculs des déperditions, … 

 

II.1.4 Le projet 

Il comprend deux types de documents supplémentaires à ceux de l’APD : 
➢ Les plans d’exécution des ouvrages (PEO), 
➢ Les spécifications techniques détaillées (STD). 

 

NB : La séparation entre APS, APD, STD, PEO est floue et dépend de la volonté du maître d’ouvrage. 

 

II.1.5 Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

Il s'agit d'un dossier transmis au candidat par le maître d’œuvre. Il comporte les pièces 
nécessaires à la consultation des candidats à un marché : 

  

➢ Règlement de la consultation 

➢ Acte d'engagement et ses annexes éventuelles 

➢ Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

➢ Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

➢ Contrat de maintenance   
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➢ Questionnaire Technique et Fonctionnel (questionnaire + cadre de réponse) 

➢ Pièces relatives aux prix (pour les deux premières) qui peuvent comprendre : 

Décomposition du prix global et forfaitaire / Bordereau des prix unitaires / Détail 

quantitatif estimatif (DQE). 

➢ Autres documents susceptibles de faire partie du DCE : plans, ...).  

 

II.2 PIECES CONSTITUTIVES DES DOSSIERS ET INTERVENANTS CONCERNES PAR LEUR 

REALISATION 

 

 

M = Maître d'œuvre 

E = Economiste de la construction 

B = Bureaux d'études techniques 
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II.3 ORGANIGRAMME D'UNE OPERATION DE CONSTRUCTION (REGLEMENTAIREMENT) 
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III. Analyse du déroulement d’une affaire 

III.1 DEROULEMENT D'UNE AFFAIRE CLASSIQUE DANS LE BTP, COTE ENTREPRISE 

III.1.1 Recherche de l'affaire 

D’abord il faut trouver l’affaire, aller chercher le client. Tout commence avec les 

commerciaux qui prospectent le marché : marketing, lecture des appels d’offre, contacts personnels avec 
des responsables de programmes immobiliers ou d’aménagement régional, par exemple. 

 

Dans une petite ou moyenne structure, le chef d’entreprise et éventuellement ses proches 
collaborateurs se chargent de cette fonction. 

Dans les grands groupes, les équipes de commerciaux peuvent représenter une dizaine de 

personnes plus ou moins sectorisées selon le type de chantier, de client, les zones géographiques. 

Compte tenu du produit vendu, les commerciaux du BTP se doivent d’être de très bons 
techniciens. Le chargé d'affaires correspond à ce double profil. 

 

III.1.2 Phase Conception / Préparation de l'exécution 

Une fois repérée et négociée, l’affaire entre dans la phase contrat. Le projet est étudié et 

chiffré dans le détail et les conditions d’exécution sont précisées au client. Selon la complexité du projet, 
cette phase fait intervenir toute une palette d’ingénieurs et de techniciens. Certains feront les plans 

d’exécution, d’autres effectueront les études de prix, les plannings d’exécution. Cette fonction étude peut 
être intégrée à l’entreprise chargée de l’affaire ou être assurée par des cabinets ou bureaux d’études 
indépendants spécialisés sur les plans technique, financier, juridique, etc. 

 

III.1.3 Phase Réalisation chantier / Exécution - Production 

Après cette phase d’étude technique et économique, le projet devient un chantier. 
Interviennent alors le directeur de travaux (ayant en charge plusieurs chantiers), le conducteur de travaux, 

les chefs d’équipes et les ouvriers. 
Sur un grand chantier de construction ou de rénovation, les corps de métiers constituent 

des équipes encadrées par un chef d’équipe. Le supérieur hiérarchique du chef d’équipe se trouve être le 

chef de chantier qui supervise l’activité des équipes, l’avancement des travaux, contrôle la qualité, les délais 
et la sécurité des personnels. 

A la fois intégrée à l’étude et parallèle à la marche du chantier, se situe la fonction de 
conduite de travaux. 

L’organisation du chantier, le calendrier des opérations et son contrôle, 
l’approvisionnement relèvent du conducteur de travaux. 

 

III.1.4 Bilan de l'opération 
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IV.Quelques définitions à retenir : 

IV.1 APPELS D'OFFRES 

C'est une procédure qui permet au maître d'ouvrage de faire le choix de l'entreprise la plus 

à même de réaliser une prestation de travaux, fournitures ou services. 

 

Remarque : 

Les modes de passation ou de consultation des marchés publics sont imposés par le 

montant TTC du marché : 

➢ Marché négocié : libre attribution du marché à un entrepreneur : 

➢ Marché par appels d’offres (exemple « mieux disant » 

➢ Marché par adjudication (ouverte ou restreinte) 

 

Pour les marchés privés, pas de règles particulières (négociation libre avec les 

entreprises). 

 

IV.2 REMISE DES OFFRES 

Acte d’engagement = pièce essentielle de la remise des offres : La personne s’engage à 
réaliser les travaux aux descriptions du marché pour un montant et pour un délai. 

 

IV.3 ORDRE DE SERVICE (O.S) 

Courrier envoyé par le maître d’ouvrage à (aux) l’entrepreneur(s) pour signifier la date 

de début des travaux (= date de référence / délais d’exécution des travaux, assurances). 
 

IV.4 RECEPTION DES TRAVAUX 

Acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter les travaux, sans ou avec réserves, 
en présence de l’entrepreneur 

Point de départ des délais de garanties 

 

IV.5 REMARQUES SUR LES PERIODES DE GARANTIES : 

Garantie de parfait achèvement (1 an) : 

Responsabilité du constructeur pendant 1 an de réparer les dommages (ou désordres) 

constatés lors de la réception ou notifiés par écrit durant ce délai. 

 

Garantie de bon fonctionnement (2 ans) : 

Responsabilité du constructeur pendant 2 ans, du fonctionnement des éléments 

d’équipements dissociables de la construction (problème électrique, …) 
 

Garantie décennale (10 ans): 
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Pendant 10 ans, à compter de la réception des travaux, le constructeur est responsable des 

dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou affectant un élément d’équipement dont la dépose 
détériorerait l’ouvrage. 
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Savoir Faire 

 

C1 – S’Informer 
 

C1.1 Collecter et classer 

des informations 

 

Fichier : 

EtapeCons.docx Etapes de Conception Construction d’un Bâtiment 

I. Présentation 

Le maître d’œuvre qui 

dirige la construction d’un bâtiment pour le 
client, le maître d’ouvrage, suit la réalisation 

dans les règles de l’art d’une séquence définie 
d’étapes qui maximisent la qualité de 
l’ouvrage final. Ainsi, le plus souvent, c’est l’ 
architecte mandataire, concepteur d’un 
bâtiment, qui assure aussi la maîtrise d’œuvre 
et supervise l’ensemble des étapes d’un projet architectural, éventuellement en collaboration avec un bureau 
d’étude technique, économiste ou d’autres partenaires, selon les particularités du projet en question. 

 

L’architecte est le seul légalement apte à procéder à une mission de conception 

aboutissant à une demande de Permis de Construire pour des bâtiments au-delà des seuils définis par la loi. 

Bien que les missions qui ne nécessitent pas l’intervention d’un architecte puissent être confiée à d’autres 
professionnels, l’architecte est le plus qualifié pour réaliser l’ensemble des missions, de la conception 
à la construction jusqu’à la réception. 

Les missions présentées ci-après représentent le cas général, elles peuvent néanmoins 

différer légèrement selon les caractéristiques individuelles de chaque projet et l’implication du maître 

d’œuvre. 

II. Les différentes phases de la réalisation d’un projet de bâtiment 

II.1 FAISABILITE DU PROJET ARCHITECTURAL ET AUTORISATION 

II.1.1 La rencontre avec un architecte 

Au premier contact, le maître d’ouvrage 
exprime ses attentes à l’architecte qui l’aide à préciser ses 
besoins et son programme pour réaliser son projet architectural 

dans les meilleures conditions. L’architecte informe le maître 
d’ouvrage sur les conditions relatives au terrain, à la 
construction et aux fonctions du bâtiment, à l’éventuelle 
expertise additionnelle à contracter ainsi que sur les démarches 

administratives requises. Il s’enquiert du budget du maître 

d’ouvrage et apporte éventuellement son assistance pour le 
montage financier. L’architecte décrit l’ensemble des services qu’il se propose de fournir, les garanties qu’il 
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apporte et les honoraires correspondants, en accord avec le client. Si celui-ci n’en dispose pas déjà, 
l’architecte peut également assister le maître d’ouvrage dans la quête d’un terrain approprié. 

L’architecte propose ensuite ses services pour une première mission d’étude de faisabilité 
et de réalisation d’esquisse qui synthétise l’ensemble des requêtes formalisées conjointement avec le maître 

d’ouvrage, pour un coût limité. Si le maître d’ouvrage accepte les termes de l’architecte, ces-derniers 

initialisent alors la séquence classique des étapes de la réalisation d’un projet architectural. 
 

II.1.2 Etudes d’esquisse – ESQ 

ou études de diagnostic – DIA – dans le cas de travaux sur un bâtiment existant 

 

L’architecte présente les résultats de sa première étude de faisabilité du bâtiment 

souhaité et réalise une première esquisse en fonctions des différents paramètres liés au terrain, aux options 

de la construction envisagée par le maître d’ouvrage et de ses contraintes financières. Cette esquisse initiale 
permet une première visualisation du projet inséré dans le site. En cas de réhabilitation ou de rénovation de 

bâtiment existant, l’architecte fournit également son étude de diagnostic technique et architectural pour 
réaliser la modification souhaitée et les travaux requis. 

 

L’architecte précise aussi une première estimation du coût des différentes options qui 

répondent aux attentes du maître d’ouvrage, il peut éventuellement proposer plusieurs options qui mettent 
l’accent sur telle ou telle condition évoquée par le maître d’ouvrage : minimisation des coûts de 
construction, minimisation des coûts d’utilisation et d’entretien, maximisation de la longévité de la 
construction, insertion optimale dans l’environnement naturel ou urbain, qualité architecturale, etc… 

 

A ce stade, rien n’engage le maître d’ouvrage plus avant. 
 

II.1.3 Etudes d’avant-projet – AVP 

Si le maître d’ouvrage est satisfait des premières études d’esquisse ou de diagnostic, il 
peut décider de poursuivre les travaux dans les études d’avant-projet. 

 

II.1.4 Avant-projet sommaire – APS 

A ce point de la relation, l’architecte fournit une description précise des différentes 
options retenues pour le projet de bâtiments et une estimation du coût et de la durée des travaux. Une 

certaine tolérance peut être ménagée en fonction de la taille du projet et de l’état d’avancement actuel des 
travaux d’études et de construction. Ce document de travail sert à finaliser l’offre de services de l’architecte. 

 

II.1.5 Avant-projet définitif – APD 

Les dernières mises au point effectuées en fonction des options retenues par le maître 

d’ouvrage, le choix des matériaux est arrêté, les différentes prestations techniques et l’ensemble des travaux 
sont précisés avec leur intégration au sein du projet et de la construction, et en conformité avec la 

Réglementation Thermique 2012 – RT 2012. Pour les bâtiments neufs de plus de 1000 m², une étude 

d’approvisionnement énergétique et un bilan thermique doivent être engagés et renseignés dans les 

documents relatifs soumis lors du dépôt de dossier de demande de Permis de Construire. 

Un chiffrage précis de l’ensemble du projet est alors finalisé.  Les documents qui 
détaillent les caractéristiques définitives du projet architectural et des performances convenues sont rédigés 
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de manière formelle ; ils forment le contrat qui précise point par point l’ensemble des services fournis par 
l’architecte au maître d’ouvrage durant les phases suivantes. 

 

II.1.6 Dossier de demande de Permis de Construire – DPC 

Au-delà des documents techniques, plans et définitions des matériaux, réseaux et fluides, 

l’architecte prépare l’ensemble des documents administratifs et juridiques, dont l’attestation de prise en 
compte de Réglementation Thermique 2012, nécessaire à la constitution d’un dossier complet de demande 
de Permis de Construire (PC) qu’il soumet à l’autorité compétente. 

 

II suit l’instruction du dossier, apporte les éventuelles pièces supplémentaires requises et 
aide à intégrer les expertises tierces nécessaires en accord avec le maître d’ouvrage jusqu’à obtention du 
permis de construire. 

 

II.2 CONCEPTION DETAILLEE DU BATIMENT 

II.2.1 Etudes de projet – PRO 

L’architecte prépare alors les 
plans détaillés de tous les niveaux du ou des 

bâtiments, élévations, façades et éventuellement 

perspectives additionnelles qui assurent une 

bonne compréhension de l’ensemble du projet 
jusqu’en dans ses moindres détails. Selon les 
besoins spécifiques de chaque projet, des bureaux 

d’études techniques sélectionnés par le maître 
d’ouvrage sur conseil de l’architecte conduisent 
en parallèle la mise au point de leur plan d’action, en collaboration étroite avec l’architecte en vue d’une 
intégration réussie de leur expertise dans l’ensemble du projet. 

 

II.3 PLANIFICATION DE LA CONSTRUCTION 

II.3.1 Etudes et plans d’exécution – EXE 

Plans d’exécution 

Les études d’exécution ont pour objet la réalisation technique du projet : les plans 

d’exécution aux échelles appropriées, les notes de calcul et les spécifications d’usage pour le chantier 
permettent l’exécution des travaux par les différents entrepreneurs pour la construction de l’ensemble du 
bâtiment. 

 

Au-delà des plans architecturaux, le maître d’ouvrage peut éventuellement charger 
l’architecte, assisté de techniciens des spécialités requises, de réaliser les plans d’exécution et devis 
quantitatifs détaillés de certains lots, dans une mission complémentaire des études d’exécution. Les plans 
de l’architecte ne se substituent néanmoins en aucune façon aux plans techniques d’atelier, de montage et 
de mise en œuvre lors du chantier, qui sont toujours dus par les entrepreneurs. 
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II.4 SELECTION DES ENTREPRISES DE LA CONSTRUCTION 

II.4.1 Assistance aux contrats de travaux – ACT 

L’architecte consulte les entreprises capables d’intervenir et analyse les offres des 
entrepreneurs selon des procédures bien définies. Des négociations peuvent être conduites au nom du maître 

d’ouvrage et des modifications peuvent être apportées pour rentrer dans les budgets alloués. 
 

II.4.2 Dossier de consultation des entreprises – DCE 

Suite à la mise au point définitive de la conception, l’architecte constitue le dossier de 
consultation des entreprises qui détaille l’ensemble des caractéristiques techniques et administratives 

de chaque lot du projet et estime les budgets respectifs, afin que les entreprises intervenantes proposent 

des devis solides. Celui-ci permet également de préciser le cadre de l’intervention des entreprises et de leurs 
relations avec le maître d’ouvrage et l’architecte. 

 

L’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la sélection des différents prestataires de 

la construction en fonctions des critères retenus avec le maître d’ouvrage. Il peut suggérer les services de 
telle ou telle entreprise en fonction des expériences passées et garanties de sérieux dont il a déjà eu la 

preuve. Suite à la sélection des entreprises, l’architecte prépare les marchés dévolus à chacune des 
entreprises ; celles-ci s’engagent contractuellement avec le maître d’ouvrage sur des coûts et des délais 
qu’elles devront respecter. 

 

II.5 LE CHANTIER 

II.5.1 Direction de l’exécution des travaux – DET 

L’architecte prépare la mise en œuvre du chantier et organise la participation des 
différentes spécialités pour s’assurer du respect des règles de l’art, des engagements de chacun et de la juste 
réalisation des plans. 

 

II.5.2 La gestion du chantier 

Le maître d’œuvre intervient sur le terrain auprès des différentes entreprises pour assurer 

l’exécution conforme des différentes phases de la construction du bâtiment : 

 

➢ Terrassement du terrain et reliage Voirie et Réseaux Divers (VRD) 

➢ Gros-œuvre : stabilité et solidité du bâtiment (fondations, structure) 

➢ Second-œuvre : étanchéité, esthétique et confort 

 

Le maître d’œuvre anime les réunions de chantiers dont il prépare et diffuse les comptes 
rendus à l’ensemble des parties concernées. L’architecte supervise également le paiement des intervenants 
et l’accomplissement des prestations correspondantes dans les temps prévus. 

 

II.5.3 Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier – OPC 

L’analyse des tâches élémentaires qui composent les études d’exécution et les travaux, 
leur enchaînement et les points critiques de cette suite d’interventions, constituent la mission 
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d’ordonnancement et da planification, qui est complémentaire de la maîtrise d’œuvre. Celle-ci a pour but 

de planifier avec soin l’imbrication optimale des différentes interventions des entreprises pour une 
construction la plus rapide et la moins onéreuse possible. 

 

II.6 LIVRAISON DU BATIMENT AU MAITRE D’OUVRAGE 

II.6.1 Assistance aux opérations de réception – AOR 

L’architecte contrôle l’ensemble des travaux effectués et de la réalisation des 

prestations jusque dans leurs ultimes détails. Il se charge aussi du décompte général des factures des 

différents prestataires et solde les comptes de chantier. 

 

Le maître d’ouvrage doit attester de la prise en compte de la Réglementation Thermique 

2012 à travers une attestation établie à l’achèvement des travaux. Etablie par l’architecte ou un thermicien 
qualifié selon les caractéristiques du bâtiment, cette attestation assure la cohérence avec l’attestation 
soumise lors de la demande de Permis de Construire et l’exigence de résultats (besoin bioclimatique, 
consommation d’énergie primaire, confort d’été). 

 

L’architecte clôture alors le dossier des ouvrages réalisés et confirme ainsi la conformité 
de l’ouvrage afin de correspondre aux termes des contrats de garanties. Des pénalités peuvent être 
appliquées aux entreprises qui dépasseraient la durée prévue pour leur intervention. 

 

Une fois l’ensemble des travaux validés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, 
ceux-ci s’accordent de la réception finale du bâtiment, et la passation complète de la responsabilité du ou 

des bâtiments au maître d’ouvrage. 
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Nom : _______________ 

 

Prénom : _____________ 
 

Classe : ______________ 

Fichier : 

PieceManqBille.docx Pièces Manquantes dossier « Billetterie » 

I. Pièces écrites composant un dossier technique 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pièces écrites manquantes du dossier billetterie 

Faire glisser ci-dessous les pièces composant le dossier technique « billetterie ». 

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Nom : _______________ 

 

Prénom : _____________ 
 

Classe : ______________ 

Fichier : 

Acronyme.docx Les Acronymes courants dans le BTP 

I. Présentation 

Ces acronymes courants vous permettront de vous familiariser avec ces groupes de lettres 

utilisés dans le Bâtiment et Travaux Publics. 

 

APD Avant-Projet de Définition 

APS Avant-Projet Sommaire 

CAO …………………………………………………………………………………………….. 

CCAG …………………………………………………………………………………………….. 

CCAP …………………………………………………………………………………………….. 

CCTP …………………………………………………………………………………………….. 

CHSCT …………………………………………………………………………………………….. 

CISSCT Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail 

CNAM …………………………………………………………………………………………….. 

CARSAT …………………………………………………………………………………………….. 

DAO …………………………………………………………………………………………….. 

DCE …………………………………………………………………………………………….. 

DDE Direction Départementale de l’Equipement 
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DICT …………………………………………………………………………………………….. 

DIUO Dossier d’Intervention Ultérieure à l’Ouvrage 

DQE …………………………………………………………………………………………….. 

DREAL …………………………………………………………………………………………….. 

DTU …………………………………………………………………………………………….. 

GPAO Gestion des Produits Assistés par Ordinateur 

INRS …………………………………………………………………………………………….. 

LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chaussée 

MAQ Manuel d’Assistance Qualité 

OPPBTP …………………………………………………………………………………………….. 

OQS Ouvrage à Qualité Surveillée 

PAQ …………………………………………………………………………………………….. 

PEO …………………………………………………………………………………………….. 

PGC …………………………………………………………………………………………….. 

PGCSPS …………………………………………………………………………………………….. 

PPSPS …………………………………………………………………………………………….. 

RJC Registre Journal de la Coordination 
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Connaissances scientifiques, techniques et 
réglementaires 

Nom : _______________ 

 

Prénom : _____________ 
 

Classe : ______________ 

Fichier : 

ChronoPiece.docx Chronologie des Pièces du Dossier de Construction 

I. Pièces Composant un dossier de construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Chronologie de pièces d’un dossier de construction 

Faire glisser ci-dessous les pièces composant le dossier de construction 

        

      

 

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre

B. Durante
Nouveau timbre
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Nom : _______________ 

 

Prénom : _____________ 
 

Classe : ______________ 

Fichier : 

PieceBilleterie.docx Pièces Ecrites dossier « Billetterie -V2» 

I. Pièces écrites composant un dossier technique 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

    
 

II. Pièces écrites composant le dossier billetterie 

Faire glisser ci-dessous les pièces composant le dossier technique « billetterie ». 

E.S.Q. A.P.S. A.P.D. P.R.O. A.C.T. 

EXE D.E.T. A.O.R. D.P.C. D.C.E. 

VISA D.E. D.O.E. DEVIS C.C.T.P. 

C.C.A.G. C.C.A.P. S.T.D. P.P.S.P.S. P.A.Q. 

P.E.O. S.T.D. FACADES COUPES R.D.C. 

SITUATION MASSE VUES 3D CONFORMITES

. 



ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation / Auto Evaluation

STRATEGIE DE TRAVAIL
Corps d'état Technique AFB IPB MAV OBM ORGO TP

3 CCTP du projet 7 Doc: "Les différentes étapes de construction"
4 Maquette Réalité Augmenté/Virtuelle Urbasee 8

1 Dossier de plans Architecturaux 5 Mode opératoire à complêter numériquement
2 Maquette Numérique Architecturale 6  Video intéractive sur les étapes de construction

RESSOURCES

M
in

eu
re

s

C2.4.5 Rédiger un mode opératoire

C2.4.6 Compléter un document 
informatisé établi à l’aide : - d’un 

tableur, d’un traitement de texte, etc.

Capacités C2 TRAITER DECIDER 
COMMUNIQUER

C
om

pé
te

nc
es

Majeures C2.4 Produire des 
documents

Dossier Technique Stratégie Classer chronologiquement les étapes de réalisation du projet

Billeterie v2 Activité 
Professionnelle PREPARATION 2 - Préparer une réalisation d'ouvrage

Prénom:

LP Le Sidobre SEANCE 3 Durée 1:30 Classe: 2 MCDBTP

MODULE A FICHE SEANCE Nom:

SEQUENCE 1 Durée 4:00:00 Phase d'Apprentissage

 COMPETENCES & UNITES DU DIPLÔME C2.4  U21    

OBSERVATIONS EVALUATION

N'oubliez pas de sauvegarder votre travail en nommant votre fichier avec votre nom. exemple: 
Mode_Operatoire_TOTO_2MCDBTP.PDF

ATTEINT
.A CONFIRMER

NON ATTEINT

nom et nom de classe (étape1 & 2)
V Sauvegarder votre fichier à votre La sauvegarde est effectuée C2.4.6

avec le descriptif de celle-ci (étape1 & 2) correspondent aux vignettes
IV Associer l'explication de l'étapes Les descriptifs des étapes C2.4.5

étapes du projet (étape1 & 2) bon ordre (doc étape1 & 2)
III   Organiser chronolgiquement les Les étapes sont classées dans le C2.4.5

projet. vignette (doc étape1 & 2)
II   Nommer les étapes de réalisation du Le nom des étapes correspond à la C2.4.5

et répondre aux questions
construction d'une maison individuelle,

I   Visionner la video des étapes de Réponses exactes de la vidéo C2.4.6

ON DEMANDE ON EXIGE

Compétences Niveau de Maîtrise
d'être capable de… critères de réussite… Insuffisant Passable Satisfaisant Très bonne

Autonomie PARTIELLE Autonomie TOTALE

Contrats Decouverte Dossier.xlsx SEANCE 3 1/1
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Connaissances scientifiques, techniques et réglementaires 

Nom : _______________ 

 

Prénom : _____________ 
 

Classe : ______________ 

Fichier : 

Etapes-vierge.docx Classer chronologiquement les Etapes de Réalisation du projet « Billetterie » 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16 

L
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Le bâtiment est complètement 

réalisé. 

 

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
batiment+descentes

bernard
batiment+menuiseri+garde corps

bernard
batiment+menuiserie

bernard
batiment+menuiserie+terrasse

bernard
Fondations

bernard
Fondations+Soubassement

bernard
Fondations+Soubassement+dallage+murRDC

bernard
Fondations+Soubassement+dallage+murRDC+poteau RDC

bernard
v1

bernard
Fondations+Soubassement+poteau

bernard
Fondations+Soubassement+poteau+dallage

bernard
structure+charpente

bernard
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bernard
structure+charpente+planche rive+tuiles

bernard
v2

bernard
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bernard
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bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre

bernard
Nouveau timbre



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Bernard Durante – Professeur de Génie-Civil – Construction et Réalisation des Ouvrages Page 1 sur 1 

 

 

Connaissances scientifiques, techniques et réglementaires 

Nom : _______________ 

 

Prénom : _____________ 
 

Classe : ______________ 

Fichier : 

Etapes2.docx Construire chronologiquement le projet « Billetterie – v2» 

Réassembler les phases (les images) du projet « Billetterie-v2 », afin d’obtenir le bâtiment complet.  
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