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SEQUENCE 3 

Titre Projet : 

BILLETERIE-v2 

Définition : 

Maçonnerie de BBM 500200200 

Professeur : 

Mr Bernard Durante & Jérôme Jaubert 



Dossier Technique                                                                                                           

Billeterie v2

C_41 C4.1.4  Comparer les quantités mises en œuvre à celle prévues 0:15 

C_41 C4.1.1  Pointer les activités réalisées chaque journée 0:15 

4

C_38 C3.8.3  Réaliser la pose à sec de la première assise 1:00 

3
ainsi que les quantités livrés

C_23 C2.3.3  Prévoir sur le planning prévisionnel les dates de livraison 1:00 

chaque mur de façade.
C_23 C2.3.1 Estimer les besoins en main d'œuvre pour tenir le planning. 1:00 

C_23 C2.3.2  Quantifier les nombre de BBM et le mortier pour réaliser 1:00 

2

réalisation des maçonneries
C_12 C1.2.3 Rechercher le coût des matériaux nécessaires pour la 1:00 

Proposer les côtes pour les ouvertures par rapport doc 0:30 

C_12 C1.2.2 Retrouver les côtes brutes des murs de chaque façades 1:00 

1

STRATEGIE DE TRAVAIL
N° 

Séance
Compétences

Majeures Mineures
ACTIVITES DES SEANCES DE FORMATION Durée

Autonomie
Partielle Totale

Maquette Réalité Augmenté/Virtuelle Urbasee
DTU 20.1

Construire en maçonnerie de BBM (bonnes pratiques)

C4.1.4 Comparer les quantités mises 
en œuvre à celles prévues 

RESSOURCES
1
2
3
4

5
6
7
8

C
om

pé
te

nc
es

M
in

eu
re

s

Majeures

COMPETENCES & UNITES DU DIPLÔME C4.1  U31

LP Le Sidobre Nombre de Séances / Séquence 4 Découverte

C4.1 Effectuer le suivi des 
activités confiées

C1.2.2 Analyser les pièces graphiques 
et les cahiers des charges 

C1.2.3 Relever les principaux coûts 
élémentaires des ouvrages 

C4.1.1 Faire le bilan journalier et/ou 
hebdomadaire et enregistrer : les 
approvisionnements, le suivi des 

déchets, les locations de matériels, les 
heures de main d'œuvre, les 

C4.1.3 Elaborer le métré d’un ouvrage 
exécuté 

C2.3.1 Estimer les besoins en main 
d’œuvre

C2.3.2 Quantifier les matériaux et 
matériels 

C3.8.1 Préparer en qualité et en 
quantité le mortier nécessaire à 

l’exécution de la tâche 

C3.8.3 Réaliser tous types d’ouvrages 
en maçonnerie : brute ou apparente,- 
droite ou courbe, mixte (brique+pierre, 

…), hourdée, collée, …

C1.2 Décoder des 
documents

C2.3 Quantifier les besoins 
pour l'équipe

C3.8 Réaliser des ouvrages 
en maçonnerie

MODULE FICHE SEQUENCEC
SEQUENCE 3 Durée 16:00:00 Phase d'Apprentissage

Activité 
Professionnelle MISE EN ŒUVRE 17 - Réaliser des ouvrages en maçonnerie

Nom:

Prénom:

Classe: 2 MCDBTP

Stratégie Réaliser la bâtisse de la maçonnerie du projet avec des BBM

C_41 C4.1.3  Elaborer le métré de maçonnerie réalisé chaque journée 0:15 

C_38 C3.8.1  Préparer le mortier plastique 0:45 

C_38 C3.8.3  Réaliser la pose des BBM composant la maçonnerie 8:00 

Capacités C1 S'INFORMER C2 TRAITER DECIDER 
COMMUNIQUER

C3 METTRE EN ŒUVRE 
REALISER

C4 CONTROLER 
RECEPTIONNER

C2.3.3 Prévoir les livraisons de 
matériaux et matériels selon 
l’avancement du chantier. 

Dossier de plans Structure
Maquette Numérique Structure

C1.2 U21 C2.3  U22 C3.8  U32

Contrats Maconnerie Projet.xlsx Sequence 3 1/1



ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation / Auto Evaluation

7

RESSOURCES
1 Document de synthèse des prix unitaires

6
3 Document de recherche des côtes brûtes

COMPETENCES & UNITES DU DIPLÔME C1.2  U21      

M
in

eu
re

s

C1.2.2 Analyser les pièces graphiques 
et les cahiers des charges 

Dossier de plans Structure GO (vierge) 5

STRATEGIE DE TRAVAIL
Corps d'état Technique AFB IPB MAV OBM ORGO TP

Bordereau de prix unitaires

C1.2.3 Relever les principaux coûts 
élémentaires des ouvrages 

Dossier Technique

Billeterie v2
C

om
pé

te
nc

es

Majeures C1.2 Décoder des 
documents

2 MCDBTP

Stratégie

Capacités C1 S'INFORMER

Activité 
Professionnelle

Trouver les côtes brûtes du projet ainsi que le coût des matériaux

Durée 16:00:00 Phase d'Apprentissage

SEANCE 1 Durée 2:30 Découverte Classe:

Nom:

LP Le Sidobre

MISE EN ŒUVRE 17 - Réaliser des ouvrages en maçonnerie

4 8

2 Maquette Numérique Structure GO

Prénom:

MODULE C FICHE SEANCE
SEQUENCE 3

de revient du gros œuvre du projet.

NON ATTEINT
.

OBSERVATIONS EVALUATION

A CONFIRMERApporter une attention toute particulière sur l'écrite des cotations !
ATTEINT

II    Rechercher les bordereaux de prix    Les P.U. utiles sont retrouvés C1.2.2
unitaires nécessaires au calcul du prix

"Structure GO " & "Atelier "
manquantes Façades du dossier de retrouvées et inscrites sur les plans

de plans "Structure GO " & "Atelier "
manquantes Coupes 1&2 du dossier retrouvées et inscrites sur les plans

I.4    Rechercher, et inscrire les côtes    Les côtes manquantes sont C1.2.1

manquantes RdC du dossier de plans retrouvées et inscrites sur les plans
"Structure GO " & "Atelier "

ON DEMANDE ON EXIGE

critères de réussite…d'être capable de…
I.1    Rechercher, et inscrire les côtes    Les côtes manquantes sont

Compétences Niveau de Maîtrise
Insuffisant Passable Satisfaisant Très bonne

C1.2.1

I.2    Rechercher, et inscrire les côtes    Les côtes manquantes sont C1.2.1

Autonomie PARTIELLE Autonomie TOTALE

Contrats Maconnerie Projet.xlsx SEANCE 1 1/1
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Bac Pro TB ORGO 

 

Nom : ____________ 

 

Prénom : __________ 

 

Fichier : 
Metre_Façades.docx Côtes Manquantes Structure «Billetterie-v2» 

I. Rechercher les côtes manquantes du dossier « Structure Atelier » 

I.1 PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE 

Remplacer les points d’interrogation par la valeur réelle de la côte manquante. 
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I.2 COUPE 1 

Remplacer les points d’interrogation par la valeur réelle de la côte manquante. 

 

I.3 COUPE 2 

Remplacer les points d’interrogation par la valeur réelle de la côte manquante. 
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I.4 FAÇADE PRINCIPALE (VUE DE FACE) 

Remplacer les points 

d’interrogation par la valeur réelle de la côte 
manquante. 

 

 

 

 

 

 

 

I.5 FAÇADE DROITE 

Remplacer les points 

d’interrogation par la valeur réelle de la côte 
manquante. 

 

 

 

 

 

 

I.6 FAÇADE GAUCHE 

Remplacer les points 

d’interrogation par la valeur réelle de la côte 
manquante. 

 

 

 

 

 

 

 

I.7 FAÇADE ARRIERE 

Remplacer les points d’interrogation par 
la valeur réelle de la côte manquante. 
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II. Les Ouvertures 

Afin de garantir les dimensions finis finales des ouvertures, celles-ci doivent être 

augmentées de 15 mm latéralement de chaque côté de la baie. 

 

II.1 LA PORTE ARRIERE 

Indiquer la largeur nominale de passage que l’on doit laisser quand ont bâti la maçonnerie 

autour de la réservation pour la porte. 

     
 

II.2 OUVERTURE CINTREE 

Indiquer la largeur nominale de passage que l’on doit laisser quand on bâti la maçonnerie 
autour de la réservation pour l’ouverture cintrée. 

     
 

II.3 OUVERTURE POUR COLOMBAGE 

Indiquer la largeur nominale de passage que l’on doit laisser quand on bâti la maçonnerie 
autour de la réservation pour l’ouverture cintrée. 

     

Calculs ___________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

______________ 

Calculs ___________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

______________ 

Calculs ___________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

______________ 
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Bac Pro TB ORGO 

 

Nom : ____________ 

 

Prénom : __________ 

 

Fichier : 
Bordereau.docx Bordereau de prix unitaire 

I. Bordereau de prix maçonnerie 

DESIGNATION 
Prix Unitaire 

H.T. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation / Auto Evaluation

STRATEGIE DE TRAVAIL
Corps d'état Technique AFB IPB MAV OBM ORGO TP

3 Calcul ratio BBM et Mortier 7 Approvisionnement maçonnerie "Billetterie v2"
4 Planning prévisionnel 8

1 Dossier de plans Structure atelier 5 Main d'œuvre & T.U. "Billetterie v2"
2 Maquette Numérique Structure atelier 6 Nombre de BBM Structure "Billetterie v2"

C2.3.3 Prévoir les livraisons de 
matériaux et matériels selon 
l’avancement du chantier. 

RESSOURCES

M
in

eu
re

s

C2.3.2 Quantifier les matériaux et 
matériels 

C2.3.1 Estimer les besoins en main 
d’œuvre

Capacités C2 TRAITER DECIDER 
COMMUNIQUER

C
om

pé
te

nc
es

Majeures C2.3 Quantifier les besoins 
pour l'équipe

Dossier Technique Stratégie Quantifier les matériaux et estimer les besoin en main d'œuvre et livraisons

Billeterie v2 Activité 
Professionnelle MISE EN ŒUVRE 17 - Réaliser des ouvrages en maçonnerie

Prénom:

LP Le Sidobre SEANCE 2 Durée 3:00 Classe: 2 MCDBTP

MODULE C FICHE SEANCE Nom:

SEQUENCE 3 Durée 16:00:00 Phase d'Apprentissage

 COMPETENCES & UNITES DU DIPLÔME C2.3  U22    

OBSERVATIONS EVALUATION

Attention au respect des unitées !
ATTEINT

.A CONFIRMER
NON ATTEINT

III.1    Livraisons BBM sur chantier    Calculs exacts C2.3.3
II.2    Calcul du nbre de BBM journalier    Calculs exacts C2.3.3
II.2    Calcul de la production journalière    Calculs exacts C2.3.3
II.2    Calcul du rendement    Calculs exacts C2.3.3
III.3    Calcul du nombre d'ouvrier    Calculs exacts C2.3.1
III.2    Calcul de la durée du chantier    Calculs exacts C2.3.1
II.1.3    Calcul du TU de la tâche maçonnerie    Calculs exacts C2.3.1
II.1.1    Calcul durée de la tâche maçonnerie    Calculs exact C2.3.1
V.2    Nbre de BBM exact C2.3.2
V    Métrer la façade Nord    Calcul de la surface exact C2.3.2

IV.2    Nbre de BBM exact C2.3.2
IV    Métrer la façade Sud    Calcul de la surface exact C2.3.2

III.2    Nbre de BBM exact C2.3.2
III    Métrer la façade Est    Calcul de la surface exact C2.3.2
II.2    Nbre de BBM exact C2.3.2
II    Métrer la façade Ouest    Calcul de la surface exact C2.3.2

dans la confection d'1 m2 de mur,
I    Quantifier le nombre de BBM entrant    Le nombre de blocs est exact C2.3.2

ON DEMANDE ON EXIGE

Compétences Niveau de Maîtrise
d'être capable de… critères de réussite… Insuffisant Passable Satisfaisant Très bonne

Autonomie PARTIELLE Autonomie TOTALE

Contrats Maconnerie Projet.xlsx SEANCE 2 1/1
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Bac Pro TB ORGO 

 

Nom : ____________ 

 

Prénom : __________ 

 

Fichier : 
NbreBBM.docx Nbre BBM Structure « Billetterie-v2 » 

I. Nombre de BBM 500x200x200 par m2 de mur 

Compléter la cotation manquante de ce m2 de mur réalisé avec des blocs béton 

manufacturés de 500200200 mm. 

 

De combien de blocs de 500200200 a-t-on besoin pour réaliser 1m2 de mur ? 
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II. BBM façade Sud-Ouest 

II.1 METRE FAÇADE 

Calcul de la surface de mur à bâtir.  

Ne pas oublier de déduire la surface 

de l’ouverture.  

 

Remarque : 

Pour simplifier vos calculs vous 

considérerez l’ouverture comme étant de forme 
rectangulaire : 1,20 m  1,00 m. 

N° 
In

d 
Désignation U Quantité 

Prix 

Unitaire 

H.T. 

Montant 

H.T. 

1  Surface du mur façade Sud-Ouest        

 1.01  Surface totale du mur         

    Longueur =          

    Hauteur =          

    Surface = Longueur  hauteur       

    Surface =          

    Surface =          

                

 1.02  Surface de l’ouverture         

    Longueur =          

    Hauteur =          

    Surface = Longueur  hauteur       

    Surface =          

    Surface =          

                

 1.03  Calcul surface maçonnerie        

    S = Surface mur – Surface ouverture     

    S=    -        

    S=        m2    
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II.2 QUANTITATIF BBM FAÇADE SUD-OUEST 

Sachant que nous avons besoin de 10 BBM 500200200 pour réaliser 1 m2 de mur en 

maçonnerie. Calculer le nombre de blocs nécessaires pour réaliser le mur de la façade Ouest. 

 

 

III. BBM façade Sud-Est 

III.1 METRE FAÇADE 

Calcul de la surface de mur à 

bâtir. 

Ne pas oublier de déduire la 

surface de l’ouverture.  
Attention à la pente du mur ! 

 

 

 

 

 

 

N° 
In

d 
Désignation U Quantité 

Prix 

Unitaire 

H.T. 

Montant 

H.T. 

2  Surface du mur Sud-Est          
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N° 
In

d 
Désignation U Quantité 

Prix 

Unitaire 

H.T. 

Montant 

H.T. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

III.1 QUANTITATIF BBM FAÇADE SUD-EST 

Sachant que nous avons besoin de 10 BBM 500200200 pour réaliser 1 m2 de mur en 

maçonnerie. Calculer le nombre de blocs nécessaires pour réaliser le mur de la façade Est. 
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IV.BBM façade Nord-Est 

IV.1 METRE FAÇADE 

Calcul de la surface de mur à bâtir.  

 

N° 
In

d 
Désignation U Quantité 

Prix 

Unitaire 

H.T. 

Montant 

H.T. 

3  Surface du mur Nord-Est          
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IV.1 QUANTITATIF BBM FAÇADE NORD-EST 

Sachant que nous avons besoin de 10 BBM 500200200 pour réaliser 1 m2 de mur en 

maçonnerie. Calculer le nombre de blocs nécessaires pour réaliser le mur de la façade Sud. 

 

 

V. BBM façade Nord-Ouest 

V.1 METRE FAÇADE 

Calcul de la surface de mur à bâtir. 

Ne pas oublier de déduire la surface 

de l’ouverture.  
Attention à la pente du mur ! 

 

 

 

 

 

 

 

N° 
In

d 
Désignation U Quantité 

Prix 

Unitaire 

H.T. 

Montant 

H.T. 

4  Surface du mur Nord-Ouest         
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N° 
In

d 
Désignation U Quantité 

Prix 

Unitaire 

H.T. 

Montant 

H.T. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

V.2 QUANTITATIF BBM FAÇADE NORD-OUEST 

Sachant que nous avons besoin de 10 BBM 500200200 pour réaliser 1 m2 de mur en 

maçonnerie. Calculer le nombre de blocs nécessaires pour réaliser le mur de la façade Nord. 
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Bac Pro TB ORGO 

 

Nom : ____________ 

 

Prénom : __________ 

 

Fichier : 
MO&TU.docx Main d’œuvre & T.U. Billetterie-v2 

I. Surface totale de maçonnerie 

 

 

 

 
 

 

II. Temps Unitaire 

II.1 PLANNING « BILLETTERIE » 

 
 

Ci-dessus le planning Gant 

général prévisionnel de la réalisation de la 

billetterie. 

 

 

Ci-contre l’extrait de planning 
prévisionnel détaillant plus précisément la tâche 

« maçonnerie ». 

 

 

Mois

N° Semaine 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Semaine de 

Formation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Janvier Février

Placo

Peinture

Présentation

Implantation

Maçonnerie

Socle BA

Mars Avril Mai Juin JuilletSeptembre Octobre Novembre Décembre

2 MCDBTP

Arc Pierre

Poteau BA

Colombage

Menuiserie

Papier peint

Ferronerie

Auto bloquant

Reseau

Déconstruction

Planning Théorique

Surface mur façade Sud-Ouest =  3,55 m2 

Surface mur façade Sud-Est =  2,54 m² 

Surface mur façade Nord-Est =  5,98 m² 

Surface mur façade Nord-Ouest =  2,89 m² 

Surface TOTALE de maçonnerie =  
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heures 

quantité 

ho/m
2 

II.1.1 Durée prévisionnelle de la tâche « maçonnerie » 

Combien de semaines sont prévues pour réaliser la tâche maçonnerie ? 

 

 

Combien d’heures d’enseignement professionnel, par semaine, avez-

vous sur votre emploi du temps ? 

 

 

De combien d’heure d’enseignement 
professionnel disposez-vous au total pour réaliser la tâche 

« maçonnerie » ? 

 

 

II.1.2 Calcul du Temps Unitaire théorique 

Les valeurs de temps unitaire (TU) correspondent à des durées de travail d'un ouvrier moyen pour 

réaliser à lui seul une unité d'ouvrage. 

 

Le TU est exprimé en fraction décimale d'heure. (Centième d’heure)  
 

Conversion : 30’ (0h30) 0.50 h Pour passer des minutes aux centièmes, diviser par 60’ 
0.25 h 15’ et inversement des centièmes aux minutes multiplier par 60’  
 

Le TU permets: - le calcul du temps de main d’œuvre pour chaque nature d'ouvrage  
 

Ex : T.U pour réaliser 1 m2 la pose de papier peint : 0.10 ho/m² 

 

Le temps Unitaire est donné pour 1 ouvrier ! 

 

II.1.3 Temps unitaire maçonnerie billetterie 

 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 =  𝑁𝑏𝑟𝑒 𝑑′ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é à 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟  

 

 

 

 

 

Temps unitaire = --------------------------------------------- = 
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III. Calcul main œuvre chantier avec TU bibliothèque 

III.1 BIBLIOTHEQUE DE TEMPS UNITAIRE 

Retrouver le temps unitaire maçonnerie dans la bibliothèque de TU 

fournis. 

III.2 DUREE DU CHANTIER POUR 1 OUVRIER 

La durée du chantier correspondant au temps unitaire multiplié par la quantité à réaliser. 

Exemple : 

10 m3 radier avec un TU = 0,8ho/m
3 soit une durée de 10  0,8 = 8 heures 

 

 
 

III.3 NOMBRE D’OUVRIER POUR TENIR LES DELAIS 

Le nombre d’ouvrier correspond à la durée du chantier calculer diviser par la durée 
disponible sur le planning. 

Exemple : 

8 heures pour réaliser le radier mais seulement 4h00 disponible sur le planning. Calcul 

de l’équipe : 8ℎ00𝑜𝑢𝑣𝑟𝑖𝑒𝑟4ℎ00 = 2 𝑜𝑢𝑣𝑟𝑖𝑒𝑟𝑠 
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Bac Pro TB ORGO 

 

Nom : ____________ 

 

Prénom : __________ 

 

Fichier : 
BIB_TU.docx Bibliothèque de Temps Unitaires 

I. Main d’œuvre directe 

I.1 FONDATIONS 

Unité   T.U. (hrs) 

Fouilles en rigoles et en trous      M3   0,85 

Semelles filantes ou isolées coulées en pleine fouille   M3   0,9 

Semelles filantes ou isolées coffrées     M3   1,1 

Gros bétons de remplissage (redans, rattrapage du bon sol)  M3   0,8 

Recépage de têtes de pieux      U   2,5 

Réalisation des têtes de pieux      M3   2 

Pose de longrines préfabriquées      U   3 

Réalisation d’un radier       M3   0,8 

 

I.2 CANALISATIONS / DALLAGE 

Unité   T.U. (hrs) 

Canalisations sous dallage      ml   0,8 

Drains PVC extérieurs périphériques     ml   0,3 

Séparateur hydrocarbure       U   3 

Caniveau         ml   0,7 

Siphons de sol        U   2,5 

Regards préfabriqués       U   2 

Dallage : couche de forme      m²   0,25 

Dallage : pose de l’isolant sous dallage     m²   0,1 

Dallage : réalisation de la structure BA et finition   m²   0,3 

 

I.3 VERTICAUX BA 

Unité   T.U. (hrs) 

Voiles de fosse (ascenseur, escalier…)     m²   1,4 

Voiles de hauteur courante sur terre-plein    m²   1,3 

Voiles de hauteur courante sur dallage ou dalle BA   m²   0,9 

Voiles pignons        m²   1,3 

Poteaux béton armé de volume inférieur à 0,50 m3 coulé en place  U  4,5 

Poteaux béton armé de volume supérieur à 0,50 m3 c. en place   U  6 

Pose et clavetage de poteau préfabriqué     U   4 
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I.4 HORIZONTAUX BA 

Unité   T.U. (hrs) 

Préfabrication des poutres sur chantier     U   3 

Pose et clavetage des poutres préfabriquées    U   4 

Poutre coulée en place       U   15 

Plancher coulé en place épaisseur <25cm    m²   1 

Plancher coulé en place épaisseur >25cm    m²   1,2 

Plancher sur prédalles       m²   0,75 

Plancher dalles alvéolaires précontraintes (hors chape)   m²   0,35 

Plancher poutrelles / hourdis      m²   1,1 

Pose de balcon préfabriqué      U   3,8 

Balcons coulé en place       m²   1,6 

 

I.5 ESCALIERS BA 

Unité   T.U. (hrs) 

Pose d’escalier préfabriqué      U   8 

Réalisation d’un palier d’escalier      m²   1,4 

Escalier coulé en place (au ml de nez de marche)   ml   3,5 

 

I.6 MAÇONNERIE 

Unité   T.U. (hrs) 

Agglos creux        m²   1,3 

Agglos pleins        m²   1,8 

Briques pleines        m²   4 

Agglos à bancher (y.c. bétonnage)     m²   0,7 

 

Appuis / goujons / acrotères     Unité   T.U. (hrs) 

Corbeau filant        ml   2,4 

Goujons         U   0,35 

Acrotère coulé en place       m²   2,1 

 

Finition        Unité   T.U. (hrs) 

Chapes         m²   0,6 

Ragréages         m²   0,1 

 

I.7 MAIN D’ŒUVRE INDIRECTE 

Installation et repli de chantier      Unité   T.U. (hrs) 

Bungalows        U   5 

Raccordements        U bungalow  2,5 

Clôtures de chantier type HERAS     ml   0,2 

Portail de chantier        U   8 

Accès, signalétique       Grue   15 
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Montage / repli banches et passerelles     m²   0,85 

Préparation du stockage       Grue   50 

 

En cours de chantier       Unité T.U. (hrs) 

Implantation des ouvrages      m² SHOB  0,05 

Nettoyage, sécurités collectives      m² SHOB  0,02 

Déchargement camions       m² SHOB  0,03 

 

I.8 PERSONNEL INDIRECT 

Grutier et bétonnier : heures à calculer suivant l’amplitude de travail définie pour le 
chantier 
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Bac Pro TB ORGO 

 

Nom : ____________ 

 

Prénom : __________ 

 

Fichier : 
Appro.docx Approvisionnement Maçonnerie Billetterie-v2 

I. Planning « Billetterie » 

 
 

Ci-dessus le planning Gant 

général prévisionnel de la réalisation de la 

billetterie. 

 

 

Ci-contre l’extrait de planning 
prévisionnel détaillant plus précisément la tâche 

« maçonnerie ». 

 

 

II. Production journalière 

II.1 LES DONNEES 

 

 

 

 

 
 

Mois

N° Semaine 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Semaine de 

Formation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Janvier Février

Placo

Peinture

Présentation

Implantation

Maçonnerie

Socle BA

Mars Avril Mai Juin JuilletSeptembre Octobre Novembre Décembre

2 MCDBTP

Arc Pierre

Poteau BA

Colombage

Menuiserie

Papier peint

Ferronerie

Auto bloquant

Reseau

Déconstruction

Planning Théorique

Temps unitaire pur tenir les délais de maçonnerie = ……………………………….. 

Quantité de maçonnerie = ……………….. m² soit …………………… Nbre BBM 

Durée de la tâche maçonnerie = …………………………………………………… 

 

Nombre d’ouvrier théorique pour tenir les délais = ………………………………… 

 

Nombre d’ouvrier réel de l’équipe sur le chantier = ………………………………… 
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II.2 PRODUCTION JOURNALIERE POUR TENIR LES DELAIS 

Le rendement d’un ouvrier (ou d’une équipe) exprime la quantité de travail qu’il (qu’elle) 
peut réaliser pendant une unité de temps (heure, journée....). 

 

R et TU sont par définition inverse l'un à l'autre. 

 𝑇𝑈 = 1𝑅 ou 𝑅 = 1𝑇𝑈 

 

 
 

 
 

 
 

III. Livraison chantier 

Sachant qu’une palette de BBM 500200200 est composée de 70 blocs et que pour une 

raison économique ont ne fera livrer sur le chantier que des palettes complètes (sauf une lors de la dernière 

livraison !), indiquer les dates et quantités de BBM livrés. 

 

III.1 LES LIVRAISONS 

III.1.1 Livraison n°1 

 

 

Rendement = 

Production journalière = 

Nombre de BBM nécessaire journalièrement = 

Semaine n° …………… Nombre de BBM livrés = ……………………………… 

Nombre de blocs restant à approvisionner = ……………………………………… 
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III.1.2 Livraison n°2 

 

 
 

III.1.3 Livraison n°3 

 

 
 

III.1.4 Livraison n°4 

 

 
 

III.1.5 Livraison n°5 

 

 

Semaine n° …………… Nombre de BBM livrés = ……………………………… 

Nombre de blocs restant à approvisionner = ……………………………………… 

Semaine n° …………… Nombre de BBM livrés = ……………………………… 

Nombre de blocs restant à approvisionner = ……………………………………… 

Semaine n° …………… Nombre de BBM livrés = ……………………………… 

Nombre de blocs restant à approvisionner = ……………………………………… 

Semaine n° …………… Nombre de BBM livrés = ……………………………… 

Nombre de blocs restant à approvisionner = ……………………………………… 



ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation / Auto Evaluation

STRATEGIE DE TRAVAIL
Corps d'état Technique AFB IPB MAV OBM ORGO TP

3 CCTP du projet 7 Doc: "Méthode contrôle au théodolite"
4 Dossier de plans d'implantation 8

1 Dossier de plans Structure Atelier 5 Doc:"Méthode de positionnement des chaises "
2 Maquette Numérique Structure Atelier 6 Doc:"Méthode d'implantation 3/4/5 "

C3.4.3 Tracer sur différents supports.

RESSOURCES

M
in

eu
re

s

C3.4.1 Réaliser une implantation 
planimétrique et altimétrique 

C3.4.2 Mettre en place des chaises 
d’implantation. 

Capacités C3 METTRE EN ŒUVRE 
REALISER

C
om

pé
te

nc
es

Majeures C3.4 Implanter et tracer des 
ouvrages

Dossier Technique Stratégie Réaliser l'implantation de la "Billetterie-v2" et contrôler son travail

Billeterie v2 Activité 
Professionnelle MISE EN ŒUVRE 9 - Implanter et ou tracer tout ou partie d’un ouvrage

Prénom:

LP Le Sidobre SEANCE 3 Durée 11:00 Classe: 2 MCDBTP

MODULE C FICHE SEANCE Nom:

SEQUENCE 3 Durée 16:00:00 Phase d'Apprentissage

 COMPETENCES & UNITES DU DIPLÔME C3.4  U33    

OBSERVATIONS EVALUATION

Attention les calculs angulaires se font en grade: pensez à régler votre calculette sur cette 
unitée!

ATTEINT
.A CONFIRMER

NON ATTEINT

axes du projet    La position est correcte C3.4.1
V    Positionner les chaises suivant les    La méthode est respecté C3.4.2

avec le théodolite
IV.2    Vérifier la perpendicularité des axes    Méthode est  exacte C3.4.1

avec l'équerre optique
IV.1    Vérifier la perpendicularité des axes    La méthode est exacte C3.4.1

   Le tracé est visible et durable C3.4.3
III.3    Tracer les axes 2 - 3 & B    Position exacte à +/- 5 mm C3.4.1
III.2    Tracer les points A2 - A3 & B1    Position exacte à +/- 5 mm C3.4.1
III.1    Calculer les diagonales    Les calculs sont posés et exacts C3.4.1

avec l'équerre optique
II.2    Vérifier la perpendicularité des axes    La méthode est exacte C3.4.1

avec la méthode 3/4/5
   Vérifier la perpendicularité des axes    La méthode est exacte C3.4.1
   Marquer le point origine (A1-C1-A4-C4)    Le tracé est visible et durable C3.4.3
par le géomètre

I.1    Vérifier la position des axes tracés    La position exacte à +/- 5mm C3.4.1

ON DEMANDE ON EXIGE

Compétences Niveau de Maîtrise
d'être capable de… critères de réussite… Insuffisant Passable Satisfaisant Très bonne

Autonomie PARTIELLE Autonomie TOTALE

Contrats Maconnerie Projet.xlsx SEANCE 3 1/1
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Bac Pro TB ORGO 

 

Nom : ____________ 

 

Prénom : __________ 

 

Fichier : 
Mortier_Joint.docx Quantitatif Mortier Joints Maçonnerie 

I. Présentation 

Nous avons vue d’un 1m² de maçonnerie, réalisé 
avec des BBM 500200200, nécessite l’utilisation de 10 éléments. 

 

Ce calcul purement théorique ne tient pas compte 

des joints nécessaires pour la réalisation de cette maçonnerie. 

 

 

C’est pourquoi nous utiliserons 
plutôt le schéma ci-contre qui correspond plus à la 

réalité du chantier. Dans ce cas de figure j’ai utilisé 
des joints standard de 15 mm d’épaisseur. 

 

Attention cette épaisseur 

correspond à l’épaisseur finale du joint et non à 

l’épaisseur de mortier étalé sur le bloc ! 

 

 
 

Joints Horizontaux 

Longueur = ……...…….  Largeur = ………...…….  

Epaisseur = ……………. Nombre = …………….... 

Volume = …………………………………………. 

Joints Verticaux 

Longueur = ……...…….  Largeur = ………...…….  

Epaisseur = ……………. Nombre = …………….... 

Volume = …………………………………………. 
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II. Le chantier 

Sur les chantiers, les hommes du métier ont l’habitude de dire qu’ils ont besoin de 40 

litres de mortier pour réaliser 1 m² de maçonnerie. 

 

Expliquez d’où provient la différence avec votre calcul. 

 

 
 

Peut on faire confiance à l’homme de métier et utiliser ses valeurs ? Pourquoi ? 

 

 

Volume de mortier pour les joints Horizontaux = ……………………………. 

 

Volume de mortier pour les joints Verticaux = ………………………………. 

 

Volumes Total de mortier pour les joints = …………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………….. 
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Bac Pro TB ORGO 

 

Nom : ____________ 

 

Prénom : __________ 

 

Fichier : 
DTU 20.1.docx DTU 20.1 

I. Appareillage des blocs 

I.1 REGLEMENTATION  

A partir du DTU 20.1 « Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments 

— Parois et murs » retrouver : 

 

En partie courante, le décalage des joints verticaux de deux assises successives doit être 

égale à ? 

 

I.2 EXEMPLES 

Indiquer si les cas suivant d’appareillage de BBM 500200200 est autorisé ou non et 

dites pourquoi. 

N° Schéma d’appareillage 
Autorisé 

O / N 
Explication 

1 

 

   

2 
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3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

II. Epaisseur des joints 

II.1 REGLEMENTATION   

Quelle doit être l’épaisseur des joints de mortier pour monter les éléments de maçonnerie 
hourdés à joints épais ?  

 

II.2 LES EPAISSEURS DE JOINT CI-DESSOUS SONT ELLES REGLEMENTAIRES ? 

Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3 Cas n°3 

    

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Savoirs Associés 

 

S7 – Technique de construction et 

règles de mise en œuvre. 
 

S7.3 – Maçonnerie 

 

Fichier : 

Gacher.docx Gâcher du Mortier 

I. Gâcher du mortier sur aire 

Certains travaux extérieurs de maçonnerie imposent 

de gâcher le mortier ou le béton directement sur place, sur une pelouse 

par exemple. Les traces laissées par un gâchage de mortier à même le 

sol persistent longtemps. Il faut donc, pour travailler proprement, 

protéger le sol en disposant dessus un bac de grande dimension ou, plus 

simplement, une feuille de matière plastique. Comptez 1 sac de ciment 

pour 15 seaux de sable (ou 3 brouettes) et 40 litres d'eau. 

 

I.1 MATERIEL NECESSAIRE 

➢ Pelle 

➢ Feuille de plastique 

➢ Sable 

➢ Ciment 

➢ Eau  

 

II. Les étapes 

II.1 MELANGE INITIAL 

 - Après avoir disposé sur le sol une feuille de 

matière plastique, transparente ou opaque, d’environ 1,50 m × 1,50 m, 

déversez la quantité de sable préalablement calibrée. Mélangez le sable 

à la pelle, et formez une sorte de pyramide tronquée. Veillez à bien 

homogénéiser le sable; éliminez soigneusement tout conglomérat. 

 

 

 

 - Déversez au sommet de la pyramide tronquée la 

quantité de ciment voulue, déterminée en fonction de l’utilisation du 
mortier. Les proportions varient suivant l’utilisation prévue pour le 
mortier. 
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 - Mélangez sable et ciment à la pelle jusqu’à 
obtenir une poudre gris clair parfaitement homogène. Si le mortier est 

destiné à un enduit de finition, il faut tamiser le mélange afin d’obtenir 
une poudre très fine. Une fois le mélange effectué, formez à nouveau la 

pyramide et pratiquez un cratère en son sommet, destiné à l’eau de 
gâchage. 

 

 

 

 

 

II.2 FORMATION DU MORTIER 

 - L’eau constitue l’élément qui entraîne la prise du 

ciment et donc le durcissement du mortier. Elle doit être parfaitement 

propre et ne pas contenir d’éléments minéraux. Pour un mortier bien 
dosé, utilisez un récipient calibré (un seau par exemple). Avec 

l’habitude, vous ajouterez l’eau au fur et à mesure en fonction de la 
consistance obtenue. 

 

 

 

 

 - Au fur et à mesure que vous versez l’eau, ramenez 
le mélange à la pelle vers le centre du cratère. Vous mouillerez ainsi 

progressivement le mélange, qui prend une consistance pâteuse. Une 

fois la couronne du cratère complètement éliminée, commencez à 

malaxer le mélange obtenu. Le gâchage proprement dit permet d’obtenir 
une pâte grasse. Il s’avère souvent nécessaire d’ajouter plusieurs fois de 
petites quantités d’eau. 

 

 

 

 - Pour avoir la consistance souhaitée, il faut 

“hacher” le mortier avec le tranchant de la pelle. La durée d’utilisation 

du mortier dépend de la quantité de ciment. Un mortier moyen 

commence à prendre vraiment (on dit que le mortier “tire”) une demi-
heure après son gâchage. 
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Bac Pro TB ORGO 

 

Nom : ____________ 

 

Prénom : __________ 

 

Fichier : 

Mortier.docx Dosage Mortier « Courant » 

I. Présentation  

Pour assembler des parpaings, pour poser une bordure, ou pour tout un tas d'autres travaux 

extérieurs, le mortier est un produit incontournable. Quelles sont les bonnes proportions pour doser le 

mortier ? Voici la réponse. 

  

II. Le dosage en volume pour la fabrication de mortier 

Mélange de sable, de ciment et d'eau, le mortier se dose de manière générale de façon 

assez simple :  

➢ 4 volumes de sable 

➢ 0,5 volume d'eau 

➢ 1 volume de ciment. 

 Dans les faits, le dosage du mortier peut varier sensiblement selon qu'il s'agit de monter 

un mur en parpaings ou de réaliser une chape sur un sol en mortier.  

Bien qu'en quantité limitée, l'eau joue également un rôle déterminant dans la bonne tenue 

du mortier. Privilégiez ainsi toujours de l'eau propre et pure pour doser votre mortier. 

III. Le dosage des quantités pour la fabrication du mortier 

Pour bien doser le mortier, il est également possible de commander les matériaux selon 

la masse nécessaire pour obtenir 1 m3 de mortier. Pour chaque mètre cube de mortier, vous aurez ainsi 

besoin de : 

1 𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟 {400 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡1400 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒  

 

En règle générale, 1 m3 de mortier permet d'assembler jusqu'à 55 m2 de mur, soit 

l'équivalent de 550 parpaings de taille standard (50×20×20 cm). 

 

Astuce n° 1 : pour monter un mur en briques, il est vivement recommandé de remplacer 

le mortier traditionnel par un mortier bâtard, c'est-à-dire réalisé à partir d'un mélange de ciment et de chaux, 

à proportions égales (50 % de ciment et 50 % de chaux). 

 

Astuce n° 2 : pour les petits travaux de maçonnerie qui ne nécessitent pas de grands 

volumes de mortier, sachez qu'il existe des sacs de mortier prêt à l'emploi qu'il suffit de mélanger avec de 

l'eau. 
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N° 
In

d 
Désignation U Quantité 

Prix 

Unitaire 

H.T. 

Montant 

H.T. 

1  Mortier        

1.01   Quantitatif mortier blocs (40 litres / m2) :      

                

                

                

                

                

                

                

                

1.05   Quantitatif Ciment :        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

1.06   Quantitatif Sable :        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 



ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation / Auto Evaluation

STRATEGIE DE TRAVAIL
Corps d'état Technique AFB IPB MAV OBM ORGO TP

3 Fiche de pointage journalière 7
4 8

1 Dossier de plans Structure Atelier 5
2 Maquette Numérique Structure Atelier 6

C4.1.4 Comparer les quantités mises 
en œuvre à celles prévues 

RESSOURCES

M
in

eu
re

s

C4.1.1 Faire le bilan journalier et/ou 
hebdomadaire et enregistrer : les 
approvisionnements, le suivi des 

déchets, les locations de matériels, les 
heures de main d'œuvre, les 

C4.1.3 Elaborer le métré d’un ouvrage 
exécuté 

Capacités C4 CONTROLER 
RECEPTIONNER

C
om

pé
te

nc
es

Majeures C4.1 Effectuer le suivi des 
activités confiées

Dossier Technique Stratégie Contrôler l'avancement des travaux de façon journalière

Billeterie v2 Activité 
Professionnelle MISE EN ŒUVRE 17 - Réaliser des ouvrages en maçonnerie

Prénom:

LP Le Sidobre SEANCE 4 Durée 0:45 Classe:

MODULE C FICHE SEANCE Nom:

SEQUENCE 3 Durée 16:00:00 Phase d'Apprentissage

 COMPETENCES & UNITES DU DIPLÔME C4.1  U31    

N'oubliez pas de reporter le travail réaliser ainsi que le temps productif effectif ainsi que la 
composition de l'équipe!

ATTEINT
.A CONFIRMER

NON ATTEINT

OBSERVATIONS EVALUATION

celles prévus
III    Comparer les quantités réalisés avec    Les écarts sont identifiés C4.1.4

et exploitable,
II    Métrer les quantités réalisés    Le document prévu est renseigné C4.1.3

travaux réalisés
I    Compléter la fiche journalière des    Toutes les informations sont relevés C4.1.1

ON DEMANDE ON EXIGE

Compétences Niveau de Maîtrise
d'être capable de… critères de réussite… Insuffisant Passable Satisfaisant Très bonne

Autonomie PARTIELLE Autonomie TOTALE

Contrats Maconnerie Projet.xlsx SEANCE 4 1/1
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Connaissances scientifiques, 
techniques et réglementaires 

Bac Pro TB ORGO 

 

Nom : ____________ 

 

Prénom : __________ 

 

Fichier : 
Pointage.docx Pointage des Travaux de Maçonnerie 

I. Pointage des travaux réalisés 

I.1 L’EQUIPE 

 

I.2 JOUR N°1 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 

d’heure     

 

Compagnons n°1 : ……………………………………………………………….. 

Compagnons n°2 : ……………………………………………………………….. 

Compagnon n°3 : ……………………………………………………………….. 

Compagnon n°4 : ……………………………………………………………….. 

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles : ……… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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I.3 JOUR N°2 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 

d’heure     

 

I.4 JOUR N°3 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 
d’heure     

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles : ……… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles : ……… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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I.5 JOUR N°4 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 

d’heure     

 

I.6 JOUR N°5 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 
d’heure     

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles : ……… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles : ……… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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I.7 JOUR N°6 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 

d’heure     

 

I.8 JOUR N°7 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 
d’heure     

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles: ………… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles: ………… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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I.9 JOUR N°8 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 

d’heure     

 

I.10 JOUR N°9 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 
d’heure     

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles: ………… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles: ………… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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I.11 JOUR N°10 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 

d’heure     

 

I.12 JOUR N°11 

 

 Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3 

Nom     

Présence  h  h  h  h 

Activité         

Crédit 
d’heure     

 

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles : ……… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Date : ………………… Nbre d’heure théoriques & réelles : ……… / ..……... 

Activité : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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II. Pointage des quantités réalisés 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 


