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Ay MODULE | € FICHE SEQUENCE |
"igg%;fgﬁ SEQUENCE | & | Durée | 16:00:00 Phase d'Apprentissage Prénom:
LP Le Sidobre Nombre de Séances / Séquence 4 Découverte Classe: 2 MCDBTP
Dossier Technique Stratégie Réaliser la batisse de la magonnerie du projet avec des BBM
Billeterie v2 Activite MISE EN CEUVRE (17 - Réaliser des ouvrages en magonnerie

Professionnelle

COMPETENCES & UNITES DU DIPLOME u21 122 IERE m cat | D

" . C2 TRAITER DECIDER C3 METTRE EN (EUVRE C4 CONTROLER
Capacités C1 S'INFORMER
COMMUNIQUER REALISER RECEPTIONNER
Maieures C1.2 Décoder des C2.3 Quantifier les besoins | C3.8 Réaliser des ouvrages | C4.1 Effectuer le suivi des
J documents pour l'équipe en magonnerie activités confiées
g T T T TE DT O T e O
[&] C1.2.2 Analyser les piéces graphiques C2.3.1 Estimer les besoins en main es. 8'1. Il:’rep arerven qluallte ?t e.n hebdonja.da/re et enreglstrr'er‘ les
c B N quantité le mortier nécessaire & approvisionnements, le suivi des
et les cahiers des charges d’ceuvre P N . . o
[} » l'exécution de la tache déchets, les locations de matériels, les
= heures de main d'cenvre. le.
‘© o C3.8.3 Realiser tous types d'
o .8. types d’'ouvrages
g’ > C1.2.3 Relever les principaux colts C2.3.2 Quantifier les matériaux et en magonnerie : brute ou apparente,- | C4.1.3 Elaborer le métré d’un ouvrage
o (0] élémentaires des ouvrages matériels droite ou courbe, mixte (brique+pierre, exécuté
IS} é ), hourdée, collée, ...
62'3'? {—"revo:r les /ll\/rl’aISOHS de C4.1.4 Comparer les quantités mises
matériaux et matériels selon N 5
N . en oeuvre a celles prévues
I'avancement du chantier.

RESSOURCES
1 [Dossier de plans Structure 5 |Construire en magonnerie de BBM (bonnes pratiques)
2 |Maquette Numérique Structure 6
3 |Maquette Réalité Augmenté/Virtuelle Urbasee 7
4 |DTU 201 8
STRATEGIE DE TRAVAIL
[ | Sometences ACTIVITES DES SEANCES DE FORMATION Durée Autonomie
Majeures | Mineures Partielle | Totale
1
C 12 C1.2.2 [Retrouver les cbtes brutes des murs de chaque facades 1:00 |
Proposer les cotes pour les ouvertures par rapport doc 0:30 |
C_12 C1.2.3 |Rechercher le colit des matériaux nécessaires pour la 1:00 M
réalisation des magonneries
2
C_ 23 C2.3.2 | Quantifier les nombre de BBM et le mortier pour réaliser 1:00 4
chaque mur de fagade.
C_ 23 C2.3.1 |Estimer les besoins en main d'ceuvre pour tenir le planning. 1:00 M
C_23 C2.3.3 | Prévoir sur le planning prévisionnel les dates de livraison 1:00 ]
ainsi que les quantités livrés
3
C 38 C3.8.3 | Reéaliser la pose a sec de la premiére assise 1:00 |
C_38 C3.8.1 | Préparer le mortier plastique 0:45 ]
C 38 C3.8.3 | Reéaliser la pose des BBM composant la magonnerie 8:00 4}
4
C 4 C4.1.1 | Pointer les activités réalisées chaque journée 0:15 |
C_ 41 C4.1.3 | Elaborer le métré de maconnerie réalisé chaque journée 0:15 |
C a4 C4.1.4 | Comparer les quantités mises en ceuvre a celle prévues 0:15 |

Contrats Maconnerie Projet.xlsx
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A7 | wooue | C FICHE SEANCE No:
—fo_vﬁgf{.;ﬁ' SEQUENCE 3 Durée |16:00:00 Phase d'Apprentissage Prénom:
LP Le Sidobre SEANCE 1 Durée 2:30 Découverte Classe: 2 MCDBTP
Dossier Technique Stratégie Trouver les cotes brites du projet ainsi que le colt des matériaux
. . Activité e .
Billeterie v2 . MISE EN CEUVRE (17 - Réaliser des ouvrages en magonnerie
Professionnelle
Capacités C1 S'INFORMER
Mai C1.2 Décoder des
ajeures documents
7]
[0} . .
[&] C1.2.2 Analyser les piéces graphiques
c et les cahiers des charges
2 »
~8 e
£ § O emantaros dos oavmgon
c | =

COMPETENCES & UNITES DU DIPLOME vz1 I3

[ >

[ >

RESSOURCES
1 |Dossier de plans Structure GO (vierge) 5 |Document de synthése des prix unitaires
2 |Maquette Numérique Structure GO 6
3 |Document de recherche des cotes brites 7
4 |Bordereau de prix unitaires 8

STRATEGIE DE TRAVAIL

Corps d'état Techniqgue | AFB | IPB | MAV

OBM [ORGO| TP | (@ Autonomie PARTIELLE

(O Autonomie TOTALE

Evaluation / Auto Evaluation

ON DEMANDE ON EXIGE o Niveau de Maitrise
d'étre capable de... criteres de réussite... o h_

1.1 Rechercher, et inscrire les cotes Les cOtes manquantes sont c1.21

manquantes RdC du dossier de plans  [retrouvées et inscrites sur les plans

"Structure GO" & "Atelier"
1.2 Rechercher, et inscrire les cOtes Les cotes manquantes sont C1.21

manquantes Coupes 1&2 du dossier retrouvées et inscrites sur les plans

de plans "Structure GO" & "Atelier"
.4 Rechercher, et inscrire les cotes Les cOtes manquantes sont c1.21

manquantes Fagades du dossier de retrouvées et inscrites sur les plans

"Structure GO" & "Atelier"
Il Rechercher les bordereaux de prix Les P.U. utiles sont retrouvés C1.2.2

unitaires nécessaires au calcul du prix

de revient du gros ceuvre du projet.

OBSERVATIONS

EVALUATION

Apporter une attention toute particuliére sur I'écrite des cotations !

ATTEINT

A CONFIRMER

NON ATTEINT

Contrats Maconnerie Projet.xlsx
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Bac Pro TB ORGO

CONNAISSANCES SCIENTIFIOUES, Nom -
TECIHNIOUES ET RECLEMENTAIRES

Prénom :

Fichier :

we s (COt@s Manquantes Structure «Billetterie-v2»

. Rechercher ies cotes manquantes au Uossier « structiire Atelier

L7  PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

Remplacer les points d’interrogation par la valeur réelle de la cote manquante.
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12 Couprl

Remplacer les points d’interrogation par la valeur réelle de la cote manquante.
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I3 Coupe2

Remplacer les points d’interrogation par la valeur réelle de la cote manquante.
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Coétes manquantes Structure Atelier
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L4 Facaoe PRINCIPALE (VUE DE FAcE]

Remplacer les points
d’interrogation par la valeur réelle de la cote —
manquante. "

+0.00 )
L9 Facaor Droire
Remplacer les points 162
d’interrogation par la valeur réelle de la cote l
manquante. ; I L
. m,?ﬂ: ?
[l
e
5 |
L6  Facape GavcHe
?
Remplacer les points l :
d’interrogation par la valeur réelle de la cote ‘ | ! e
manquante. ‘ ‘ : 1 i I :
| HE
‘ _s0a2 |
eI T
? ¢
- | T e

L7  FACADEARRIERE

Remplacer les points d’interrogation par | | |

la valeur réelle de la cote manquante. | |

| | »

|H|g$
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Afin de garantir les dimensions finis finales des ouvertures, celles-ci doivent étre
augmentées de 15 mm latéralement de chaque c6té de la baie.

[T  LAPORTEARRIERE

Indiquer la largeur nominale de passage que I’on doit laisser quand ont bati la magonnerie
autour de la réservation pour la porte.

Calculs

/2 OUVERTURE CINTREE

Indiquer la largeur nominale de passage que I’on doit laisser quand on bati la magonnerie
autour de la réservation pour 1’ouverture cintrée.

Calculs

I3 OUVERTURE POUR COLOMBAGEF

Indiquer la largeur nominale de passage que 1’on doit laisser quand on bati la magonnerie
autour de la réservation pour 1’ouverture cintrée.

Calculs

Coétes manquantes Structure Atelier Page 4 sur 4




Bac Pro TB ORGO
(#l!ﬂ CONNAISSANCES SCIENTIFIOUES, Nom -
% TECIHNIOUES ET RECLEMENTAIRES
A

Prénom :

Fichier :

Bordereau.docx Bordereau de prix unitaire

|. Bordereau de prix inaconnerie

Prix Unitaire

DESIGNATION HT.

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages Page 1 sur 1




Ay | wooue [ € FICHE SEANCE Nom:
%ﬁ- SEQUENCE 3 Durée |[16:00:00 Phase d'Apprentissage Prénom:
LP Le Sidobre SEANCE 2 Durée 3:00 Classe: 2 MCDBTP

Dossier Technigue

Billeterie v2

Stratégie

Quantifier les matériaux et estimer les besoin en main d'ceuvre et livraisons

Activité
Professionnelle

MISE EN CEUVRE

17 - Réaliser des ouvrages en magonnerie

Capacités

C2 TRAITER DECIDER

COMMUNIQUER
. C2.3 Quantifier les besoins
Majeures .
pour I'équipe
[%2]
@ " »
O C2.3.2 Quantifier les matériaux et
c matériels
3 o
0 [)
Q_ —_
E =} C2.3.1 Estimer les besoins en main
o) 8 d’ceuvre
ol =
C2.3.3 Prévoir les livraisons de
matériaux et matériels selon
I'avancement du chantier.

COMPETENCES & UNITES DU DIPLOME vz I3

RESSOURCES

[ >

[ >

Dossier de plans Structure atelier

5 [Main d'ceuvre & T.U. "Billetterie v2"

Maquette Numérique Structure atelier 6

Nombre de BBM Structure "Billetterie v2"

Calcul ratio BBM et Mortier

7 |Approvisionnement magonnerie "Billetterie v2"

AlWOIN| =

Planning prévisionnel

8

STRATEGIE DE TRAVAIL

Corps d'état Techniqgue | AFB | IPB | MAV

OBM [ORGO| TP | (@ Autonomie PARTIELLE

(O Autonomie TOTALE

ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation /IAuto EvaIqu\tFon
e Niveau de Maitrise
d'étre capable de... criteres de réussite... o h_
I Quantifier le nombre de BBM entrant Le nombre de blocs est exact C2.3.2
dans la confection d'1 m? de mur,

Il Métrer la fagade Ouest Calcul de la surface exact C2.3.2
1.2 Nbre de BBM exact C2.3.2
[l Métrer la fagade Est Calcul de la surface exact C2.3.2
1.2 Nbre de BBM exact C2.3.2
A Métrer la fagade Sud Calcul de la surface exact C2.3.2
V.2 Nbre de BBM exact C2.3.2
\% Métrer la fagade Nord Calcul de la surface exact C2.3.2
V.2 Nbre de BBM exact C2.3.2
[I.1.1 Calcul durée de la tache magonnerie Calculs exact C2.3.1
[1.1.3 | Calcul du TU de la tache magonnerie Calculs exacts Cc2.3.1
[lI.2 | Calcul de la durée du chantier Calculs exacts C2.3.1
[11.3 | Calcul du nombre d'ouvrier Calculs exacts C2.3.1
1.2 Calcul du rendement Calculs exacts C2.3.3
1.2 Calcul de la production journaliere Calculs exacts C2.3.3
[I.2  Calcul du nbre de BBM journalier Calculs exacts C2.3.3
1.1 Livraisons BBM sur chantier Calculs exacts C2.3.3

OBSERVATIONS EVALUATION

ATTEINT
Attention au respect des unitées ! A CONFIRMER
NON ATTEINT

Contrats Maconnerie Projet.xlsx
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Bac Pro TB ORGO

L, CONNAISSANCES SCIENTIFIOUES, Nom
== TECHNIOUES E ﬂ?['du’MEN TAIRES
‘ oupVLE iz :
cAM. Prénom :
S—— 4
e rom Nbre BBM Structure « Billetterie-v2 »

|. Nombre de BBM 500x200x200 par m* de mur

Compléter la cotation manquante de ce m? de mur réalisé avec des blocs béton
manufacturés de 500x200x200 mm.

De combien de blocs de 500x200x200 a-t-on besoin pour réaliser Im? de mur ?

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages Page 1 sur7




II. BBM facade Sud-Ouest

HT  METREFACADE

Calcul de la surface de mur a batir.
Ne pas oublier de déduire la surface
de ’ouverture.

Remarque :
Pour simplifier vos calculs vous

considérerez ’ouverture comme étant de forme
rectangulaire : 1,20 m x 1,00 m.

N° In Désignation

Quantité

Prix
Unitaire

H.T.

Montant
H.T.

1 Surface du mur facade Sud-Ouest

1.01 Surface totale du mur

Longueur =

Hauteur =

Surface = Longueur x hauteur

Surface = X

Surface =

1.02 Surface de ’ouverture

Longueur =

Hauteur =

Surface = Longueur x hauteur

Surface = X

Surface =

1.03 Calcul surface magonnerie

S = Surface mur — Surface ouverture

S= -

Nombre de BBM pour réaliser la Structure Gros-CEuvre
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2  QuanriTatic BBM FAcADE SUD-OUEST

Sachant que nous avons besoin de 10 BBM 500x200x200 pour réaliser 1 m? de mur en

maconnerie. Calculer le nombre de blocs nécessaires pour réaliser le mur de la fagade Ouest.

lll. BBM facade Sud-Est

M1  METRE FACADE

+277

|
Calcul de la surface de mur a i
batir. |

Ne pas oublier de déduire la

surface de 1’ouverture.

Attention a la pente du mur !

JN==ENETE === = = ==
Prix
In , . . " . Montant
N° Désignation U | Quantit¢ | Unitaire
d H.T.
H.T.
2 Surface du mur Sud-Est
Nombre de BBM pour réaliser la Structure Gros-CEuvre Page 3 sur7




In Prix Montant
N° Désignation U | Quantit¢ | Unitaire 0T

H.T.

LT Quanrirarir BBM FacADE Sup-EsT

Sachant que nous avons besoin de 10 BBM 500x200x200 pour réaliser 1 m? de mur en
magonnerie. Calculer le nombre de blocs nécessaires pour réaliser le mur de la fagade Est.

Nombre de BBM pour réaliser la Structure Gros-CEuvre Page 4 sur7




IV.BBM facade Nord-Est ¢

.1  METREFACADE

Calcul de la surface de mur a batir.

-0.08

In Prix Montant
N° Désignation U | Quantité | Unitaire 0T

H.T.

3 Surface du mur Nord-Est

Nombre de BBM pour réaliser la Structure Gros-CEuvre Page 5 sur7




.1 QuantirariF BBM racaoe Norp-Est

Sachant que nous avons besoin de 10 BBM 500x200x200 pour réaliser 1 m? de mur en
maconnerie. Calculer le nombre de blocs nécessaires pour réaliser le mur de la fagade Sud.

V. BBM facade Nord-Ouest

V1  METREFACADE

Calcul de la surface de mur a batir.
Ne pas oublier de déduire la surface

+221

+162 |

de ’ouverture. | I . _1
Attention a la pente du mur ! il o
! +0.42 | .
[ ] [
5m5m5m5m5m5m5m§m5ﬂ§m5m§mgmﬁm
Prix
N° In Désignation U | Quantité¢ | Unitaire Montant
d H.T.
H.T.
4 Surface du mur Nord-Ouest

Nombre de BBM pour réaliser la Structure Gros-CEuvre

Page 6 sur7




N° Désignation

Quantité

Prix
Unitaire
H.T.

Montant
H.T.

V2 Quanrirarir BBM racApe Noro-OUEsT

Sachant que nous avons besoin de 10 BBM 500x200x200 pour réaliser 1 m? de mur en
magonnerie. Calculer le nombre de blocs nécessaires pour réaliser le mur de la fagade Nord.

Nombre de BBM pour réaliser la Structure Gros-CEuvre
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Bac Pro TB ORGO

. CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, N
=== TECIHNIQUES ET RECLEMENTAIRES
UL 7 AMES. Prénom :
\ = j
R o Main d’ceuvre & T.U. Billetterie-v2

&

|. Surface totale de maconnerie

Surface mur fagade Sud-Ouest = 3,55 m?

Surface mur facade Sud-Est = 2,54 m?

Surface mur facade Nord-Est = 5,98 m?

Surface mur facade Nord-Ouest = 2,89 m?

Surface TOTALE de magonnerie =

Il. Temps Unitaire

LT  PLANNING (( BILLETTERIE I/

Mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet
2 MCDBTP [ semaine 35036 [37[38[3094a0[aaras]aa 48 [49]s0[51[52[1[2[3[a[5[6[7[8[ofr0[1[12[13]14a]15[16[17[18[19[20[21 26 |27 28[ 29[ 30
5:;::3::1‘z|3|4|5 6|7|S‘9 0(11]12]13|14 15|15 17|1x 19|zo n‘zz 23|24 zslza z7|zs|29|30|31 3z|33 34|35 35|37|38|394041 ) 434445|46|47|48

[ Planning Théorique |

[ T T 11T [ T T

Mois 3 Octobre Novembre
zmnB'r N'Ser-naine 35 |36 | 37 | 3B |39 | 40 [ 41 | 42 [ 43 | 44 48 | & . .
semamede || o L[ e s |s|7]a]s|a0]n]s]us|se]s Ci-dessus le planning Gant
| général prévisionnel de la réalisation de la
- — | — Dbilletterie.
1 Implantation
2 Maconnerie
3 Socle BA
4 Arc Pierre |
o - - Ci-contre I’extrait de planning
N T — prévisionnel détaillant plus précisément la tache
9 Peinture .
10 Papier peint I « ma@onnerle »
11 Ferronerie :
12 Auto bloquant |
13 Reseau |
14 Déconstruction |

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages Page 1 sur3




11  Durée prévisionmelle de 12 ache v maconnerie

Combien de semaines sont prévues pour réaliser la tiche magonnerie ?

Combien d’heures d’enseignement professionnel, par semaine, avez-
vous sur votre emploi du temps ?

De combien d’heure d’enseignement
professionnel disposez-vous au total pour réaliser la tiche
« magonnerie » ?

Les valeurs de temps unitaire (TU] correspondent a des durées de travail d'un ouvrier moyen pour
P P
réaliser a lui seul une unite d'ouvrage.

Le TU est exprimé en fraction décimale d'heure. (Centiéme d’heure)

Conversion : 30’ (0h30) 0.50 h Pour passer des minutes aux centiemes, diviser par 60’
0.25 h 15’ et inversement des centiémes aux minutes multiplier par 60’

Le TU permets: - le calcul du temps de main d’ceuvre pour chaque nature d'ouvrage

Ex : T.U pour réaliser 1 m? la pose de papier peint : 0.10 ho/m?

Le temps Unitaire est donné pour 1ouvrier!

Nbre d'heures Totales

Temps unitaire =

Quantité aréaliser

Temps unitaire =

Main d’ceuvre et temps unitaire Page 2 sur 3




lil. Calcul main suvre chantier avec TU bibliothéque

LT  BIBLIOTHEQUE DE TEMPS UNITAIRE

Retrouver le temps unitaire magonnerie dans la bibliotheque de TU

fournis.

M2  DUREE DU CHANTIER POUR 10UVRIER

La durée du chantier correspondant au temps unitaire multiplié par la quantité a réaliser.

Exemple :
10 m’ radier avec un TU = 0,8h,/m> soit une durée de 10 x 0,8 = 8 heures

W3  NomMBRED OUVRIER POUR TENIR LES DELAIS

Le nombre d’ouvrier correspond a la durée du chantier calculer diviser par la durée
disponible sur le planning.
Exemple :
8 heures pour réaliser le radier mais seulement 4h00 disponible sur le planning. Calcul

e . 8hO0Gupr .
de [’équipe : # = 2 ouvriers

Main d’ceuvre et temps unitaire Page 3 sur 3




Nom :

Bac Pro TB ORGO
[QIW CONNAISSANCES SCIENTIFIOUES, .

-

E%S TECIINIQUES ET RECLEMENTAIRES

(E
DYDY AMES Prénom :
Fichier : - - - - -
T b o Bibliothéque de Temps Unitaires

L1  FoNpaTioNs

Unité

Fouilles en rigoles et en trous M3
Semelles filantes ou isolées coulées en pleine fouille M3
Semelles filantes ou isolées coffrées M3
Gros bétons de remplissage (redans, rattrapage du bon sol) M3
Recépage de tétes de pieux U

Réalisation des tétes de pieux M3
Pose de longrines préfabriquées U

Réalisation d’un radier M3

12  CANALISATIONS / DALLAGE

Unité
Canalisations sous dallage ml
Drains PVC extérieurs périphériques ml
Séparateur hydrocarbure U
Caniveau ml
Siphons de sol U
Regards préfabriqués U
Dallage : couche de forme m?
Dallage : pose de I’isolant sous dallage m?
Dallage : réalisation de la structure BA et finition m?

13  Verncavx BA

Unité
Voiles de fosse (ascenseur, escalier...) m?
Voiles de hauteur courante sur terre-plein m?
Voiles de hauteur courante sur dallage ou dalle BA m?
Voiles pignons m?

Poteaux béton armé de volume inférieur a 0,50 m3 coulé en place
Poteaux béton armé de volume supérieur a 0,50 m3 c. en place
Pose et clavetage de poteau préfabriqué U

Mr Bernard Durante — Professeur de Génie-Civil — Construction et Réalisation des Ouvrages

T.U. (hrs)
0,85

0,9

1,1

0,8

2,5

0,8

T.U. (hrs)
0,8

0,3

3

0,7

2,5

2

0,25

0,1

0,3

T.U. (hrs)
1,4
1,3
0,9
1,3
4,5
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14  Horizonravx BA

Préfabrication des poutres sur chantier

Pose et clavetage des poutres préfabriquées

Poutre coulée en place

Plancher coulé en place épaisseur <25cm

Plancher coulé en place épaisseur >25cm

Plancher sur prédalles

Plancher dalles alvéolaires précontraintes (hors chape)
Plancher poutrelles / hourdis

Pose de balcon préfabriqué

Balcons coulé¢ en place

1o  Escauiers BA

Pose d’escalier préfabriqué
Réalisation d’un palier d’escalier
Escalier coulé en place (au ml de nez de marche)

L6  MACONNERIE

Agglos creux

Agglos pleins

Briques pleines

Agglos a bancher (y.c. bétonnage)

Appuis / goujons / acroteres
Corbeau filant

Goujons

Acrotere coulé en place

Finition
Chapes
Ragréages

L7  MAIN D EUVRE INDIRECTE

Installation et repli de chantier
Bungalows

Raccordements

Clotures de chantier type HERAS
Portail de chantier

Acces, signalétique

Unité

ml

Unité
mZ

Unité

U

U bungalow
ml

U

Grue

T.U. (hrs)

15

1,2
0,75
0,35
1,1
3,8
1,6

T.U. (hrs)

1,4
3,5

T.U. (hrs)
1,3
1,8

0,7

T.U. (hrs)
2,4

0,35

2,1

T.U. (hrs)
0,6
0,1

T.U. (hrs)
5

2,5

0,2

8

15

Bordereau de prix unitaires
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Montage / repli banches et passerelles
Préparation du stockage

En cours de chantier
Implantation des ouvrages
Nettoyage, sécurités collectives
Déchargement camions

L8  PERSONNEL INDIRECT

chantier

m2
Grue

0,85
50

Unité T.U. (hrs)

m> SHOB
m> SHOB
m> SHOB

0,05
0,02
0,03

Grutier et bétonnier : heures a calculer suivant I’amplitude de travail définie pour le

Bordereau de prix unitaires
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Bac Pro TB ORGO

. CONNAISSANCES SCIENTIFIOUES,
=2 TECIHNIOUES ET RECLEMENTAIRES

DURYLE S

Nom :

Prénom :
———

NS NS

Fichier :

wo | Approvisionnement Maconnerie Billetterie-v2

7 v

1. Planning « Billetterie v
Mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril ai Juin Juillet
2 MCDBTP [\ semaie 35 [ 36 | 37 3839 |40 | a1 42 ] 43 | 44 48 |49 [s0[s1]52| 1|2 3[4 |5 |67 ]8 |9 w0]1]12]13|14]15][16]17|18]19]20]21 6 | 27 [ 28| 29[ 30
S:;:“::::l‘? 3|4|5 6|7 3‘9 0f1u|2|5|u 15‘15|17|1a 19|zu|z1‘zz zs|u|zs‘za 27|za‘29|3o|31 3z|33|34|35 35|37|3a‘394041 2 43MA5‘46|47|A8

[ Planning Théorique ]

~

Mois bre Octobre Novembre

2mnnlllr N'Semaine 35 | 36 | 37 (3B |35 |40 (41 |42 |43 | 44 48 | 4 . .

i?:::::: 12|z |e|s|e|7]|8|9o|w|1|12]15]14]1 Ci-dessus le plannlng Gant

| général prévisionnel de la réalisation de la

- — | billetterie.
1 Implantation
2 Maconnerie
3 Socle BA
4 Arc Pierre
: T Ci-contre I’extrait de planning
N T prévisionnel détaillant plus précisément la tache
9 Peinture .
10 Papier peint (( magonnerle )).
11 Ferronerie
12 Auto bloquant
13 Reseau
14 Déconstruction

Il. Production journaliére

IT1 LS DONNEES

Nbre BBM
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2  PRopucrion JOURNALIERE POUR TENIR LES DELAIS

Le rendement d’un ouvrier (ou d’une équipe) exprime la quantité de travail qu’il (qu’elle)
peut réaliser pendant une unité de temps (heure, journée....).

R et TU sont par définition inverse 1'un a l'autre.

TU =

Q
[
=
I
|

1 1
R

Sachant qu’une palette de BBM 500x200x200 est composée de 70 blocs et que pour une
raison économique ont ne fera livrer sur le chantier que des palettes completes (sauf une lors de la derniére
livraison !), indiquer les dates et quantités de BBM livrés.

HLT  L£S LIVRAISONS

i1 Liveaisonnt

Approvisionnement BBM Page 2 sur 3




iz Llivraisonn?

i3 Livraisonn3

14 Livraisonn4

Mis Livraisonns

Approvisionnement BBM Page 3 sur 3




COMPETENCES & UNITES DU DIPLOME vss I3

dly | vooue | C FICHE SEANCE Nom:
:gﬁi@%@ SEQUENCE 3 Durée |[16:00:00 Phase d'Apprentissage Prénom:
LP Le Sidobre SEANCE 3 Durée 11:00 Classe: 2MCDBTP
Dossier Technique Stratégie Réaliser I'implantation de la "Billetterie-v2" et contréler son travail
. . Activité .
Billeterie v2 Profegsionenelle MISE EN CEUVRE |9 - Implanter et ou tracer tout ou partie d’un ouvrage
c ite C3 METTRE EN (EUVRE
apacies REALISER
. C3.4 Implanter et tracer des
Majeures ouvrages
[%2])
Q - ‘ .
8 C3. /4 1 ) Rgf{ser u:ve,rtr.np{z;u?(;atlon
planimetrique et altimetrique
O
g’ > C3.4.2 Mettre en place des chaises
o 8 d’implantation.
© | =
C3.4.3 Tracer sur différents supports.

[ >

[ >

RESSOURCES
1 |Dossier de plans Structure Atelier 5 |Doc:"Méthode de positionnement des chaises™"
2 |Maquette Numérique Structure Atelier 6 |Doc:"Méthode d'implantation 3/4/5"
3 |CCTP du projet 7 |Doc: "Méthode contréle au théodolite"
4 |Dossier de plans d'implantation 8

STRATEGIE DE TRAVAIL

Corps d'état Techniqgue | AFB | IPB | MAV

OBM [ORGO| TP | (@ Autonomie PARTIELLE

(O Autonomie TOTALE

ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation /IAuto EvaIqu\tFon
e Niveau de Maitrise
d'étre capable de... criteres de réussite... o h_
1.1 Vérifier la position des axes tracés La position exacte a +/- 5mm C3.41
par le géometre
Marquer le point origine (A1-C1-A4-C4) Le tracé est visible et durable C3.4.3
Vérifier la perpendicularité des axes La méthode est exacte C3.4.1
avec la méthode 3/4/5
1.2 Vérifier la perpendicularité des axes La méthode est exacte C3.4.1
avec I'équerre optique
1.1 Calculer les diagonales Les calculs sont posés et exacts C3.4.1
.2 | Tracer les points A2 - A3 & B1 Position exacte a +/- 5 mm C3.41
1.3 | Tracerles axes2-3 &B Position exacte a +/- 5 mm Cc3.4.1
Le tracé est visible et durable C3.4.3
V.1 | Vérifier la perpendicularité des axes La méthode est exacte C3.4.1
avec I'équerre optique
V.2 | Vérifier la perpendicularité des axes Méthode est exacte C3.4.1
avec le théodolite
\% Positionner les chaises suivant les La méthode est respecté C3.4.2
axes du projet La position est correcte C3.4.1
OBSERVATIONS EVALUATION
) . ] L. ATTEINT
Attention les calculs angulaires se font en L%r,?gz; pensez a régler votre calculette sur cette A CONEIRMER
NON ATTEINT

Contrats Maconnerie Projet.xlsx

SEANCE 3

1/1



Bac Pro TB ORGO

CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, Nom -
1 TECHNIQUES ET RECLEMENTAIRES
‘ OF% GAMES Prénom :
J _/
Fichier : - - - - -
Morier Jontdocx Quantitatif Mortier Joints Magonnerie
J J
I Présentation -
Nous avons vue d’un 1m? de magonnerie, réalisé Q
avec des BBM 500x200x200, nécessite 1’utilisation de 10 éléments.
R 8
Ce calcul purement théorique ne tient pas compte Q
des joints nécessaires pour la réalisation de cette magonnerie.
]
-1 50 % 50
100

C’est pourquoi nous utiliserons
plutot le schéma ci-contre qui correspond plus a la
réalité du chantier. Dans ce cas de figure j’ai utilisé
des joints standard de 15 mm d’épaisseur.

107,5

Attention cette épaisseur
correspond a ’épaisseur finale du joint et non a
’épaisseur de mortier étalé sur le bloc !

Joints Horizontaux

FO7 5

Joints Verticaux

Longueur =

Epaisseur =

Volume =
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Volume de mortier pour les joints Horizontaux = ................cooceiiiiiinin.,

Volume de mortier pour les joints Verticaux = ............ccoiiiiiiiiiniiinann...

Volumes Total de mortier pour les Joints = ...........coceviiiiiiiiiiiinnieeennnnn.

A /

Sur les chantiers, les hommes du métier ont 1’habitude de dire qu’ils ont besoin de 40
litres de mortier pour réaliser 1 m? de magonnerie.

Expliquez d’ou provient la différence avec votre calcul.

Quantitatif mortier joints Page 2 sur 2




Bac Pro TB ORGO
(#l!ﬂ CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, Nom :
% TECIHNIOUES ET RECLEMENTAIRES
A

Prénom :

ichier :
= DTU 20.1

|. Apparelliage ides hiocs

L1 BEGLEMENTATION

A partir du DTU 20.1 « Travaux de bdtiment - Ouvrages en magonnerie de petits éléments
— Parois et murs » retrouver :

En partie courante, le décalage des joints verticaux de deux assises successives doit étre

4 N

égale a ?

N /
12  Exempies

Indiquer si les cas suivant d’appareillage de BBM 500x200x200 est autoris€¢ ou non et
dites pourquoi.

Autorisé

N Schéma d’appareillage O /N

Explication

20

20

25 .25 |, 25 |
. 60 A £0 -

20

29

35 |15 a5 I

&0 &0 |
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[~ ]
[}
=
3 [}
20 ! 30 20 !
50 50
[ =]
[y}
[ =]
4 o
16 ! 26 16 !
50 50
(=]
™~
=
5
20 20 20 !
50 50

Il. Epaisseur des joints

1  REGLEMENTATION

Quelle doit étre 1’épaisseur des joints de mortier pour monter les éléments de magonnerie

hourdés a joints épais ?

p

.

~

H2  IES EPAISSEURS DEJOINT CI-DESSOUS SONT ELLES REGLEMENTAIRES 2

Cas n°l1 Cas n°2 Cas n°3 Cas n°3
f T, -
O oui [ non O oui [ non O oui [ non O oui O non
DTU 20.1 Page 2 sur 2




Savoirs Associés

CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, | o, ........cnsmione
TECHNIQUES ET RECLEMENTAIRES = "“““"" """

S7.3 — Magonnerie

Fichier :

Gacher du Mortier

Certains travaux extérieurs de magonnerie imposent
de gacher le mortier ou le béton directement sur place, sur une pelouse
par exemple. Les traces laissées par un gachage de mortier & méme le
sol persistent longtemps. Il faut donc, pour travailler proprement,
protéger le sol en disposant dessus un bac de grande dimension ou, plus
simplement, une feuille de matiére plastique. Comptez 1 sac de ciment
pour 15 seaux de sable (ou 3 brouettes) et 40 litres d'eau.

L7 MATERIEL NECESSAIRE

Pelle

Feuille de plastique
Sable

Ciment

Eau

YV V VYV

Il. Les étapes

HT  MEANGEINITIAL

O - Aprés avoir disposé sur le sol une feuille de
maticre plastique, transparente ou opaque, d’environ 1,50 m x 1,50 m,
déversez la quantité de sable préalablement calibrée. Mélangez le sable
a la pelle, et formez une sorte de pyramide tronquée. Veillez a bien
homogénéiser le sable; ¢liminez soigneusement tout conglomérat.

® - Déversez au sommet de la pyramide tronquée la
quantit¢ de ciment voulue, déterminée en fonction de 1’utilisation du
mortier. Les proportions varient suivant [’utilisation prévue pour le
mortier.
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© - Mélangez sable et ciment a la pelle jusqu’a
obtenir une poudre gris clair parfaitement homogene. Si le mortier est
destiné a un enduit de finition, il faut tamiser le mélange afin d’obtenir
une poudre tres fine. Une fois le mélange effectué, formez a nouveau la
pyramide et pratiquez un cratére en son sommet, destiné a 1’eau de
gachage.

2  FoRMATION DU MORTIER

© - L’eau constitue I’élément qui entraine la prise du
ciment et donc le durcissement du mortier. Elle doit étre parfaitement
propre et ne pas contenir d’éléments minéraux. Pour un mortier bien
dosé, utilisez un récipient calibré (un seau par exemple). Avec
I’habitude, vous ajouterez I’eau au fur et a mesure en fonction de la
consistance obtenue.

® - Au fur et a mesure que vous versez 1’eau, ramenez
le mélange a la pelle vers le centre du cratére. Vous mouillerez ainsi
progressivement le mélange, qui prend une consistance pateuse. Une
fois la couronne du cratére complétement éliminée, commencez a
malaxer le mélange obtenu. Le gachage proprement dit permet d’obtenir
une pate grasse. Il s’avére souvent nécessaire d’ajouter plusieurs fois de
petites quantités d’eau.

©® - Pour avoir la consistance souhaitée, il faut
“hacher” le mortier avec le tranchant de la pelle. La durée d’utilisation
du mortier dépend de la quantité de ciment. Un mortier moyen
commence a prendre vraiment (on dit que le mortier “tire”) une demi-
heure apres son gachage.

Gacher du mortier
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Nom :

Bac Pro TB ORGO
zgﬂ-/ CONNAISSANCES SCIENTIFIOUES, .

-

e YECIINIOUES ET RECLEMENTAIRES

ouvg.ﬁ,ﬁ,;; Prénom :
Fichier : -
Mortier.docx Dosage Mo“ler {{ courant ))

Pour assembler des parpaings, pour poser une bordure, ou pour tout un tas d'autres travaux
extérieurs, le mortier est un produit incontournable. Quelles sont les bonnes proportions pour doser le
mortier ? Voici la réponse.

Il. Le dosage en volume pour Ia fabrication de mortier

Me¢lange de sable, de ciment et d'eau, le mortier se dose de maniere générale de facon
assez simple :

> 4 volumes de sable
» 0,5 volume d'eau

> 1 volume de ciment.

Dans les faits, le dosage du mortier peut varier sensiblement selon qu'il s'agit de monter
un mur en parpaings ou de réaliser une chape sur un sol en mortier.

Bien qu'en quantité limitée, I'eau joue également un role déterminant dans la bonne tenue
du mortier. Privilégiez ainsi toujours de 1'eau propre et pure pour doser votre mortier.

lll. Le desage des quantités pour Ia fabrication du mortier

Pour bien doser le mortier, il est également possible de commander les matériaux selon
la masse nécessaire pour obtenir 1 m*® de mortier. Pour chaque métre cube de mortier, vous aurez ainsi
besoin de :

400 kg de ciment

1 m3 de mortier
1400 kg de sable

En régle générale, 1 m* de mortier permet d'assembler jusqu'a 55 m? de mur, soit
I'équivalent de 550 parpaings de taille standard (50%20%20 cm).

Astuce n° 1 : pour monter un mur en briques, il est vivement recommandé¢ de remplacer
le mortier traditionnel par un mortier batard, c'est-a-dire réalisé a partir d'un mélange de ciment et de chaux,
a proportions égales (50 % de ciment et 50 % de chaux).

Astuce n° 2 : pour les petits travaux de magonnerie qui ne nécessitent pas de grands
volumes de mortier, sachez qu'il existe des sacs de mortier prét a I'emploi qu'il suffit de mélanger avec de
l'eau.
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In Prix Montant
N° Désignation Quantité | Unitaire
d H.T.
H.T.
1 Mortier
1.01 Quantitatif mortier blocs (40 litres / m?) :
1.05 Quantitatif Ciment :
1.06 Quantitatif Sable :
Dosage mortier Page 2 sur 2




Ay MODULE | € FICHE SEANCE Nom:
e SEQUENCE 3 Duré 16:00:00 Ph ‘A i Pré :
;a_b%gﬁi‘ Qu urée :00: ase d'Apprentissage rénom:
LP Le Sidobre SEANCE 4 Durée 0:45 Classe:
Dossier Technique . " . .
q Stratégie Contréler I'avancement des travaux de fagon journaliére
i i Activité . .
Billeterie v2 Professionnelle MISE EN CEUVRE (17 - Réaliser des ouvrages en magonnerie
C ité C4 CONTROLER
apaciies RECEPTIONNER
Mai C4.1 Effectuer le suivi des
ajeures activités confiées
7)) T T DT Ot e O
[0} hebdomadaire et enregistrer : les
8 approvisionnements, le suivi des
[0 » déchets, les locations de matériels, les
- RSl AR RNl
‘8 9
E > C4.1.3 Elaborer le métré d’un ouvrage
o) 8 exécuté
o | =
C4.1.4 Comparer les quantités mises
en ceuvre a celles prévues

COMPETENCES & UNITES DU DIPLOME vt T [ > T [ > T

RESSOURCES
1 [Dossier de plans Structure Atelier 5
2 |Maquette Numérique Structure Atelier 6
3 |Fiche de pointage journaliere 7
4 8
STRATEGIE DE TRAVAIL
Corps d'état Technique | AFB [ IPB | MAV | OBM [ORGO[ TP [ @ Autonomie PARTIELLE O Autonomie TOTALE
ON DEMANDE ON EXIGE Evaluation /IAuto EvaIuAa\tFon
e Niveau de Maitrise
d'étre capable de... critéres de réussite... = h_
I Compléter la fiche journaliére des Toutes les informations sont relevés | C4.1.1
travaux réalisés
Il Métrer les quantités réalisés Le document prévu est renseigné C4.1.3

et exploitable,

[l Comparer les quantités réalisés avec Les écarts sont identifiés C4.1.4
celles prévus

OBSERVATIONS EVALUATION
ATTEINT

A CONFIRMER

NON ATTEINT

N'oubliez pas de reporter le travail réaliser ainsi que le temps productif effectif ainsi que la
composition de I'équipe!

Contrats Maconnerie Projet.xlsx SEANCE 4 1/1



(gﬂ-/ CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES,

-

DURYLE 5

Fichier :
Pointage.docx

EE% TECIINIQUES ET RECLEMENTAIRES

Bac Pro TB ORGO

Nom :

Prénom :

Pointage des Travaux de Magconnerie

I. Pointage des travaux réalisés

L1  LFouiPE

-

Compagnons N1 & ... e
L0707 01024 0 0] 4 130 4 I
(07070010127 e4 0 T0) 1 151 e T

(07070010124 0 0] 4 15 Pt

~

4

12 Journ°t

-

Date:.......coovinnnnn. Nbre d’heure théoriques & réelles : ......... AU

A CTIVIEE & oo

Compagnon 1

Compagnon 2

Compagnon 3

Compagnon 3

Nom

Présence

Activité

Crédit
d’heure
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I3  JouRN2?

4 N

Date:.....coevvvinnnnnn. Nbre d’heure théoriques & réelles : ......... [oiinnan.

P ANC A LR

Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3

Nom

Présence

Activité

Crédit
d’heure

14 JournN

4 N

Date:.......coovvennnn. Nbre d’heure théoriques & réelles : ......... [

A CTIVIEE & oo

Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3

Nom

Présence

Activité

Crédit
d’heure

Pointage Journalier magonnerie Page 2 sur7




1o Journ4

4 N

Date:.....coevvvinnnnnn. Nbre d’heure théoriques & réelles : ......... [oiinnan.

P ANC A LR

Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3

Nom

Présence

Activité

Crédit
d’heure

L6 JouRN‘S

4 N

Date:.......coovvennnn. Nbre d’heure théoriques & réelles : ......... [

A CTIVIEE & oo

Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3

Nom

Présence

Activité

Crédit
d’heure

Pointage Journalier magonnerie Page 3 sur7




17 JourNG

4 N

Date:.....coevvvinnnnnn. Nbre d’heure théoriques & réelles: ............ [oiiinnan,

P ANC A LR

Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3

Nom

Présence

Activité

Crédit
d’heure

18 Journ7

4 N

Date:.......coovvennnn. Nbre d’heure théoriques & réelles: ............ [

A CTIVIEE & oo

Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3

Nom

Présence

Activité

Crédit
d’heure
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19 JournE

4 N

Date:.....coevvvinnnnnn. Nbre d’heure théoriques & réelles: ............ [oiiinnan,

P ANC A LR

Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3
Nom
Présence h h h h
Activité
Crédit
d’heure
L10 JovRn°9
Date:.......coovvennnn. Nbre d’heure théoriques & réelles: ............ [
ACHIVITE & oottt e

Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3

Nom

Présence

Activité

Crédit
d’heure
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Ln

Journ’10

-

Date:.....coevvvinnnnnn. Nbre d’heure théoriques & réelles : ......... [oiinnan.

P ANC A LR

~

Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3
Nom
Présence h h h h
Activité
Crédit
d’heure
112 Journ’Tl
Date:.......coovvennnn. Nbre d’heure théoriques & réelles : ......... [
ACHIVITE © oottt e

Compagnon 1 Compagnon 2 Compagnon 3 Compagnon 3

Nom

Présence

Activité

Crédit
d’heure

Pointage Journalier magonnerie
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1. Pointage des quantités réalisés
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