

DERIVE EQUIPEE
STEP 1 - D46079
MOD 55760

N°	% ach	Nom de la tâche	Noms ressou	Début	Fin	Durée	N° Référence	Postes	Texte10	Tri 3, 2006				Tri 4, 2006			Tri 1, 2007		
										Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar
1	100%	OPERATIONS A ARRETER (Plans 45 non reconduits)		Jeu 28/09/06	Mar 12/12/06	53,5 j													
2	100%	MONTER BORDS D'ATTAQUE + MONTER PORTES BORD DE FUITE	G BE	Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0 j	F553 70450	36	Basic							04/12			
3	100%	MONTER BORDS D'ATTAQUE	F BLLAI11	Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0,5 j	F5537045000003	36	Basic						04/12	04/12			
4	100%	MONTER PORTES BORD DE FUITE	F BLLAI11	Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0,5 j	F5537045000008	36	Basic						04/12	04/12			
5	100%	MONTER GOUVERNE DE DIRECTION	G BE	Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0 j	F553 70500/520/600	36	Basic							04/12			
6	100%	MONTER GOUVERNE DE DIRECTION	F BLLAI11	Mar 05/12/06	Mar 05/12/06	0,5 j	F5537052000801	36	Basic						05/12	05/12			
7	100%	MONTER BORDS D'ATTAQUE ET MONTER PORTES BORDS DE FUI	G BE	Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0 j	F553 71511	36	WBI							04/12			
8	100%	MONTER BORDS D'ATTAQUE	F BLLAI11	Mar 05/12/06	Mar 05/12/06	0,5 j	F55371511004	36	WBI						05/12	05/12			
9	100%	MONTER PORTES BORD DE FUITE	F BLLAI11	Mer 06/12/06	Mer 06/12/06	0,5 j	F55371511010	36	WBI						06/12	06/12			
10	100%	DEPOSER PORTES BORD DE FUITE		Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0 j	F550 369001	36	WBI							04/12			
11	100%	DEPOSER PORTES BORD DE FUITE	F BLLAI11	Mer 06/12/06	Mer 06/12/06	0,5 j	F550369001DOM	36	WBI						06/12	06/12			
12	100%	DEPOSER PORTES BORD DE FUITE		Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0 j	F553 71011	36	Basic							04/12			
13	100%	DEPOSER PORTES BORD DE FUITE	F BLLAI11	Jeu 07/12/06	Jeu 07/12/06	0,5 j	F55371511000	36	Basic						07/12	07/12			
14	100%	MONTER GOUVERNE DE DIRECTION	G BE	Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0 j	F553 71513	36	WBI							04/12			
15	100%	MONTER GOUVERNE DE DIRECTION	F BLLAI11	Jeu 07/12/06	Jeu 07/12/06	0,5 j	F55371513002	36	WBI						07/12	07/12			
16	100%	INSTALLER 1/2 COQUILLES DE GOUVERNE (Ts Std sauf ST4-ST8)	G BE	Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0 j	F554 71004	36	WBI							04/12			
17	100%	INSTALLER 1/2 COQUILLES DE GOUVERNE (Ts Std sauf ST4-ST8)	F BLLAI11	Ven 08/12/06	Ven 08/12/06	0,5 j		36	WBI						08/12	08/12			
18	100%	MONTER ARETE DE DERIVE + MONTER CARENAGES DE DERIVE	G BE	Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0 j	F553 70450	35	Basic							04/12			
19	100%	MONTER ARETE DE DERIVE	F BLLAI11	Ven 08/12/06	Ven 08/12/06	0,5 j	F5537045000006	35	Basic						08/12	08/12			
20	100%	MONTER CARENAGES DE DERIVE	F BLLAI11	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0,5 j	F5537045000010	35	Basic						11/12	11/12			
21	100%	MOULER DERIVE	G BE	Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0 j	F000360038		Basic et WBI							04/12			
22	100%	MOULER DERIVE	F BLLAI11	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0,5 j	F000000038DOM00A		Basic et WBI						11/12	11/12			
23	100%	RETOURNER DERIVE	G BE	Lun 04/12/06	Lun 04/12/06	0 j	F550 365500		Basic et WBI							04/12			
24	100%	RETOURNER DERIVE	F BLLAI11	Mar 12/12/06	Mar 12/12/06	0,5 j	F550365500MOU		Basic et WBI						12/12	12/12			
25	100%	Install Coupler HF1	G BE	Jeu 28/09/06	Jeu 28/09/06	0 j	F923 90156						28/09						
26	100%	Install Coupler HF1	F TLOI2	Lun 30/10/06	Lun 30/10/06	1 j	3RE1						30/10	30/10					
27	100%	Install Coupler HF2	G BE	Jeu 28/09/06	Jeu 28/09/06	0 j	F923 90157						28/09						
28	100%	Install Coupler HF2	F TLOI2	Mer 01/11/06	Mer 01/11/06	1 j	3RE2						01/11	01/11					
29	100%	Install Antenna HF + Feedline	G BE	Jeu 28/09/06	Jeu 28/09/06	0 j	F923 90158						28/09						
30	100%	Install Antenna HF + Feedline	F TLOI2	Mer 01/11/06	Mer 01/11/06	1 j							01/11	01/11					
31	100%	Install VOR Antenna	G BE	Jeu 28/09/06	Jeu 28/09/06	0 j	F923 90159						28/09						
32	100%	Install VOR Antenna	F TLOI2	Lun 16/10/06	Lun 16/10/06	1 j	4RS						16/10	16/10					
33	100%	Taxi camera	G BE	Jeu 28/09/06	Jeu 28/09/06	0 j	G923 90258						28/09						
34	100%	Taxi camera	F TLOI2	Mer 01/11/06	Mer 01/11/06	1 j	6RM						01/11	01/11					
35	100%	OPERATIONS A RECONDUIRE (Plans 45 reconduits)		Lun 03/07/06	Mar 02/01/07	117 j?													
36	100%	EQUIPER DERIVE POUR PEINTURE	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F533 70450	36	Basic							11/12			
37	100%	EQUIPER DERIVE POUR PEINTURE	F BLLAI11	Mar 12/12/06	Mar 12/12/06	0,5 j	F550369004 DOM	36	Basic						12/12	12/12			
38	100%	EQUIPER DERIVE POUR PEINTURE	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F530 36900	36	WBI							11/12			
39	100%	EQUIPER DERIVE POUR PEINTURE	F BLLAI11	Mer 13/12/06	Mer 13/12/06	0,5 j	F550369000 DOM	36	WBI						13/12	13/12			
40	100%	MONTER DERIVE SUR AVION	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F553 70610	35	Basic							11/12			
41	100%	MONTER DERIVE SUR AVION	F BLLAI11	Mer 13/12/06	Mer 13/12/06	0,5 j	F5537061000601	35	Basic						13/12	13/12			
42	100%	MONTER OBTURATEUR DE FENTE	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	A550 785070	35	Basic							11/12			
43	100%	MONTER OBTURATEUR DE FENTE	F BLLAI11	Jeu 14/12/06	Jeu 14/12/06	0,5 j	A55078507008	35	Basic						14/12	14/12			
44	100%	MONTER ARETE DE DERIVE + MONTER CARENAGES DE DERIVE	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F553 71508	35	WBI							11/12			
45	100%	MONTER CARENAGES DE DERIVE	F BLLAI11	Jeu 14/12/06	Jeu 14/12/06	0,5 j	F55371508002	35	WBI						14/12	14/12			

Projet : Dérive équipée2.mpp
Date : Lun 06/07/09

Tâche

Fractionnement Tâche

Avancement Tâche

Tâche reportée

Jalon

Jalon terminé

Jalon reporté

Récapitulative

Récapitulative de projet

Échéance

DERIVE EQUIPEE
STEP 1 - D46079
MOD 55760

N°	% ach	Nom de la tâche	Noms ressou	Début	Fin	Durée	N° Référence	Postes	Texte10	Tri 3, 2006				Tri 4, 2006			Tri 1, 2007		
										Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar
46	100%	MONTER ARETE DE DERIVE	F BLLAI11	Ven 15/12/06	Ven 15/12/06	0,5 j	F55371508000	35	WBI							15/12	15/12		
47	100%	MONTER OBTURATEUR DE FENTE	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F554 71300	35	WBI							11/12			
48	100%	MONTER OBTURATEUR DE FENTE	F BLLAI11	Ven 15/12/06	Ven 15/12/06	0,5 j	F55471300004	35	WBI							15/12	15/12		
49	100%	PASSER PRODUIT HYDROFUGE ZONE DERIVE	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F553 70610	35	Basic							11/12			
50	100%	PASSER PRODUIT HYDROFUGE ZONE DERIVE	F BLLAI11	Lun 18/12/06	Lun 18/12/06	0,5 j	F5537061000605	35	Basic							18/12	18/12		
51	100%	MONTER DERIVE SUR AVION + PASSER PRODUIT HYDROFUGE ZC	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F553 717011	35	WBI							11/12			
52	100%	MONTER DERIVE SUR AVION	F BLLAI11	Lun 18/12/06	Lun 18/12/06	0,5 j	F55371701000	35	WBI							18/12	18/12		
53	100%	PASSER PRODUIT HYDROFUGE ZONE DERIVE	F BLLAI11	Mar 19/12/06	Mar 19/12/06	0,5 j	F55371701002	35	WBI							19/12	19/12		
54	100%	FIXER TRESSSES DE METALLISATION	F BLLAI11	Mar 19/12/06	Mar 19/12/06	0,5 j	F55371701004	35	WBI							19/12	19/12		
55	100%	MONTER1/2 COQUILLES DE GOUVERNE (ST4-ST8)	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F554 71001/004	36	Basic							11/12			
56	100%	MONTER1/2 COQUILLES DE GOUVERNE	F BLLAI11	Mer 20/12/06	Mer 20/12/06	0,5 j	F55471001004	36	Basic							20/12	20/12		
57	100%	DEMOULER DERIVE	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F000360039		Basic et WBI							11/12			
58	100%	DEMOULER DERIVE	F BLLAI11	Mer 20/12/06	Jeu 21/12/06	1 j?	F000000039DOM00A		Basic et WBI							20/12	21/12		
59	100%	NETTOYAGE	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F0036S0710		Basic et WBI							11/12			
60	100%	NETTOYAGE	F BLLAI11	Jeu 21/12/06	Ven 22/12/06	1 j?	F000000710DOM00A		Basic et WBI							21/12	22/12		
61	100%	APPLICATION DINITROL USA01	F BLLAI11	Ven 22/12/06	Ven 22/12/06	0,5 j	FDINITR36M46946	36								22/12	22/12		
62	100%	APPLICATION DINITROL NWA04	F BLLAI11	Mar 02/01/07	Mar 02/01/07	0,5 j	FDINITR36M49953	36								02/01	02/01		
63	100%	APPLICATION DINITROL EVA02	F BLLAI11	Mar 02/01/07	Mar 02/01/07	0,5 j	FDINITR36M51772	36								02/01	02/01		
64	100%	Hydraulique servo dérive Enhanced	G BE	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	0 j	F854 70226									03/07			
65	100%	Hydraulique servo dérive Enhanced	F BLLAI13	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	1 j				03/07						03/07			
66	100%	Montage servo dérive enhanced	G BE	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	0 j	F272 71905									03/07			
67	100%	Montage servo dérive enhanced	F BLLAI13	Mar 04/07/06	Mar 04/07/06	1 j				04/07						04/07			
68	100%	Hydraulique servo dérive	G BE	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	0 j	F854 70223									03/07			
69	100%	Hydraulique servo dérive	F BLLAI13	Mer 05/07/06	Mer 05/07/06	1 j				05/07						05/07			
70	100%	Montage servo dérive	G BE	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	0 j	F272 71604									03/07			
71	100%	Montage servo dérive	F BLLAI13	Jeu 06/07/06	Jeu 06/07/06	1 j				06/07						06/07			
72	100%	Hydraulique servo dérive	G BE	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	0 j	F854 70225									03/07			
73	100%	Hydraulique servo dérive	F BLLAI13	Ven 07/07/06	Ven 07/07/06	1 j				07/07						07/07			
74	100%	Montage servo dérive	G BE	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	0 j	F272 71601									03/07			
75	100%	Montage servo dérive	F BLLAI13	Lun 10/07/06	Lun 10/07/06	1 j				10/07						10/07			
76	100%	Hydraulique servo dérive Enhanced	G BE	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	0 j	G854 70026									03/07			
77	100%	Hydraulique servo dérive Enhanced	F BLLAI13	Mar 11/07/06	Mar 11/07/06	1 j				11/07						11/07			
78	100%	Montage servo dérive	G BE	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	0 j	G272 70001									03/07			
79	100%	Montage servo dérive	F BLLAI13	Mer 12/07/06	Mer 12/07/06	1 j				12/07						12/07			
80	100%	Interface VT (Actuators connexion)	G BE	Lun 16/10/06	Lun 16/10/06	0 j	Old G928 90499									16/10			
81	100%	Interface VT (Actuators connexion)	F TLOI2	Lun 06/11/06	Ven 10/11/06	5 j										06/11	10/11		
82	100%	OPERATIONS A MODIFIER (Plans 45 nouveaux)		Lun 11/12/06	Lun 05/02/07	34,5 j													
83	100%	MONTER 1/2 COQUILLES DE GOUVERNE (Ts Std sauf ST4-ST8)	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F554 71004/002	36	WBI							11/12			
84	100%	MONTER 1/2 COQUILLES DE GOUVERNE (Ts Std sauf ST4-ST8)	F BLLAI11	Mer 03/01/07	Jeu 04/01/07	2 j		36	WBI							03/01	04/01		
85	100%	DEPOSER PORTES BORD DE FUITE (Ts Std sauf ST4-ST8)	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	TBD	36	WBI							11/12			
86	100%	DEPOSER PORTES BORD DE FUITE (Ts Std sauf ST4-ST8)	F BLLAI11	Ven 05/01/07	Mar 09/01/07	3 j		36	WBI							05/01	09/01		
87	100%	MONTER PORTES BORD DE FUITE (Ts Std sauf ST4-ST8)	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	TBD	36	WBI							11/12			
88	100%	MONTER PORTES BORD DE FUITE (Ts Std sauf ST4-ST8)	F BLLAI11	Mer 10/01/07	Ven 12/01/07	3 j		36	WBI							10/01	12/01		
89	100%	DEPOSER PORTES BORD DE FUITE (ST4-ST8)	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	TBD	36	Basic							11/12			
90	100%	DEPOSER PORTES BORD DE FUITE (ST4-ST8)	F BLLAI11	Lun 15/01/07	Mer 17/01/07	3 j		36	Basic							15/01	17/01		

Projet : Dérive équipée2.mpp
Date : Lun 06/07/09

Tâche

Fractionnement Tâche

Avancement Tâche

Tâche reportée

Jalon

Jalon terminé

Jalon reporté

Récapitulative

Récapitulative de projet

Échéance

DERIVE EQUIPEE
STEP 1 - D46079
MOD 55760

N°	% ach	Nom de la tâche	Noms ressou	Début	Fin	Durée	N° Référence	Postes	Texte10	Tri 3, 2006				Tri 4, 2006		Tri 1, 2007			
										Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar
91	100%	MONTER PORTES BORD DE FUIITE (ST4-ST8)	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	TBD	36	Basic							11/12			
92	100%	MONTER PORTES BORD DE FUIITE (ST4-ST8)	F BLLAI11	Jeu 18/01/07	Lun 22/01/07	3 j		36	Basic							11/12	18/01	22/01	
93	100%	FIXER TRESSSES DE METALLISATION	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F553 70645	35	Basic							11/12			
94	100%	FIXER TRESSSES DE METALLISATION	F BLLAI11	Mar 23/01/07	Jeu 25/01/07	3 j		35	Basic							11/12	23/01	25/01	
95	100%	MONTER ARETE DE DERIVE + MONTER CARENAGES DE DERIVE	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F553 70644	35	Basic							11/12			
96	100%	MONTER ARETE DE DERIVE	F BLLAI11	Ven 26/01/07	Mar 30/01/07	3 j	F5537045000006	35	Basic							11/12	26/01	30/01	
97	100%	MONTER CARENAGES DE DERIVE	F BLLAI11	Mer 31/01/07	Ven 02/02/07	3 j	F5537045000010	35	Basic							11/12	31/01	02/02	
98	100%	MOULER DERIVE Poste 36	G BE	Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F000360038		Basic et WBI							11/12			
99	100%	MOULER DERIVE Poste 36	F BLLAI11	Lun 05/02/07	Lun 05/02/07	0,5 j			Basic et WBI							11/12	05/02	05/02	
100	100%	Plans Cascade		Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j										11/12			
101	100%	TRD WBI		Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F553 71700									11/12			
102	100%	TRD Basic		Lun 11/12/06	Lun 11/12/06	0 j	F553 70600									11/12			
103																			
104	100%	DOCUMENTATION		Lun 10/07/06	Mer 15/11/06	83 j													
105	100%	Masse et CdG (Officialisation)	G BE	Lun 10/07/06	Lun 10/07/06	0 j													
106	100%	Définition détaillée de l'outillage de transport	G BE	Lun 17/07/06	Lun 17/07/06	0 j													
107	100%	Connaître le contenu de la caisse de l'équipage de transport	G BE	Lun 17/07/06	Lun 17/07/06	0 j													
108	100%	Connaître les énergies utilisées par l'outillage de Transport	G BE	Lun 17/07/06	Lun 17/07/06	0 j													
109	100%	Fournir le descriptif complet de la procédure de déchargement	G BE	Lun 25/09/06	Lun 25/09/06	0 j								25/09					
110	100%	Traduction Notice de retournement	F	Mer 15/11/06	Mer 15/11/06	0 j										15/11			
111	100%	Fournir la hauteur des différentes dérive (pour la phase de retournement)	G BE	Lun 24/07/06	Lun 24/07/06	0 j													
112	100%	Connaître l'état de livraison au niveau des portes servos (épinglage)	G BE	Lun 24/07/06	Lun 24/07/06	0 j	dans le CDS-A												
113	100%	Connaître la procédure si un servo est manquant	G BE	Lun 24/07/06	Lun 24/07/06	0 j	Voir STEP 1												
114	100%	Savoir si l'outillage a besoin d'être fixé au solpendant le retournement de	G BE	Lun 24/07/06	Lun 24/07/06	0 j	Voir STEP 1												
115																			
116	86%	OPERATIONS DOMESTIQUES		Lun 03/07/06	Jeu 22/02/07	154 j													
117	60%	F10		Ven 01/12/06	Ven 26/01/07	35 j													
118	100%	Vérifier le process de A-D	F BLLAI10	Ven 01/12/06	Jeu 07/12/06	5 j										01/12	07/12		
119	100%	Décharger Dérive équipée (tout standard)	F BLLAI10	Lun 15/01/07	Ven 19/01/07	5 j	F550 365302MAN										15/01	19/01	
120	0%	Analyse des risques - Décharger Dérive équipée (tout standard)	F BLLAI10	Lun 22/01/07	Ven 26/01/07	5 j											22/01	26/01	
121	100%	Transiter Dérive équipée (Tout Standard)	F BLLAI10	Lun 15/01/07	Ven 19/01/07	5 j	F550 365303MAN										15/01	19/01	
122	0%	Analyse des risques - Transiter Dérive équipée (Tout Standard)	F BLLAI10	Lun 22/01/07	Ven 26/01/07	5 j											22/01	26/01	
123	100%	F13		Lun 03/07/06	Ven 24/11/06	96 j													
124	100%	PNE Empennage verticale	F BLLAI13	Lun 20/11/06	Ven 24/11/06	5 j	F000000001PNE00A									20/11	24/11		
125	100%	Action Qualité	F BLLAI13	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	1 j				03/07	03/07								
126	100%	Confirmer les différents accés (servo commande etc...)	F BLLAI13	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	1 j				03/07	03/07								
127	100%	Se renseigner sur les shunt hydrauliques	F BLLAI13	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	1 j				03/07	03/07								
128	95%	F11		Lun 03/07/06	Jeu 22/02/07	154 j													
129	100%	Obtenir les exigences des BP	F BP	Lun 03/07/06	Lun 03/07/06	0 j													
130	100%	Essai Demoulage/Moulage à planifier	F BLLAI11	Lun 28/08/06	Mar 29/08/06	2 j													
131	100%	Aménager P36	F BLLAI11	Lun 11/12/06	Ven 15/12/06	5 j	F000000040DOM00A												
132	100%	Analyse des risques - Aménager P36 (gamme de moulage)	F BLLAI11	Lun 11/12/06	Ven 15/12/06	5 j													
133	100%	Retourner dérive	F BLLAI11	Lun 18/12/06	Ven 22/12/06	5 j	F550365500MOU												
134	100%	Déposer portes caisson bord de fuite	F BLLAI11	Mar 02/01/07	Lun 08/01/07	5 j	F550369001DOM												
135	100%	Equiper dérive pour peinture (Basique)	F BLLAI11	Mar 09/01/07	Lun 15/01/07	5 j	F550369004DOM												

Projet : Dérive équipée2.mpp
Date : Lun 06/07/09

Tâche

Fractionnement Tâche

Avancement Tâche

Tâche reportée

Jalon

Jalon terminé

Jalon reporté

Récapitulative

Récapitulative de projet

Échéance

Index WBS: 1 = Jalon et 2 = Tâche Maturité 5 = Plan non reçu / Maturité 4 = Plan signé
Maturité 3 = Plan reçu prêt à être signé
Maturité 2 = Plan reçu

Lun 06/07/09
Page 4 /4