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	Je vais apprendre ce qu’est :

· Un planning, rôle des participants, DIC1.4.1

· carte heuristique OTSCIS 2.1.3
	Je serai capable de : 

· Participer à l’organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet. OTCCIS 2.1 et DIC 1.4

	
	Socle commun : CT1.4 et CT 1.2


Comment organiser le déroulement d'un projet ?
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Durée : 2 séances
1. Quelles sont les tâches à effectuer pour mener ce projet ?

Chaque élève note sur sa feuille de travail ses idées.

Braintorming avec toute la classe. Sur le TNI, le professeur note les idées avec FreeMind.

Le résultat est enregistré et partagé.

Chaque groupe reprend la carte mentale et réalise un ordonnancement puis enregistre sa carte dans un espace partagé.

Bilan collectif : à partir des cartes de chaque groupe, réaliser une carte type

2. Planification :

Avec le tableur (fichier planning-projet-robot ; onglet planning), compléter collectivement les rubriques :

· Tâche à partir de la carte mentale obtenue (un élève au TNI avec outil reconnaissance des caractères)

· Durée : Le professeur fixe les durées

· Antériorités et contraintes sont trouvées collectivement.
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Réaliser le planning pour votre classe, au plus tot, en fonction du tableau ci contre.
Indiquer dans chaque cellule le ou les groupes

Fusionner les cellules en fonction de la durée de I'opération, une cellul
Contraintes :

1séance (45 min)

Une séance dure 55 min.
Un groupe ne peut pas réaliser 2 taches simultanément.

Machines disponibles : 1 perceuse, 1 scie circulaire, 1 fraiseuse, 1 scie & onglet.
3 Briques NXT disponibles.

Taches Durée| _ Antériorits Contraintes F1)





Le fichier est enregistré dans un espace partagé.

Chaque groupe reprend le fichier sur son îlot et complète le planning en respectant les contraintes.

Correction collective (exemple) :
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3. Calendrier du projet pour la classe

Avec une tablette ou un smartphone placer des jalons et des alertes en rapport
Chaque groupe complète le calendrier (fichier planning-projet-robot ; onglet calendrier) préalablement préparé par le professeur.

Remarque : il est souhaitable d’utiliser un agenda en ligne ou intégré à l’ENT

4. Distribution des rôles dans le projet
Chaque ilot distribue un rôle à chacun des membres du groupe en concertation et en s’aidant de la fiche ressource 

Chaque élève veillera à respecter les taches confiées en parallèles des activités à mener
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Le professeur définit les objectifs de la séance

À chaque séance il est demandé de respecter les  points suivant pour chaque rôle chronologiquement :

1 Coordonnateur
En début de séance
Définir les rôles : attribution ou vérification  des rôles, compléter la fiche d'autoévaluation (si besoin) 
Partage des tâches ou activités 
En fin de séance
Fait le point sur l'avancement des travaux ou activités, 
Assure la distribution des documents créés  et imprimés par le groupe
Effectue le Changement de rôle toutes les 4 semaines 
2 responsable du matériel
En début de séance
Distribution  des dossiers de projet (Fiche activité, ressource,..)
, du matériel (système, outils, maquette..)
 En fin de séance
 Vérification et rangement rigoureux du matériel, doit signaler toute anomalie au professeur
3 responsable communication
Début de séance
Veille au respect d'une charte graphique commune (définie en début de projet)
Rédaction et surtout mise en forme harmonisée des documents finalisés
Vérifie que ce qui est en cours d'élaboration est conforme
En fin de séance
Devoir de vérification fin de séance du titre des documents et du nom des auteurs
4 secrétaire
En début de séance
Ouvre le fichier du cahier de suivi du projet et relie le contenu de la séance passée. Note la date du jour, les différents rôles tenus, les noms des élèves associés (exemple : sécrétaire  Martin LAGILE)
En fin de séance
Rédaction toutes les semaines d'un paragraphe sur ce qui a été fait (à rédiger 5 mn avant la fin) à rédiger  dans le cahier de suivi précédemment ouvert.
 Le cahier est stocké dans l'espace partagé groupe sous le nom
Planning +planete +classe













































































































































