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ARTICLE 1 - OBJET

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent travaux
pour la réalisation d’'un programme de plusieurs immeubles collectifs sur la Commune

e Immeuble
Immeuble collectif de 44 logements en R+2 d’une surface de 3553 m? SHON avec parkings et
commerces;
e Résidence
Immeuble collectif de 10 logements en R+2 disposés en maison de villes groupées d’'une surface de
919 m? SHON ;
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques, sont indiquées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

Ce C.C.AP.est un complément au Cahier des Clauses Générales applicables aux travaux du batiment
faisant I'objet de Marchés privés, édite par TAFNOR, conforme a la norme NF P 03 001 qui fait expressément
partie des documents contractuels généraux.

Tranches :

Les travaux seront réalisés en deux tranches :
v

v

Lots :
Les travaux seront répartis en lots définis comme suit :

Lot N1 Terrassements — Voiries — Réseaux — Diver s
Lot n01 Fondations — Gros CEuvre

Lot N3 Etanchéité Terrasse

Lot n04 Charpente Bois — Couverture

Lot n05 Cloisons — Doublages — Faux Plafonds
Lot n06 Menuiseries Extérieures

Lot nO7 Menuiseries Intérieures

Lot n08  Serrurerie

Lot n09 Revétements de Sols — Faiences

Lot n®10 Chauffage — Ventilation — Plomberie
Lot n®11  Electricité : CFO/CFA

Lot n12 Peinture

Lot n*13  Enduits de Facades

Lot n14  Ascenseurs

ARTICLE 2 - DEFINITION DES PARTIES CONTRACTANTES

Ce sont celles désignées au Marché.
Le MAITRE D’OUVRAGE est celui défini au Marché.

L'Entreprise, titulaire du marché, est désignée par "L'ENTREPRENEUR". Ses entreprises sous-traitantes
sont désignées par "LES SOUS-TRAITANTS".

Le MAITRE D’OUVRAGE ainsi désigné dans I'ensemble des piéces, est assisté d'un ou plusieurs architectes
figurant sous la désignation "Le MAITRE D'CEUVRE" et éventuellement d'un ou plusieurs bureaux d'études
désignés par le "B.E.T.".

Si le MAITRE D’OUVRAGE se fait assister d'un ingénieur conseil, celui-ci est désigné par "LE CONSEIL"
avec indication de sa spécialité. Si un bureau de controle est désigné, il figure sous l'appellation "LE
BUREAU DE CONTROLE".

Dans le cas ou le MAITRE D’OUVRAGE n'agirait pas en son hom propre mais pour le compte d'une société
gérée par elle, 'lENTREPRENEUR renonce de fagon formelle au droit d'exercer une action personnelle
contre elle ou contre ses associés dans le cadre de sa mission de gérance. Du fait de cette renonciation,
'ENTREPRENEUR ne pourra intenter d'action contre le MAITRE D'OUVRAGE géré ou sur les biens
appartenant a ce dernier.



Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve la possibilité d'assurer lui-méme la charge de tout ou partie des
missions de maitrise d’ceuvre, ou de confier ces missions a tout maitre d’ceuvre ou technicien auquel il
jugera bon de faire appel.

L'ENTREPRENEUR accepte par avance de se soumettre a l'autorité et aux prescriptions du MAITRE

D’CEUVRE et des Conseillers Techniques intervenant sur I'opération, sous réserve du respect des
dispositions relatives aux travaux supplémentaires.

ARTICLE 3 - COORDINATION DES TRAVAUX

Est confié a un tiers I'ensemble des missions de planification, de coordination, de pilotage, de mise au point
et de réalisation des travaux tous corps d'état relatifs a la construction de I'ensemble immobilier, objet du
présent cahier des clauses et charges, appelé 'OPC.

La coordination des travaux devra étre conduite avec efficacité. L'OPC devra, dans le cadre de cette mission,
en particulier, assurer les taches suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :

» coordonner I'établissement et la fourniture des plans d'exécution. Faire tenir par 'TENTREPRENEUR un
répertoire chronologique de ces documents, toutes modifications devant étre soumises a l'acceptation
du MAITRE D’'OUVRAGE : les modifications éventuelles devront étre compatibles avec le dossier
acquéreurs déposé chez le notaire,

»  provoquer la décision du MAITRE D’CEUVRE et du MAITRE D’OUVRAGE sur les options de toute nature
commandant la fourniture par 'lENTREPRENEUR des matériaux a mettre en ceuvre, dans le cadre du
planning lequel planning est établi par I'OPC et approuvé par le MAITRE D’OUVRAGE,

» contréler de maniére permanente I'avancement des travaux ; en cas de retard, en informer le MAITRE
D’OUVRAGE et étudier les moyens propres a le résorber avec les ENTREPRENEURS,

» en cas de défaillance d'un ENTREPRENEUR, demander au MAITRE D’OUVRAGE de prendre les
mesures nécessaires a son remplacement dans le respect du planning contractuel,

»  établir la mise a jour du planning et fournir I'état d'avancement des travaux, suivant une fréquence
déterminée en fonction de I'état d'avancement des travaux. Etablir les sous plannings particuliers pour
les opérations critiques ou complexes,

, préparer 'ordre du jour des réunions de coordination,

» en rédiger les comptes rendus et en assurer leur diffusion,

, assurer l'organisation matérielle efficace des opérations de levée de réserves consécutives aux
réceptions.

ARTICLE 4 - PIECES CONTRACTUELLES
Dont 'TENTREPRENEUR déclare avoir une parfaite connaissance

A - Documents d'ordre particulier (Voir marché)

B - Documents d'ordre général

1. Les Cahiers des Clauses et Charges applicables aux travaux du batiment faisant I'objet des marchés
privés (Norme Frangaise NF P 03.001).

2. Les prescriptions générales édictées par les volumes du répertoire des éléments et ensembles fabriqués
(R.E.E.F.87), toutes les rectifications valables a la date de la signature du marché.

3. Les documents techniques unifiés (D.T.U. établis par le C.S.T.B.), les normes et tous textes législatifs et
réglementaires a la date de la signature du marché, mais non encore parus dans le R.E.E.F. 87 sauf
dérogations explicitement citées dans le marché.

Plus généralement, tous les cahiers techniques ou cahiers des clauses spéciales et techniques, ainsi
que les agréments ou avis techniques des matériaux, procédés et équipements non traditionnels publiés
par le C.S.T.B.

L'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires et tous textes administratifs nationaux ou
locaux applicables aux ouvrages de la présente opération en vigueur le jour de la signature du marché.

4. Les "Régles" ou "Cahiers des Charges" établis par des organismes professionnels, acceptés par I'AFAC
(Association Francaise des Assureurs Construction).



C - Documents annexes

L'ENTREPRENEUR fournira les documents suivants, en deux exemplaires :

»  Le planning général détaillé d'exécution de ses travaux, agrée par 'OPC dans les 5 jours suivants 'OS.

»  Une liste détaillée de ces taches un mois avant le démarrage effectif de ces travaux

»  Laliste de ses sous traitants un mois avant le démarrage effectif de ces travaux

»  Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) décret 94-1159 du 26 Décembre
1994.

»  Le dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage (DIUO) décret 94-1159 du 26 Décembre 1994 avec son
avant derniére situation.

Il est bien entendu entre les parties contractantes que la non fourniture de ces piéces sera soumise aux
pénalités telles que définies contractuellement.

ARTICLE 5 - ORDRE DE PRESEANCE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

En cas de contradiction entre les documents contractuels d'ordre général et documents contractuels d'ordre
particulier, ces derniers prévaudront.
En cas de contradiction entre plusieurs plans, les plans traités a la plus grande échelle auront la priorité.

Dans le cas ou la non-concordance entre plusieurs plans de méme échelle ou entre plusieurs documents
techniques peut donner lieu a interprétation, I'appréciation en revient d'autorité au MAITRE D'CEUVRE, en
accord avec LE MAITRE D’OUVRAGE.

En cas de contradiction entre deux documents de méme importance ou a l'intérieur d'un méme document, ce
sera l'interprétation la plus favorable au MAITRE D’OUVRAGE qui sera retenue. |l en sera de méme de
fagon dérogatoire au principe exposé ci-dessus, dans le cas de contradiction entre les documents du
marché.

En ce qui concerne les documents d'ordre général, I'édition retenue sera celle en vigueur a la date de la
signature du Marché ; ceux-ci ne seront ni joints au Marché ni signés des parties contractantes qui
reconnaissent expressément en avoir pris connaissance et les accepter sans réserves.

Il en sera de méme chaque fois qu'une disposition contractuelle particuliére sera contraire a des dispositions
de documents d'ordre général et notamment de la norme NF P 03.001.

ARTICLE 6 - D.P.G.F

Aprés avoir procédé au calcul des quantités et au recensement des postes, LENTREPRENEUR joindra a
son offre un DPGF suivant les articles rédigés dans le CCTP. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir
d'erreurs ou omissions, méme non détectées ou non signalées par lui pour tenter de revenir sur le caractére
forfaitaire du prix global.

Ce document ne pouvant étre considéré comme un état limitatif des travaux a la charge de
'TENTREPRENEUR, servira uniquement de référence pour I'évaluation des travaux éventuels en plus ou en
moins et |'établissement des situations mensuelles. Cette décomposition qui sera soumise a l'approbation du
MAITRE D’CEUVRE, afin de tenir compte de la levée des réserves et de I'achévement des ouvrages en fin de
Marché, comportera un poste finitions.

ARTICLE 7 - DEFINITION DU MOT "EQUIVALENT" OU "SIMILAIRE" DANS LES
DESCRIPTIFS

Dans les descriptifs, il est mentionné que "L'ENTREPRENEUR" ne pourra proposer d'autres matériaux
techniquement équivalents, sauf disparition, rupture d'approvisionnement et s’ils sont manifestement de
meilleure qualité.

Le MAITRE D’CEUVRE et le MAITRE D’OUVRAGE se réservent malgré tout le droit d'imposer le matériel
décrit si celui proposé en remplacement ne les satisfait pas. L'entrepreneur devra donc faire sa proposition
variante suffisamment t6t pour qu'en toute hypothése les délais de livraison de matériels ne puissent influer
sur le choix de ces derniers. En tout état de cause, cette proposition devra intervenir dans le cadre du
planning.



ARTICLE 8 - PROCEDES ET MATERIAUX NON TRADITIONNELS

L'ENTREPRENEUR s'engage a ne mettre en ceuvre que des procédés ou méthodologies de technique
courante et/ou a n'utiliser que des matériaux traditionnels.

Par travaux de technique courante, il faut entendre ceux dont la réalisation est prévue avec des matériaux et
suivant des procédés traditionnels ou normalisés et conformes aux normes frangaises homologuées, visées
aux marchés, aux régles de calcul et cahiers des charges D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), aux
cahiers des charges et/ou regles établies par les organismes professionnels.

Au cas ou L'ENTREPRENEUR proposerait la mise en ceuvre d'un procédé ou de méthodologie de technique
non courante et/ou l'utilisation de matériaux non traditionnels, LLENTREPRENEUR s'engage :

— a informer le MAITRE D’OUVRAGE et le Maitre d’ceuvre avant toute mise en ceuvre ou utilisation
effective.

— arembourser au MAITRE D’OUVRAGE la surprime d'assurance qui pourrait en résulter.

- aremettre au MAITRE D’'OUVRAGE une attestation de responsabilité civile décennale, émanant de
sa compagnie, nominative pour l'opération et précisant que sa garantie décennale s'applique a la
mise en ceuvre et/ou a l'utilisation du procédé, ou de la technique et/ou des matériaux concernés.

A défaut, elle sera seule responsable des conséquences qui pourraient en résulter pour le MAITRE

D’OUVRAGE, notamment en matiére de refus de garantie par I'assureur du MAITRE D’OUVRAGE, tant en
"dommages-ouvrage", qu'en responsabilité civile décennale et hors décennale.

ARTICLE 9 - RUPTURES D'APPROVISIONNEMENT

En cas de rupture d'approvisionnement concernant les prestations contractuelles (revétement de sol, papier,
carrelage, faience, sanitaires etc,.....) 'TENTREPRENEUR devra établir I'existence d'un cas de force majeure
empéchant I'approvisionnement.

Dans tous les cas, les nouvelles prestations proposées devront obligatoirement étre de qualité au moins

équivalente et recevoir I'agrément du MAITRE D’OUVRAGE, qui se réserve la faculté d'exiger, pour le cas ou
la force majeure ne serait pas établie, I'exécution de la prestation contractuellement prévue.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Au-dela de son obligation d'information et de mise en garde I'entrepreneur aura une obligation de conseil
auprés du MAITRE D’OUVRAGE. Plus qu'une indication, le conseil implique une incitation, une
recommandation, une orientation de choix, une préconisation de la solution la plus adaptée aux besoins
exprimés par le client avec vérification de compatibilités des prestations mises en ceuvre sur 'opération, y
compris par des entreprises d’autres lots.

L'ENTREPRENEUR garantira le MAITRE D'OUVRAGE de toute recherche de responsabilité diligentée
contre elle a ce titre.

L'ENTREPRENEUR s'engage :

- a construire conformément aux régles contenues dans le Code de la Construction et de I'Habitation
et dans le Code du Travail, et aux prescriptions générales et particulieres des Régles définies dans
le Codes des ERP.

- aappliquer la nouvelle réglementation relative a I’Accessibilité dans les ERP a savoir :

Décret n2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'access ibilité des établissements recevant du
public

Décret n2007-436 du 25 mars 2007

Circulaire interministérielle de la direction générale de I'Urbanisme, de I'habitat et de la

construction n2007/53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des établissements

recevant du public.

Norme BP X35-075 (novembre 2007) : Accessibilité des établissements recevant du public.

- a faire connaitre au MAITRE D’OUVRAGE toutes dispositions prises en matiére de construction ou
d'équipement qui ne seraient pas aptes a satisfaire a la législation en vigueur a la date de la
signature du marché.



Pendant I'exécution du chantier, 'ENTREPRENEUR doit prendre connaissance de tous les nouveaux textes
législatifs et réglementaires, tous les nouveaux documents techniques ou les décisions jurisprudentielles
pouvant amener des modifications au présent marché et informer le MAITRE D’CEUVRE et le MAITRE
D’OUVRAGE a ce sujet.

ARTICLE 11 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET VERIFICATION DE TOUS ELEMENTS
AFFERENTS A L'EXECUTION DES TRAVAUX

L'ENTREPRENEUR ne saurait se prévaloir, postérieurement a la signature du marché, d'une connaissance
insuffisante des lieux et éléments locaux tels que lieux d'extraction des matériaux, difficultés
d'approvisionnement, éloignement des décharges, énergie électrique, eau, conditions climatiques, qualité et
composition du sol, présence d'eau sur le terrain, pollution de toute origine dans le sol.

Il est réputé avoir controlé toutes les indications des documents du dossier marché, notamment celles
données par les plans et les devis descriptifs, s'étre entouré de tous renseignements complémentaires
éventuels auprés des Services Publics ou de caractére public (Société d'aménagement, Services des Ponts
et Chaussées, Services Municipaux, Service des Eaux, Electricité de France, France Télécom, Pompiers,
...). Il fera vérifier sous sa responsabilité et a ses frais, par un géométre, le respect des alignements.

L'ENTREPRENEUR devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement de I'opération,
dans le cadre de I'énoncé ci avant.

ARTICLE 12 - HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER - COORDONNATEUR

Conformément a la réglementation en vigueur, et notamment a la loi n 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses
décrets d'application, le MAITRE D’OUVRAGE procédera a la désignation d'un coordonnateur.

Le coordonnateur constitue, compléte et tient a jour le plan général de coordination en matiére de sécurité et
protection de la santé.

Il sera destinataire de tous les plans particuliers de protection et de sécurité des entreprises - Article L.235-7
du Code du Travail.

L'ENTREPRENEUR devra, dans son offre, tenir compte de toutes les sujétions et demandes du
coordonnateur, et faire, en accord avec le coordonnateur, toutes remarques susceptibles d'améliorer la
sécurité et de faciliter les interventions ultérieures sur 'ouvrage, et ce, pendant toute la durée des études et
des travaux, notamment en communiquant au coordonnateur tous documents, plans, croquis établis par
L'ENTREPRENEUR ou ses sous-traitants et de communiquer au coordonnateur toutes précisions ou
renseignements que celui-ci pourrait étre amené a leur demander.

Il ne pourra formuler aucune réclamation au cas ou, pendant I'exécution des travaux, des changements de
méthode, de matériaux ou de technique étaient rendus nécessaires pour I'amélioration de I'hygiéne et de la
sécurité du chantier.

Si le chantier entre dans les définitions du premier alinéa de l'article L 235-11 du Code du Travail, le MAITRE
D’OUVRAGE constituera un college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
(CISSCT) auquel

L'ENTREPRENEUR aura obligation de participer. Il devra reporter cette méme obligation a I'ensemble des
sous-traitants avec lesquelles il aura conclu un marché de sous-traitance.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en
application des dispositions du Code du Travail en vigueur au jour de la signature des présentes, a chacun
des participants aux opérations de batiment et de génie civil, notamment en matiére d'hygiéne, de sécurité et
de protection de la santé.

En conséquence, L'ENTREPRENEUR est tenu de prendre toutes les dispositions qui lui incombent afin
d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et se
soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les réglements
de police, de voirie ou autres.

L'ENTREPRENEUR doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le
chantier, échafaudages, garde-corps, filets, engins de levage, installations diverses de toute nature, etc... ou
en charger, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé.



L'ENTREPRENEUR doit exercer une surveillance continue sur le chantier a I'effet d'éviter tous accidents aux
ouvriers y travaillant ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier et a celles qui
seraient étrangéres a celui-ci.

L'ENTREPRENEUR est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de
ses travaux ou le fait de ses agents ou services peut causer a toute personne généralement quelconque. I
s'oblige a garantir le MAITRE D’OUVRAGE et le MAITRE D’CEUVRE contre tout recours qui pourrait étre
exercé contre eux du fait de I'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations.

Un exemplaire du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera tenu
en permanence sur le chantier par le coordonnateur.

L'ENTREPRENEUR doit fournir au MAITRE D’CEUVRE tous les documents et renseignements nécessaires
lui permettant ainsi qu'au MAITRE D’OUVRAGE de prendre toutes mesures utiles au respect des
dispositions Iégales et réglementaires et notamment, les plans particuliers de sécurité et de santé (articles R
238-26 a R 238-36 du Code du Travail) seront envoyés au coordonnateur.

ARTICLE 13 - LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de la signature des

présentes, 'TENTREPRENEUR remettra au MAITRE D’'OUVRAGE, avant tout commencement de travaux :

1. L'attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisation de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant a I'entrepreneur et datant de moins d'un an
(*).

2. Un extrait justifiant de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (extrait K bis) (*).

3. Une attestation sur I'hnonneur établie par 'TENTREPRENEUR certifiant que le travail sera réalisé avec des
salariés employés réguliérement au regard des Articles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du Code du Travail.

4. En application de la loi n°97-210 du 11 mars 19 97 relative au renforcement de la lutte contre le travail
illégal et du décret n°97-638 du 31 mai 1997, une attestation sur I'honneur de I'entrepreneur faisant état
de son intention ou non de faire appel, pour I'exécution du présent marché, a des salariés de nationalité
étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

(*) Dans le cas ou 'TENTREPRENEUR a commencé son activité depuis moins d'un an, les documents 1 et 2

seront remplacés par le récépissé de dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des
entreprises.

ARTICLE 14 - ETAT DES LIEUX - CONSTATS

Avant tout commencement des travaux, Les ENTREPRENEURS des lots « GROS OEUVRE et
TERRASSEMENTS-VRD » devront établir tous constats d'huissiers, photos, relevés, etc... utiles a définir sa
responsabilité vis-a-vis des propriétaires voisins et permettant au MAITRE DOUVRAGE et a
'ENTREPRENEUR de se défendre en cas de recours des tiers, chacun en ce qui le concerne. Ces constats
seront communiqués au maitre d’ceuvre et au MAITRE D’OUVRAGE.

Une révision de I'état des lieux sera effectuée dans les mémes conditions en fin de chantier et

'ENTREPRENEUR aura a sa charge les réparations reconnues éventuellement imputables a I'exécution des
travaux.

ARTICLE 15 - VOIES D'ACCES EXTERIEURES AU CHANTIER

L'ENTREPRENEUR responsable du lot GROS CEUVRE reconnait avoir procédé a un examen détaillé des
voies d'accés extérieures au chantier, bateaux, trottoirs municipaux ou autres, tant en ce qui concerne leur
tracé que leur état de conservation et la possibilité de les utiliser.

Les ENTREPRENEURS disposeront en principe de ces voies d'accés mais il est formellement établi que leur
nombre et leurs caractéristiques pourront étre a tout moment réduits ou modifiés a la demande du Service de
la D.D.E. ou des Services Municipaux, sans que les ENTREPRENEURS puissent étre admis a présenter des
réclamations quelles qu'elles soient.

De méme, tous les renforcements qui pourraient s'avérer nécessaires seront a la charge de lot GROS
OEUVRE.



Le nettoyage des voies d'accés au chantier sera effectué par 'TENTREPRENEUR du lot GROS CEUVRE
aussi souvent que le MAITRE D’OUVRAGE le jugera nécessaire (lavage, balayage) selon les injonctions des
services publics, aménageur ...

La remise en état éventuelle des voies d'accés extérieures au chantier incombera a 'TENTREPRENEUR du
lot GROS CEUVRE.

ARTICLE 16 - PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Il est spécifié que tous les travaux notamment de terrassements, de fondations et d'adaptation au, terrain
sont traités forfaitairement, conformément aux dispositions de I'article 1793 du Code Civil.

L'ENTREPRENEUR ne saurait prétendre, postérieurement a la signature du marché, a un quelconque
supplément.

Il est réputé avoir une connaissance suffisante des lieux et avoir pris tous renseignements nécessaires sur la
topographie, nature et composition du sol, présence éventuelle d'eau, d'ouvrages enterrés, etc... et faire son
affaire de toutes les exigences du bureau de contréle.

Sauf dérogation exprimée formellement dans le Marché, le montant de celui-ci est global et forfaitaire.

De plus :
Il comprend donc toutes les dépenses directement ou indirectement nécessaires a la réalisation envisagée,

c'est-a-dire et sans que cette liste puisse étre considérée comme limitative :

» les dépenses de main-d’ceuvre, matériels, matériaux, fournitures,

» les frais de prestations de services, études, calculs, dessins, etc ...,

» les frais généraux, déplacements, majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, jours fériés
si nécessaire, primes, indemnités, etc...,

» les charges sociales ou autres, impéts et taxes diverses, cotisations, assurances, etc ...,

» les aléas, sujétions, imprévus de toute nature ainsi que les dépenses communes au titre du prorata,

, le bénéfice et tous autres frais rendus nécessaires par l'application et le respect des clauses et
conditions des documents ou délais contractuels particuliers techniques ou généraux ou qui pourraient
s'avérer nécessaire a sa parfaite réalisation, que ces éléments aient été décrits ou non.

Il comprend également I'exécution de tous les ouvrages, méme omis ou insuffisamment décrits, nécessaires

au complet achévement des travaux, en conformité avec les régles de I'art. Tout travail supplémentaire qui

viendrait a étre commandé comprendra de la méme fagon dans le prix convenu tout ce qui est nécessaire a

sa parfaite réalisation, que ces éléments aient été décrits ou non.

L'ENTREPRENEUR titulaire du Marché donné est réputé :

» avoir obtenu, par toutes visites sur place, reconnaissances ou essais, démarches éventuellement
nécessaires auprés du MAITRE D’OUVRAGE, du MAITRE D’CEUVRE, des conseils techniques, bureau
de contrdle, Administration, compagnies concessionnaires ou tout autre organisme public ou privé, la
totalité des renseignements nécessaires a I'établissement de son prix,

» connaitre parfaitement I'ensemble des piéces contractuelles, descriptifs, plans concernant tant les
travaux de sa spécialité que ceux des autres lots ainsi que I'ensemble des lois, décrets, arrétés, normes
et régles de l'art en vigueur.

Dans ces conditions, 'TENTREPRENEUR est débiteur de tous les travaux, que ces travaux aient été prévus
dans les piéces contractuelles ou omis, sans pouvoir, aprés signature du Marché, se prévaloir :

»  de lacunes ou imprécisions des plans et devis descriptifs ou des piéces contractuelles en général,

»  de divergences ou de contradictions entre documents écrits, plans ou autres piéces contractuelles,

» d'exigences techniques du bureau de contréle, des divers services, administrations, compagnies
concessionnaires, municipalité, etc...,

pour tenter de revenir sur le caractére forfaitaire du prix global ou refuser d'exécuter les travaux de sa

spécialité nécessaires au complet achévement suivant les regles de I'Art.



ARTICLE 17 - PLANS D'EXECUTION D'ENTREPRISE - PLANS DE SYNTHESE TCE- PLANS
DE RECOLEMENT - NOTICES DE FONCTIONNEMENT

1. Plans d'exécution

Doivent étre remis pour accord, a moins d'indications contraires du MAITRE D’CEUVRE, avant tout
commencement d'exécution, tous les plans d'ensemble et de détails, et s'il y a lieu, tous renseignements
permettant de juger parfaitement du projet et de faire toutes observations utiles.

Tous les plans d’ensemble concourant a I'établissement des réservations devront étre remis pendant la
période de préparation. Tous les plans de détails devront étre remis revétus du visa du bureau de contréle un
mois avant exécution

Le MAITRE D’CEUVRE donnera son accord sur ces plans dans un délai de deux semaines a dater de leur
réception. Passé ce délai, ils seront réputés acceptés.

Les travaux des différents lots étant techniquement liés, il sera créé sur le chantier des réunions a laquelle
chaque ENTREPRENEUR devra obligatoirement participer, avant de fournir ses plans. Ces réunions ont
notamment pour objet de permettre aux ENTREPRENEURS :

a) d'intégrer sur les plans d'exécution de structure les différents besoins de toutes les entreprises en
matiére de trous, passages, gaines, réservations, trémies, etc...

b) de coordonner entre les différents lots les tracés des réseaux, passages de gaines, cables, etc...,

c) d'établir les plans (a toutes échelles) ou figureront ensemble toutes les parties visibles de locaux et
espaces et de tous les ouvrages (appareils sanitaires, surface de chauffe, sorties de fils,
appareillages électriques, entrée d'air, grilles de ventilation, trappes de visite, revétements
céramiques, ouvrages bois et métalliques, etc...),

d) d'établir les plans d'implantation des matériels représentant notamment les solutions concertées
apportées dans le respect du projet :

’ au fonctionnement satisfaisant de toutes les installations et de tous les équipements des
locaux et espaces,

’ a leur intégration esthétique et pratique dans les limites des volumes disponibles
(encombrements en fonction des croisements, des impératifs de structure, des impératifs
dimensionnels des locaux et espaces notamment).

L’ensemble des plans des différents corps d’états techniques seront synthétisés sur un support unique par le
bureau d’études du lot chauffage ventilation rafraichissement.

Les solutions retenues aprés aboutissement des études de chacun, seront présentées a l'approbation du
MAITRE D’CEUVRE comme défini ci-dessus.
Il est bien précisé que les nouvelles dispositions éventuelles ne pourront en aucun cas :

»  modifier fondamentalement les données techniques du projet

»  amener une prolongation des délais

’ modifier le montant du marché de 'TENTREPRENEUR

Lors des études ou des travaux, et en cas de modification des dispositions du marché relatives a I'esthétique
et a la fonctionnalité des ouvrages, 'TENTREPRENEUR devra, dans les délais compatibles avec I'exécution,
recueillir I'accord préalable du MAITRE D’'OUVRAGE et du MAITRE D’CEUVRE.

2. Plans de récolement - Notices de fonctionnement

Dans le plus court délai, et au plus tard un mois aprés la réception des travaux, 'ENTREPRENEUR devra
fournir au MAITRE D’'OUVRAGE les plans complets des travaux exécutés, conformes a I'exécution, les notes
de calculs, les notices, en frangais, de fonctionnement et d'entretien de tous les appareils mis en place et
notamment, lorsqu'ils s'appliquent a ceux correspondant aux articles du Code du Travail et en particulier pour
chaque LOT concerné :
»  R-235-2-3 sur les niveaux d'éclairement et régles d'entretien du matériel d'électricité.
’ R-235-2-8 concernant I'entretien des ventilations.
»  R-235-3-2 concernant :
a) le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture
b) pour I'accés en couverture
c) pour I'entretien des fagcades

d) pour les travaux d'entretien intérieur



» R-235-3-5 concernant la fourniture d'un dossier technique comprenant la description et les
caractéristiques des installations électriques.

3 La liste des appareils de type spécial et de certaines de leurs piéces, en vue de leur
remplacement éventuel, indiquant la désignation exacte, le nom et I'adresse des fournisseurs.

Le tout en trois exemplaires, tirage sur fond blanc, pliés en format 21 x 29,7 dans un classeur ainsi qu'un
quatrieme exemplaire reproductible sur un support informatique.

Le paiement des travaux (décompte définitif) est lié a la production de ces documents.
Lors des études ou des travaux, en cas de modification des dispositions du marché relatives a I'esthétique et

a la fonctionnalité des ouvrages, lTENTREPRENEUR devra, dans les délais compatibles avec I'exécution,
recueillir 'accord préalable du MAITRE D’OUVRAGE.

ARTICLE 18 - VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PAR LE CONSUEL

Conformément aux dispositions du décret 72-1120 du 14 Décembre 1972, l'entrepreneur du lot
ELECTRICITE est tenu d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprés du CONSUEL et d'assumer la
rémunération de cet organisme.

L'ENTREPRENEUR du lot ELECTRICITE est chargé :

»  d'envoyer la demande d'attestation de conformité accompagnée du rapport éventuel du Bureau de
Controle,

»  de faire parvenir au MAITRE D’OUVRAGE l'attestation de conformité visée par le CONSUEL,

»  de coordonner les différents lots concernés chauffage. clim / cuisine.

L'ENTREPRENEUR du lot ELECTRICITE effectuera les différentes démarches dans les délais prescrits par
le CONSUEL et en tout état de cause, I'attestation de conformité munie du visa du CONSUEL devra parvenir
au MAITRE D’OUVRAGE suffisamment t6t pour que l'installation soit effectivement mise sous tension le jour
de la réception.

ARTICLE 19 - SOUS-TRAITANTS

Le marché passé avec 'lENTREPRENEUR l'autorise a sous-traiter les travaux conformément a la loi du 31
décembre 1975 et ses textes subséquents.

L'ENTREPRENEUR doit soumettre au MAITRE D’'OUVRAGE et au MAITRE D’CEUVRE, pour agrément, la
liste des sous-traitants des corps d'état auxquels il entend confier ces travaux, avant de procéder a la
signature de ses Marchés.

Cette demande mentionnera le nom du sous-traitant proposé ainsi que les conditions de paiement du
Marché de sous-traitance dans les termes de la loi du 31 Décembre 1975.

A peine de refus d'examen de la demande d'agrément de la sous-traitance, '[ENTREPRENEUR devra
justifier au MAITRE D’OUVRAGE d'un engagement de caution au profit de ses éventuels sous-traitants,
conformément a la loi de 1975.

Il est observé que tout manquement a ces obligations constitue une faute grave susceptible d'entrainer la
résiliation du présent marché.

Dans les 30 jours a réception de cette demande, le MAITRE D’'OUVRAGE fera connaitre sa décision a
I'ENTREPRENEUR - Passé ce délai, le silence du MAITRE D’OUVRAGE vaut décision de refus.

Que le refus soit exprés ou tacite, aucune réclamation ne sera admise a ce sujet.

L'ENTREPRENEUR ne pourra se prévaloir du refus motivé du MAITRE D’'OUVRAGE pour demander une
modification de ses obligations contractuelles.

Si ITENTREPRENEUR ne respecte pas l'obligation qui lui est faite, le MAITRE D’OUVRAGE pourra exiger
I'exécution compléte des travaux par 'ENTREPRENEUR ou a défaut d'exécution, prononcer la résiliation du
présent marché dans les conditions définies au présent C.C.A.P.

Il est également précisé que les prescriptions de cet article s'appliquent en cas de sous-traitance en chaine.

Toutes justifications devront étre fournies a I'appui de la demande d'agrément (photocopie de la carte
professionnelle, moyens matériels en sa possession, personnel, références, etc...), attestations d'assurances
de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile, certificat de qualification QUALIBAT ou de tout
autre organisme dans les conditions de I'article 48 ci-apres, sous peine de refus d'examen.



L'ENTREPRENEUR devra obligatoirement assortir son offre d'une proposition de contrat d'entretien relative
aux corps d'état désignés dans le marché.

Dans le cas ou le sous-traitant pressenti pour I'exécution des travaux n‘assumerait pas l'exploitation de ses
ouvrages, il sera alors produit une proposition de contrat d'exploitation par un spécialiste sur la base du projet
du sous-traitant, 'ENTREPRENEUR faisant son affaire de cette formalité.

L'ENTREPRENEUR devra obtenir lI'accord du MAITRE D’OUVRAGE sur les propositions de contrat
d'entretien pour passer les commandes de sous-traitance. Aprés avoir été saisie, le MAITRE D’OUVRAGE
disposera d'un délai de trois semaines pour donner sa réponse a 'ENTREPRENEUR. La non réponse dans
ce délai vaudra refus.

ARTICLE 20 - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu une fois par semaine au jour et a I'heure fixée d'un commun accord
entre le MAITRE D’CEUVRE et les ENTREPRENEURS avec l'assentiment du MAITRE D’OUVRAGE.

L'ENTREPRENEUR devra obligatoirement étre représenté a chaque rendez-vous par une personne qualifiée
mandatée pour prendre toutes décisions utiles.

Il est expressément précisé que la ponctualité sera exigée.

Chaque retard non excusé sera pénalisée d’'une amende de 100,00 € H.T

Chaque absence non validée sera pénalisée d’'une amende de 300,00 € H.T.

Le MAITRE D’CEUVRE et le MAITRE D’OUVRAGE se réservent le droit d'exiger la présence de tel ou tel
sous-traitant dont la présence leur paraitrait nécessaire.

Le MAITRE D’CEUVRE assurera la rédaction et la diffusion des comptes-rendus de chantier hebdomadaires
qui vaudront ordre d'exécution.

Toute décision ou acceptation mentionnée au compte-rendu sera considérée comme définitive si elle n'est
pas contestée par la partie concernée dans les huit jours suivant la réunion ou, au plus tard, lors de la
réunion suivante ; en cas de contestation, mention en sera faite dans le compte rendu suivant et les
rectifications éventuelles y seront reportées.

ARTICLE 21 - REUNIONS MAITRE D’'OUVRAGE

Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve la possibilité d'organiser, une fois par mois, une réunion "MAITRE
D’OUVRAGE" au cours de laquelle seraient abordés et réglés les problémes en instance qui n'auraient pas
trouvé de solution au cours des rendez-vous de chantier. L'ENTREPRENEUR aura la possibilité de
provoquer la réunion "MAITRE D’'OUVRAGE".

Un procés-verbal faisant foi sera dressé par le MAITRE D’OUVRAGE ; ITENTREPRENEUR pourra avoir

communication de ce procés-verbal.

ARTICLE 22 - QUALITE - CONTROLE - ESSAIS ET ANALYSES DES MATERIAUX -
ECHANTILLONS - MAQUETTE

1. QUALITE

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, exempts de toute malfacon. S'ils ne satisfont pas a ces
conditions, ils seront refusés, démolis, et remplacés aux frais de I'entrepreneur sans aucune prolongation
des délais.

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des Normes et Documents Techniques
Généraux, les matériaux, matériels et appareils entrant dans la réalisation du projet seront toujours neufs
et de la meilleure qualité dans I'espéce indiquée, et mis en ceuvre selon les plus strictes régles de I'art et
de la bonne construction.

Il ne sera pas admis, dans I'exécution des travaux, de qualités ni de choix inférieurs a ceux prescrits par
les devis descriptifs.

2. L'ENTREPRENEUR est tenu de fournir tous les échantillons qui lui sont demandés en vue des essais et
analyses prévus par les documents contractuels.

La fourniture de ces échantillons et des récipients nécessaires aux prélévements ainsi que les frais de
ces essais ou analyses sont a sa charge.



Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve la faculté de prescrire, au cours des travaux, I'exécution d'essais ou
d'analyses complémentaires. Les frais de ces essais sont a la charge du MAITRE D’'OUVRAGE s'ils sont
favorables, a la charge de 'TENTREPRENEUR s'ils sont défavorables.

L'ENTREPRENEUR sera tenu de procéder, a ses frais, avant réception, aux essais acoustiques définis
dans les documents régissant les "contréles au réglement de construction". Les essais seront réalisés
sur un échantillon

Les essais seront réalisés par un spécialiste et les résultats seront transmis au MAITRE D’'OUVRAGE
avant tout début de réception.

Aucune libération de retenue de garantie ne sera délivrée a 'lENTREPRENEUR avant transmission des
résultats précités. Par ailleurs, le MAITRE D’OUVRAGE se réserve le droit de faire exécuter lesdits
essais par un spécialiste de son choix dans la mesure ou 'ENTREPRENEUR n'aurait pas satisfait dans
les délais impartis a I'obligation qui lui est faite ci-dessus. Les mises en conformité éventuelles seront a
la charge de 'TENTREPRENEUR.

Il devra procéder au démarrage des travaux nécessaires dans un délai de 15 jours (quinze jours). Passé
ce délai, une astreinte de 150,00€ par jour calendaire sera appliquée.

L'ENTREPRENEUR est tenu de procéder, pendant la période d'exécution des travaux, aux vérifications
techniques qui lui incombent aux termes de la loi du 4 Janvier 1978. Il devra en particulier définir le
programme de contrdle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le
respect.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
'ENTREPRENEUR devra effectuer au minimum avant réception, les essais et vérifications figurant sur la
liste établie par le COPREC N 1 et 2 dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.
Aucune libération de retenues de garanties ne sera faite avant transmission des résultats de ces essais.
Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux qui devront
étre envoyés pour examen au bureau de contrOle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au
MAITRE D’'OUVRAGE, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les
procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

ECHANTILLONS -I' ENTREPRENEUR devra obligatoirement déposer au bureau de la Direction du
chantier, les échantillons, modéles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant
étre réalisés pour l'exécution du Marché, ainsi que tous les renseignements les concernant. Les
échantillons fournis deviendront la propriété du MAITRE D’OUVRAGE qui pourra les éprouver et
éventuellement les détériorer sans que I'ENTREPRENEUR soit rémunéré de ce fait.

ARTICLE 23 - INSTALLATION DE CHANTIER

a)

b)

f)

L'ENTREPRENEUR du lot GROS OEUVRE prend en charge la construction, I'entretien, le chauffage,

I'éclairage et 'ameublement des locaux suivants :
» une salle de réunion,

L'ENTREPRENEUR du lot GROS OEUVRE soumettra au SPS, au MAITRE D’CEUVRE et au MAITRE
D’'OUVRAGE son plan général d'installation de chantier pour approbation, sur lequel devront
obligatoirement figurer les surfaces nécessaires a l'implantation des Corps d’Etats, aux baraques, aux
stockages, aux ateliers et les clétures de chantier.

L'ENTREPRENEUR du lot GROS OEUVRE doit la protection des espaces verts existants, et notamment
des arbres a conserver, tels qu'ils sont définis par le MAITRE D’CEUVRE.

L'ENTREPRENEUR du lot GROS OEUVRE prend a sa charge I'établissement, les frais d'entretien et de
consommation des réseaux d'eau, de force motrice et d'éclairage, d'évacuations provisoires éventuelles
nécessaires aux travaux de tous les corps d'état

L'ENTREPRENEUR du lot GROS OEUVRE a a sa charge la pose et I'entretien d'une clbture telle que
définie au CCTP, fermant I'accés au chantier en faisant siennes les contraintes qui pourraient résulter
d'obligations locales.

Cette cloture sera régie par un contrat de location, & charge de TENTREPRISE. Cette installation de
cléture sera mise en place préalablement a toute intervention sur le chantier.

Appareil de levage

Tout appareil de levage avant d'étre installé sur le chantier est vérifié et réceptionné par un organisme
agréé. Le rapport de vérification est obligatoirement remis au Maitre d'ceuvre.

Tout appareil de levage mobile est soumis a la méme obligation.




g) Dossier marché.
L'ENTREPRENEUR du lot GROS CEUVRE a a sa charge la fourniture d’un dossier marché de I'opération
qu'’il devra maintenir a jour durant toute la durée des travaux.

ARTICLE 24 - APPARTEMENT
1. APPARTEMENT

Un appartement témoin pour la résidence Bibémus et un appartement pour I'immeuble Lubéron ainsi que
leurs gaines seront réalisées dés que possible afin de valider les choix des matériaux et leurs mises en
oeuvre. L'entreprise responsable du compte prorata devra maintenir ces appartements en parfait état de
propreté. Les éventuelles dégradations ou usures devront faire I'objet de travaux de réfection avant la
livraison définitive.

La livraison de ces appartements témoins au MAITRE D’'OUVRAGE devra intervenir a une date fixée par
'OPC durant le déroulement du chantier.

ARTICLE 25 - NETTOYAGE DU CHANTIER

La surveillance de I'hygiéne et de la sécurité du chantier est définie par I'article 5.1 de la Norme NF P 03 001
Le chantier devra étre constamment tenu en état de propreté et de rangement. Chaque entreprise étant
responsable de ses gravats et matériaux.

Le non-respect des injonctions du MAITRE D'OUVRAGE a ce sujet sera sanctionné par une pénalité
forfaitaire de 300,00€ par jour calendaire de retard.

Avant la remise du batiment au MAITRE D’OUVRAGE, une visite et un nettoyage systématique des
canalisations eaux pluviales et eaux usées, tant a I'extérieur qu'a l'intérieur des batiments seront effectués
par 'lENTREPRENEUR du Lot PLOMBERIE.

Un procés-verbal de cette visite et de ces nettoyages sera dressé par 'TENTREPRENEUR avec le MAITRE
D’CEUVRE.

ARTICLE 26 - TRAVAUX MODIFICATIFS ET SUPPLEMENTAIRES DEMANDES PAR LE
MAITRE D’OUVRAGE

Au cas ou le MAITRE D’OUVRAGE désirerait faire procéder a des modifications ou a des travaux
supplémentaires, ceux-ci seront définis en accord avec le MAITRE D'CEUVRE et traités de gré a gré.

La procédure sera la suivante :

Ces travaux ne pourront étre entrepris sans ordre de service établi et signé par le MAITRE D’CEUVRE,
contresigné et transmis par le MAITRE D’OUVRAGE. Au cas ou ces travaux risqueraient d'apporter un retard
dans le délai contractuel prévu au marché, 'TENTREPRENEUR le signalerait par lettre recommandée au
MAITRE D’CEUVRE et au MAITRE D’OUVRAGE, afin qu'il en soit tenu compte dans le délai contractuel.

A défaut, I'exécution des travaux modificatifs ou supplémentaires ne saurait retarder les opérations de
réception.

Dans le cas ou le MAITRE D’OUVRAGE désirerait faire procéder a des modifications ou a des travaux
supplémentaires par une ou des entreprises extérieures, la procédure serait conforme a celle de I'Article 33.



ARTICLE 27 - TRAVAUX EN PLUS OU EN MOINS

Par dérogation expresse a la norme NF P 03 001, il n'est prévu aucun réajustement, résiliation ou indemnité
dans le cas de modifications dans l'importance des travaux.

Tout travail supplémentaire ne pourra étre pris en charge par le MAITRE D’OUVRAGE que s'il a fait I'objet
d'une commande de cette derniére matérialisée par un ordre de service daté, établi par le MAITRE
D’CEUVRE et diment contresigné par le MAITRE D’OUVRAGE, précisant la nature des travaux a exécuter
ainsi que le montant global et forfaitaire de ceux-ci.

En cas d'exécution sans ordre signé du MAITRE D'OUVRAGE, les travaux pourront, au choix de celle-ci,
demeurer en I'état ou étre rendus conformes aux spécifications des piéces contractuelles, sans pouvoir en
tout état de cause donner lieu a paiement.

Les travaux supplémentaires ou en déduction seront chiffrés sur la base des prix unitaires figurant au devis
quantitatif estimatif annexé au Marché.

L'ENTREPRENEUR accepte par avance qu'en cas d'erreur ou de distorsion établie de ses prix, il soit
procédé a leur rectification par Le MAITRE D’CEUVRE. Si les ouvrages en cause ne peuvent étre assimilés a
ceux du devis quantitatif estimatif, leur évaluation sera faite, au choix du MAITRE D’'OUVRAGE, soit de gré a
gré, soit sur la base des prix unitaires de la Série Centrale des Architectes édition en vigueur, affectés des
coefficients édités par les barémes mensuels et d'un rabais correspondant a celui constaté entre la Série et
le quantitatif estimatif annexé au Marché pour des ouvrages similaires.

En tout état de cause, ce rabais ne pourra étre inférieur a 25 % quel que soit le lot considéré.

ARTICLE 28 - REVISION ET ACTUALISATION DE PRIX

Sans objet sauf dans le cas ou la Maitrise d'Ouvrage déciderait d'interrompre les travaux d'une durée
supérieure a 12 mois entre les deux tranches.

ARTICLE 29 - APPROVISIONNEMENTS

Il ne sera pas délivré d'acompte sur les approvisionnements sur le chantier ou en usine sauf accord
spécifique prévu au Marché.

Dans ce cas, IENTREPRENEUR devra justifier qu'il a acquis en toute propriété les approvisionnements
(objets fabriqués) destinés a entrer dans la composition des travaux qui font I'objet du marché.
L'ENTREPRENEUR devra en outre produire une attestation des fournisseurs précisant que la totalité des
prix des marchandises livrées a été payée ou qu'il n'existe aucune clause de réserve de propriété dans le
marché conclu entre le fournisseur et 'TENTREPRENEUR.

Ces approvisionnements seront stockés de telle maniére que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils
puissent étre facilement contrélés par le Maitre d’ceuvre qui visera les demandes.

Sauf accord du MAITRE D’OUVRAGE, constaté par avenant, le titulaire du marché ne pourra disposer des
approvisionnements pour d'autres travaux que ceux prévus au contrat.

Les réglements de ces acomptes n'ont pas de caractére de paiement définitif, leur bénéficiaire en est
débiteur jusqu'au réglement final du marché ou jusqu'a leur utilisation dans les ouvrages.

La demande d'acompte doit étre accompagnée d'un certificat de propriété.

ARTICLE 30 - COMPTABILITE ET PAIEMENT DES TRAVAUX

Etablissement de la situation :

Chaque mois, IlENTREPRENEUR établira une situation de travaux exécutés arrétée a la fin du mois en
cours afin de permettre, aprés vérification le versement d'acomptes par le MAITRE D’OUVRAGE.

Les situations mensuelles seront établies en 4 exemplaires. Elles comprendront I'état cumulatif des travaux
exécutés depuis le début du chantier et seront arrétées au 25 de chaque mois.

Elles seront remises au MAITRE D’CEUVRE, chargé de la vérification au plus tard le 10 de chaque mois. Ce
dernier transmettra les propositions d'acomptes au MAITRE D’OUVRAGE pour le 20 de chaque mois au plus
tard.

L'acceptation d'une situation et le paiement d'un acompte sont toujours faits sans préjudice d'un
redressement ultérieur en cas d'erreur ou d'inexactitude. La vérification des situations n'a qu'un caractére
provisoire et ne peut étre opposée a une vérification définitive des mémoires.



Le paiement des situations ne constitue en aucune maniere une acceptation des ouvrages réalisés, a
quelque titre que ce soit.

Cette situation comprendra les travaux du présent marché et éventuellement les travaux modificatifs ou
supplémentaires définis au présent marché ainsi que les acomptes éventuels sur les approvisionnements
acceptés au Marché.

Le mode d'envoi de la situation et son mode de paiement sont définis au marché.

En fin de chantier, le montant cumulatif des bons d'acomptes établis conformément a ce qui précéde, sera
plafonné hors retenue de garantie comme suit, par rapport au montant du marché hors retenue de garantie.

» 90 % a la visite préalable a la réception.
» 95 % au prononcé de la réception.
, 100 % a:
- la levée des réserves dressée lors des opérations de réceptions, livraisons, conformités
administratives et contractuelles, réserves de I'article 1642.1 du Code Civil,
— laremise des documents tels que définis a I'article "DOSSIER DE RECOLEMENT - NOTICES".

Mode de paiement
Suivant marché.

ARTICLE 31 - RETENUE DE GARANTIE

Conformément a la Législation en vigueur, le paiement des acomptes sur travaux sera en sus des conditions
ci dessus, au choix de 'ENTREPRENEUR :

»  soit frappé d'une retenue de garantie de 5 %,

»  soit intégralement versé a 'lENTREPRENEUR si celui-ci fournit pour un montant égal a cette retenue de
garantie une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier agréé, ladite caution
devant étre donnée dans les termes du modéle figurant en annexe des présentes.

Le choix entre les deux solutions sera notifié¢ au MAITRE D’OUVRAGE par lettre et la production éventuelle
de la caution par 'TENTREPRENEUR doit intervenir avant présentation de la premiére situation de travaux.

Cette retenue ou le cautionnement correspondant sera libéré sauf opposition motivée par l'inexécution des

obligations de 'ENTREPRENEUR, en une seule fois, un an aprés prononciation par le MAITRE D’OUVRAGE
de la réception.

ARTICLE 32 - CONVENTION DE COMPTE PRORATA

Gestion du compte prorata :
Le compte prorata est établi sur le principe d’'une répartition proportionnelle au montant des
travaux de chaque entreprise. Sont exclus de ce compte les entreprises de VRD et d’Espaces
verts
La gestion du compte prorata sera assurée par I'entrepreneur du lot GROS (EUVRE assisté de
deux entrepreneurs choisis a la premiére réunion de chantier
Les dépenses du compte prorata seront réparties par I'entreprise responsable de sa gestion
suivant facturation des dépenses.
Frais inscrits en plus au compte prorata définis dans la norme NF P 03-001 :
e La gestion des clés pour la fermeture des locaux
e Les frais relatifs au préchauffage
e Pendant toute la durée du chantier, l'entretien et le nettoyage des voies et trottoirs y
compris des clbtures et portails provisoires de chantier.
e L’enlevement des gravois aux décharges publiques par une benne mise a
disposition pour tous les entrepreneurs.
o Les autres dépenses qui par convention entre les entreprises participantes ou part
décision du Comité de gestion sont inscrites au compte prorata



ARTICLE 33 - REGLEMENTS DEFINITIFS DES COMPTES

Dans un délai de 90 jours aprés terminaison des travaux, 'lENTREPRENEUR devra fournir au MAITRE
D’OUVRAGE la totalité des mémoires concernant les travaux (marché et travaux modificatifs éventuels).

Le MAITRE D’OUVRAGE fera vérifier ces mémoires par le MAITRE D’CEUVRE dans un délai de deux mois
apres leur remise par 'TENTREPRENEUR.

Les reglements, auxquels I'approbation de ces comptes donnera lieu, seront effectués par le MAITRE
D’OUVRAGE dans les trente jours qui suivront.

Au cas ou I'ENTREPRENEUR n'aurait pas produit de comptes dans les délais prescrits, le MAITRE
D’OUVRAGE pourrait régler 'lENTREPRENEUR sur la base des comptes établis unilatéralement par le
MAITRE D'CEUVRE.

Si 'lENTREPRENEUR refuse d'accepter un mémoire arrété par le MAITRE D’OUVRAGE ou ne le juge
qu'avec réserve, il lui sera accordé un délai de 30 jours pour présenter, sous pli recommandé, un mémoire
de réclamation.

Passé ce délai, les mémoires arrétés par le MAITRE D’'OUVRAGE seront réputés étre acceptés.

ARTICLE 34 - DELAIS D'EXECUTION - INTEMPERIES - PROLONGATION

Les travaux faisant I'objet du présent marché seront réalisés par lENTREPRENEUR dans un délai qui est
fixé dans le marché et calculé a compter de I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux,
celui-ci sera daté et numéroté.

Les intempéries seront prises en compte et prolongeront d'autant le délai contractuel. Afin d'éviter toutes
contestations, les proceés-verbaux de rendez-vous de chantier hebdomadaires comporteront une rubrique
"Intempéries" dans laquelle figureront les intempéries "de la semaine et cumulées”, constatées et acceptées
par le MAITRE D'CEUVRE et le MAITRE D'OUVRAGE. Seules seront prises en compte, au moment du
réglement définitif du marché, les intempéries cumulées figurant sur le dernier procés verbal de rendez-vous
de chantier.

A partir du moment ou le calendrier d'exécution a été mis au point, aucune prolongation de délai autre que
celle afférente aux intempéries ne pourra étre accordée par le maitre d’'ouvrage sans une demande expresse
dans un délai de dix jours au plus tard aprés I'événement motivant la demande de prolongation.

Toutes les justifications nécessaires permettant au MAITRE D’'OUVRAGE de reconnaitre le bien-fondé des
difficultés imprévues motivant le retard doivent étre jointes.

Par intempéries, il est entendu :

Les journées d'intempéries au sens de l'article L 731-2 du Code du Travail pendant lesquelles le travail aura
été arrété et qui auront fait I'objet d'une déclaration visée par le Maitre d’ceuvre, par 'ENTREPRENEUR a la
Caisse des Congés Payés pour les intempéries, conformément aux dispositions de la Loi n 46-219 du 21
octobre 1946. Si le Marché est muet a ce sujet, aucun autre type d'intempéries ne sera reconnu.

Sont considérées comme intempéries les conditions suivantes :

3 Intempéries de froid pour magonnerie : température inférieure ou égale a -4C a 8 H.

» Pour les tunnels et grues : vent de 60 km/h entre 6 H et 18 H.

, Intempéries de pluie : précipitations supérieures a 10mm d'eau entre 6 H et 18 H.

, Pour les VRD et les terrassements : gel, neige, pluie ininterrompue pendant 12 heures rendant le terrain
inaccessible ou impraticable.

Si, a la suite de I'examen des justifications fournies, le MAITRE D’OUVRAGE décide d'accorder une
prolongation de délai, un avenant fixant le nouveau délai contractuel sera établi.

Pour mettre le MAITRE D’OUVRAGE en mesure de constater le nombre réel de journées d'intempéries
pouvant donner lieu a une prolongation de délai d'exécution, 'lENTREPRENEUR doit signaler, sans retard,
les journées qui n'auraient pas été consignées aux proceés-verbaux de rendez-vous hebdomadaires et qui
répondraient aux dispositions de la loi.

Le délai maximum accordé a 'ENTREPRENEUR pour faire valoir ses droits est celui qui s'écoule entre deux
rendez-vous hebdomadaires consécultifs.

Les prolongations éventuelles de délais se feront dans le cadre de l'article 7.5.1. de la norme NF P 03.001.

Il est précisé que si 'lENTREPRENEUR exécute les travaux dans un délai sensiblement inférieur au délai
contractuel, le MAITRE D’OUVRAGE se réserve la faculté de ne prendre livraison de ses locaux qu'a la date
prévue, étant entendu que les charges d'entretien des locaux terminés seront supportées par
I'ENTREPRENEUR jusqu'a la date de prise en charge desdits locaux par le MAITRE D’OUVRAGE.



ARTICLE 35 - PENALITES

a) Pénalités pour non-respect des délais globaux

Le respect du délai global prévu au marché sera constaté au cours des rendez-vous de chantier
les plus proches des dates contractuelles. Les retards feront I'objet d'une mention particuliére
dans les comptes rendus.

Le montant des pénalités pour retard dans la terminaison effective de l'ouvrage et partie de
l'ouvrage est fixé par le marché de travaux ;ll s'entend que le terme "pénalités" ne doit pas étre
considéré en tant qu'amende, mais en tant que réparation du préjudice causé au MAITRE
D’'OUVRAGE.

b) Pénalités pour retard de travaux a exécuter dans un délai donné

Lorsque consécutivement a une clause du marché, a un Ordre de Service ou a une notification du MAITRE
D’CEUVRE par tout moyen écrit (compte-rendu de chantier, courrier, télex, télécopie...), 'ENTREPRENEUR
aura une tache déterminée a exécuter ou des documents déterminés a fournir dans un délai donné, il
supportera, en cas de non-respect de ce délai.les pénalités de 300€ par jour.

c) Pénalités pour autres retards

Les retards suivants :
» retard dans la remise des éléments chiffrés
3 retard dans I'exécution des observations du MAITRE D'CEUVRE
» retard dans la remise de documents administratifs
» retard dans les interventions, mises au point et réfections en période de pré-réception
Les pénalités sont de 80€ par jour calendaire de retard

ARTICLE 36 - VISITE PREALABLE A LA RECEPTION - RECEPTION

Les opérations de pré-réception et de réception décrites ci-dessous portent successivement sur les
batiments et leurs annexes.

NOTA : L'ENTREPRENEUR du lot ELECTRICITE a a sa charge la mise en place d'une alimentation
électrique provisoire sur le courant de chantier permettant de disposer de courant en tous lieux visités lors
des visites préalable a la réception (SOCIETE - ENTREPRENEURS) et des visites de remises de clés
(SOCIETE - EXPLOITANT). Les contrats éventuellement a souscrire le seront par 'ENTREPRENEUR.

Les ENTREPRENEURS devront prendre a leur charge jusqu'au quitus de levée de réserves, l'intégralité des
frais, notamment la gestion des clés, des accés et consommations de I'immeuble si I'immeuble est vide,
sinon au prorata de I'occupation réelle, a répartir suivant la convention du compte prorata.

a — Visite préalable a la réception

Sile MAITRE D’'OEUVRE le juge nécessaire, il pourra procéder a une visite préalable a la réception.

A cet effet, et dans un délai minimum de 1 mois avant la date prévue pour I'achévement des travaux,
'ENTREPRENEUR consultera, par lettre recommandée avec accusé de réception, le MAITRE D’'OUVRAGE
sur l'opportunité et modalités des opérations de visite préalable a la réception.

Les visites préalables a la réception auront lieu en présence du MAITRE D’CEUVRE et d'un représentant de
'ENTREPRENEUR, diment convoqué par le MAITRE D'CEUVRE.
Le MAITRE D’CEUVRE établira un procés-verbal des reprises nécessaires au parachévement des travaux.

Dans le délai de quinzaine, et au plus tard a la date contractuelle prévue pour I'achévement des travaux,
'TENTREPRENEUR devra avoir effectué la totalité des reprises, de telle fagon qu'il puisse présenter les
travaux a la réception.



b — Réception

La réception des travaux s'effectuera en conformité de I'article 15 de la norme NF P 03.001.

Le MAITRE D’OUVRAGE peut se faire assister de tout conseil technique a sa convenance. Le procés-verbal
de réception fera courir les délais des garanties contractuelles et Iégales.

La levée des réserves s'effectuera impérativement dans un délai maximum de 30 jours.

ARTICLE 37 - ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Suivant Articles R 462.1 &4 R 462.10 du Codes de I'Urbanisme(modifié par le décret de 2007), I'entrepreneur
devra faire diligence pour répondre a toutes les demandes faites par le MAITRE D'CEUVRE dans le cadre de
la déclaration devant attester I'achévement et la conformité.

Ces demandes devront étre levées dans le délai global. Le non-respect de celui-ci est donc pénalisable selon
les modalités du Marché.

ARTICLE 38 - COTISATIONS - SECURITE SOCIALE - ENGAGEMENTS DIVERS

L'ENTREPRENEUR et ses sous-traitants devront étre a jour des cotisations imposées par la |égislation
sociale et étre en mesure d'en fournir la preuve a la demande du MAITRE D’OUVRAGE.

lls s'engagent d'autre part a donner avis au MAITRE D’OUVRAGE de tout événement de nature a affecter
ses relations avec leurs propres créanciers, en particulier accords avec les organismes fiscaux ou sociaux en
vue de reglement des cotisations arriérées, nomination d'un Administrateur provisoire, signature d'un
moratoire, dépdt de bilan, jugement pronongant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire,
homologation d'un plan de redressement ou de cession, efc...

ARTICLE 39 - GARANTIES

a— RECEPTION

Le processus de réception a fait I'objet de I'article 36 du présent document.

La réception des travaux sera prononcée aprés constatation de I'achévement des travaux a la demande de
'ENTREPRENEUR.

Elle constituera la fin des travaux et sera le point de départ des garanties :
»  garantie de parfait achévement,

» garantie de bon fonctionnement,

»  garantie décennale.

b - GARANTIES

1. Garantie de parfait achévement
La durée de la période de garantie dite de parfait achévement est de 1 an (un an). (Article 1792-6 du Code

Civil).

Pendant cette période de garantie, IENTREPRENEUR, indépendamment des obligations qui peuvent
résulter pour lui des articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil, est tenu de remédier a tous les
désordres nouveaux, méme dans les menus travaux, et de faire en sorte que I'ouvrage demeure conforme a
I'état ou il était lors de la réception, ou aprés correction des imperfections constatées a la réception.

Cette garantie, toutefois, ne l'oblige pas aux travaux d'entretien normaux, ni a la réparation des
conséquences d'un abus d'usage ou des dommages causés par des tiers.

L'ENTREPRENEUR s'engage a remédier aux désordres constatés dans un délai de 30 jours (trente jours)
calendaires, a dater de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du
MAITRE D’OUVRAGE ou du MAITRE D’CEUVRE sauf urgence prévue a l'article 44.

A défaut pour 'TENTREPRENEUR d'avoir déféré a cette mise en demeure, les travaux seront effectués a ses
frais par une entreprise au choix du MAITRE D’'OUVRAGE.



2. Garantie de bon fonctionnement

L'ENTREPRENEUR assumera les responsabilités édictées par le Code Civil tel qu'il a été modifié par la loi n
78-12 du 4 Janvier 1978.

Le point de départ de la garantie est constitué par la date de réception.

3. Garantie décennale
La garantie décennale a pour point de départ la date de la réception.

ARTICLE 40 - RESPONSABILITE - ASSURANCES - QUALIFICATIONS

L'ENTREPRENEUR assume, dés la signature du Marché ou a défaut, dés la date d'ouverture du chantier,
les responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur, notamment les responsabilités et
garanties édictées par le Code Civil : articles 1147, 1382 et suivants, articles 1792 et suivants.
L'ENTREPRENEUR est responsable de tous dommages résultant de ses actes, de ses biens et des
personnes dont il est responsable, notamment de ses sous-traitants, que ces dommages surviennent en
cours d'études, durant les travaux ou apres l'achévement de ceux-ci.

Dans le cas ou 'TENTREPRENEUR ou ses sous-traitants mettent en ceuvre les produits qu'ils fabriquent eux-
mémes, ils seront soumis a la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 et devront étre titulaires d'une police
d'assurances couvrant leur responsabilité en vertu de I'article 1792-4 du Code Civil.

Quelles que soient la nature et I'importance de son Marché, chaque intervenant participant aux travaux devra
étre titulaire :

a - Assurances de responsabilité civile décennale
D'une POLICE DE RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE en capitalisation, en état de validité selon les
modalités en vigueur au jour de la déclaration d'ouverture de chantier.

1. applicable aux TRAVAUX DE BATIMENT au sens de I'Article L 241-1 du Code des Assurances
Ce contrat doit comporter les garanties :
»  des risques dEFFONDREMENT et/ou menace d'effondrement avant réception,
»  de la RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE au sens des Articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270
du Code Civil, selon les dispositions conformes a la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 et a l'arrété du 30
décembre 1982, en capitalisation,

»  de BON FONCTIONNEMENT minimal de deux ans des éléments d'équipement au sens de I'Article
1792-3 du Code Civil,

»  des DOMMAGES IMMATERIELS consécutifs a sinistres découlant des alinéas ci-dessus,

» avec extension aux DOMMAGES CONSECUTIFS AUX TRAVAUX NEUFS, subis par les parties
anciennes de la construction (dans le cas d'opération de travaux sur existants).

2. applicable aux TRAVAUX NON CLASSES "BATIMENT" au sens de I'Article L. 241-1 du Code des
Assurances, a savoir : travaux de "Génie Civil"

Ce contrat doit garantir la responsabilité civile décennale, au sens des Articles 1792 et 2270 du Code Civil,

pour les "Travaux Publics et/ou de Génie Civil". Les garanties doivent étre compatibles avec les spécialités

techniques des travaux et d'un montant compatible avec les risques encourus.

b - Assurances de la responsabilité civile chef d'entreprise

(autres que celles visées aux paragraphes ci-dessus)
L'ENTREPRENEUR devra justifier de la souscription d'une police de responsabilité civile en vigueur a
I'époque des travaux. Cette police aura pour objet de garantir les conséquences pécuniaires des dommages
de toutes natures, corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers, ou au
MAITRE D’OUVRAGE, engageant notamment la responsabilité de 'lENTREPRENEUR ou de ses sous-
traitants du fait du personnel, du matériel, des travaux, etc.

Cette police devra couvrir, outre les conséquences pécuniaires découlant des articles 1382 et 1384 et
suivants du Code Civil, tant pendant les travaux qu'aprés réception et ce, aussi longtemps que la
responsabilité de lintervenant peut étre recherchée, les conséquences pécuniaires engageant les
responsabilités professionnelles et/ou contractuelles non visées au paragraphe A ci-avant.

Dispositions générales communes aux paragraphes A et B ci-dessus :

Les garanties visées en A et B ci-dessus doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de la construction sur, contre, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux ainsi qu'aux
biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie, explosion, eau ou vol.



En cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire, le réglement des sommes dues ne pourra
intervenir qu'aprés justification par le mandataire liquidateur de I'entrepreneur ou de ses sous-traitants, du
réglement d'une prime subséquente couvrant la responsabilité civile et les garanties légales résultant des
articles 1792 et suivants du Code Civil, jusqu'a I'expiration de celles-ci.

L'ENTREPRENEUR justifiera que les effets de ces contrats s'exercent effectivement sur les travaux, objet du
Marché, compte tenu a la fois des obligations figurant a son contrat d'assurances et des caractéristiques
techniques des travaux qui lui sont confiés.

Tout sous-traitant, fabricant, et fournisseur avec lequel 'TENTREPRENEUR ou les sous-traitants ont passé un
contrat de fourniture, devra étre titulaire du méme type de contrat d'assurances que ceux visés aux
paragraphes A.1. et 2. et B. ci-dessus avec application des garanties pour les travaux qui lui sont confiés.
L'ENTREPRENEUR devra joindre, au plus tard a la signature du Marché, au titre de chacun des contrats ci-
dessus, une attestation émanant de la Compagnie d'Assurances mentionnant au minimum

» l'identité de la compagnie d'assurances,

»  les numéros, type et date d'effet du contrat,

» les garanties accordées et leur montant,

»  les différentes franchises prévues,

» les qualifications, activités, nature des travaux garantis,

’ la conformité avec les textes visés ci-dessus,

ainsi que les attestations des sous-traitants, fabricants et fournisseurs, délivrées dans les mémes conditions
que ci-avant.

Sur simple demande du MAITRE D’OUVRAGE, I'entrepreneur devra justifier, a tout moment, du paiement de
ses primes d'assurances, ainsi que celles de ses sous-traitants ; aucun réglement ne sera effectué par le
MAITRE D’OUVRAGE a 'ENTREPRENEUR si celui-ci ne produit pas ces justifications.

C - Assurance dommages ouvrage et Responsabilité civile décennale Constructeur Non Réalisateur
(CNR)

En application de la Loi 78-12 du 4 Janvier 1978 et de ses décrets d'application, le MAITRE D’'OUVRAGE
souscrira une police d'assurance Dommages Ouvrage et une police de responsabilité civile décennale de
constructeur non réalisateur dite “* CNR ”.

Il est spécifié que les primes afférentes a ces polices seront acquittées par le MAITRE D’'OUVRAGE.

D - DISPOSITIONS DIVERSES

’ Sont considérés comme intervenants :

— les personnes physiques ou morales visées a I'Article 1792 du Code Civil et liées au MAITRE
D’OUVRAGE par un contrat de louage d'ouvrage en qualité notamment de B.E.T., MAITRE
D’CEUVRE, Conseil, 'ENTREPRENEUR,

— les sous-traitants d'une des personnes visées a l'alinéa ci-dessus,

et qui participent a l'opération de construction.
» L'ENTREPRENEUR devra exiger de ses sous-traitants les mémes obligations que celles découlant du
présent article, quelles que soient la nature et I'importance des travaux confiés.
» L'ENTREPRENEUR devra vérifier les polices correspondantes et les avenants d'extension qui
s'avéreront nécessaires a I'agrément du sous-traitant.
»  Le MAITRE D’OUVRAGE se réserve la possibilitt de demander la justification des garanties des sous-
traitants, a quelque époque que ce soit.

» Surprime : toute surprime qui sera appliquée a l'intérieur de I'une ou l'autre des polices souscrites par le
MAITRE D’'OUVRAGE, en raison notamment d'insuffisance de qualification ou de mise en ceuvre d'un
procédé non agréé et/ou de technique non courante, sans que cette liste soit exhaustive, sera a la
charge de 'TENTREPRENEUR.

» Par ailleurs, aucun réglement pour solde, aucun remboursement de retenue de garantie ou mainlevée
de cautionnement, et plus généralement le réglement définitif du Marché, ne sera effectué au profit de
I'ENTREPRENEUR, si celui-ci ne peut produire un quitus des assureurs attestant qu'il a intégralement
réglé les primes d'assurances qui lui incombent pour chacun des différents risques précédemment
énumérés.



ARTICLE 41 - RECOURS - RECLAMATIONS

L'ENTREPRENEUR, du fait des obligations contractuelles et de sa responsabilité Iégale, garantit le MAITRE
D’OUVRAGE contre tout recours, notamment en responsabilité décennale, de bon fonctionnement et parfait
achévement concernant les ouvrages qu'il a exécutés au titre de la présente convention, dans les limites de
la législation en vigueur au moment de sa conclusion, ainsi que des non conformités des travaux réalisés
avec la prévision du contrat.

Indépendamment de toute faute lourde, de dol ou de fraude, 'TENTREPRENEUR s'engage a laisser, et ce
sans limite de temps, le MAITRE D’OUVRAGE indemne de toutes réclamations dont elle pourrait faire I'objet
du fait des travaux qui sont confiés.

ARTICLE 42 - PRECHAUFFAGE

L'ENTREPRENEUR du lot PLOMBERIE ou ELECTRICITE auront & leur charge matérielle (financiére par le
compte prorata), par tout moyen a sa convenance, le préchauffage des batiments, s'il y a lieu, pour
permettre, soit le chauffage des supports, soit les travaux de peinture, soit la pose des revétements de sols,
soit la conservation des parties d'ouvrage déja exécutées et requérant une température suffisante.

ARTICLE 43 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOISINANTS ET AUX TIERS

Les ENTREPRENEURS sont responsables tant a I'égard du MAITRE D’OUVRAGE que des tiers, des faits
dommageables de toute nature qui pourraient se produire du fait ou a l'occasion des travaux.

En particulier il répond des dommages qui seraient imputables a ses préposés et qui se seraient produits du
fait ou a I'occasion du service de ces derniers.

Il s'engage, en conséquence, a indemniser le MAITRE D’OUVRAGE de la totalité du préjudice résultant pour
elle des faits susvisés et a la garantir contre toute action ou réclamation qui pourrait étre exercée contre elle
par des tiers.

Ces dispositions s'entendent pour tous dommages matériels et immatériels résultant de manifestations
diverses susceptibles d'intervenir a 'occasion des travaux qu'il réalise ou fait réaliser (exemple : émission de
poussieres, de fumées, de gaz d'échappement, d'odeurs, production de vibrations, de bruits, passages
répétés d'engins ou de matériels).

ARTICLE 44 - RESILIATION - AJOURNEMENT - REGLEMENT

Lorsque, soit avant, soit aprés un commencement d'exécution, les travaux sont ajournés ou suspendus par
une décision du MAITRE D’OUVRAGE, 'ENTREPRENEUR ne pourra demander la résiliation de son Marché
que si cette suspension ou cet ajournement a duré plus d'une année sans interruption.

Dans cette hypothése seulement, 'TENTREPRENEUR pourra demander une indemnité mais par dérogation
aux articles 1149 et 1794 du code civil, celle-ci ne sera calculée que d'aprés les dépenses improductives
dont justifiera 'TENTREPRENEUR ; elle ne pourra s'étendre au manque a gagner.

Par ailleurs, le Marché peut étre résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation du

MAITRE D'’OUVRAGE, aux torts et griefs de 'ENTREPRENEUR défaillant, aprés l'envoi d'une lettre

recommandée avec accusé de réception formant mise en demeure et demeurée sans effet :

» 3 jours aprés sa réception dans le cas d'un abandon pur et simple du chantier pendant une durée de
quatre jours,

» 15 jours aprés sa réception dans les cas suivants :

— en cas ou, aprés signature du Marché ou délivrance de I'ordre de service de début des travaux, il
serait constaté que 'ENTREPRENEUR n'a pas remis les attestations de mises a jour qui lui seront
demandées (URSSAF, CAISSE DE CONGES PAYES, IMPOTS, TAXES, etc...) ou tous les autres
documents,

- en cas de non paiement méme partiel des ouvriers, des fournisseurs, des charges sociales et
salariales ou des imp6ts,

— en cas de liquidation judiciaire, de dép6t de bilan, la résiliation interviendra irrévocablement sauf, si
dans les 30 jours calendaires qui suivent la notification adressée par le MAITRE D’OUVRAGE,
I'Administrateur judiciaire décide de poursuivre I'exécution du marché. La résiliation, si elle est
prononcée, prend effet a la date de décision de I'Administrateur judiciaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché ou a I'expiration du délai de 30 jours ci-dessus.

— en cas de sous-traitance ou sous-traitance en chaine, cession, transfert ou apport du marché sans
l'autorisation du MAITRE D’OUVRAGE.



— au cas ou 'ENTREPRENEUR ne se conformerait pas aux stipulations du Marché, aux ordres qui lui
seront donnés, notamment dans le cadre des rendez-vous de chantier et instructions données ou
s'il n'entretenait pas sur le chantier un effectif suffisant en rapport avec l'importance et la cadence
de ses travaux,

— en cas de non respect de la qualité exigible,

— au cas ou le retard pris par 'TENTREPRENEUR, soit excéde 15 jours calendaires par rapport au
planning d'exécution, soit sera tel que la moitié des travaux prévus au planning n'aura pas été
exécutée a la date d'envoi de la lettre de résiliation,

— au cas ou 'ENTREPRENEUR entreprendrait ses travaux dans un ordre différent de celui prévu par
le planning de détail, planning mis au point avec le MAITRE D’CEUVRE et qui se traduirait par une
désorganisation compléte des enchainements des corps d'état qu'il conditionne,

— aucas ou 'ENTREPRENEUR ne prendrait pas en compte les demandes du coordonnateur pouvant
mettre en danger la sécurité, aprés mise en demeure du MAITRE D’OUVRAGE restée sans effet
pendant 15 jours,

- en cas d'incapacité, de fraude ou de tromperie.

Dans tous les cas de résiliation prévus ci-dessus et dans tout autre cas d'impossibilité pour
I'ENTREPRENEUR de continuer ses travaux dans le respect du Marché, les dispositions suivantes seront
appliquées :

- le MAITRE D'’OUVRAGE notifiera a 'ENTREPRENEUR défaillant par lettre recommandée avec
accusé de réception la date a laquelle il effectuera en présence d'un mandataire de
'ENTREPRENEUR, un relevé de I'état d'avancement des travaux. En l'absence d'un mandataire de
'ENTREPRENEUR, le relevé des travaux qui sera effectué par le MAITRE D’OUVRAGE ou par
toute autre personne désignée par elle (Maitre d’ceuvre, Huissier, ...) sera opposable a
I'ENTREPRENEUR.

- le réglement des travaux sera effectué conformément a l'article "REGLEMENT EN CAS D'ARRET
DES TRAVAUX"

- les pénalités de retard seront décomptées jusqu'a la date de résiliation. Ces pénalités seront
défalquées du réglement ci-dessus.

- I'ENTREPRENEUR est tenu d'évacuer le chantier, magasin ou emplacements utiles au nouvel
ENTREPRENEUR dans le délai qui lui est fixé par le MAITRE D’'OUVRAGE ou son représentant,
selon la procédure mentionnée a l'article "REGLEMENT EN CAS D'ARRET DES TRAVAUX".

N O T A : LENTREPRENEUR est de toute fagon tenu de laisser sur place les divers matériels,
matériaux ou ouvrages spécialement congus pour l'opération et entrant complétement dans la
conception de celle-ci.

Le MAITRE D’OUVRAGE aura la faculté de désigner un nouvel ENTREPRENEUR pour poursuivre
les travaux interrompus.

REGLEMENT EN CAS D'ARRET DES TRAVAUX

Dans tous les cas, les charges supplémentaires résultant de lintervention de I'ENTREPRENEUR
nouvellement désigné aprés résiliation du Marché conformément a l'article "AJOURNEMENT DES
TRAVAUX - RESILIATION" seront a la charge de 'TENTREPRENEUR défaillant, qu'il s'agisse du prix ou des
délais, cette derniére précision a titre indicatif et non limitatif. De plus, IENTREPRENEUR demeurera
redevable de toutes les conséquences dues a sa défaillance a quelque titre que ce soit.

Les montants en seront inscrits au débit du compte de 'lENTREPRENEUR et se compenseront dans les
conditions de l'article 40 avec les sommes pouvant étre dues a I'ENTREPRENEUR par le MAITRE
D’OUVRAGE a quelque titre que ce soit.

Par ailleurs, lENTREPRENEUR s'engage formellement a n'évacuer du chantier aucun matériel et matériau
sans en avoir demandé Il'autorisation au MAITRE D’OUVRAGE.

En effet, il est ici convenu qu'en cas de cessation d'activités, [ENTREPRENEUR s'engage a céder ou louer
au MAITRE D’OUVRAGE ou a toutes personnes physiques ou morales qu'il jugera bon de se substituer,

»  le matériel et les installations en place (grue, centrale a béton, coffrages métalliques et spéciaux),

3 les matériaux approvisionnés (armatures, parpaings ...).

La mise a disposition donnera lieu a l'inscription au crédit de 'lENTREPRENEUR soit d'une somme égale a
celle pour laquelle ce matériel, ces installations ou ces matériaux entraient dans les sous détails de prix pour
la partie des travaux a laquelle ils concourront aprés résiliation, soit d'une somme résultant du prix de
cession de matériel qui, dans cette hypothése, aura été fixée conjointement en fonction des prix pratiqués
('intervention d'un expert retenu selon la procédure d'arbitrage conventionnel pouvant étre envisagée).

Dés que le MAITRE D’OUVRAGE fera savoir a 'ENTREPRENEUR les matériaux et matériels qu'il compte
utiliser ou le matériel qu'il veut acquérir, 'TENTREPRENEUR est tenu d'évacuer du chantier tout le restant y
compris les gravois résultant de son activité, les terrains occupés par son cantonnement étant remis dans
leur état initial.



A défaut pour lui d'y satisfaire, son expulsion sera ordonnée par simple ordonnance de référé de Monsieur le
Président du Tribunal de Commerce de la juridiction compétente, le tout a ses frais et sous toutes réserves
de tous préjudices.

Dans tous les cas de résiliation, 'TENTREPRENEUR garantit au MAITRE D’OUVRAGE le droit et la possibilité
d'utiliser gratuitement les brevets, procédés, études spéciales, plans d'exécution, etc... pour l'achévement
des travaux par quelque ENTREPRENEUR que ce soit et laissera a sa disposition les matériels et
documents nécessaires.

ARTICLE 45 - CONTESTATIONS - LITIGES

Tous les litiges auxquels le Marché pourra donner lieu, tant pour sa validité, son interprétation, son exécution,
ou sa réalisation, seront dans toute la mesure du possible résolus amiablement sous la médiation du
MAITRE D'CEUVRE.

"LE MAITRE D’OUVRAGE" "L'ENTREPRENEUR"



