
Nom de la tâche

1 IMMEUBLE LUBERON

1.1 TERRASSEMENT 

1.2 GROS ŒUVRE

1.3 CES

1.4 RECEPTION

2 IMMEUBLE BIBEMUS

2.1 TERRASSEMENT 

2.2 GROS ŒUVRE

2.3 CES

2.4 RECEPTION
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Année 2

Tâche

Avancement

Planification

Jalon

Jalon planifié

Récapitulative

Tâche reportée

Jalon reporté

Planification récapitulative

Planification reportée

Jalon de la planification reporté

Avancement reporté

Fractionnement

Fractionnement planifié

Tâches externes

Récapitulatif du projet

Regrouper par en-tête

Échéance
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