	Finalisation d’un dossier

	ÉTUDE n° 2




	SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Employé dans l’entreprise Technic Bardage, vous êtes chargé de vérifier économiquement le lot ‘’Vêture’’ de la résidence intergénérationnelle de Beinheim en faisant intervenir un sous-traitant ou en employant des intérimaires.

	

	ON DONNE :
	Documents
papier
	Fichiers
numérique

	Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3
	
	

	Documents Études :

	DE2.1 et DE2.2


	DE2.3.pdf et DE2.4.pdf



	     Document Réponse
	DR2
	

	
	
	

	ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR2 
Solution 1 : appel à une main-d’œuvre intérimaire.

2.1. Vérifier le délai d’exécution avec l’équipe mixte composée des 2 intérimaires et des 2 ouvriers.

2.2. Déterminer le coût de revient avec l’équipe mixte pour la réalisation de l’ensemble du bardage


Trespa Meteon.
Solution 2 : appel à la sous-traitance.

2.3. Calculer le coût de revient prévisionnel pour la réalisation de l’ensemble du bardage


Trespa Meteon en incluant le coût de la sous-traitance.

2.4. Rechercher l’écart de coût de revient entre la proposition de base et celle incluant la sous-traitance


2.5. Conclure en justifiant le choix.


	ON EXIGE :
· une démarche cohérente ;
· des résultats exacts ;
· une analyse pertinente.







Renseignements complémentaires à l’étude n°2 :





Les travaux doivent être réalisés entre le 03/10/16 et le 21/10/16 soit au total 15 jours ouvrés.








Note de la direction du 29 août 2016 :


Suite à un pic d’activités, nous allons faire intervenir dès que possible des sous-traitants ou des intérimaires durant les 2 prochains mois. Le choix se fera sur le critère économique à condition que le délai imparti soit respecté. Deux solutions sont envisagées


Solution 1 : appel à une main-d’œuvre intérimaire.


Vous contactez, l’agence de travail temporaire Interpro® sur Haguenau.


Elle ne peut mettre à votre disposition que 2 ouvriers pour la période souhaitée.


Ainsi l’équipe sera composée de 2 ouvriers de l’entreprise et de 2 intérimaires.





Solution 2 : appel à la sous-traitance.


La maitrise d’ouvrage n’accepte la sous-traitance que pour la réalisation des garages. Les bâtiments A et B restent à la charge de votre entreprise, pour lesquels vous affecterez 3 ouvriers.


Après consultation des sous-traitants, vous retenez l’entreprise Bati Étanche®  de Bischwiller qui vous a envoyé son devis estimatif. Votre entreprise rajoute 3% du montant HT des travaux sous-traités pour la gestion administrative de l’entreprise sous-traitante.


Extrait du DCE :


Montants partiels et montant total HT de la proposition de base du lot « Vêtures » :





Ouvrages�
Quantités�
U�
Montants partiels�
�
Bardage Trespa Meteon : Bâtiment A�
95,00�
m²�
19475,00 €�
�
Bardage Trespa Meteon : Bâtiment B�
35,00�
m²�
7175,00 €�
�
Bardage Trespa Meteon : Garages�
95,00�
m²�
19565,00 €�
�



Montant total HT�



46215,00 €�
�
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