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DT 01 : L’ENTREPRISE NALEV 
Raison sociale : NALEV 
 
Actionnaires et filiales : 21 Actionnaires ou filiales  
Dirigeants : 08 dirigeants 
Adresse :  Zone industrielle de Nullepart 
 99 530 AILLEURS 
 
Forme juridique / Date de création : SA à Conseil d'Administration, Créé en 1959  
Code NAF : 453 A 
APE : 4321A / Travaux d'installations électriques dans tous locaux 
 
Dirigeants : 
Directeur Général : M. CHINON Dominique (25/04/1950) 
Administrateur : M. CIVAUX Jean-Pierre (27/10/1951) 
Administrateur : M. BESSINES Anne (02/09/1948) 
Administrateur : M. PENLY Laurent (06/10/19523) 
Responsable Assurance Qualité : Hervé FONTENAY 
Responsable Sécurité : Daniel RIBLANT 
 
Chargé d’affaires « Génie climatique » : Jules LE RIPAULT 
Chargé d’affaires « Robinetterie » : Joseph PIERRELATTE 
Chargé d’affaires « Électricité/Mécanique » : Richard CHOOZ 
Chargé d’affaires « Chaudronnerie/Tuyauterie » : Gérard SAINT-MARCEL 
Chargé d’affaires « Génie civil » : Xavier BUGEY 
Personne Compétente en Radioprotection : Sylvie FONTENAY 
 
 

CERTIFICATIONS 
 

  
 

  

 

CERTIFICATIONS UTO 
 
Chaudronnerie / Tuyauterie 
Contrôle analyses mesures et essais 
Électricité et contrôle commande 
Génie civil 
Génie climatique 
Machines tournantes 
Maintenance robinetterie 
Prestations intellectuelles, assistances techniques 
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LISTE DES PERSONNELS INTERVENANTS 

Agents Contrat Spécialité Expérience 
Dosimétrie cumulée 
des 12 derniers mois 

Aptitude 
médicale 

Qualifications et habilitations 

Aurélie BELLEVILLE CDI Chaudronnerie 5 ans 1,8 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, HN1 

Henri MARCOULE CDI Robinetterie 18 ans 6,31 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN1 

Nicolas BRENNILIS CDI Climatisation 14 ans 2,3 mSv OK M1, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 

Xavier BUGEY CDI Maçonnerie 18 ans 1,2 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 

Axel CADARACHE CDD Calorifugeage 1 an 2,62 mSv OK M1, B1V, H0, RP1, QSP, HN1 

Alain CATTENOM CDI Robinetterie 4 ans 5,8 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 

Sophie BLAYAIS CDI Électrotechnique 28 ans 8,9 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 

Richard CHOOZ CDI Mécanique 15 ans 11,4 mSv OK M2, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 

Gérard SAINT-MARCEL CDI Chaudronnerie 32 ans 2,78 mSv OK M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN2 

Rebecca CRUAS CDI Robinetterie 3 ans 8,9 mSv   OK M1, B0V, H0, RP1 

Sylvie FONTENAY CDI Radioprotection 9 ans 9,12 mSv OK M0, B0V, H0, RP2, QSP 

Luc DAMPIERRE CDI Peinture 28 ans 12,1 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 

Pierre FESSENHEIM CDI Robinetterie 31 ans 5,8 mSv OK M2, MR, BC, H1, RP2, QSP, HN2 

Jean-Michel GOLFECH CDI Chaudronnerie 7 ans 6,4 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 

Léa FLAMANVILLE CDI Mécanique 14 ans 2,27 mSv OK M2, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 

Jacques CESTA CDI Chaudronnerie 22 ans 3,81 mSv OK M2, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 

Thomas SAINT-ALBAN CDI Logistique 10,5 ans 6,3 mSv OK M1, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 

Didier GRAVELINES CDI Mécanique 7 ans 8,9 mSv OK M2, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 

Thierry NOGENT Intérim Robinetterie 2 ans 7,3 mSv OK M1, B0V, H0, RP1, QSP, HN1 

Jonathan PALUEL CDI Technicien CND 11 ans 7,15 mSv OK M1, B1V, H0, RP2, QSP, HN2 

Eric SAINT-LAURENT CDD Logistique 6 mois 1,65 mSv OK M0, B0V, H0, RP1 

Julie TRICASTIN CDI Robinetterie 1 an 7,68 mSv OK M2, MR, M ES, B1V, H0, RP2, QSP, HN2 

André SACLAY CDI Radioprotection 4 ans 6,2 mSv OK M1, B0V, H0, RP2, QSP 

Michel GRENOBLE CDI Robinetterie 6 ans 9,9 mSv OK M2, MR, M ES, B1V, H0, RP2, QSP, HN2 

Myriam VALDUC CDI Manutention 17 ans 9,21 mSv OK MR, M1, B1V, H0, RP1, QSP, HN1 

Jules LE RIPAULT CDI Climatisation 22 ans 5,87 mSv OK MR, M1, B0V, H0, RP2, QSP, HN2 

Jean-Louis GRAMAT CDI Électrotechnique 3 ans 3,81 mSv OK MR,M1, BR, H1, RP1, QSP, HN1 

Joseph PIERRELATTE CDI Robinetterie 14 ans 6,92 mSv OK M2, MR, M ES, B1V, H0, RP2, QSP, HN2, HN3 

Jordi CREYS-MALVILLE Intérim Logistique 16 ans 7,2 mSv OK MR, M1, B0, H0, RP1, QSP, HN1 

Agnès LA HAGUE CDI Électrotechnique 6 ans 1,72 mSv OK MR, M1, BR, H1, RP1, QSP, HN1 

Mathieu PAIMBOEUF CDI Calorifugeage 21 ans 5,48 mSv OK MR, M1, B1, H0, RP2, QSP, HN2 

Hervé FONTENAY CDI Qualité 36 ans 7,28 mSv OK MR, M2, B2V, H1, RP2, QSP, HN3 
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DT 02 : TARIFS ET BASE DE FACTURATION AU CLIENT 
Coût horaire (horaires normaux) 

Chargé de travaux : 45 € HT 

Ouvrier qualifié : 36 € HT 

Coût forfaitaire à la journée ( 7 heures) 

Chargé de travaux : 315 € HT 

Ouvrier qualifié : 252 € HT 

Coût horaire (heures supplémentaires) 

Chargé de travaux : 55 € HT 

Ouvrier qualifié : 45 € HT 

Primes GD (Grand Déplacement) 

IK (Indemnité Kilométrique) : 0,90 € HT le kilomètre 

Jour travaillé (7 heures hors nuit) : 71,00 € HT/jour (frais de location) 

Prime de protection respiratoire 

Prime de masque FFP3 / Heaume ventilé : 25 € HT / j 

Prime de tenue étanche ventilée : 50 € HT / j 

Consommables 

Tenue étanche ventilée : 150 € HT Sac déchets compactables : 5,50 € HT 

Heaume ventilé : 90 € HT Sac déchets non compactables : 7,50 € HT 

Surtenue papier : 13 € HT Sac déchets particuliers : 9,50 € HT 

Gants vinyle (style MAPA) : 2,15 € HT/paire Sac déchets outillage : 4,00 € HT 

Gants latex : 0,55 € HT/paire Sac déchets décontamination : 3,50 € HT 

Surchaussures (Surbottes) : 1,50 € HT  

Matériel spécifique 

Pupitre Pneumatique + fins de course K1: 13 700 € HT 

Prestation 

Préparation documentaire (DRT…) + vérification cas 1 + clôture d’intervention (RFI…) : 5 000 € HT 

Sous-traitant ( matériel + main d'oeuvre ) : 4 000 € HT 
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DT 03 : LA PLANIFICATION PRÉVISIONNELLE DE L’INTERVENTION DE ROBINETTERIE 
 
SEMAINE 1 2 3 4 

JOUR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

TRANCHE EN AN/RRA      

  
     

 
      

 
       

 TRANCHE EN API      

  

      

 

     

 

      

  TRANCHE EN APR             
 

             
  

TRANCHE EN RCD      

 

                    

  
      

 

             

  

     

  

Préparation de chantier  
Eq.1 
Eq.2 

  
 

       
 

     
 

 
     

 
 

Préparation de chantier et anticipation des travaux électriques 
 

Eq.3 
  

     

  

     

  

     

  

      

 

      
 

 

     
       

  
Mise à niveau K1 mécanique APG 011 et 014 VL        Eq.1  

 
     

 
      

  
              

 

      

 

     

  Mise à niveau K1 mécanique APG 012 et 013 VL      
  

Eq.2 
 

      
 

      
         

 

            

 

       
 Mise à niveau K1 électrique APG       

 

     
 

      

  
      

 
      

 
                    

  Requalification APG                    
  

     
  

              
 

     
 

       
 

Repli chantier             
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DT 04 : LA PLANIFICATION DE L’INTERVENTION DE ROBINETTERIE 
 
 
Le séquencement des tâches  
( ZC : Zone Contrôlée, CF : Coefficient d'Exposition CT : Contrôleur Technique ) 
 

N
° 

T
A

C
H

E
S

 

R
e
f 

T
A

C
H

E
S

 

Tâches 
Pour 4 APG 012 VL 

Durée 
Hors 
ZC 

En 
ZC 

CF 
Nbre 

Intervenants 
Début Fin Entreprise 

  Visite de chantier         

1 
A1 Visite du chantier 4 APG 

012 VL 
0,25  X 0,1 1 12/02 12/02 NALEV 

2 
B1 Visite du chantier 4 APG 

012 VL 
0,25  X 0,8 2 13/02 13/02 EIPS 

  Préparation Chantier         
3  Vérification des Préalables  1,50 X   3 dont 1 CT 14/02 14/02 NALEV 

4  Vérification des Préalables  1,0 X   3 14/02 14/02 EIPS 

5 
 Préparation des pièces de 

rechanges et des 
consommables PMUC 

1,00 X   2 
22/02 22/02 NALEV 

1 X   1 CT 

6 
A2 

Définir le positionnement du 
pupitre 

2  X 0,1 2 
14/02 14/02 NALEV 

0,5  X 0,1 1 CT 

6B B2 0,25  X 0,8 2 14/02 14/02 EIPS 

  Intervention         

7 
A3 Déconnection pneumatique  

et dépose du pupitre 
2  X 0,3 2 

22/02 22/02 NALEV 
0,5  X 0,3 1 CT 

8 
A4 Pose du nouveau pupitre 

pneumatique 

2  X 0,3 2 
22/02 22/02 NALEV 

1  X 0,3 1 CT 

9 
B3 Dépose des prises et des 

gaines électriques 
1  X 0,8 2 21/02 21/02 EIPS 

10 
B3 Pose des 2 pupitres 

électriques 
2,5  X 0,8 2 21/02 21/02 EIPS 

11 
A4 Montage des nouveaux fin 

de course 

4  X 0,3 2 
14/03 14/03 NALEV 

1  X 0,3 1 CT 

12 
A5 Réalisation du 

raccordement pneumatique 
après pose du pupitre 

3,5  X 0,3 2 14/03 14/03 NALEV 

13 
B3 Réalisation du 

raccordement électrique 
3,5  X 0,8 2 15/03 15/03 EIPS 

14 
A5 Validation de la réalisation 

des raccords électriques 
0,25  

X 
 

0,3 1 CT 21/03 21/03 NALEV 

15 
A5 Contrôle visuel final, 

Vérification aux spec K1 

0,5  X 0,3 2 
21/03 21/03 NALEV 

0,75  X 0,3 1 CT 

  Repli de chantier         

16 B4 Repli de chantier 0,5  X 0,8 2 21/03 21/03 EIPS 

17 
A6 

Requalification de l’appareil 
4  X 0,3 2 

16/04 16/04 NALEV 
1  X 0,3 1 CT 

18 
A7 

Repli de Chantier 
2  X 0,1 2 

16/04 16/04 NALEV 
1  X 0,1 1 CT 

 
 
 
 

N
° 

T
A

C
H

E
S

 

R
e
f 

T
A

C
H

E
S

 

Tâche 
Pour 4 APG 013 VL 

Durée 
Hors 
ZC 

En 
ZC 

CF 
Nbre  

Intervenants 
Début Fin Entreprise 

  Visite de chantier         

21 
C1 Visite du chantier 4 APG 

013 VL 
0,25  X 0,1 1 12/02 12/02 NALEV 

22 
D1 Visite du chantier 4 APG 

013 VL 
0,25  X 0,8 2 13/02 13/02 EIPS 

  Préparation Chantier         
23  Vérification des Préalables  1,50 X   3 14/02 14/02 NALEV 

24  Vérification des Préalables  1,0 X   3 14/02 14/02 EIPS 

25 
 Préparation des pièces de 

rechanges et des 
consommables PMUC 

1,00 X   2 
21/02 21/02 NALEV  

1 X   1 CT 

26 
C2 

Définir le positionnement du 
pupitre 

2  X 0,1 2 
21/02 21/02 NALEV 

0,5  X 0,1 1 CT 

26 B D2 0,25  X 0,8 2 21/02 21/02 EIPS 

  Intervention         

27 
C3 Déconnexion pneumatique  

et dépose du pupitre 
2  X 0,3 2 

21/02 21/02 NALEV 
0,5  X 0,3 1 CT 

28 
D4 Pose du nouveau pupitre 

pneumatique 

2  X 0,3 2 
21/02 21/02 NALEV 

1  X 0,3 1 CT 

29 
D3 Dépose des prises et des 

gaines électriques 
1  X 0,8 2 22/02 22/02 EIPS 

30 
D3 Pose des 2 pupitres 

électriques 
2,5  X 0,8 2 22/02 22/02 EIPS 

31 
C4 Montage des nouveaux fin 

de course 
4  X 0,3 2 

15/03 15/03 NALEV 
1  X 0,3 1 CT 

32 
C5 Réalisation du 

raccordement pneumatique 
après pose du pupitre 

3,5  X 0,3 2 15/03 15/03 NALEV 

33 
D3 Réalisation du 

raccordement électrique 
3,5  X 0,8 2 19/03 19/03 EIPS 

34 
C5 Validation de la réalisation 

des raccords électriques 
0,25  

X 
 

0,3 1 CT 21/03 21/03 NALEV 

35 
C5 Contrôle visuel final, 

Vérification aux spec K1 

0,5  X 0,3 2 
21/03 21/03 NALEV 

0,75  X 0,3 1 CT 

  Repli de chantier         

36 D4 Repli de chantier 0,5  X 0,8 2 21/03 21/03 EIPS 

37 
C6 

Requalification de l’appareil 
4  X 0,3 2 

17/04 17/04 NALEV 
1  X 0,3 1 CT 

38 
C7 

Repli de Chantier 
2  X 0,1 2 

17/04 17/04 NALEV 
1  X 0,1 1 CT 
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DT 05 : LA CARTOGRAPHIE 
 

 
 

 

 

N1 
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DT 06 : FICHE DE NON-CONFORMITÉ 
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DT 07 : NOTICE D'INTERVENTION SUR SITE : MISE À 

NIVEAU K1  APG011 A 014VL 
 

OBJET 

L'objet de ce document est de définir les opérations à réaliser pour effectuer : 

la mise à niveau K1 des vannes pneumatiques SEREG APG011-012-013-014VL 

 

2 -PREPARATION DE L'INTERVENTION 

2.1 RAPPELS 

Pour l'alimentation pneumatique des actionneurs, la modification s'applique sur le tronçon de circuit 

allant du robinet d'arrivée d'air comprimé SÀR à la connexion d’alimentation de l'actionneur. 

Tous les filetages des raccords pneumatiques vissés seront enduits d’un produit d’étanchéité. PMUC 

2.2 VISITE PREALABLE DE CHANTIER 

En concertation avec les différents intervenants : 

- S’assurer de l’adéquation des moyens de radioprotection mis en œuvre. 

- Faire un PV définissant les différentes implantations de matériels (supportages, boîtiers électriques, 

pupitre,....) et éventuellement de la réorientation des fins de course et de l’arrivée d’air des actionneurs. 

- Vérifier la compatibilité du matériel en place vis à vis des contraintes d'implantation de la modification. 

- Définir les éventuels besoins en matériels complémentaires nécessaires à la réalisation de la modification. 

2.3  PREPARATION DES PRODUITS CONSOMMABLES PMUC 

Se référer à la notice bureau d'études S17M009 des équivalences PMUC pour graisses, antigrippants et produits 

divers utilisés pour la robinetterie nucléaire VELAN SA 

2.4  PREPARATION DES PIECES DE RECHANGE 

- Rassembler les pièces de rechange requises pour l'intervention et contrôler leur conformité.  

- Vérifier les caractéristiques de toutes les pièces de rechange en début et en cours 

d'intervention. 

 

2.5 PREPARATION DE L'OUTILLAGE 

- Inventaire suivant liste d'outillage standard et spécifique (si existant ) 

- Vérifier les P. V. d'étalonnage et les dates limites de validité 

- Affecter les outillages de contrôle pour voie A et Voie B 
Certains outillages sont à retirer au magasin " Chaud du site " tels que : 

- Chiffons 

- Pinceaux 

- Bacs de nettoyage 

- Toile, carborundum de différents grains 

- Peignes et tarauds pour réparation filetage et taraudage 

- Petits outillages de mécanicien, etc… 
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3 – Opérations spécifiques K1 des appareils APG 011 VL à APG 014 VL 

3.1 Dépose pupitre 

- Dépose du tube cuivre Ø10xØ12 (ou du flexible) reliant le pupitre à l’alimentation en air SAR ainsi que de 

ses raccords (en aillant préalablement fermé le robinet 1/4 de tour d’alimentation ou consigné le SAR si 

nécessaire). 

- Dépose du tube cuivre Ø10xØ12 81 reliant l’actionneur au pupitre ainsi que son raccord 78. 

- Dépose du pupitre en dévissant les vis 12 et les freins 13 du support pupitre 76. 

 

3.2 Dépose du vérin et des FdC: 

 démonter les vis 19 et l’indicateur 5 

 démonter les vis 31 et ses freins 32 

 démonter le vérin 

- Dépose des fins de course 27 et 28 et de leurs visseries 43 et 44 

- Remplacement des vis 29 de colonnette (serrées au couple de 20mdaN avec frein filet normal) et des 

rondelles plates 30. Le support vérin 4 est ré orientable tous les 90° si besoin pour modifier la position des 

FDC. 

- Remplacement des vis de support de fins de course 33 (serrées au couple de 2mdaN) et des freins 34 

 

3.3 Repose du pupitre et des FdC 

- Remontage du vérin (réorientation tous les 90° si besoin de modifier la position de l’alimentation 

pneumatique) 

 Remettre en place le vérin sur le support vérin 4. 

 Visser l’indicateur 5 sur la tige 9 

 Visser au couple les vis indicateur Hc 19 dans l’indicateur 5 

- Remplacement des vis support vérin 31 (serrées au couple de 25mdaN) et des freins 32 

- Montage sur le vérin des raccords 100, 101 

- Remplacement des fins de course non ADR par fins de course Kl 27,28 (F20LG1RSBR8 et F21 

LG1RSBR8, munis de connecteur SOURIAU 8NA4G1212PN00ÀA Kl) 

- Remplacement des vis de fins de course 43 (serrées au couple de 0,4 mdaN lors de la requalification et 

après réglage) et des freins spéciaux 44 

 
3.1 Montage du pupitre et raccordement pneumatique 
 

- Fixation du pupitre 2Z2481 sur le génie civil à l’aide de 4 chevilles mâle HILTI FBR Ml 0x80, 4 

rondelles, 4 écrous 

- Installation du flexible inox l/2" - Ø10xØ12 reliant le pupitre au vérin 

- Remplacement du raccord et modification de F arrivé SAR si nécessaire (l’arrivé SAR doit pouvoir 

accueillir un tube 010x012, être en position verticale et raccordable par le dessous) 

- Installation du flexible inox l/2"-01Ox012 reliant le pupitre au SAR 

- Mise en place des plaques Kl et repères fonctionnelles. 

- Fixation des pupitres électriques (boîtier Souriau) sur le génie civil (opération pouvant être anticipée). 

- Connections des fins de course, des électrovannes et de l’alimentation électrique au pupitres électriques par 

BOA (Souriau 8NA12-12) . 
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DT 08 : PLAN 
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DT 09 : GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS 

ALARA : As Low As Reasonably Achievable (aussi bas que raisonnablement possible) 

BPE : Bon Pour Exécution 

BPO : Bon Pour Observation 

CGA : Conditions Générales d’Achats 

CNPE : Centre Nucléaire de Production d'Électricité 

DIS : Déchet Industriel Spécial 

DIB : Déchet Industriel Banal 

DMP : Dispositions et Moyens Particuliers 

EPI : Équipement de Protection Individuelle 

FME : Foreign Material Exclusion (Exclusion des corps étrangers) 

FNC : Fiche de Non Conformité 

INB : Installation Nucléaire de Base 

IPS : Important Pour la Sûreté 

K1 : 
Matériels installés dans l'enceinte, ayant à assurer leur fonction en situation normale, 
accidentelle et en cas de séisme 

K2 : 
Matériels installés dans l'enceinte, ayant à assurer leur fonction en situation normale et en 
cas de séisme 

K3 : 
Matériels installés hors de l'enceinte, ayant à assurer leur fonction en situation normale et 
en cas de séisme 

OI : Ordre d’Intervention 

PdP : Plan de Prévention (décret 92-158)  

DSI : Document de Suivi de l’Intervention (ex : Plan de Qualité) 

REP : Réacteur à Eau sous Pression 

PV : Procès-Verbal 

RFI : Rapport de Fin d’Intervention 

RPMQ : Recueil des Prescriptions des Matériels Qualifiés 

RTR : Régime de Travail Radiologique 

UTO : Unité Technique Opérationnelle 

VAO : Vu Avec Objet 

VSO : Vu Sans Objet 

ZC : Zone Contrôlée 

QS : Qualité Surveillée 

QSP : Qualité Sûreté Prestataire  

SYGMA : SYstème informatique de Gestion de la MAintenance 

PMUC : Produits et Matériaux Utilisables en Centrale 

REX : Retour d’EXpérience 
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DT 10 : LES NIVEAUX D’ENJEUX RADIOLOGIQUES 
A
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Niveau d’enjeu 
radiologique de 

l’activité 
0 ou très faible 1 ou faible 2 ou significatif 3 ou fort 

Dose collective 
[homme.mSv] 

  1  10  20   

Débit 
d’Équivalent de 

Dose 
[mSv/h] 

  0,1  2  40   

Propreté 
radiologique 

NC0 
(Niveau de contamination 

très faible voire nul) 
Locaux classés K, NP ou 

N1 
et 

pas de risque de 
dispersion de 

contamination (surfacique 
et/ou atmosphérique) liée 

à l’activité 

NC1 
(Niveau de 

contamination faible) 
Local N2 ou zone 

avec contamination 
surfacique < 400 

Bq/cm² 
et 

pas d’ouverture circuit 
véhiculant de la 
contamination 

ou 
ouverture de circuit d’un 
diamètre < 80 mm sans 
projection de particules 

actives (meulage, 
brossage…) 

NC2 
(Niveau de contamination 

significatif) 
Local N2 ou zone avec 

contamination surfacique ≥ 
400 Bq/cm² 

ou 
ouverture d’un matériel 

contenant un média filtrant 
ou 

ouverture de circuit de diamètre 
≥ 80 mm véhiculant de la 

contamination 

NC3 
(Niveau de contamination fort) 
Contamination surfacique et/ou 

volumique atypique, 
quantitativement 

ou 
qualitativement (risque iode 

ou risque alpha) 
ou encore 

activité sans REX alors qu’elle 
présente un risque de dispersion 

de contamination 

Dosimétrie 
extrémité 

Si rapport DED 
extrémités/corps entier 

≥ 25 

Si rapport DED 
extrémités/corps entier 

≥ 25 

Si rapport DED extrémités/corps 
entier 
≥ 25 
ou 

DED extrémités 
> 50 mSv/h 

Si rapport DED extrémités/corps 
entier 
≥ 25  
ou 

DED extrémités 
> 2,5 Sv/h 

P
a
ra

d
e
s
 

Analyse 
d’optimisation 

Analyse non formalisée 
+ 

Renseignement onglet 
DT232 sous PREVAIR 

Analyse formalisée 
réalisée par le métier 

+ 
Renseignement onglet 
DT232 sous PREVAIR 

Analyse formalisée de 
responsabilité métier avec 

validation SPS/PR 
+ 

Renseignement onglet DT232 et 
onglet Référentiel RP sous 

PREVAIR 

Analyse formalisée de 
responsabilité SPS/PR et 

collaboration métier 
+ 

Renseignement de la totalité des 
onglets d’Optimisation sous 

PREVAIR 

Confinement - 

Selon ADR : 
Confinement dynamique 

(déprimogène seul) 
ou 

Confinement statique 
(sas + déprimogène) 

Selon ADR : 
Confinement dynamique 

(déprimogène seul) 
ou 

Confinement statique 
(sas + déprimogène) 

Selon activité et ADR : 
Confinement statique 
(sas + déprimogène) 

Tenue et 
protection 

respiratoire 

Surbottes 
+ 

Gants vinyle 

Surbottes 
+ 

Gants vinyle 
+ 

Surtenue papier 
+ 

Masque FFP3 possible 

Surbottes 
+ 

Gants vinyle 
+ 

Surtenue papier 
+ 

Heaume ventilé 
Ou 

Tenue Étanche Ventilée 

Tenue Étanche Ventilée 

Formulaire 
d’accès 

- - 
Formulaire Zone Orange 

Si DeD > 2 mSv/h 

Formulaire Zone Orange 
Si DeD > 2 mSv/h 

Formulaire Zone Rouge 
Si DeD > 100 mSv/h 

Surveillance 
collective 

Selon ADR : 
Balise gamma 
Balise aérosols 

Balise iode 

Selon ADR : 
Balise gamma 
Balise aérosols 

Balise iode 

Selon ADR : 
Balise gamma 
Balise aérosols 

Balise iode 

Selon ADR pour la balise 
gamma. 

OBLIGATOIRE pour la balise 
aérosols et la balise iode selon 
la nature du risque rencontré 

Validation Rédacteur C.A. EDF Métier SPS/PR 
Commission ALARA + 
Approbation Direction 
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DT 11 : MOYENS INDIVIDUELS DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES CONTRE LA 

CONTAMINATION 
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DT 12 : PERFORMANCE HUMAINE : LES PRATIQUES DE FIABILISATION DES INTERVENTIONS 
PRATIQUES QUI POUR QUOI FAIRE QUAND POINTS CLES  

Pré-job 
briefing 

Intervenant(s) 
+ responsable 

désigné 
SE CALER 

Juste AVANT de commencer 
l’intervention. 
 
En cas d’interruption 
 

Dialoguer, se voir faire, mémoriser : 
Résultat attendu – Risques (dont le pire) – REX  
Situations propices aux erreurs - Parades dont 
pratiques de fiabilisation : qui fait quoi ? 

 

Minute d’arrêt Intervenant(s) SE POSER 

Avant toute intervention 
à risque. 
 
En cas d’interruption, 
d’imprévus ou d’aléas 

S’arrêter devant le matériel 
Observer l’environnement  réel de travail et détecter 
les risques potentiels (360°) 
Vérifier les points clés (RF – tranche…) 
Sécuriser l’intervention 
Recommencer autant que nécessaire 

 

Communi-
cation 

sécurisée 
Intervenant(s) S’ACCORDER 

Lors de la transmission d’un 
ordre d’action. 
 
Si échange de paramètres à 
enjeux 

Émission de l’ordre, des paramètres 
Information Claire-Complète-Ciblée 
Répétition du message par le destinataire 
Confirmation/accord par l’émetteur 

 

Auto-contrôle Intervenant(s) 

CIBLER 
le geste, 
l’action 

à réaliser 

AVANT chaque  nouvelle 
action. 
+ idem contrôle croisé 

Acte professionnel (donc usage courant) 
AVANT  de réaliser l’action. 
Identification à voix haute et en pointant du doigt 
sur la procédure l’action à réaliser, sur le matériel le 
RF, simuler l’acte.  

 

Contrôle 
croisé 

Intervenant(s) 
VALIDER 
l’action 

à réaliser 

Quand la réalisation d’actions  
non appropriées  
peut aboutir à des 
conséquences graves 
irréversibles 

AVANT de réaliser l’action – A deux 
L’exécutant  indique par la voix  et  l’ébauche du 
geste son intention de faire et les points qui  
composent l’action. 
Celui qui contrôle vérifie que l’intention et  le geste 
sont cohérents et donne son accord.   

Débriefing 

Intervenant(s) 
+ manager ou 

personne 
désigné 

PROGRESSER et 
prévenir 

Immédiatement  
après l’intervention 
avec traçabilité 

Atteinte des objectifs ? Écarts – Difficultés – Qualité 
des moyens et outils – Pièges – Rex sur la mise 
en œuvre des pratiques – Pistes d’amélioration… 
Échange constructif = plus de sérénité pour 
l’intervention à venir 
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DT 13 : LES RÈGLES D’ASSURANCE QUALITÉ EDF/PRESTATAIRES 
 

 L’Arrêté Qualité du 10 août 1984 est un texte règlementaire applicable aux Installations Nucléaires de 
Base. Il définit des exigences Qualités (conception, construction, exploitation) pour les INB et contient 19 
articles. 
 Il s’applique aux activités réalisées : 

 Sur les équipements IPS ; 

 Ou aux activités pouvant influer sur la qualité des équipements IPS. 
 

Ces activités sont appelées « ACQ » (Activités Concernées par la Qualité) 
 

Art. 4 : 
L’exploitant est responsable de la sûreté et de l'application de l'Arrêté Qualité dans son INB. Il exerce ou 
fait exercer une Surveillance sur ses prestataires. 

Art. 6 : 
Pour chaque Activité Concernée par la Qualité (ACQ) les exigences nécessaires à l'obtention de la 
qualité sont définies. 

Art. 7 : Les moyens Humains, Techniques et Organisationnels doivent être adaptés à ces exigences.  

Art. 8 : 
Un Contrôle Technique différent de la réalisation permet de s'assurer de la conformité des résultats 
aux exigences.  
Les écarts et anomalies sont détectés et corrigés. 

Art. 9 : Une organisation indépendante Vérifie l’application des articles  6, 7, 8 

Art. 10 : Établissement de documents relatifs aux Activités Concernées par la Qualité 

Art. 12 : 
Les écarts par rapport aux exigences sont appelés anomalies ou incidents; 
Leur traitement est une Activité Concernée par la Qualité  

Art. 13 : Les incidents significatifs sont identifiés, analysés et déclarés à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). 

 
Démarche qualité et prescriptions d’assurance qualité 
 
 Pour les activités confiées à un fournisseur, ces règles sont décrites dans un document appelé Note 
technique 85/114. 
 
 C’est l’ensemble des prescriptions particulières à l’assurance qualité applicables aux relations entre 
EDF et ses fournisseurs de service dans les centrales nucléaires en exploitation. 
 
 Les modalités d’application de la NT 85/114 sont définies dans le contrat. Elles concernent notamment : 

 Le cas d’intervention (Cas 1 ou Cas 2) ; 

 Les travaux en Zone Contrôlée ou non ; 

 L’intervention sur un matériel IPS ou non ; 

 La tenue d’une réunion d’enclenchement. 
 

Cas 1 : 
Le fournisseur prépare et réalise l’activité de maintenance. Il établit le Dossier de Réalisation de Travaux 

(DRT) et le Rapport de Fin d’Intervention (RFI). 
 

Cas 2 : 

Le fournisseur réalise une activité de maintenance conformément au Dossier de Réalisation de Travaux 
(DRT) fourni par EDF. 
L’habilitation de niveau (HN) 
 
HN1  Personne qui exécute des activités à qualité surveillée seule ou en équipe, sous la responsabilité d'une 
personne d'un niveau d'habilitation supérieur (HN2). 
 
HN2  Personne qui organise et dirige des équipes dans le cadre de procédures établies, et/ou, qui exécute 
une opération de contrôle devant être réalisée par une personne différente de l'exécutant. 
 

HN3 ( Personne qui réalise la vérification au cours d'une intervention en toute indépendance de l’équipe 

d’exécution. 

 

Nota : 

 Une habilitation HN3 n’entraîne pas une habilitation HN2. 

 

 Un salarié EDF n’est pas habilité HNx mais SNx avec les mêmes prérogatives. 

 

Tableau de synthèse des habilitations 

 

 CAS 1 CAS 2 
N° Article 

A. Q. du 10/08/1984 

Chargé de travaux/ 

Exécutant 
HN2/HN1 HN2/HN1 Art. 7 

Contrôleur technique PRESTA HN2 PRESTA HN2 Art. 8 

Surveillance EDF SN2 EDF SN2 Art. 4 

Vérificateur PRESTA HN3 EDF SN3 Art. 9 

Documents de fin 
d’intervention 

RFI Compte rendu Art. 10 

Ouverture d’un Fiche de 
Non Conformité 

HN1 HN1 Art. 12 

Traitement d’une fiche de 
non conformité 

PRESTA HN3 
(sur le site) 

EDF SN3 Art. 12 
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DT 14 : LE CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS 
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DT 15 : CHOIX DES ELINGUES 
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DT 16 : DÉTERMINATION DES SEUILS D’ARRÊT ET DE 

SUSPENSION 
 

Deux types de seuils existent : 

 

• Le seuil d’arrêt : 

  Calculé en fonction de l’EDP optimisée collective. 

 

On effectue 2 calculs... 

 EDPO x 1.2 

 EDPO + 2 H.mSv 

...et on  prend la valeur la plus élevée des 2. 

 

Il y a dépassement du seuil d’arrêt si la dose collective réalisée dépasse la valeur du seuil. 

 

En complément, un seuil d’arrêt sur la contamination en limite de chantier est fixé automatiquement à : 

400 Bq/cm2. 

 

• Le seuil de suspension : 

 

Fixé manuellement par le préparateur de l’intervention sur le débit d’équivalent de dose, l’EDP 

optimisée collective et/ou sur un critère de propreté radiologique locale (la valeur du seuil de suspension 

sur l’EDP doit être inférieure ou égale à la valeur du seuil d’arrêt). 

 

 
 


