CET RS- WV CONTRAT DE FORMATION

Projet : Construction d'une école a Aubarede (65) - Phase APD —T

Séquence n°7 : Estimation du lot n°2 : Charpente - Couverture

Compétences terminales : Savoirs associés :

C3.3 : Etablir une estimation sommaire S3.3 : Enveloppe du batiment (travaux neufs)
S5.1 : Avant-métré, métré et quantitatif
S5.2 : Estimation

Objectif :

Etre capable de réaliser une étude quantitative et estimative des travaux de couverture a partir

des plans de I'APD, d'un descriptif et d'une banque de prix.

Elements fournis

Documents ressources

e Maquette numeérique du projet (fichier Revit "Ecole Aubarede_APD_Séquence_07") ;

e Descriptif du lot n°2 : Charpente - Couverture (document PDF) ;

e Prix moyens pratiqués par les entreprises des Hautes-Pyrénées pour les travaux de charpente
et de couverture (document PDF).

Documents de travail

e Cadre d'estimation du lot n°2 (fichier Excel "Ecole Aubaréede_APD_Estim_Lot 02").

Travail demandeé

Dans le cadre des études d'avant projet définitif (APD) I'architecte doit remettre une estimation tous
corps d'état (TCE) du projet au maitre d'ouvrage. Vous étes chargés de réaliser I'estimation du lot
n°2 : Charpente - Couverture.

1. Rédaction du cadre de I’estimation

Renseigner les colonnes "Repére", "Désignation des ouvrages" et "Unité" du cadre d'estimation
dans lequel figure déja la partie charpente (fichier Excel "Ecole Aubaréde_ APD_Estim_Lot 02",
feuille "Estimation”).

La décomposition devra suivre exactement celle du descriptif. Les libellés des ouvrages devront étre
succincts tout en répondant aux questions : « Quel élément, quel matériau, quelles dimensions ? », et
éventuellement « quel mode de pose ? ». L'estimation devra tenir sur une page.

2. Avant-métré

Sur la base des plans et du descriptif, compléter 'avant métré du lot n°2 en suivant la
décomposition du cadre de I'estimation (fichier Excel "Ecole Aubaréde_APD_Estim_Lot 02", feuille
"Avant-métré"). Reporter ensuite les quantités de chaque ouvrage dans le cadre d’estimation.

3. Estimation du lot

Rechercher les prix unitaires moyens des ouvrages dans la bibliotheque de prix fournie. Achever
I'estimation du lot n°2 en calculant les prix totaux des ouvrages et du lot (HT, TVA, TTC). Tous les
calculs sur tableur devront étre faits en utilisant des formules.

Criteres d'évaluation

e Une estimation qui suit le descriptif avec des libellés succincts et précis ;

e Des unités cohérentes avec I'ouvrage quantifié (mode de mesurage) ;

o Pas d’erreur dans les dimensions relevées sur les plans ;

e Pas d’erreur dans le choix des prix unitaires ;

e Des calculs bien organisés et sans erreur (utilisation correcte des formules du tableur).



