	Préparation des travaux

	ÉTUDE n° 3



 (
Renseignements complémentaires 
à l’étude n°3 
:
Une retenue de garantie de 5% sera appliquée
Pourcentages d’avancement en cours du mois de JUILLET
LOTS
Désignation
Pourcentages d’avancement
e
n cours
 (en
 %
)
1
É
chafaudages
55
2
Gros Oeuvre
100
3
Canalisations cuves
100
4
Charpente
100
5
Couverture
100
6
Zinguerie
100
9
Menuiserie ext. PVC
100
10
Menuiserie ext. Alu
100
12 
Électricité
 VMC
31
13
Sanitaires
38
14
Chauffage
38
20
Portes garages
100
22
VRD Aménagements extérieurs
14
  
)
	
SITUATION PROFESSIONNELLE :

Aide-conducteur de travaux dans l’entreprise pilote du chantier, vous êtes chargé d’établir le tableau de situation mensuelle d’avancement des travaux pour la réalisation de la facturation.

	

	ON DONNE :
	Documents
papier
	Fichiers
numérique

	Dossier de base commun aux épreuves E2 et E3
	
	

	
	
	

	Documents techniques :  

	
	

	- Présentation de l’étude 
	DE3.1 et  DE3.2
	

	- Renseignements complémentaires 


	DE3.1
	

	Document réponses

	DR3
	

	
ON DEMANDE :

Sur le document réponse DR3 :
[bookmark: _GoBack]
3.1 : Etablir le tableau de situation mensuelle N°4 d’avancement des travaux pour le mois de juillet.




	
ON EXIGE :

· Des calculs exacts et précis.
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